



Provincia di Como

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1005 / 2023

OGGETTO: INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER GLI ANNI 2020-2021 (FONDI M.I.T. D.M. 16.02.2018 N. 49). IMPORTO DI PROGETTO EURO 3.200.000,00 - FINANZIAMENTO M.I.T CODICE 04636.19.CO - CUP G37H19000120001. APPROVAZIONE II° VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO - CIG 8958888441

IL RESPONSABILE

- Class 11.15.02
- Fasc. 35/2019

Premesso che:

- con la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 92 del 20.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER GLI ANNI 2020-2021 (FONDI M.I.T. D.M. 16.02.2018 N. 49). FINANZIAMENTO M.I.T CODICE 04636.19.CO" dell'importo complessivo di Euro 3.200.000,00 con il seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	Importo lavori a base d'asta	€ 2.390.000,00
A. 2	Costo per la sicurezza (inclusi costi COVID-19)	€ 90.000,00
S A	Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza (A)	€ 2.480.000,00
	Somme a disposizione	
B. 1	IVA sui lavori (22%)	€ 545.600,00
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/2016)	€ 49.600,00
B. 3	Contributo ANAC per la stazione appaltante - anno 2021	€ 600,00
B. 4	Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui	€ 17.000,00

	materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	
B. 5	Spese per pubblicazione, avvisi ed esiti di gara	€ 3.000,00
B. 6	Spese per eventuali opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 4.000,00
B. 7	Per eventuali occupazioni temporanee o definitive	€ 3.000,00
B. 8	Spese tecniche per incarichi professionali per progettazione opere specialistiche, verifica del progetto, sicurezza e contabilità in fase di esecuzione dell’opera, eventuali collaudi anche in corso d’opera e revisioni contabili (IVA ed oneri inclusi)	97.200,00
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 720.000,00
S A+B	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A) + (B)	€ 3.200.000,00

- con Determina a contrarre n. 976 e s.m.i. di cui alle Determinazioni n. 1108/2021 e n. 1461/2021 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata;

- con il medesimo provvedimento veniva inoltre impegnata la spesa complessiva di Euro 3.200.000,00 così come di seguito evidenziato:

alla Missione 10 Programma - 05 Codice del Piano dei Conti 2020109 al Cap. 24850/12

- Imp. 1361/2020 per Euro 21.069,16 (di cui euro 11.594,64 già liquidati anno 2020);
- Imp. 36/2021 per Euro 756.104,20;
- Imp. 1084/2021 per Euro 2.422.826,64;

- con Determina dirigenziale n. 645 del 24.06.2022 si stabiliva di procedere all'affidamento dell'incarico professionale per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall’art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., allo Studio di Ingegneria civile del Dott. Ing. Davide Sergeant, con studio in via Vicenza n. 14, 22063 Cantù (CO), P.iva 03432290132, che ha presentato offerta per il prezzo Euro 17.238,00 (oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%), considerata congrua, corrispondente al ribasso del 22% sull’importo negoziabile a base di gara di Euro 22.100,00 e, quindi, per un importo complessivo di Euro 21.871,56 (oneri 4% e IVA 22%inclusi). CIG ZB836E1E86

- con Determinazione Dirigenziale n. 1100/2022, in data 26/09/2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, a **S.I.E.I. SOCIETÀ IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L** in **RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L.** con sede in via Piave n. 6,36050 QUINTO VICENTINO (VI)– P.Iva 00642570246 con il ribasso offerto del 8,00% sull’importo posto a base di gara di € 2.390.000,00=(oltre IVA) corrispondenti all’importo ribassato di € 2.198.800,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 90.000,00=(oltre IVA) e quindi per l’importo netto contrattuale di **€ 2.288.800,00=(oltre IVA)**;

- con Determina dirigenziale n. 1118 del 03/10/2022 si stabiliva di assestare il quadro economico a seguito aggiudicazione come di seguito riportato:

- il relativo contratto, Atto N° 38672 di Rep., è stato stipulato in data 08.11.2022;

- con Determina dirigenziale n. 225 del 27.02.2023 si concedeva all'impresa S.I.E.I. SOCIETÀ' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L in RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. aggiudicataria dei lavori in oggetto, autorizzazione al subappalto verso impresa **Gini Giuseppe S.P.A** con sede in via Madonna 34 - 22070 Grandate - C.F. 00224290130 - per lavori rientranti nella categoria OG3 per l'importo di Euro 400.000,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 14.580,00);

- con Determina dirigenziale n. 324 del 24.03.2023 si stabiliva, tra l'altro, di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e ss.mm.ii. - l'incarico in argomento alla **DELTA S.R.L SOCIETÀ DI INGEGNERIA** (P.iva e C.f.: 02959280138), con sede in Piazza del Popolo n. 1, 22100 Como che ha presentato l'offerta di Euro 19.395,68 - considerata congrua corrispondente al ribasso del 19 % sull'importo a base d'asta di Euro 23.945,28 (oltre oneri previdenziali 4% ed Iva 22%) e, quindi, per un importo complessivo di lordi Euro 24.609,24 (oneri 4% inclusa Iva 22%) approvando altresì lo schema di disciplinare di affidamento dell'incarico in argomento;

- con Determinazione dirigenziale n. 607 del 22.05.2023 veniva approvato il verbale di concordamento di n° 1 nuovi prezzi trasmesso in data 10.05.2023, sottoscritto in data 19.04.2023 dal legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della Stazione appaltante;

- con Determinazione dirigenziale n. 696 del 07.06.2023 si stabiliva, tra l'altro di riconoscere all'impresa S.I.E.I. SOCIETÀ' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L in RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. con sede in via Piave n. 6,36050 QUINTO VICENTINO (VI)- P.Iva 00642570246 la somma di Euro 137.447,95 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro 167.685,28 (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento al SAL 1 datato 09.05.2023, depositato agli atti;

- con medesimo provvedimento si provvedeva all'asestamento del Q.e;

Atteso che

- con Rapporto Prot. n. 33351 del 24.07.2023, il Responsabile unico del procedimento, Ing. Marra Giuseppe ha trasmesso Verbale di concordamento dei nuovi prezzi, composto dalla seguente documentazione:

- A: Verbale concordamento nuovi prezzi;
- B: Modello di Analisi dei prezzi unitari;

- dallo stesso Verbale redatto dal Direttore dei Lavori unitamente all'Analisi dei prezzi unitari si evidenzia che, in fase di esecuzione dei lavori, si è reso necessario introdurre alcune lavorazioni, non evidenziate all'interno del computo metrico e nell'elenco prezzi originario, per le quali si è resa indispensabile, la statuizione di N. 4 nuovi prezzi ai sensi dell'Art. 7 comma 3 l. d) del D.M. n. 49 del 07.03.2018;

- nella fattispecie, nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'operatore economico ha concordato i seguenti nuovi prezzi, da assoggettare al ribasso offerto in sede di aggiudicazione pari all'8,00% consistenti in:

- Fornitura e posa in opera di piastre ad "L" per forze di trazione tipo "Hold down" in acciaio S355J2+N aventi spessore minimo mm 8 sez. cm. 15X40 da posizionare n. 2 pezzi alla base dei montanti delle barriere paramassi esistenti ammalorate... pari a lordi Euro 193,19 Cad. (Euro Centonovantatré/19);
- Fornitura e posa in opera di cartello luminoso a base rettangolare di tipo mono facciale con sorgente luminosa a LED delle dimensioni di 446x858x19 con segnale normalizzato secondo le figure richieste dalla stazione appaltante... pari a lordi Euro 2.098,58 Cad. (Euro Duemilanovantotto/58);
- Fornitura e posa in opera di cassetta in alluminio verniciato dim. mm. 200X250x90 IP65 per attestazione linea montante mediante cavo con sezione fino a 16 mmq e la deviazione di 2 dorsali di sezione fino a 16 mmq da posizionare sulla canalina di illuminazione... pari a lordi Euro 477,22 Cad. (Euro Quattrocentosettantasette/22);
- Fornitura e posa in opera di porta nicchia in acciaio inox dim. 120X210 cm, composta da 2 ante apertura porta verso lato esterno e fissate su contro-telaio predisposto per il montaggio direttamente su muro... pari a lordi Euro 3.051,23 Cad. (Euro Tremilacinquantuno/23);

- dal medesimo verbale si evince che l'introduzione di tali nuovi prezzi non altera l'importo netto complessivo contrattuale;

- i presenti nuovi prezzi non sono soggetti all'adeguamento prezzi per l'annualità 2023 ai sensi del D.l 50/2022 convertito con modificazioni con L. 90.2022;

Dato atto che il medesimo verbale è stato sottoscritto in data 20.07.2023 dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice S.I.E.I. SOCIETÀ IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L in RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. con sede in via Piave n. 6,36050 QUINTO VICENTINO (VI)- P.Iva 00642570246, Sig. Gino Fochesato e dal Direttore dei lavori Geom. Galli Sergio, nonché vistato dal Rup, Ing. Marra Giuseppe;

Dato, altresì, atto che la modifica introdotta con il verbale di concordamento nuovi prezzi non comporta nessun onere di spesa aggiuntiva per l'Amministrazione appaltante, rimanendo invariato l'importo totale di progetto;

Visti l'Art. 7, comma 3, l. d), e l'art. 8, commi 5 e 6, del D ecreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49, recante regolamento di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;

Dato atto che

Le quote di partecipazione all'A.T.I verticale, come da atto notarile stipulato in data 19.10.2022 n. 14.174 di Repertorio e n. 9.096 di raccolta della Dott.ssa Gaia Boschetti di Gian Paolo, sono le seguenti:

- S.I.E.I S.R.L 79,80%
- UNIROCK S.R.L 20,20%

Atteso altresì che

- con medesimo Protocollo n. 33351 del 24.07.2023 il Direttore dei Lavori, Galli Sergio, ha inoltre proposto la variazione del Quadro economico di progetto, al fine di destinare le somme necessarie, come richieste dal Servizio Espropri – Demanio patrimonio, all'acquisizione di una porzione di terreno occupata temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori – Intervento D – Consolidamento rilevati stradali lungo la SP36 in Comune di Cantù;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assestamento del quadro economico, come di seguito illustrato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico a seguito di aggiudicazione	Variazione	Quadro economico assestato
A	Lavori a base d'asta	€ 2.198.800,00		€ 2.198.800,00
A.2	Costo per la sicurezza (inclusi costi COVID -19)	€ 90.000,00		€ 90.000,00
S A	Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	€ 2.288.800,00		€ 2.288.800,00
	Somme a disposizione			
B. 1	IVA sui lavori (22%)	€ 503.536,00		€ 503.536,00
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/2016)	€ 49.600,00		€ 49.600,00
B. 3	Contributo ANAC per la stazione appaltante – anno 2021	€ 600,00		€ 600,00
B. 4	Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 17.000,00		€ 17.000,00
B. 5	Spese per pubblicazione, avvisi ed esiti di gara	€ 3.000,00		€ 3.000,00
B. 6	Spese per eventuali opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B. 7	Per eventuali occupazioni temporanee o definitive	€ 3.000,00	- € 3.000,00	€ 0,00

B. 8	Spese tecniche per incarichi professionali per progettazione opere specialistiche, verifica del progetto, sicurezza e contabilità in fase di esecuzione dell'opera, eventuali collaudi anche in corso d'opera e revisioni contabili (IVA ed oneri inclusi)	€ 97.200,00		€ 97.200,00
B. 9	Economie da ribasso	€ 65.578,72	- € 17.500,00	€ 48.078,72
B.10	ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 1 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)	€ 167.685,28		€ 167.685,28
B.11	Spese per eventuali occupazioni temporanee, definitive, spese di frazionamento e spese notarili	€ 0,00	+ € 20.500,00	€ 20.500,00
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 911.200,00		€ 911.200,00
S A+B	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A) + (B)	€ 3.200.000,00		€ 3.200.000,00

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modificazioni;

- la Deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023-2025 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

in relazione al progetto avente ad oggetto **"INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER GLI ANNI 2020-2021 (FONDI M.I.T. D.M. 16.02.2018 N. 49). FINANZIAMENTO M.I.T CODICE 04636.19.CO - CUP G37H19000120001** dell'importo complessivo di Euro 3.200.000,00

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Verbale di concordamento di n° 4 nuovi prezzi trasmesso in data 24.07.2023 Prot. n. 33351, sottoscritto in data 20.07.2023 dal legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della Stazione appaltante;
3. di dare atto che la sottoscrizione del sopracitato verbale non comporta nessun onere di

spesa aggiuntivo per la Stazione appaltante, rimanendo invariato l'importo e il sinallagma contrattuale;

4. di assestare il quadro economico di progetto, come da nota Prot. 33351 del 24.07.2023 come indicato in premessa per le anzidette motivazioni;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 27/07/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)