



# Provincia di Como

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DETERMINAZIONE N. 1321 / 2023**

**OGGETTO: INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER GLI ANNI 2020-2021 (FONDI M.I.T. D.M. 16.02.2018 N. 49). IMPORTO DI PROGETTO EURO 3.200.000,00 - FINANZIAMENTO M.I.T CODICE 04636.19.CO - CUP G37H19000120001. APPROVAZIONE III° VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - CIG 8958888441**

## IL RESPONSABILE

- Class 11.15.02  
- Fasc. 35/2019

### Premesso che

- con la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 92 del 20.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER GLI ANNI 2020-2021 (FONDI M.I.T. D.M. 16.02.2018 N. 49). FINANZIAMENTO M.I.T CODICE 04636.19.CO" dell'importo complessivo di Euro 3.200.000,00 con il seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	Importo lavori a base d'asta	€ 2.390.000,00
A. 2	Costo per la sicurezza (inclusi costi COVID-19)	€ 90.000,00
<b>S A</b>	<b>Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza (A)</b>	<b>€ 2.480.000,00</b>
	<b>Somme a disposizione</b>	
B. 1	IVA sui lavori (22%)	€ 545.600,00
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/2016)	€ 49.600,00
B. 3	Contributo ANAC per la stazione appaltante - anno 2021	€ 600,00
B. 4	Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 17.000,00
B. 5	Spese per pubblicazione, avvisi ed esiti di gara	€ 3.000,00

B. 6	Spese per eventuali opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 4.000,00
B. 7	Per eventuali occupazioni temporanee o definitive	€ 3.000,00
B. 8	Spese tecniche per incarichi professionali per progettazione opere specialistiche, verifica del progetto, sicurezza e contabilità in fase di esecuzione dell’opera, eventuali collaudi anche in corso d’opera e revisioni contabili (IVA ed oneri inclusi)	97.200,00
<b>S B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 720.000,00</b>
<b>S A+B</b>	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A) + (B)</b>	<b>€ 3.200.000,00</b>

- con Determina a contrarre n. 976 e s.m.i. di cui alle Determinazioni n. 1108/2021 e n. 1461/2021 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata;

- con il medesimo provvedimento veniva inoltre impegnata la spesa complessiva di Euro 3.200.000,00 così come di seguito evidenziato:

alla Missione 10 Programma - 05 Codice del Piano dei Conti 2020109 al Cap. 24850/12

- Imp. 1361/2020 per Euro 21.069,16 (di cui euro 11.594,64 già liquidati anno 2020);
- Imp. 36/2021 per Euro 756.104,20;
- Imp. 1084/2021 per Euro 2.422.826,64;

- con Determinazione dirigenziale n. 397 del 04.05.2022 si procedeva alla nomina della Commissione di gara per l’intervento in oggetto, stabilendo che nessun compenso spetta alla Commissione di gara in quanto esclusivamente composta da membri interni alla Provincia di Como, trovando applicazione il principio di omni-comprensività della retribuzione;

- con Determinazione dirigenziale n. 645 del 24.06.2022 si stabiliva di procedere all’affidamento dell’incarico professionale per l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall’art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., allo Studio di Ingegneria civile del Dott. Ing. Davide Sergeant, con studio in via Vicenza n. 14, 22063 Cantù (CO), P.Iva 03432290132, che ha presentato offerta per il prezzo Euro 17.238,00 (oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%), considerata congrua, corrispondente al ribasso del 22% sull’importo negoziabile a base di gara di Euro 22.100,00 e, quindi, per un importo complessivo di Euro 21.871,56 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

- con Determinazione Dirigenziale n. 1100/2022, in data 26/09/2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, a **S.I.E.I. SOCIETÀ IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L** in **RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L.** con sede in via Piave n. 6,36050 QUINTO VICENTINO (VI)– P.Iva 00642570246 con il ribasso offerto del 8,00% sull’importo posto a base di gara di € 2.390.000,00=(oltre IVA) corrispondenti all’importo ribassato di € 2.198.800,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 90.000,00=(oltre IVA) e quindi per l’importo netto contrattuale di **€ 2.288.800,00=(oltre IVA)**;

- con Determina dirigenziale n. 1118 del 03/10/2022 si stabiliva di assestare il quadro

economico a seguito aggiudicazione come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico di Progetto	Variazione - 8,00%	Quadro economico a seguito di aggiudicazione
A	Lavori a base d'asta	€ 2.390.000,00	- € 191.200,00	€ 2.198.800,00
A.2	Costo per la sicurezza (inclusi costi COVID -19)	€ 90.000,00		€ 90.000,00
S A	Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	<b>€ 2.480.000,00</b>		<b>€ 2.288.800,00</b>
	<b>Somme a disposizione</b>			
B. 1	IVA sui lavori (22%)	€ 545.600,00	- € 42.064,00	€ 503.536,00
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/2016)	€ 49.600,00		€ 49.600,00
B. 3	Contributo ANAC per la stazione appaltante - anno 2021	€ 600,00		€ 600,00
B. 4	Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 17.000,00		€ 17.000,00
B. 5	Spese per pubblicazione, avvisi ed esiti di gara	€ 3.000,00		€ 3.000,00
B. 6	Spese per eventuali opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici - piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B. 7	Per eventuali occupazioni temporanee o definitive	€ 3.000,00		€ 3.000,00
B. 8	Spese tecniche per incarichi professionali per progettazione opere specialistiche, verifica del progetto, sicurezza e contabilità in fase di esecuzione dell'opera, eventuali collaudi anche in corso d'opera e revisioni contabili (IVA ed oneri inclusi)	€ 97.200,00		€ 97.200,00
B. 9	Economie da ribasso		+ € 233.264,00	€ 233.264,00

S B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 720.000,00</b>		<b>€ 911.200,00</b>
S A+B	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A) + (B)</b>	<b>€ 3.200.000,00</b>		<b>€ 3.200.000,00</b>

- il relativo contratto, Atto N° 38672 di Rep., è stato stipulato in data 08.11.2022;

- con Determina dirigenziale n. 225 del 27.02.2023 si concedeva all'impresa S.I.E.I. SOCIETÀ' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L in RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. aggiudicataria dei lavori in oggetto, autorizzazione al subappalto verso impresa Gini Giuseppe S.P.A con sede in via Madonna 34 - 22070 Grandate - C.F. 00224290130 - per lavori rientranti nella categoria OG3 per l'importo di Euro 400.000,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 14.580,00);

- con Determina dirigenziale n. 324 del 24.03.2023 si stabiliva, tra l'altro, di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e ss.mm.ii. - l'incarico in argomento alla DELTA S.R.L SOCIETÀ DI INGEGNERIA (P.Iva e C.f.: 02959280138), con sede in Piazza del Popolo n. 1, 22100 Como che ha presentato l'offerta di Euro 19.395,68 - considerata congrua corrispondente al ribasso del 19 % sull'importo a base d'asta di Euro 23.945,28 (oltre oneri previdenziali 4% ed Iva 22%) e, quindi, per un importo complessivo di lordi Euro 24.609,24 (oneri 4% inclusa Iva 22%) approvando altresì lo schema di disciplinare di affidamento dell'incarico in argomento;

- con Determinazione dirigenziale n. 607 del 22.05.2023 veniva approvato il verbale di concordamento di n° 1 nuovi prezzi trasmesso in data 10.05.2023, sottoscritto in data 19.04.2023 dal legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della Stazione appaltante;

- con Determinazione dirigenziale n. 696 del 07.06.2023 si stabiliva, tra l'altro di riconoscere all'impresa S.I.E.I. SOCIETÀ IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L in RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. con sede in via Pia ve n. 6,36050 QUINTO VICENTINO (VI)- P.Iva 00642570246 la somma di Euro 137.447,95 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro 167.685,28 (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento al SAL 1 datato 09.05.2023 depositato agli atti modificando il Quadro economico ad impegno dei predetti importi;

- con Determinazione dirigenziale n. 1005 del 27.07.2023 si stabiliva, tra l'altro di approvare il Verbale di concordamento di n° 4 nuovi prezzi trasmesso in data 24.07.2023 Prot. n. 33351, sottoscritto in data 20.07.2023 dal legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della Stazione appaltante e, conseguentemente, si procedeva altresì all'assestamento del Quadro economico al fine di destinare le somme necessarie, come richieste dal Servizio Espropri - Demanio patrimonio, all'acquisizione di una porzione di terreno occupata temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori - Intervento D - Consolidamento rilevati stradali lungo la SP36 in Comune di Cantù;

- con Determinazione dirigenziale n. 1119 del 22.08.2023 si stabiliva, tra l'altro di riconoscere all'impresa S.I.E.I. SOCIETÀ IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L in RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. la somma di Euro 125.013,67 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro 152.516,68 (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento straordinario al SAL 2 datato 25.07.2023, depositato agli atti procedendosi all'assestamento del quadro economico come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione	Quadro economico
--	-------------	------------------	------------	------------------

		precedente		asestato
A	Lavori a base d'asta	€ 2.198.800,00		€ 2.198.800,00
A.2	Costo per la sicurezza (inclusi costi COVID -19)	€ 90.000,00		€ 90.000,00
<b>S A</b>	<b>Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza</b>	<b>€ 2.288.800,00</b>		<b>€ 2.288.800,00</b>
	<b>Somme a disposizione</b>			
B. 1	IVA sui lavori (22%)	€ 503.536,00		€ 503.536,00
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/2016)	€ 49.600,00		€ 49.600,00
B. 3	Contributo ANAC per la stazione appaltante - anno 2021	€ 600,00		€ 600,00
B. 4	Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 17.000,00		€ 17.000,00
B. 5	Spese per pubblicazione, avvisi ed esiti di gara	€ 3.000,00		€ 3.000,00
B. 6	Spese per eventuali opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici - piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B. 7	Per eventuali occupazioni temporanee o definitive	€ 0,00		€ 0,00
B. 8	Spese tecniche per incarichi professionali per progettazione opere specialistiche, verifica del progetto, sicurezza e contabilità in fase di esecuzione dell'opera, eventuali collaudi anche in corso d'opera e revisioni contabili (IVA ed oneri inclusi)	€ 97.200,00		€ 97.200,00
B. 9	Economie da ribasso	€ 48.078,72	<b>- € 48.078,72</b>	€ 0,00
B.10	ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 1 Art. 26, D.I	€ 167.685,28		€ 167.685,28

	50/2022 e s.m.i (Iva compresa)			
B.11	Spese per eventuali occupazioni temporanee, definitive, spese di frazionamento e spese notarili	€ 20.500,00		€ 20.500,00
B.12	ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 2 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (al netto d'Iva)	€ 0,00	<b>+ € 48.078,72</b>	€ 48.078,72
S B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 911.200,00</b>		<b>€ 911.200,00</b>
S A+B	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A) + (B)</b>	<b>€ 3.200.000,00</b>		<b>€ 3.200.000,00</b>

- con medesimo provvedimento si procedeva alla quantificazione del costo complessivo del progetto in argomento evidenziando il valore dell'adeguamento dei prezzi come da Certificato di pagamento straordinario al SAL 2 il quale, non trovando integrale copertura nel quadro economico, ha richiesto da parte dell'Ente provinciale l'inoltro della richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (M.I.T) per l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 comma 6-*quater* del D.L. 50/2022:

<b>DESTINAZIONE SOMME</b>	<b>QUADRO ECONOMICO ASSESTATO</b>
Lavori a base d'asta	€ 2.198.800,00
Costo per la sicurezza (inclusi costi COVID -19)	€ 90.000,00
<b>Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza</b>	<b>€ 2.288.800,00</b>
IVA sui lavori (22%)	€ 503.536,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/2016)	€ 49.600,00
Contributo ANAC per la stazione appaltante - anno 2021	€ 600,00
Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 17.000,00
Spese per pubblicazione, avvisi ed esiti di gara	€ 3.000,00
Spese per eventuali opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici - piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 4.000,00
Per eventuali occupazioni temporanee o definitive	€ 0,00
Spese tecniche per incarichi professionali per progettazione opere specialistiche, verifica	€ 97.200,00

del progetto, sicurezza e contabilità in fase di esecuzione dell'opera, eventuali collaudi anche in corso d'opera e revisioni contabili (IVA ed oneri inclusi)	
ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 1 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)	€ 167.685,28
Spese per eventuali occupazioni temporanee, definitive, spese di frazionamento e spese notarili	€ 20.500,00
ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 2 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i  Importo complessivo <u>Euro 152.516,68</u> (Iva 22% inclusa) Quota parte tramite assestamento Q.E	€ 48.078,72
Economie da ribasso	€ 0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 911.200,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 3.200.000,00</b>
<b>ULTERIORI COSTI</b>	
ADEGUAMENTO PREZZI al SAL 2 <u>Quota parte</u> tramite richiesta <b>Accesso Fondo</b> ex art. 26 DL 50/2022	<b>€ 104.437,96</b>

- con Determinazione dirigenziale n. 1302 del 09.10.2023 si concedeva all'aggiudicatario dei lavori in argomento, una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 30 giorni dando atto che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato alla data del 02.11.2023 non comportando, lo stesso impegno di spesa;

#### **Atteso che**

- con Rapporto Prot. n. 42877 del 03.10.2023, il Direttore dei lavori, Geom. Galli Sergio ha trasmesso Verbale di concordamento dei nuovi prezzi, composto dalla seguente documentazione:

- A: Verbale concordamento nuovi prezzi;
- B: Modello di Analisi dei prezzi unitari;

- dallo stesso Verbale redatto dall'Ufficio tecnico- Settore Infrastrutture, unitamente all'Analisi dei prezzi unitari, si evidenzia che, in fase di esecuzione dei lavori, si è reso necessario introdurre alcune lavorazioni, non evidenziate all'interno del computo metrico e nell'elenco prezzi originario quali la fornitura e posa in opera di cassette a perforazione d'isolante in materiale termoplastico e modulare in lega leggera, interruttore sezionatore, cavi unipolare e multipolare di varie sezioni e contenitori di derivazione resistenti al fuoco;

- per tali ragioni si è resa indispensabile, la statuizione di **N. 13 nuovi prezzi** ai sensi dell'Art. 7 comma 3 l. d) del D.M. n. 49 del 07.03.2018;

- nella fattispecie, nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'operatore economico ha concordato i seguenti nuovi prezzi, da assoggettare al ribasso offerto in sede di aggiudicazione pari all'8,00% consistenti in:

- Fornitura e posa in opera di cassetta a perforazione d'isolante in materiale termoplastico classe II conforme alla Norma EN 60309-1 ed En 30309-2. grado di protezione IP66, per cavi unipolari o multipolari;
- Fornitura e posa in opera di interruttore rotativi in contenitore stagno, da parete in materiale termoindurente, grado di protezione IP65, con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili 2x25 A;
- Fornitura e posa in opera di cavo unipolare conforme ai requisiti della Normativa Europea UE305/2011 - Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 0,6/1 KV, sezione nominale 1x4 mmq ;
- Fornitura e posa in opera di cavo unipolare conforme ai requisiti della Normativa Europea UE305/2011 - Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 0,6/1 KV, sezione nominale 1x6 mmq;
- Fornitura e posa in opera di cavo unipolare conforme ai requisiti della Normativa Europea UE305/2011 - Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 0,6/1 KV, sezione nominale 1x10 mmq;
- Fornitura e posa in opera di cavo unipolare conforme ai requisiti della Normativa Europea UE305/2011 - Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 0,6/1 KV, resistente al fuoco per 120 min. sezione nominale 1x6 mmq;
- - Fornitura e posa in opera di cavo unipolare conforme ai requisiti della Normativa Europea UE305/2011 - Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 0,6/1 KV, resistente al fuoco per 120 min. sezione nominale 1x10 mmq;
- Fornitura e posa in opera di cavo unipolare conforme ai requisiti della Normativa Europea UE305/2011 - Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 0,6/1 KV, resistente al fuoco per 120 min. sezione nominale 1x16 mmq;
- Fornitura e posa in opera di cavo unipolare conforme ai requisiti della Normativa Europea UE305/2011 - Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 0,6/1 KV, resistente al fuoco per 120 min. sezione nominale 2x1,5 mmq;
- Fornitura e posa in opera di cavo unipolare conforme ai requisiti della Normativa Europea UE305/2011 - Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 0,6/1 KV, resistente al fuoco per 120 min. sezione nominale 2x4 mmq;
- Fornitura e posa in opera di cassetta modulare in lega leggera a vista senza finestre, grado di protezione IP67, inclusi accessori standard per giunzione cavi e serraggio tubi con presa CEE 2P+T IP67;
- Fornitura e posa in opera di contenitori di derivazione resistenti al fuoco per cavi.... per sezioni cavi di linea 2 x (1x4) mmq e 2 x (1x6) mmq - nonché di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio conforme alle Norme EN 1706 AC - 416DF per cavi unipolari o multipolari;

- Fornitura e posa in opera di contenitori di derivazione resistenti al fuoco per cavi.... per sezioni cavi di linea 2 x (1x10) mmq e 2 x (1x16) mmq – nonché di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio conforme alle Norme EN 1706 AC – 416DF per cavi unipolari o multipolari;

- dal medesimo verbale si evince che l'introduzione di tali nuovi prezzi non altera l'importo netto complessivo contrattuale;

- i presenti nuovi prezzi non sono soggetti all'adeguamento prezzi per l'annualità 2023 ai sensi del D.l 50/2022 convertito con modificazioni con L. 90.2022;

**Dato atto che** il medesimo verbale è stato sottoscritto in data 02.10.2023 dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice S.I.E.I. SOCIETÀ IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L in RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. con sede in via Piave n. 6, 36050 QUINTO VICENTINO (VI)- P.Iva 00642570246, Sig. Gino Fochesato e dal Direttore dei lavori Geom. Galli Sergio, nonché vistato dal Rup, Ing. Marra Giuseppe;

**Dato, altresì, atto che** la modifica introdotta con il verbale di concordamento nuovi prezzi non comporta nessun onere di spesa aggiuntiva per l'Amministrazione appaltante, rimanendo invariato l'importo totale di progetto;

**Visti** l'Art. 7, comma 3, l. d), e l'art. 8, commi 5 e 6, del D ecreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49, recante regolamento di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;

#### **Rilevato che**

Le quote di partecipazione all'A.T.I verticale, come da atto notarile stipulato in data 19.10.2022 n. 14.174 di Repertorio e n. 9.096 di raccolta della Dott.ssa Gaia Boschetti di Gian Paolo, sono le seguenti:

- S.I.E.I S.R.L 79,80%
- UNIROCK S.R.L 20,20%

#### **Viste**

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modificazioni;

- la Deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023-2025 e successive modificazioni;

### **D E T E R M I N A**

in relazione al progetto avente ad oggetto **“INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER GLI ANNI 2020-2021 (FONDI M.I.T. D.M. 16.02.2018 N. 49). FINANZIAMENTO M.I.T CODICE 04636.19.CO – CUP G37H19000120001** dell'importo complessivo di Euro

3.200.000,00

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Verbale di concordamento di n° 13 nuovi prezzi trasmesso in data 03.10.2023 Prot. n. 42877, sottoscritto in data 02.10.2023 dal legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della Stazione appaltante;
3. di dare atto che la sottoscrizione del sopracitato verbale non comporta alcun onere di spesa aggiuntivo per la Stazione appaltante, rimanendo invariato l'importo e il sinallagma contrattuale tra le parti;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 11/10/2023

**IL RESPONSABILE**  
**TARANTOLA BRUNO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)