

## PROVINCIA DI COMO

## S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

## **DETERMINAZIONE N. 1261 / 2023**

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI ZONE 1-2-3-8-9 - ANNO 2021. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO EURO 1.225.000,00 - CUP G27H21037020003. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER RICONOSCIMENTO REVISIONE PREZZI IMPRESA E.T.S S.R.L. AI SENSI DEL D.L 4 / 2022 CONV. L. 28 MARZO 2022 N. 25 - CIG 90114568BC

## **IL RESPONSABILE**

- Class. 11.15.02 - Fasc. 37.1/2021

#### Premesso che

- con Delibera del Presidente della Provincia n. 83/2021 in data 17/06/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto "LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI ZONE 1-2-3-8-9 ANNO 2021" per un importo complessivo di € 1.225.000,00;
- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 168 del 23.11.2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 1.225.000,00 con il seguente quadro economico:

A. 1	Importo lavori a base d'asta	946.000,00	
A. 2	Costo per la sicurezza	24.000,00	
S A	Importo lavori comprensivo del costo per la sicurezza		970.000,00
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	213.074,00	
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/2016).	19.040,00	
B. 3	Contributo ANAC per la stazione appaltante	375,00	
B. 4	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA compresa)	1.220,00	
В. 6	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla	11.000,00	

S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		1.225.000,00
SB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		255.000,00
B. 7	Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	9.725,00	
	sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)		

- l'importo di progetto di Euro 1.225.000,00 è previsto nel Bilancio 2021, Missione 05 Programma 10, Codice Piano dei Conti 2020109 al Cap. 24850/7;
- con Determina a contrarre n. 1260/2021 e n. 1288/2021 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata;
- con Determina Dirigenziale n. 186/2022, in data 09/03/2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, confermando l'esito della procedura di affidamento e approvando il Report di procedura ID 149405482 quale verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 02/03/2022 unitamente al verbale di sorteggio, all'operatore economico **E.T.S ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L.** con sede in Località Cà Trebbia snc, 29020 GOSSOLENGO (PC)- P.I. 01413200336 con il ribasso offerto 10,02 % sull'importo posto a base di gara di € 946.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 851.210,80= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 24.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 875.210,80=(oltre IVA);
- con Determina dirigenziale n. 617 del 20 giugno 2022, si è disposto la modifica del quadro economico di progetto a seguito di aggiudicazione, come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico di progetto	Variazione	Nuovo Quadro economico
A1	Lavori a base d'asta	€ 946.000,00	- € 94.789,20	€ 851.210,80
A2	Costo sicurezza	€ 24.000,00		€ 24.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 970.000,00		€ 875.210,80
	Somme a disposizione			
В1	IVA sui lavori (22%)	€ 213.074,00	- € 20.527,62	€ 192.546,38
B2	Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 19.040,00	+ € 360,00	€ 19.400,00
В3	Contributo ANAC per la stazione appaltante	€ 375,00		€ 375,00
B4	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA compresa)	€ 1.220,00	- € 720,00	€ 500,00
B5	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA	€ 11.000,00	+ € 3.825,00	€ 14.825,00

	ed oneri inclusi)			
В6	Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 0.725.00	- € 3.791,00	€ 6.500,00
В7	Economie		€ 115.642,82	€ 115.642,82
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 255.000,00		€ 349.789,20
S A+ B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.225.000,00		€ 1.225.000,00

- il relativo contratto è stato stipulato il 16.06.2022 n. di Rep 38634;
- con Determina dirigenziale n. 665 del 28.06.2023 si procedeva all'affidamento dell'incarico in argomento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii., all' ING. ARIANNA MORALLI (P.I. 03341340135, C.F. MRLRNN84B53E151D ) con sede in via Mulini 4/b, 22010 DOSSO DEL LIRO (CO ) che ha presentato offerta per il prezzo Euro 8.075,00 (oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%), considerata congrua, corrispondente al ribasso del 8.075% sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 8.500,00 e, quindi, per un importo complessivo di Euro 10.245,56 (oneri 4% e IVA 22%inclusi);
- con Determina dirigenziale n. 748 del 14 luglio 2022 si è disposto di autorizzare all'impresa E.T.S ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. con sede in Località Cà Trebbia snc, 29020 GOSSOLENGO (PC) P.I. 01413200336 subappalto verso impresa Foti Srl con sede in via Per Guanzate 40 22070 Bulgarograsso C.F. 01548800133 per lavori rientranti nella categoria OG3 per l'importo di Euro 350.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza ammontanti a Euro 8.900,00); Guanzate 40 22070 Bulgarograsso C.F. 01548800133 l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del subappalto in argomento, trattandosi di piccola impresa;
- con Determina dirigenziale n. 995 del 05 .09 2022 si è disposto di concedere all'impresa E.T.S ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. con sede in Località Cà Trebbia snc, 29020 GOSSOLENGO (PC) P.I. 01413200336 autorizzazione al subappalto verso l'impresa Comput Grafica e Pubblicità S.r.l con sede in via Brughiera 94/18 22070 Valmorea C.F. 02546470135 per lavori ricompresi nella categoria OG3 di realizzazione segnaletica orizzontale per l'importo di Euro 17.500,00 (comprensivo di oneri della sicurezza ammontanti a Euro 450,00);
- con Determina dirigenziale n. 386 del 04.04.2023 si concedeva all'impresa E.T.S ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. con sede in Località Cà Trebbia snc, 29020 GOSSOLENGO (PC) P.I. 01413200336, una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 60 giorni dando atto che, per effetto di detta proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato alla data del 14.06.2023;
- con Determina dirigenziale n. 1120 del 21.08.2023 si concedeva all'impresa E.T.S ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. aggiudicataria dei lavori in oggetto autorizzazione al subappalto verso l'impresa RESCIA S.R.L con sede in via Largo Ansperto n. 7 20123 Milano P.Iva 09259200963 per lavori rientranti nella categoria OG3 lavori di fresatura e stesa in opera di conglomerati bituminosi per l' importo netto di euro 50.000 di cui euro 1.000 per oneri della sicurezza;

## Atteso che

- nell'ambito delle misure volte a contrastare le conseguenze economiche dell'Emergenza sanitaria nonché il repentino aumento dei prezzi, il Governo ha varato il Decreto Legge n. 4 in data 27.01.2022 (cd. "Sostegni-ter"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in pari data, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- ai sensi dell'Art. 29, comma 1 l. a) della predetta norma, è fatto obbligo fino al 31 dicembre 2023, l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
- al comma 1, l. b) e comma 3 del medesimo Articolo, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'Articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante qualora tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta procedendosi in tal caso a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari e non superiore all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7, ed in deroga al 1° comma Art. 1664 del Codice civile;

#### **Richiamato**

- l'Art. 106 comma 1, l. a) e c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. a mezzo del quale le modifiche di contratto durante il periodo di efficacia determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili, qualora previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili possono comprendere clausole di revisione prezzi ovvero varianti in corso d'opera tali per cui non apportino significative alterazioni contrattuali;
- l'Art. 14 dello schema di contratto allegato al contratto dei lavori di cui in oggetto, che recepisce la normativa richiamata ai punti precedenti;
- l'Art. 26 D.I. 50/2022 conv. in Legge n. 91/2022;
- il "Parere ANAC 11 gennaio 2023, n. 67 Art. 26 D.l. 50/2022 conv. in Legge n. 91/2022 e Art. 29 D.l. 4/2022 conv. in Legge n. 25/2022" con cui l'Autorità annovera e contempla (per analogia all'Art. 7, comma 2-ter, del D.l. 36/2022) tra le circostanze impreviste ed imprevedibili le clausole di revisione dei prezzi ex Art. 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici prospettando per le S.A e /o l'aggiudicatario la facoltà, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, di una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali;

#### Considerato che

- in virtù di lavori eseguiti nel medesimo anno di presentazione dell'offerta, con nota Prot. 26277 del 14.06.2023 l'impresa appaltatrice E.T.S ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. con sede in Cà Trebbia snc, 29020 Gossolengo (PC) ha richiesto l'Adeguamento dei prezzi dei soli materiali da costruzione impiegati per le lavorazioni eseguite nel secondo semestre del 2022 per netti Euro 724.558,00 (IVA 22% compresa) in relazione allo Stato di avanzamento n° 1 del 28.11.2022;
- l'operatore economico ha allegato, alla medesima nota, elaborato tabellare di calcolo, con

riferimento ai soli materiali da costruzione, ponendo come riferimento il prezzario infra annuale approvato dalla Regione Lombardia con DGR 6764 del 25.07.2022, in relazione alle variazioni superiori al 5% rispetto ai prezzi a base di contratto ed in misura pari all'80% della differenza, sostenendo la maggiore onerosità unitaria dei materiali impiegati nelle lavorazioni di cui in oggetto;

#### Dato atto che

- il procedimento tecnico-amministrativo condotto dall'Ufficio Tecnico Settore Infrastrutture della Provincia di Como coordinato dal R.U.P, Galli Sergio, ha verificato l'inapplicabilità della normativa di cui al D.I 50/2022 e ss.mm.ii per il riconoscimento dei maggiori importi in virtù della mancanza dei requisiti richiesti dal dettato normativo;
- il medesimo iter ha tuttavia appurato il ricorrere dei presupposti e delle condizioni di validità di cui all'Art 29 D.I 4/2022 e ss.mm.ii nonché dell'ipotesi prevista nello schema di contratto (variazione oltre il 5% dei costi di costruzione) per le opere eseguite nel II° semestre 2022, con fondamento sulle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati, in aumento o in diminuzione, confrontando il prezzario di riferimento di Regione Lombardia applicato nel progetto (Anno 2021) rispetto a quello vigente all'atto di esecuzione dei lavori;
- dall'esame degli atti contabili, è stata accertata la maggiore onerosità circa il costo dei materiali da costruzione impiegati nell'esecuzione dei lavori da riconoscere all'appaltatore (relativamente alle lavorazioni allibrate nello Stato di avanzamento n° 1) pari a Euro 128.524,82 (oltre IVA 22%) desumibile dall'elaborato tabellare di calcolo revisionato dalla Direzione Lavori;

### Rilevato che

- in data 13.07.2023 veniva sottoscritto Atto di sottomissione alla presenza dei soggetti Geom. Sergio Galli in qualità di Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento per la Stazione appaltante e il Geom. Roberto Bocchio, in qualità di Direttore Tecnico dell'operatore economico aggiudicatario dei lavori Società E.T.S EcoTecnologie Stradali S.r.l. nel quale si è convenuto:
  - di procedere alla ri-quantificazione degli importi a titolo di Revisione prezzi per la maggiore onerosità dei materiali da costruzione impiegati relativamente alle lavorazioni allibrate nel SAL n° 1 del 28.11.2022, pari ad Euro 128.524,82 (oltre IVA 22 %) e quindi per complessivi Euro 156.800,28 (Iva 22%), desumibile dall'allegato elaborato tabellare "A" da intendersi quale Perizia di Variante in corso d'opera;
  - che tale Perizia per i lavori in oggetto è stata redatta "in diminuzione" per un nuovo ammontare complessivo pari ad Euro 914.999,85 (- € 31.000,16) oltre oneri per la sicurezza;
  - che le maggiori somme derivanti dalla stipula della menzionata Perizia trovano capienza in parte nelle economie di progetto e per la parte residuale, in minori opere da eseguire quantificabili in netti Euro 27.893,94 (Euro 31.000,16 Euro, ribassati del 10,02%), come dagli Elaborati tabellari "B" e "C" parti integranti del citato documento, a garanzia sinallagma contrattuale;
  - alla proroga del termine contrattuale di 100 gg. fino al 22.09.2023;

### Considerato altresì che

- con Nota Prot. N. 33697 del 25.07.2023 l'Ufficio tecnico Settore Infrastrutture trasmetteva rispettivamente:
  - a) Atto di sottomissione 'Revisione prezzi in corso d'opera' relativamente alle lavorazioni allibrate nel SAL 1 quantificato secondo il comma 1, Art. 29 D.I 4/2022 e s.m.i in Euro 128.524,82 (oltre IVA 22 %) pari a complessivi Euro 156.800,28 (Iva 22%) e desumibile dall'allegato Elaborato tabellare Allegato A;
  - b) **Nuova Perizia di Variante** *in diminuzione* Allegato B, per un nuovo importo complessivo dei lavori pari ad Euro 914.999,85 (- € 31.000,16) oltre oneri per la sicurezza ed Iva 22%;
  - c) **Quadro comparativo** Allegato C, contenente la variazione percentuale dei singoli prezzi dei materiali da costruzione aggiornati al Decreto di Regione Lombardia e quelli contrattualizzati in sede di offerta calcolati a norma dell'Art. 29 D.I 4/2022;

Viste le risultanze agli atti contabili e, nella fattispecie, il SAL n. 1 in data 28.11.2022;

**Ritenuto** di procedere alla variazione del quadro economico di progetto come di seguito indicato a copertura delle somme oggetto di riconoscimento:

	DESCRIZIONE	Quadro economico di progetto	1^ Variazione	Aggiornament o Q.E a seguito aggiudicazione	2^ Variazione	Nuovo Q.E Perizia di variante
A1	Importo Lavori	€ 946.000,00	- € 94.789,20	€ 851.210,80	- € 27.893,94	€ 823.316,86
A2	Costo sicurezza	€ 24.000,00		€ 24.000,00		€ 24.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 970.000,00		€ 875.210,80	- € 27.893,94	€ 847.316,86
В1	IVA sui lavori (22%)	€ 213.074,00	- € 20.527,62	€ 192.546,38	- € 6.136,67	€ 186.409,71
B2	Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 19.040,00	+ € 360,00	€ 19.400,00		€ 19.400,00
В3	Contributo ANAC per la stazione appaltante	€ 375,00		€ 375,00		€ 375,00
B4	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA	€ 1.220,00	- € 720,00	€ 500,00	- € 500,00	€ 0,00

	compresa)					
B5	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 11.000,00	+ € 3.825,00	€ 14.825,00	- € 4.579,54	€ 10.245,46
В6	Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 9.725,00	- € 3.791,00	€ 6.500,00	- € 6.500,00	€ 0,00
В7	Economie	-	€ 115.642,82	€ 115.642,82	- € 111.190,13	€ 4.452,69
В8	Revisione prezzi al SAL 1 -Perizia di variante, D.I 4/2022 conv. L. 2022, n. 25 (Iva 22%)	-	-	-	+ € 156.800,28	€ 156.800,28
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZION E	€ 255.000,00		€ 349.789,20		€ 377.683,14
S A+ B	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 1.225.000,00				

**Dato atto che** la spesa complessiva di lordi **Euro 156.800,28 (Iva 22%)** a titolo di Revisione prezzi ai sensi del D.I 4/2022 e s.m.i trova copertura nel seguente modo:

- al Cap. 24850/7, Imp. 1103/2023, Sub. Imp..../2023 Codice Piano dei conti 2020109 per Euro 122.769,67;
- al Cap. 24850/7, Imp. 2216/2021, Sub. Imp. 66/2022 Codice Piano dei conti 2020109 per Euro 34.030,61;

## **Viste**

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023-2025 e successive variazioni;
- l'Art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49;

## DETERMINA

in relazione al progetto denominato **"Lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di strade Provinciali Zone 1-2-3-8-9 Anno 2021 - CUP G27H21037020003"** dell'importo complessivo di Euro 1.225.000,00

- 1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di approvare la seguente documentazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Allegato A Atto di sottomissione 'Revisione prezzi in corso d'opera' al SAL 1 sottoscritto in data 13.07.2023 dal D.l/R.u.p Geom. Sergio Galli e Geom. Roberto Bocchio, in qualità di Direttore Tecnico dell'operatore economico aggiudicatario dei lavori Società E.T.S EcoTecnologie Stradali S.r.l.;
  - Allegato B Nuova Perizia di Variante;
  - Allegato C Quadro comparativo;
- 3. di ratificare la Perizia di variante in corso d'opera *in diminuzione*, redatta e sottoscritta a cura delle parti ai sensi dell'Art 29 comma 1 D.I 4/2022 conv. in L. 25/2022 in deroga all'Art. Art. 106 comma 1, I. a) e c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. con la quale si procede alla variazione dell'importo netto contrattuale pari ad Euro 914.999,85 (- € 31.000,16) oltre oneri di sicurezza ed Iva 22%;
- 4. di riconoscere all'impresa E.T.S ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. con sede in Località Cà Trebbia snc, 29020 Gossolengo (PC) P.I. 01413200336 la somma di Euro 128.524,82 (oltre IVA 22 %) pari a complessivi Euro 156.800,28 (Iva 22%) a titolo di 'Revisione prezzi' ai sensi dell'Art. 29 D.I. 4/2022, convertito con L. 25/2022 e ss.mm.ii.;
- 5. di assestare il quadro economico di progetto così come indicato in premessa;
- 6. di concedere all'impresa E.T.S ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L., una proroga dei termini contrattuali di ulteriori di **100 gg.** dando atto che atto che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato alla data del **22.09.2023**;
- 7. di dare atto che la Perizia di Variante in corso d'opera è stata accettata e sottoscritta dall'impresa appaltatrice quale parte integrante al contratto d'appalto siglato in data 06.06.2022 n. di Rep 38634, senza riserve o eccezioni di sorta, lasciando immutate le condizioni a base dello stesso, né alterando il sinallagma contrattuale;
- 8. di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'operatore economico di lordi Euro 156.800,28 (Iva inclusa) trova copertura alla voce "Revisione prezzi al SAL 1 Perizia di variante, D.I 4/2022 conv. L. 2022, n. 25 (Iva 22%)" del quadro economico assestato;
- 9. di sub-impegnare la predetta spesa nel sequente modo:
  - al Cap. 24850/7, Imp. 1103/2023, Sub. Imp..../2023 Codice Piano dei conti 2020109 per Euro 122.769,67;
  - al Cap. 24850/7, Imp. 2216/2021, Sub. Imp. 66/2022 Codice Piano dei conti 2020109 per Euro 34.030,61;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 21/09/2023

## IL RESPONSABILE TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PROVINCIA DI COMO	
SETTORE INFRASTRUTTURE	
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	
*****	
OGGETTO: Lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di str	rade
provinciali zone 1-2-3-8-9 ANNO 2021	
IMPRESA: ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L Loca	alità
Cà Trebbia snc. 29020 - Gossolengo (PC)	0000000
CIG. 90114568BC - CUP G27H21037020003	+ 10 LS CO. 45
AGGIUDICAZIONE: 186/2022 in data 09/03/2022	y no des seus.
CONTRATTO: Atto 38634 di Rep. in data 16 giugno 2022	
*****	En Insig ni
REVISIONE PREZZI IN CORSO D'OPERA	distribution in
Artt. 23 comma 7 e 106 comma 1 lettere A e C – D.Lgs 50/20	016
s.m.i e D.L. 27/01/2022 n°4 (art. 29)	off Gos ma
*****	
PREMESSO:	1 6 6 6 6
che con deliberazione del Presidente della Provincia n. 168	8 in
data 23.11.2021 si approvava il Progetto Definitivo Esecu	tivo
dei lavori in oggetto per un importo complessivo di E	Euro
1.225.000,00 = (euro unmilioneduecentoventicinquemila)	€.
946.000,00 per lavori a base d'asta, €. 24.000,00 per Or	neri
della Sicurezza non soggetti a ribasso e €. 255.000,00	per
somme a disposizione della A.P.;	
che, con determinazione dirigenziale n. 186/2022 in d	lata

	09/03/2022 si confermava l'esito della procedura di affidamen-
	to con l'approvazione del Report ID n. 149405482 rilasciato
	dalla piattaforma SINTEL in data 02/03/2022, e si aggiudicava
	l'appalto relativo ai lavori in oggetto all'Operatore Economico
	ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. con sede in Cà Trebbia
	snc, 29020 Gossolengo (PC) – P.I. 01413200336 con il ribasso
	offerto del 10,02 % sull'importo posto a base di gara di a Euro
	946.000,00. aumentati del costo della sicurezza di €.
	24.000,00 e quindi per un importo netto contrattuale di €.
	875.210,80 (oltre IVA).
	che il tempo contrattuale per dare ultimati i lavori, era stabilito
;	in giorni n.270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi, de-
	correnti dalla data di consegna lavori del 19/07/2022, per cui
	l'ultimazione dei lavori era prevista entro il 15/04/2023, che
	con nota Prot. n. 11332 del 17.03.2023 l'operatore economico
	ha richiesto una proroga per la conclusione dei lavori, di giorni
	60 (nuova fine lavori 15/06/2023) accordata con DD. N.
	386/2023.
	• RICHIAMATO:
	l'art. 106 comma 1 lettera A del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (mo-
	difica di contratto durante il periodo di efficacia, prevista nei
	documenti di gara iniziale in clausole chiare, precise ed inequi-
	vocabili);
	• l'art. 106 comma 1 lettera C del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (la
	necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste


	ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice);	
	• il D.L. 27/01/2022 n° 4 Art. 29 (Disposizioni urgenti in materia	
-	di contratti pubblici) dispone che fino al 31 dicembre 2023,	
	al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine	
	di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito	
	delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria glo-	
	bale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in rela-	Labra (b. 1
	zione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui	
	bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del con-	e sulse
	traente siano pubblicati successivamente alla data di entrata	eriod, arg
	in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti sen-	Nico pray
	za pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli	
	inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente	langua (b)
	alla data di entrata in vigore del presente decreto	
	(27/01/2022), si applica obbligatoriamente l'inserimento, nei	
	documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi	m top ion
	previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo pe-	dienos
	riodo;	
	L'art. 14 dello schema di contratto allegato al contratto dei la-	
	vori di cui in oggetto, che recepisce la normativa richiamata al	in to house
	punto precedente;	emil self-tra
	VISTO:	
	che l'Impresa appaltatrice ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI	
	S.R.L. con sede in Cà Trebbia snc, 29020 Gossolengo (PC) ha	
	richiesto con nota Prot. 26277 del 14.06.2023, l'adeguamento	

	dei prezzi dei soli materiali da costruzione impiegati per le lavo-
	razioni eseguite nel secondo semestre dell'anno 2022 come alli-
	brate sugli atti contabili e liquidate nello stato di avanzamento
	n° 1 del 28/11/2022 di netti Euro 724.558,00 (IVA 22% com-
	presa), sulla base dei criteri indicati dall'Art. 29 del DL 4/2022,
	richiamato all'Art. 14 dello Schema di Contratto, per un importo
	di euro 172.785,35 oltre IVA;
	che l'impresa ha allegato, nella medesima nota, elaborato ta-
	bellare di calcolo, con riferimento ai soli materiali da costruzio-
	ne, ponendo come riferimento il prezzario infra annuale appro-
	vato dalla Regione Lombardia con DGR 6764 del 25.07.2022, in
	relazione alle variazioni superiori al 5% rispetto ai prezzi a base
	di contratto ed in misura pari all'80% della differenza;
,	che l'impresa ha altresì comprovato con adeguata documenta-
	zione (listini prezzi dei produttori), la maggiore onerosità unita-
	ria dei materiali da costruzione impiegati per eseguire l'opera;
	CONSIDERATO:
	che l'avviso per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse a
	partecipare alla successiva fase d'invito della procedura nego-
	ziata è stato pubblicato in data 27.12.2021;
	che l'invio della lettera d'invito, è avvenuto in data 04.02.2022
	successivamente all'entrata in vigore del D.L. 27/01/2022 n°4;
	che il termine di presentazione delle offerte economiche è stato
	fissato alla data del 28.02.2022;
	che i lavori sono stati aggiudicati mediante Determinazione n.

186/2022 in data 15.03.2022;	
che i lavori sono stati consegnati in data 19.07.2022 e si sono	
svolti in linea del programma di esecuzione dei lavori proposto	
dall'impresa appaltatrice;	
che il procedimento amministrativo ha verificato il ricorrere	
dell'ipotesi prevista nello schema di contratto (variazione oltre il	
5 per cento dei costi di costruzione) per le opere eseguite nel	
secondo semestre 2022, con fondamento sulle variazioni di	
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati, in aumen-	
to o in diminuzione, confrontando il prezzario di riferimento di	
Regione Lombardia applicato nel progetto (anno 2021) rispetto	
a quello vigente all'atto di esecuzione dei lavori (prezzario di	
Regione Lombardia – 1° aggiornamento infra annuale 2022);	
• che dall'esame degli atti contabili, si è accertata la maggiore	1
onerosità circa il costo dei materiali da costruzione impiegati	
nell'esecuzione dei lavori, da riconoscere all'appaltatore relati-	
vamente alle lavorazioni allibrate nello stato di avanzamento n°	
1 di euro <b>128.524,82 (oltre IVA 22 %)</b> come si desume	
dall'elaborato tabellare di calcolo revisionato dalla Direzione La-	
vori;	
Per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, oggi tredi-	
ci del mese di luglio dell'anno 2023 (13/07/2023) alla pre-	
senza dei sottoscritti Geom. SERGIO GALLI in qualità di Direttore	
dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Roberto	
Bocchio, in qualità di Direttore Tecnico della Ditta Società ETS	

	EcoTecnologie Stradali S.r.l. con il presente atto, in conseguenza	3.1.038a
	di tutte le premesse di cui sopra, si conviene e si stipula quanto	-
	segue:	- 24
_	ART. 1 – L'impresa appaltatrice dei lavori ETS ECOTECNOLOGIE	1
	STRADALI S.R.L. con sede in Cà Trebbia snc, 29020 Gossolengo	
	(PC), dichiara di accettare la quantificazione della revisione	
- 17 7 7	prezzi relativamente alle lavorazioni allibrate nello stato di	
	avanzamento nº 1, pari ad euro 128.524,82 (oltre IVA 22	
	%), che si desume dall'allegato elaborato tabellare "A";	
	ART. 2 – Il termine contrattuale è prorogato di 100 gg. fino al	
	22/09/2023;	
	ART. 3 – l'importo, da riconoscere all'impresa per la maggiore	Weigner
	onerosità dei materiali da costruzione impiegati è da intendersi	
	variante in corso d'opera che non snatura la tipologia del con-	
	tratto. A tal fine, è stata redatta perizia "in diminuzione" per un	
	nuovo importo complessivo dei lavori pari ad euro 914.999,85	
	(-31.000,15) oltre oneri per la sicurezza;	
	Il maggiore importo desunto dal costo dei materiali allibrati nel-	
	lo stato di avanzamento nº 1, ammonta a netti <b>Euro</b>	
	128.524,82 oltre I.V.A. al 22%, trova capienza in parte nelle	
	economie di progetto e per la parte residuale, in minori opere	
	da eseguire quantificabili in netti euro 27.893,94 (euro	
	31.000,15 Euro ribassati del 10,02%), come dagli elaborati ta-	
	bellari "B" e "C" che costituiscono parte integrante di questo at-	
	to, mantenendo il sinallagma contrattuale.	6

AR.	<b>T. 4</b> – Il presente Atto, mentre è fin d'ora impegnativo per	
	'Impresa appaltatrice, lo sarà per l'Amministrazione appaltante	
	solo dopo le avvenute superiori approvazioni.	
	L'impresa Geom. Roberto Bocchio	
	Il Direttore dei Lavori – Rup – geom. Sergio Galli	
1.	Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs 82/2005	





# **PROVINCIA DI COMO** Servizio Manutenzione Strade

pag. 1

## **NUOVA PERIZIA DI VARIANTE - Allegato B**

OGGETTO:

LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI - ZONE 1-2-3-8-9 - ANNO 2021.

**COMMITTENTE:** Provincia di Como

Como, 13/07/2023

II DL - RUP Geom. Sergio Galli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



Num.Ord.			DIME	NSION	I		IMI	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO		2225568460000000000000000000000000000000000					
	LAVORI A MISURA							
	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa							
	pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e							
	trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per				1 1			
	spessore sino a 6 cm: - in sede stradale ZONA 9							
	SP. 41 Valassina - Comune di Civenna Zona Hotel							
	Mirabeau							
	(par.ug.=((7,7+5,8)*29)/2) (par.ug.=((5,8+5,4)*20)/2)	195,75 112,00				195,75 112,00		
	(par.ug. - ((5,8+5,4)/20)/2) (par.ug. - ((5,4+5,4)*20)/2)	108,00				108,00		
	(par.ug.=((5,4+5,4)*30)/2)	162,00				162,00		
	(par.ug.=((5,5+5,4)*27,3)/2)	148,79				148,79		
	(par.ug.=((5,5+6,0)*70)/2)	402,50				402,50		
	SP. 41 Valassina - Comune di Magreglio Semaforo (par.ug.=((6,2+6,2)*14,4)/2)	89,28				89,28		
	$(\text{par.ug.}=((6,2+6,1)^{2}+6,2)^{2}+6,2)^{2}+6,2)^{2}$	341,33				341,33		
	(par.ug.=((6,1+6,3)*21,5)/2)	133,30			100	133,30		
	(par.ug.=((6,1+6,3)*38)/2)	235,60				235,60		
	(par.ug.=((6,1+6,2)*26,6)/2) (par.ug.=((6,3+6,2)*22)/2)	163,59 137,50				163,59 137,50		
	(par.ug.=((6,3+6,3)*12)/2)	75,60				75,60		
	(par.ug.=((6,3+6,2)*24,2)/2)	151,25				151,25		
	(par.ug.=((6,2+6,2)*52)/2)	322,40				322,40		
	(par.ug.=((6,2+6,2)*55,6)/2) SP. 41 Valassina - Comune di Lasnigo s.Alessandro	344,72				344,72		
	(par.ug.=((8,5+9,0)*13)/2)	113,75				113,75		
	(par.ug.=((8,5+8,3)*11,3)/2)	94,92				94,92		
	(par.ug.=((8,3+8,0))*11,3/2)	92,10			70	92,10		
	(par.ug.=((7,5+8,0))*10/2) (par.ug.=((7,5+6,8))*10/2)	77,50 71,50				77,50 71,50		
	$(\text{par.ug.}=((7,3+6,8))^{+10/2})$ $(\text{par.ug.}=((6,8+6,0))^{*}27/2)$	172,80				172,80		
	(par.ug.=((5,8+6,0))*100/2)	590,00				590,00		
	(par.ug.=((5,8+5,9))*100/2)	585,00				585,00		
	(par.ug.=((5,9+6,30))*136/2) (par.ug.=((6,3+6,3))*26/2)	829,60 163,80				829,60 163,80		
	(par.ug.=((6,3+6,3))*20/2) (par.ug.=((6,3+6,3))*23,5/2)	148,05				148,05		
	(par.ug.=((6,3+5,80))*143,2/2)	866,36				866,36		
	SP. 41 Valassina - Comune di Asso zona galleria							
	(par.ug.=((7,3+7,40))*47/2)	345,45 2692,12				345,45 2'692,12		
	(par.ug.=((7,4+7,40))*363,8/2) (par.ug.=((7,3+7,40))*14/2)	102,90				102,90		
	(par.ug.=((7,3+7,30))*15,5/2)	113,15				113,15		
	(par.ug.=((7,3+7,50))*13,7/2)	101,38				101,38		
	(par.ug.=((7,5+7,00))*15/2)	108,75 131,00				108,75 131,00		
	(par.ug.=((7,0+6,10))*20/2) (par.ug.=((6,1+6,40))*66/2)	412,50				412,50		
	(par.ug.=((7,7+6,40))*20/2)	141,00				141,00		
	(par.ug.=((7,7+6,80))*29/2)	210,25				210,25		
	SP. 44 del Pian del Tivano - Comune di Asso Loc. Maglio (par.ug.=((15,4+7,2))*6,5/2)	73,45				73,45		
	(par.ug.=((13,4+7,2))*6,3/2) (par.ug.=((6,1+7,20))*5/2)	33,25				33,25		
	(par.ug.=(11,7*12,5)/2)	73,13				73,13		
	(par.ug.=((8+1))*5,5/2)	24,75				24,75		
	(par.ug.=((5,1+5,50))*7/2) (par.ug.=((11,3+8,00))*16,5/2)	37,10 159,23				37,10 159,23		
	(par.ug.=((11,3+8,00))*10,3/2) (par.ug.=((8+6,80))*30/2)	222,00				222,00		
	(par.ug.=((6,8+6,70))*30/2)	202,50				202,50		
	(par.ug.=((6,7+6,70))*100/2)	670,00				670,00		
	SP. 46 della Valbrona - Comune di Valbrona Loc. Incrocio per Visino							
	per visino (par.ug.=((6,1+6,20))*189/2)	1162,35				1′162,35		
	(par.ug.=((6,2+7,50))*23,5/2)	160,98				160,98		
	(par.ug.=((7,5+9,6))*51/2)	436,05				436,05		
	(par.ug.=((9,6+14,6))*48/2)	580,80				580,80		
	(par.ug.=((5,1+5,1))*49,5/2) (par.ug.=((10,3+4,7))*5,1/2)	252,45 38,25				252,45 38,25		
	(Lariab. ((10,5 · 1,1)) 5,1/2)	30,43			1	30,23		

Num.Ord.			DIME	NSION	I		I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					15′413,78		
	(par.ug.=((5+6,10))*32,8/2)	182,04				182,04		
	(par.ug.=((6,5+6,10))*23,5/2)	148,05				148,05		
	(par.ug.=((6,7+8,90))*8/2)	62,40				62,40		
	(par.ug.=((2+2,0))*6,6/2)	13,20				13,20		
	(par.ug.=((112+59,80))*8,443/2)	725,25				725,25		
	(par.ug.=((9+5,3))*15,5/2)	110,83				110,83		
	(par.ug.=((5,1+4,20))*13,3/2)	61,85				61,85		
	(par.ug.=((3,2+2,3))*3,1/2)	8,53 146,16				8,53 146,16		
	(par.ug.=((9+8,4))*16,8/2)	422,42				422,42		
	(par.ug.=((8,4+6,5))*56,7/2) (par.ug.=((6,5+6,7))*52,6/2)	347,16				347,16		
	(par.ug.=((6,7+7,0))*161,5/2)	1106,28				1′106,28		
	SP. 44 del Pian del Tivano - Comune di Asso Loc.	,						
	Mudronno							
	(par.ug.=((6,4+6,9))*5,5/2)	36,58				36,58		
	(par.ug.=((4+2))*6,9/2)	20,70				20,70		
	(par.ug.=((4+2,20))*7,4/2)	22,94				22,94		
	(par.ug.=((4+1,70))*8,4/2)	23,94				23,94		
	(par.ug.=((4+1,0))*9/2)	22,50				22,50		
	(par.ug.=((4+1,0))*9/2)	22,50				22,50		
	(par.ug.=((4+1,0))*9/2)	22,50				22,50		
	(par.ug.=((4+1,0))*9/2)	22,50				22,50 22,50		
	(par.ug.=((4+1,0))*9/2) (par.ug.=((4+2,0))*8/2)	22,50 24,00				24,00		
	$(\text{par.ug.}=((4+3,0))^* 7,2/2)$	25,20				25,20		
	$(\text{par.ug.}=((7,2+6,9))^{7},2/2)$	35,25				35,25		
	$(\text{par.ug.}=((6+6,9))^3 38/2)$	245,10				245,10		
	(par.ug.=((6+6))*36/2)	216,00				216,00		
	(par.ug.=((6+6,3))*12/2)	73,80				73,80		
	(par.ug.=((6,3+6,3))*10/2)	63,00				63,00		
	(par.ug.=((6,3+6,2))*30/2)	187,50				187,50		
	(par.ug.=((6,2+6,0))*80/2)	488,00				488,00		
	(par.ug.=((6,+6,))*15/2)	90,00				90,00		
	(par.ug.=((6,+6,1))*18/2)	108,90				108,90		
	(par.ug.=((6,3+6,1))*27,6/2)	171,12				171,12		
	(par.ug.=((5+5,7))*6,3/2)	33,71				33,71		
	(par.ug.=((2+4,5))*7/2)	22,75				22,75		
	(par.ug.=((2+4,5))*7,6/2)	24,70 26,00				24,70 26,00		
	(par.ug.=((2+4,5))*8/2) (par.ug.=((2+5,5))*8,2/2)	30,75				30,75		
	(par.ug.=((2+5,5)) 8,2/2)	34,00				34,00		
	(par.ug.=((2+5,))*7,8/2)	27,30				27,30		
	(par.ug.=((2+5,5))*7/2)	26,25				26,25		
	(par.ug.=((2+4))*6,4/2)	19,20				19,20		
	(par.ug.=((7,5+8))*6,3/2)	48,83				48,83		
	(par.ug.=((6+6,3))*42/2)	258,30				258,30		
	SP. 41 Valassina - Comune di Canzo zona Elettrauto							
	(par.ug.=((7,6+7,6))*66/2)	501,60				501,60		
	(par.ug.=((7,6+7,8))*7,7/2)	59,29				59,29		
	(par.ug.=((8,5+7,8))*12,6/2) (par.ug.=((8,5+9,8))*9,7/2)	102,69 88,76				102,69 88,76		
	(par.ug.=((8,5+9,8))*9,7/2) (par.ug.=((9,8+9,8))*12,5/2)	122,50				122,50		
	(par.ug.=((9,8+9,1))*13,2/2) (par.ug.=((9,8+9,1))*13,2/2)	124,74				124,74		
	(par.ug.=((7,6+9,1))*19,2/2)	160,32				160,32		
	(1,50.751) 17,212)	100,52						
	SOMMANO m <sup>2</sup>					22′404,17	1,57	35′174
	NOTE DI CONSULTAZIONE							
DEGUAM	Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e							
NTO	tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili,							
REZZI	urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni;							
	1C.02 - Scavi - movimenti terre;							
	1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini;							
	1U.04 - Opere stradali.		8			and the second second		
						35′174,55		
						05115		****
	SOMMANO %					35′174,55	8,00	2′813
	A RIPORTARE							37′988

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	ISIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							37′988,5
	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto scarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede stradale  SP. 41 Valassina - Comune di Canzo zona Elettrauto per bonifica  SOMMANO m² x cm		80,00 30,00	3,200 1,500	5,000 5,000	1′280,00 225,00	0,29	436,4
	SOMMANO III X CIII					1′505,00	0,29	430,4
4 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.							
	Total opero suddan.					436,45		
	SOMMANO %					436,45	8,00	34,9
5 1U.04.120.01 00.a	Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fin siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale SP. 41 Valassina - Comune di Canzao zona Elettrauto per bonifica		3,20	80,000		256,00		
	bomnea		1,50	30,000		45,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					301,00	7,00	2′107,0
	NOTE DI CONSULTAZIONE Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.							
						2′107,00		
	SOMMANO %					2′107,00	8,00	168,5
7 1C.13.160.00 70	Manto impermeabile con membrana autoadesiva a base di bitume polimero ad elevata resistenza meccanica, applicata a freddo, spessore 1,5 mm, per ponti, viadotti, platee, parchegg mitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie: SP. 41 Valassina - Comune di Canzao zona Elettrauto per bonifica		3,20 1,50	80,000 30,000		256,00 45,00		
	SOMMANO m²					301,00	16,08	4′840,0
8 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.					4′840,08		
						7 070,00		

Num.Ord.			DIME	NSION	[		IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					4′840,08		45′575,52
	SOMMANO %					4′840,08	8,00	387,21
9 1U.04.120.02 00.a1 NP	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso fino ad un mas produzione riportante il cantiere stradale ove è avvenuta la stesa, il CIG ed eventuale CUP della gara di riferimento.  SP 41 VALASSINA Comune di Civenna hotel Mirabeau SP 41 VALASSINA Comune di Magreglio zona semaforo SP 41 VALASSINA Comune di Lasnigo zona Chiesa S. Alessandro  SP 41 VALASSINA Comune di Asso zona Gallerie SP 41 VALASSINA Comune di Asso zona Gallerie parcheggio laterale  SP 44 DEL PIAN DEL TIVANO Comune di Asso Loc. Maglio  SP 46 DELLA VALBRONA Comune di Valbrona Loc. Visino  SP 44 DEL PIAN DEL TIVANO Comune di Asso Loc. Modronno				376,200 94,600 70,800 536,000 463,600 577,600 1210,200 563,800	376,20 94,60 70,80 536,00 463,60 577,60 1'210,20 563,80		
	SOMMANO ql					3′892,80	8,00	31′142,40
10 ADEGUAM ENTO PREZZI 11 1U.04.120.03 00.c	NOTE DI CONSULTAZIONE  Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.  SOMMANO %  Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥					31'142,00	8,00	2′491,36
	44 ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm  ZONA 9 SP 41 VALASSINA Comune di Civenna hotel Mirabeau SP 41 VALASSINA Comune di Magreglio zona semaforo SP 41 VALASSINA Comune di Lasnigo zona Chiesa S. Alessandro SP 41 VALASSINA Comune di Asso zona Gallerie SP 44 DEL PIAN DEL TIVANO Comune di Asso Loc. Maglio SP 46 DELLA VALBRONA Comune di Valbrona Loc. Visino				1129,350 1994,565 3805,375 4358,500 1495,400 5953,420	4′358,50 1′495,40		112'794,45
12 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.					112′794,45		
	SOMMANO %					112′794,45	8,00	9′023,56
	A RIPORTARE							201′414,50

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							201′414,5
02.NP	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura ad elevata aderenza e durabilità tipo "SPLITTMASTIX SMA", secondo la norma UNI EN 13043), confezionato a ca dieci passate) e quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte. Per spessore medio compatto: - 50 mm SP 41 VALASSINA Comune di Canzo elettrauto SP 44 DEL PIAN DEL TIVANO Comune di Asso Loc. Modronno					1′159,90 2′496,31		
	SOMMANO m²					3′656,21	12,50	45′702,6
ENTO	NOTE DI CONSULTAZIONE Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.					45'702,63		
	SOMMANO %	- 49				45′702,63	8,00	3′656,2
1U.04.120.05 30	Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o pedonale interferente con le attività di cantiere, da utilizzare qualora n Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.  Per m² di lavorazione stradale eseguita.  ZONA 9  SP 41 VALASSINA Comune di Civenna hotel Mirabeau SP 41 VALASSINA Comune di Magreglio zona semaforo SP 41 VALASSINA Comune di Lasnigo zona Chiesa S. Alessandro  SP 41 VALASSINA Comune di Asso zona Gallerie SP 44 DEL PIAN DEL TIVANO Comune di Asso Loc. Maglio SP 46 DELLA VALBRONA Comune di Valbrona Loc. Visino SP 44 DEL PIAN DEL TIVANO Comune di Asso Loc. Modronno SP 41 VALASSINA Comune di Canzo elettrauto SP 41 VALASSINA Comune di Canzo elettrauto per bonifica	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00			1129,350 1994,565 3805,375 4358,500 1495,400 5953,420 2496,310 1159,900 301,000	2'258,70 3'989,13 7'610,75 8'717,00 2'990,80 11'906,84 4'992,62 2'319,80 602,00	0,15	6′808,1
16 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.					6′808,15	3,13	0 000,1
	SOMMANO %					6′808,15	8,00	544,6
17 1U.04.450.00 10.b	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²							
	Zona 9							

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							258′126,1
	SP 41 VALASSINA Comune di Civenna hotel Mirabeau SP 41 VALASSINA Comune di Magreglio zona semaforo SP 41 VALASSINA Comune di Asso zona Gallerie SP 44 DEL PIAN DEL TIVANO Comune di Asso Loc. Maglio SP 46 DELLA VALBRONA Comune di Valbrona Loc. Visino SP 44 DEL PIAN DEL TIVANO Comune di Asso Loc. Mudronno					2,00 10,00 5,00 3,00 15,00 4,00		
	SOMMANO cad					39,00	100,19	3′907,4
18 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE  Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.							
						3′907,41		
	SOMMANO %					3′907,41	8,00	312,5
19 1U.04.450.00 10.a	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m² Zona 9 SP 41 VALASSINA Comune di Magreglio zona semaforo SP 41 VALASSINA Comune di Asso galleria SP 46 DELLA VALBRONA Comune di Valbrona Loc. Visino					3,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					7,00	45,25	316,7
20 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.					316,75		
	SOMMANO %					316,75	8,00	25,3
21 1U.05.100.00 11 (NP)	Formazione di strisce longitudinali, della larghezza da cm. 15 (quindici), mediante utilizzo di vernice a base acrilica con microsfere di vetro premiscelate in colore bianco o gial nché quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia. ZONA 9					310,73	8,00	د ال
	SP 41 VALASSINA Comune di Civenna hotel Mirabeau SP 41 VALASSINA Comune di Magreglio zona semaforo SP 41 VALASSINA Comune di Lasnigo zona Chiesa S. Alessandro SP 41 VALASSINA Comune di Asso zona Gallerie SP 44 DEL PIAN DEL TIVANO Comune di Asso Loc. Maglio SP 46 DELLA VALBRONA Comune di Valbrona Loc.					400,00 620,00 1'220,00 1'200,00 300,00		
	Visino SP 44 DEL PIAN DEL TIVANO Comune di Asso Loc.		G.		-	1′980,00		
	Modronno SP 41 VALASSINA Comune di Canzo elettrauto					800,00 300,00		
	A RIPORTARE					6′820,00		262′688,2

Num.Ord.	DEGICAL TICALE DEVI		DIME	NSION	I	0	IM P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					6′820,00		262′688,2
	SOMMANO ml					6′820,00	0,42	2′864,4
	Formazione di strisce longitudinali, della larghezza da cm. 12 (dodici), mediante utilizzo di vernice a base acrilica con microsfere di vetro premiscelate in colore bianco o giallo nché quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia. ZONA 9 SP 41 VALASSINA Comune di Civenna hotel Mirabeau					10,00		
	SP 41 VALASSINA Comune di Magreglio zona semaforo SP 41 VALASSINA Comune di Lasnigo zona Chiesa S. Alessandro SP 41 VALASSINA Comune di Asso zona Gallerie					310,00 600,00 600,00		
	SP 44 DEL PIAN DEL TIVANO Comune di Asso Loc.  Maglio					165,00		
	SP 46 DELLA VALBRONA Comune di Valbrona Loc. Visino					529,00		
	SP 44 DEL PIAN DEL TIVANO Comune di Asso Loc. Modronno SP 41 VALASSINA Comune di Canzo elettrauto					400,00 215,00		
	SOMMANO ml					2′829,00	0,39	1′103,3
23 1U.05.100.00 10	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto zebrature, passaggi pedonali ZONA 9 SP 41 VALASSINA Comune di Civenna hotel Mirabeau SP 41 VALASSINA Comune di Magreglio zona semaforo SP 41 VALASSINA Comune di Asso zona Gallerie SP 44 DEL PIAN DEL TIVANO Comune di Asso Loc. Maglio SP 46 DELLA VALBRONA Comune di Valbrona Loc. Visino SP 41 VALASSINA Comune di Canzo elettrauto					10,00 26,00 9,00 35,50 326,50 116,25		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					523,25	6,18	3′233,
24 1C.27.050.01 50.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati SP 41 VALASSINA FIR del 25/07/2022  FIR del 26/07/2022  FIR del 27/07/2022					183,60 289,00 327,00 203,00 261,60 265,20 268,20 270,00 300,60 214,80 207,80 275,60 288,40 246,00 222,80 197,60 259,20 262,00 327,00 203,40 269,60 188,00 263,80		
	A RIPORTARE					188,00 263,80 5'794,20		269′8

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					5′794,20		269′889,63
	FIR del 28/07/2022					260,00 247,60 282,00 317,40 257,40 201,20 201,60 261,80 223,20 198,80 262,40 192,20		
	FIR del 29/07/2022 FIR del 04/08/2022					235,60 321,60 324,20 191,80 327,20 198,60 274,80 201,80 117,20 273,40 272,40		
	SP 44 DEL PIAN DEL TIVANO FIR del 04/08/2022					190,80 259,00 263,40 291,20 296,00 253,40 207,00 194,80 266,60 261,60 206,80 287,00		
	SP. 46 DI VALBRONA FIR del 20/07/2022 FIR del 21/07/2022					283,20 268,80 317,20 260,20 324,40 257,80 259,80 185,80 227,00 195,20 263,60 272,20 284,20 269,00		
	COMBANIO 100 la					263,00 162,40 174,20 295,40 265,80 239,20 262,20 260,20		22/211.2
25 1U.04.010.00 10.a1NP	SOMMANO 100 kg  Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ontagna ove vigono limitazioni sulle portate di massa (inferiore a 30 tonnellate) o di sagoma (inferiore a 8,50 metri).					20'006,80	1,66	33′211,2
	SP. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+700							
	A RIPORTARE							303′100,9

(pa (pa (pa (pa SP, Go (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI  R I P O R T O  liporto  par.ug.=((6,9+5,5))*32/2)  par.ug.=((5,5+5,5))*80/2)  par.ug.=((5,5+5,7))*103/2)  P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+000 dolf  par.ug.=((5,8+5,6))*50/2)  par.ug.=((5,6+5,6))*63,5/2)  P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+300 onticello Golf  par.ug.=((5,6+5,4))*10/2)  par.ug.=((5,7+5,4))*25/2)  par.ug.=((5,7+5,4))*25/2)  par.ug.=((5,7+5,9))*25/2)  par.ug.=((5,7+5,9))*25/2)  par.ug.=((5,7+5,9))*40,5/2)	198,40 440,00 576,80 285,00 355,60	lung.	larg.	H/peso	Quantità = 198,40 440,00 576,80	unitario	TOTALE 303′100,
(pa (pa (pa (pa SP, Go (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	liporto par.ug.=((6,9+5,5))*32/2) par.ug.=((5,5+5,5))*80/2) par.ug.=((5,5+5,7))*103/2) P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+000 par.ug.=((5,8+5,6))*50/2) par.ug.=((5,6+5,6))*63,5/2) P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+300 ponticello Golf par.ug.=((6+5,4))*10/2) par.ug.=((6+5,4))*10/2) par.ug.=((5,7+5,4))*25/2) par.ug.=((5,7+5,9))*25/2)	440,00 576,80 285,00 355,60				440,00		303′100,
(pa (pa (pa (pa SP, Go (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	par.ug.=((6,9+5,5))*32/2) par.ug.=((5,5+5,5))*80/2) par.ug.=((5,5+5,5))*80/2) par.ug.=((5,5+5,7))*103/2) P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+000 par.ug.=((5,8+5,6))*50/2) par.ug.=((5,6+5,6))*63,5/2) P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+300 ponticello Golf par.ug.=((6+5,4))*10/2) par.ug.=((5,7+5,4))*25/2) par.ug.=((5,7+5,9))*25/2)	440,00 576,80 285,00 355,60				440,00		
(pa (pa (pa (pa SP, Go (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	par.ug.=((6,9+5,5))*32/2) par.ug.=((5,5+5,5))*80/2) par.ug.=((5,5+5,5))*80/2) par.ug.=((5,5+5,7))*103/2) P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+000 par.ug.=((5,8+5,6))*50/2) par.ug.=((5,6+5,6))*63,5/2) P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+300 ponticello Golf par.ug.=((6+5,4))*10/2) par.ug.=((5,7+5,4))*25/2) par.ug.=((5,7+5,9))*25/2)	440,00 576,80 285,00 355,60				440,00		
(pa SP: Go (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	par.ug.=((5,5+5,7))*103/2) P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+000 dolf par.ug.=((5,8+5,6))*50/2) par.ug.=((5,6+5,6))*63,5/2) P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+300 donticello Golf par.ug.=((6+5,4))*10/2) par.ug.=((5,7+5,4))*25/2) par.ug.=((5,7+5,9))*25/2)	576,80 285,00 355,60						
SP. Go (pa (pa SP. Por (pa	P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+000 dolf dolf dolf. d	285,00 355,60				576.80		
Go (pa (pa SP) Por (pa	folf par.ug.=((5,8+5,6))*50/2) par.ug.=((5,6+5,6))*63,5/2) P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+300 ponticello Golf par.ug.=((6+5,4))*10/2) par.ug.=((5,7+5,4))*25/2) par.ug.=((5,7+5,9))*25/2)	355,60				2,0,00		
(pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	par.ug.=((5,8+5,6))*50/2) par.ug.=((5,6+5,6))*63,5/2) P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+300 onticello Golf par.ug.=((6+5,4))*10/2) par.ug.=((5,7+5,4))*25/2) par.ug.=((5,7+5,9))*25/2)	355,60						
(pa SP. Poi (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	par.ug.=((5,6+5,6))*63,5/2) P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+300 onticello Golf par.ug.=((6+5,4))*10/2) par.ug.=((5,7+5,4))*25/2) par.ug.=((5,7+5,9))*25/2)	355,60		1		285,00		
SP. Por (pa	P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 29+300 onticello Golf par.ug.=((6+5,4))*10/2) par.ug.=((5,7+5,4))*25/2) par.ug.=((5,7+5,9))*25/2)					355,60		
(pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	par.ug.=((6+5,4))*10/2) par.ug.=((5,7+5,4))*25/2) par.ug.=((5,7+5,9))*25/2)	57.00						
(pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	par.ug.=((5,7+5,4))*25/2) par.ug.=((5,7+5,9))*25/2)	57.00						
(pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	par.ug.=((5,7+5,9))*25/2)					57,00		
(pa SP. Poi (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa		138,75				138,75		
SP. Poi (pa	19r = (114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114	145,00				145,00		
Pot (pa	P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 28+650	228,83				228,83		
(pa (pa (pa (pa SP) Tra (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (p	onticello 2 Golf							
(pa (pa (pa SP) Tra (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (p	par.ug.=((5,4+5,9))*63/2)	355,95				355,95		
(pa SP. Tra (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (p	par.ug.=((5,7+5,9))*42/2)	243,60				243,60		
(pa SP. Tra (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (p	par.ug.=((5,7+5,5))*55/2)	308,00				308,00		
Tra (pa (pa (pa (pa SP Lo· (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	par.ug.=((5,5+5,5))*72,5/2)	398,75				398,75		
(pa (pa (pa (pa SP Lo· (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 28+200							
(pa (pa (pa SP Loo (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	ratto 3 golf	560.00				500.00		
(pa (pa SP Loo (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	par.ug.=((5,6+5,6))*100/2)	560,00				560,00 244,20		
(pa SP Loc (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	par.ug.=((5,5+5,6))*44/2) par.ug.=((5,5+5,8))*60/2)	244,20 339,00				339,00		
SP Loc (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa (pa	par.ug.=((5,8+5,5))*73,5/2)	415,28				415,28		
(pa (pa (pa (pa (pa SP Loo (pa (pa (pa	P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 27+750	115,20				110,20		
(pa (pa (pa (pa SP Loo (pa (pa (pa	ocanda Notaio							
(pa (pa (pa SP Loo (pa (pa (pa	par.ug.=((5,6+5,6))*13/2)	72,80			TEMPO	72,80		
(pa (pa SP Loo (pa (pa (pa	par.ug.=((5,6+6))*33/2)	191,40				191,40		
(pa SP Loo (pa (pa (pa (pa	par.ug.=((6+5,7))*25/2)	146,25				146,25		
SP Loc (pa (pa (pa (pa	par.ug.=((5,7+4,9))*20/2)	106,00				106,00		
Loo (pa (pa (pa (pa	par.ug.=((4,9+4,8))*16,5/2) P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 27+200	80,03				80,03		
(pa (pa (pa	cocalità Saleta							
(pa (pa (pa	par.ug.=((5+5))*87,2/2)	436,00				436,00		
(pa	par.ug.=((5+5))*85/2)	425,00				425,00		
	par.ug.=((5+5,6))*40/2)	212,00				212,00		
	par.ug.=((5,6+5,3))*28,5/2)	155,33				155,33		
	par.ug.=((5,3+7,3))*16,5/2)	103,95				103,95		
	par.ug.=((5+3))*6,9/2)	27,60 25,00				27,60 25,00		
	par.ug.=((5+3))*6,25/2) par.ug.=((5+3))*5,9/2)	23,60				23,60		
	par.ug.=((5+3))*5,95/2)	23,80				23,80		
	par.ug.=((5+3))*5,90/2)	23,60				23,60		
	par.ug.=((5,7+5))*9/2)	48,15				48,15		
(pa	par.ug.=((5+5))*33/2)	165,00				165,00		
	par.ug.=((5+5,7))*38/2)	203,30				203,30		
	par.ug.=((5,7+5,9))*32/2)	185,60				185,60		
	par.ug.=((5,9+5,9))*10/2)	59,00				59,00		
	par.ug.=((5,9+5))*10/2) par.ug.=((5+5,6))*26/2)	54,50 137,80				54,50 137,80		
(pa	par.ug.=((5,6+5))*20/2)	209,35				209,35		
	P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 26+500	207,55				200,55		
	ocalità Tomante dei Riva							
	par.ug.=((5,8+6,5))*2,5/2)	15,38				15,38		
(pa	par.ug.=((4,5+2,5))*7,05/2)	24,68				24,68		
	par.ug.=((7+2,5))*8,3/2)	39,43				39,43		
	par.ug.=((9+2,5))*9,15/2)	52,61				52,61		
	par.ug.=((7+2,5))*8,3/2)	39,43 21,61				39,43 21,61		
	par.ug.=((4+2,5))*6,65/2) par.ug.=((3,5+2,5))*5,7/2)	17,10				17,10		
	par.ug.=((3,5+2,5))*5,7/2) par.ug.=((5,4+4,7))*7/2)	35,35				35,35		
	P. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 26+200	33,33				33,33		
	ocalità Sopra Bar Piazzetta							
	par.ug.=((5,8+5,8))*40/2)	232,00				232,00		
	par.ug.=((5,8+5,6))*30/2)	171,00				171,00		
	par.ug.=((5,6+5,7))*13,5/2)	76,28				76,28		
1 -	par.ug.=((5,7+5,8))*15/2)	86,25				86,25		
(pa	par.ug.=((6+5,8))*22,7/2)	133,93				133,93		

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					9′350,27		303′100,9
	(par.ug.=((6+5,8))*18/2)	106,20				106,20		
	(par.ug.=((7,2+7,2))*12,5/2)	90,00				90,00		
	(par.ug.=((6,8+7,2))*10/2)	70,00				70,00		
	(par.ug.=((6+6,8))*23/2)	147,20				147,20		
	(par.ug.=((7,2+6,3))*30/2)	202,50				202,50		
	(par.ug.=((3,5+6,0))*6,85/2)	32,54 35,10				32,54 35,10		
	(par.ug.=((3+6,0))*7,8/2) (par.ug.=((2+6,0))*8,2/2)	32,80				32,80		
	(par.ug.=((2,5+6,0))*7,85/2)	33,36				33,36		
	(par.ug.=((3+6,0))*6,95/2)	31,28				31,28		
	(par.ug.=((4+6,0))*6,10/2)	30,50				30,50		
	(par.ug.=((4+5,0))*5,60/2)	25,20				25,20		
	(par.ug.=((5,4+5,6))*49,20/2)	270,60				270,60		
	(par.ug.=((5,+5,6))*44,50/2)	235,85				235,85		
	(par.ug.=((5+5))*14,50/2)	72,50 141,00				72,50 141,00		
	(par.ug.=((5+5))*28,2/2) (par.ug.=((5+5,2))*38/2)	193,80				193,80		
	(par.ug.=((5.7+5))*5,6/2)	29,96				29,96		
	(par.ug.=((10+5))*6,95/2)	52,13				52,13		
	(par.ug.=((11,5+5))*8,20/2)	67,65				67,65		
	(par.ug.=((10+5))*7,95/2)	59,63				59,63		
	(par.ug.=((3+5))*7,15/2)	28,60				28,60		
	(par.ug.=((6,9+6))*12,5/2)	80,63				80,63		
	SP. 13 della valle D'Intelvi Dir. Piano delle Noci PK. 25+260							
	Variante Lanfranconi	214.00				21400		
	(par.ug.=((24+6,7))*14/2) (par.ug.=((6,7+6,4))*36/2)	214,90 235,80				214,90 235,80		
	$(\text{par.ug.}=((6,7+6,4))^3 36/2)$ $(\text{par.ug.}=((6,2+6,4))^3 14,7/2)$	92,61				92,61		
	(par.ug.=((6,2+6,5))*14,5/2)	92,08				92,08		
	(par.ug.=((6,4+6,5))*15/2)	96,75				96,75		
	(par.ug.=((6,4+6,5))*15,5/2)	99,98				99,98		
	(par.ug.=((6,5+6,5))*37/2)	240,50				240,50		
	(par.ug.=((6,5+6,5))*13,8/2)	89,70				89,70		
	(par.ug.=((6,1+6,1))*28/2)	170,80				170,80		
	(par.ug.=((6,1+6,1))*18/2)	109,80 87,75				109,80		
	(par.ug.=((6,5+6,5))*13,5/2) (par.ug.=((6,5+6,5))*28,4/2)	184,60				87,75 184,60		
	(par.ug.=((6,2+6,2))*28,472)	266,60				266,60		
	(par.ug.=((6,2+9,3))*8/2)	62,00				62,00		
	(par.ug.=((29,7+9,3))*13,7/2)	267,15				267,15		
	SP. 13 della valle D'Intelvi PK. 11+700 Zona Ponte Scaria							
	(par.ug.=((6+5,6))*58/2)	336,40				336,40		
	(par.ug.=((5,4+5,6))*41,5/2)	228,25				228,25		
	(par.ug.=((5,4+6,4))*20,5/2)	120,95				120,95		
	(par.ug.=((6,4+6,3))*7/2) (par.ug.=((6,3+6,8))*12,5/2)	44,45 81,88				44,45 81,88		
	(par.ug((6,3+6,8))*12,3/2) (par.ug((6,4+6,8))*9/2)	59,40				59,40		
	(par.ug.=((6,4+6,7))*30,5/2)	199,78				199,78		
	(par.ug.=((7,5+8,4))*35/2)	278,25				278,25		
	covaring 1					15/070 (0	2.55	20/452
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15′079,68	2,55	38′453,
26	NOTE DI CONSULTAZIONE							
ADEGUAM	Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e							
ENTO	tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili,							
PREZZI	urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni;							
	1C.02 - Scavi - movimenti terre;							
	1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini;							
	1U.04 - Opere stradali.					38'453,18		
	SOMMANO %					38'453,18	8,00	3′076,
27	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso							
1U.04.120.02 00.a1	costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso fino ad			/				
00.a1 √P	un mas produzione riportante il cantiere stradale ove è							
11	avvenuta la stesa, il CIG ed eventuale CUP della gara di							
	arrenam in stessa, il ero et eventuale cor della gala di							
	A RIPORTARE							344'630

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							344′630,
	riferimento.							
	SP 13 della Val D'Intelvi Dir. Per Pian delle Noci							
	DDT. n. R4399 del 20.09.2022				323,800	323,80		
	DDT. n. R4401 del 20.09.2022				215,200	215,20		
	DDT. n. R4402 del 20.09.2022				274,400	274,40		
	DDT. n. R4405 del 20.09.2022				274,800	274,80		
	DDT. n. R4413 del 20.09.2022				294,600	294,60		
	DDT. n. R4414 del 20.09.2022				274,800	274,80		
	DDT. n. R4456 del 22.09.2022				324,000	324,00		
	DDT. n. R4457 del 22.09.2022				275,000	275,00		
	DDT. n. R4458 del 22.09.2022				260,000	260,00		
	DDT. n. R4459 del 22.09.2022				298,000	298,00		
	DDT. n. R4460 del 22.09.2022				248,000	248,00		
	DDT. n. R4461 del 22.09.2022				246,200	246,20		
	DDT. n. R4463 del 22.09.2022				276,200	276,20		
	DDT. n. R4482 del 22.09.2022				324,500	324,50		
	DDT. n. R4484 del 22.09.2022				251,800	251,80		
	DDT. n. R4485 del 22.09.2022				255,400	255,40		
	DDT. n. R4486 del 22.09.2022				260,000	260,00		
	DDT. n. R4490 del 22.09.2022				217,400	217,40		
	DDT. n. R4495 del 22.09.2022				257,200	257,20		
	DDT. n. R4497 del 22.09.2022				278,000	278,00		
	DDT. n. R4498 del 22.09.2022				328,000	328,00		
	DDT. n. R4509 del 23.09.2022				324,600	324,60		
	DDT. n. R4510 del 23.09.2022				260,000	260,00		
	DDT. n. R4511 del 23.09.2022				265,800	265,80		
	DDT. n. R4512 del 23.09.2022				260,000	260,00		
	DDT. n. R4513 del 23.09.2022				230,000	230,00		
	DDT. n. R4514 del 23.09.2022				253,000	253,00		
	DDT. n. R4515 del 23.09.2022				260,000	260,00		
	DDT. n. R4518 del 23.09.2022				218,000	218,00		
	DDT. n. R4525 del 23.09.2022				324,000	324,00		
	DDT. n. R4527 del 23.09.2022				244,000	244,00		
	DDT. n. R4530 del 23.09.2022				223,000	223,00		
	DDT. n. R4534 del 23.09.2022				264,900	264,90		
	DDT. n. R4535 del 23.09.2022				260,000	260,00		
	DDT. n. R4536 del 23.09.2022				278,000	278,00		
	DDT. n. R4537 del 23.09.2022				277,800	277,80		
	DDT. n. R4544 del 23.09.2022				323,800	323,80		
	DDT. n. R4545 del 23.09.2022				233,400	233,40		
	DDT. n. R4547 del 23.09.2022				261,800	261,80		
	DDT. n. R4549 del 26.09.2022				287,000	287,00		
	DDT. n. R4550 del 26.09.2022				260,000	260,00		
	DDT. n. R4551 del 26.09.2022				258,800	258,80		
	DDT. n. R4552 del 26.09.2022				261,000	261,00		
	DDT. n. R4553 del 26.09.2022				258,400	258,40		
	DDT. n. R4555 del 26.09.2022				236,000	236,00		
	DDT. n. R4569 del 26.09.2022				262,400	262,40		
	DDT. n. R4572 del 26.09.2022				258,000	258,00		
	DDT. n. R4575 del 26.09.2022				262,000	262,00		
	DDT. n. R4578 del 26.09.2022				261,200	261,20		
	DDT. n. R4580 del 26.09.2022				272,000	272,00		
	DDT. n. R4583 del 26.09.2022				248,000	248,00		
	DDT. n. R4593 del 27.09.2022				272,000	272,00		
	DDT. n. R4594 del 27.09.2022				270,000	270,00		
	DDT. n. R4595 del 27.09.2022				271,000	271,00		
	DDT. n. R4597 del 27.09.2022				275,100	275,10		
	DDT. n. R4600 del 27.09.2022				272,400	272,40		
	DDT. n. R4614 del 27.09.2022				275,000	275,00		
	DDT. n. R4615 del 27.09.2022				273,200	273,20		
	DDT. n. R4617 del 27.09.2022				269,000	269,00		
	A DEDURRE TAPPETO POSATO	15079,68	0,04	21,000		-12′666,93		
	Sommano positivi ql					15′821,90		
	Sommano negativi ql					-12′666,93		
	SOMMANO ql					3′154,97	8,00	25′239

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		0	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							369′870,1
ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.					25′239,76		
	SOMMANO %					25′239,76	8,00	2′019,1
IU.04.120.03 00.c1 NP	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44 Montagna ove vigono limitazioni sulle portate di massa (inferiore a 30 tonnellate) o di sagoma (inferiore a 8,50 metri).					15′079,68 15′079,68	8,40	126′669,
ENTO	NOTE DI CONSULTAZIONE  Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.  SOMMANO %					126′669,31 126′669,31	8,00	10′133,
	Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o pedonale interferente con le attività di cantiere, da utilizzare qualora n Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.  Per m² di lavorazione stradale eseguita.							
	ZONA 3 SP 13 della Val D'Intelvi	2,00			15079,680	30′159,36		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					30′159,36	0,15	4′523,
32 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE  Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.  SOMMANO %					4′523,90 4′523,90	8,00	361,
33 1U.04.450.00 10.a	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m² Zona 3 SP 13 della Valle D'Intelvi ( Loc. Saleta e Tornante) SP 13 della Valle D'Intelvi ( Bar Piazzetta)					6,00 3,00	1	
	SOMMANO cad					9,00	45,25	407,
	A RIPORTARE							513′985,

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	ISIONI		0 110	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							513′985,2
34 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.							
						407,25		
	SOMMANO %					407,25	8,00	32,
35 1U.04.450.00 10.b	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²							
	SP 13 della Valle D'Intelvi ( Loc. Saleta e Tornante) SP 13 della Valle D'Intelvi ( Bar Piazzetta) SP 13 della Valle D'Intelvi ( Variante Lanfranconi) SP 13 della Valle D'Intelvi ( Ponte Scaria)					13,00 10,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					26,00	100,19	2′604
86 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE  Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni;  1C.02 - Scavi - movimenti terre;  1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini;  1U.04 - Opere stradali.					2′604,94		
	SOMMANO %					2′604,94	8,00	208
37 IU.05.100.00 II NP)	Formazione di strisce longitudinali, della larghezza da cm. 15 (quindici), mediante utilizzo di vernice a base acrilica con microsfere di vetro premiscelate in colore bianco o gial nché quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia.  SP 13 DELLA VAL D'INTELVI	2,00	2650,00			5′300,00		
	SOMMANO ml		G-73			5′300,00	0,42	2′226
38  U.05.100.00  2  NP)	Formazione di strisce longitudinali, della larghezza da cm. 12 (dodici), mediante utilizzo di vernice a base acrilica con microsfere di vetro premiscelate in colore bianco o giallo nché quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia.		55.00			55.00		
	SP 13 DELLA VAL D'INTELVI		55,00			55,00	0.20	21
9 U.05.100.00 0	SOMMANO ml  Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto SP 13 DELLA VALLE D'INTELVI STOP	3,00	4,00	1,000		12,00	0,39	21,
	FASCE ARRESTO FASCE ARRESTO FASCE ARRESTO		17,00 12,00 6,00	1,000 1,000 1,000		17,00 12,00 6,00		
	A RIPORTARE					47,00		519′078,

			DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI R I P O R T O	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
		par.ug.	iung.	iai g.	Ti peso	47,00	umano	519'078,57
	ZEBRATURE ZEBRATURE		7,00	3,000 3,000		21,00 27,00		
	SOMMANO m²			,		95,00	6,18	587,10
1C.27.050.01 50.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati SP EX SS 583 LARIANA COMUNE DI NESSO FIR del 20/09/2022	-				232,40 143,20 323,60 202,20 261,00 263,00 266,80 264,60 192,40		
	FIR del 22/09/2022					250,40 184,40 145,40 269,80 239,20 263,40 261,60 253,60 177,80 251,60 217,60 190,80 270,80 201,20 187,20 234,00		
	FIR del 23/09/2022 FIR del 24/09/2022					217,60 275,80 267,20 178,00 275,80 266,40 252,40 201,60 263,00 253,60 270,20		
	SOMMANO 100 kg					8′469,60		14′059,54
41 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3º livello Ricostruzione caditoie Bar piazzetta SP. 13 della Valle D'Intelvi.					6,00	37,39	224,34
42 NC.10.050.0 010.b	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 3.0 t Ricostruzione caditoie Bar piazzetta SP. 13 della Valle D'Intelvi.					3,00		
	SOMMANO ora					3,00	49,81	149,43
43 NC.10.250.0 070.b	Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento: - da 11 a 30 KVa							
	Ricostruzione caditoie Bar piazzetta SP. 13 della Valle D'Intelvi.					2,00		
	A RIPORTARE					2,00	_	534′098,98

Num.Ord.			DIME	NSION	I		IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI RIPORTO	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
						2,00		534′098,98	
	SOMMANO ora					2,00	12,22	24,44	
14 NC.10.300.0	Nolo di martello demolitore: - pesante, ad aria compressa o a scoppio, senza operatore								
010.b	Ricostruzione caditoie Bar piazzetta SP. 13 della Valle D'Intelvi.					2,00			
	SOMMANO ora					2,00	5,86	11,7	
45 MC.12.610.0 020.c	Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 Ricostruzione caditoie Bar piazzetta SP. 13 della Valle D'Intelvi.					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	9,42	9,42	
46 MC.12.610.0 020.d	Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76 Ricostruzione caditoie Bar piazzetta SP. 13 della Valle								
	D'Intelvi.  SOMMANO cad					1,00	7,36	7,30	
						-,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,-	
47 MC.01.210.0 020.a	Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, fornito in sacchi da 25 kg:- tipo a elevata resistenza 32.5 R								
	Ricostruzione caditoie Bar piazzetta SP. 13 della Valle D'Intelvi.					1,00			
	SOMMANO 100 kg					1,00	15,26	15,2	
48 MC.01.300.0 010.a	massetti atti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi: -rapido (48 ore) - 1.600 kg/m³ Ricostruzione caditoie Bar piazzetta SP. 13 della Valle								
	D'Intelvi.					0,16	450.25	72.5	
	SOMMANO m³					0,16	459,35	73,5	
49 MC.01.300.0 010.a	Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi: -rapido (48 ore) - 1.600 kg/m <sup>3</sup> Ricostruzione caditoie Bar piazzetta SP. 13 della Valle								
	D'Intelvi.					0,20			
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,20	459,35	91,8	
50 1U.04.010.00 10.a1NP	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ontagna ove vigono limitazioni sulle portate di massa (inferiore a 30 tonnellate) o di sagoma (inferiore a 8,50 metri).  ZONA 8								
	A RIPORTARE							534′332,5	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	ISIONI			IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							534′332,5
	SP. EX SS. 583 Lariana - Comune di Nesso							
	(par.ug.=((8,9+7,3)*13,2)/2)	106,92				106,92		
			2,50	6,200		15,50		
	(par.ug.=((5,+5,1)*21,8)/2)	110,09	3,65	4,800		17,52 110,09		
	(par.ug.=((5,1+5,3)+2)/2)	172,64				172,64		
	(par.ug.=((5,3+5,0)*16)/2)	82,40				82,40		
	(par.ug.=((5,4+5,4)*48,7)/2)	262,98				262,98		
	(par.ug.=((5,4+5,8)*11)/2) (par.ug.=((5,8+5,4)*13,8)/2)	61,60 77,28				61,60 77,28		
	(par.ug.=((5,4+5,4)*10)/2)	54,00				54,00		
	(par.ug.=((5,4+5,4)*28)/2)	151,20				151,20		
	(par.ug.=((5,4+7,30)*11)/2)	69,85	2.5			69,85		
			3,65 4,50	5,100 6,000		18,62 27,00		
	(par.ug.=((9+14)*12)/2)	138,00	4,50	0,000		138,00		
	(A-11-12)	100,00	1,20	13,500		16,20		
	(par.ug.=((7,9+5,4)*17)/2)	113,05				113,05		
	(par.ug.=((5+5,2))*77/2) (par.ug.=((5,2+5))*50/2)	392,70 255,00				392,70 255,00		
	$(\text{par.ug.}-((5,2+5))^*30/2)$ $(\text{par.ug.}-((5+5))^*20/2)$	100,00				100,00		
	(par.ug.=((5+5,0))*47/2)	235,00				235,00		
	(par.ug.=((5+6,0))*16,5/2)	90,75				90,75		
	(par.ug.=((6+5,9))*24/2)	142,80				142,80	-	
	(par.ug.=((5,9+5,20))*29/2) (par.ug.=((5,2+6,3))*4/2)	160,95 23,00				160,95 23,00		
	(par.ug.=((6,3+6,1))*7/2)	43,40				43,40		
	(par.ug.=((6,1+5,40))*9/2)	51,75				51,75		
	(par.ug.=((5,4+5,60))*56/2)	308,00				308,00		
	(par.ug.=((5,6+6,00))*23/2) (par.ug.=((6+5,40))*8/2)	133,40 45,60				133,40 45,60		
	(par.ug.=((5,4+5))*28/2)	145,60				145,60		
	(par.ug.=((5+4,60))*102/2)	489,60				489,60		
	(par.ug.=((4,6+5,00))*12/2)	57,60				57,60		
	(par.ug.=((5,0+4,70))*16,5/2) (par.ug.=((4,7+5,20))*10,5/2)	80,03 51,98				80,03 51,98		
	SP. EX SS. 583 Lariana - Comune di Nesso Località Chiesa	51,50				01,50		
	Careno							
	(par.ug.=((4,6+4,6))*11/2)	50,60				50,60		
	(par.ug.=((4,6+4,80))*13,5/2) (par.ug.=((4,8+4,60))*69/2)	63,45 324,30				63,45 324,30		
	(par.ug.=((4,6+4,80))*28/2)	131,60				131,60		
	(par.ug.=((4,8+5,00))*25,6/2)	125,44				125,44		
	(par.ug.=((5+5,50))*39,50/2)	207,38				207,38		
	(par.ug.=((5,5+5,3))*24/2) SP. EX SS. 583 Lariana - Comune di Nesso Località	129,60				129,60		
	Strettoia Nesso							
	(par.ug.=((5+5))*45/2)	225,00				225,00		
	(par.ug.=((5+5,7))*45,5/2)	243,43				243,43		
	(par.ug.=((5,7+6))*20/2)	117,00				117,00		
	(par.ug.=((6+5,5))*12/2) (par.ug.=((5+5,50))*17/2)	69,00 89,25				69,00 89,25		
	(par.ug.=((3+5,50))*17/2) (par.ug.=((5+5,50))*8/2)	42,00				42,00		
	(par.ug.=((5,5+5,30))*13/2)	70,20				70,20		
	(par.ug.=((5,30+5,80))*45/2)	249,75				249,75		
	SOMMANO m²					6′440,01	2,55	16′422,0
1	NOTE DI CONSULTAZIONE							
DEGUAM	Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e							
NTO REZZI	tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni;							
INEZZI	1C.02 - Scavi - movimenti terre;							
	1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini;							
	1U.04 - Opere stradali.					16/102 22		
						16′422,03		
	SOMMANO %					16'422,03	8,00	1′313,7
	A RIPORTARE							552'068,3

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI			IMPORTI		
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							552′068,34	
IU.04.120.02 )0.a1 NP	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso fino ad un mas produzione riportante il cantiere stradale ove è avvenuta la stesa, il CIG ed eventuale CUP della gara di riferimento.  Zona 8  DDT. n. R4937 del 13.10.2022  DDT. n. R4938 del 13.10.2022  DDT. n. R4949 del 13.10.2022  DDT. n. R4940 del 13.10.2022  DDT. n. R4941 del 13.10.2022  DDT. n. R4942 del 13.10.2022  DDT. n. R4943 del 13.10.2022  DDT. n. R4943 del 14.10.2022  DDT. n. R4948 del 14.10.2022  DDT. n. R4955 del 14.10.2022  DDT. n. R4955 del 14.10.2022  DDT. n. R4956 del 14.10.2022  DDT. n. R4958 del 14.10.2022  DDT. n. R4961 del 14.10.2022  DDT. n. R4988 del 14.10.2022  DDT. n. R4988 del 14.10.2022  DDT. n. R4988 del 14.10.2022  DDT. n. R4987 del 14.10.2022  DDT. n. R4988 del 14.10.2022  DDT. n. R4987 del 14.10.2022  DDT. n. R4987 del 14.10.2022  DDT. n. R4988 del 14.10.2022  DDT. n. R4987 del 14.10.2022  DDT. n. R4987 del 14.10.2022  DDT. n. R4989 del 15.10.2022  DDT. n. R4999 del 15.10.2022  DDT. n. R4999 del 15.10.2022  DDT. n. R4999 del 14.10.2022  DDT. n. R4999 del 14.10.2022  DDT. n. R4999 del 14.10.2022				300,000 268,800 262,800 267,600 232,400 234,400 272,200 264,600 275,400 275,400 275,400 275,800 305,000 250,200 300,000 280,000 272,200 290,000 287,800	300,000 300,00 268,800 268,80 262,800 262,80 267,600 267,60 232,400 232,40 234,400 234,40 264,000 264,00 272,200 272,20 264,200 264,20 264,600 264,60 289,200 289,20 241,800 241,80 245,600 245,60 275,400 275,40 270,000 270,00 275,800 305,00 275,800 305,00 250,200 250,20 300,000 300,00 280,000 280,000 272,200 272,20		552'068,34	
	DDT. n. R4998 del 14.10.2022 A DEDURRE TAPPETO STESO  Sommano positivi ql Sommano negativi ql SOMMANO ql	-6440,01	0,04	21,000	288,200	288,20 -5'409,61 6'771,60 -5'409,61 1'361,99	8,00	10′895,92	
53 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE  Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.					10′895,92			
	SOMMANO %					10′895,92	8,00	871,67	
54 1U.04.120.03 00.c1 NP	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44 Montagna ove vigono limitazioni sulle portate di massa (inferiore a 30 tonnellate) o di sagoma (inferiore a 8,50 metri).  SP. 583 LARIANA COMUNE DI NESSO					6′440,01			
	SOMMANO m²					6′440,01	8,40	54′096,0	
55 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre;					·			
	A RIPORTARE							617′932,0	

			DIME	NSION	r		IMP	ORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							617′932,01
	IC.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; IU.04 - Opere stradali.					54′096,08		
	SOMMANO %					54′096,08	8,00	4′327,69
56 1U.04.120.05 30	Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o pedonale interferente con le attività di cantiere, da utilizzare qualora n Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.  Per m² di lavorazione stradale eseguita.  ZONA 3  SP. 583 LARIANA COMUNE DI NESSO	2,00			6440,010	12′880,02		
	SOMMANO m²					12′880,02	0,15	1′932,00
57 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.					1′932,00		
	SOMMANO %					1′932,00	8,00	154,56
58 MA.00.090.0 010	Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte, quando non si terminato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale espressa nella colonna "%Inc.							
	M.O." FRESATURA STESA BINDER TAPPETO MOVIERI MESSA QUOTA CHIUSINI	10919,64 11793,71 41870,21 2086,56 3888,48			0,350 0,040 0,040 0,800 0,729	471,75 1′674,81 1′669,25		
	SOMMANO %					10′472,38	8,96	938,33
59 1U.04.450.00 10.a	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²							
	Zona 8 SP. EX SS. 583 LARIANA COMUNE DI NESSO					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	45,25	2′172,00
60 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.					2/170.00		
	SOMMANO %					2′172,00		173,76
	A RIPORTARE							627′630,35

Num.Ord.			DIMEN	ISIONI			IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							627′630,3
61 1U.05.100.00 11 (NP)	Formazione di strisce longitudinali, della larghezza da cm. 15 (quindici), mediante utilizzo di vernice a base acrilica con microsfere di vetro premiscelate in colore bianco o gial nché quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia.  SP. EX SS. 583 LARIANA COMUNE DI NESSO  SOMMANO ml	2,00	1256,50			. 2′513,00 2′513,00	0,42	1′055,46
62 1U.05.100.00 10	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto SP 13 DELLA VALLE D'INTELVI STOP FASCE ARRESTO FASCE ARRESTO FASCE ARRESTO PASSAGGI PEDONALI PASSAGGI PEDONALI	2,00	4,00 4,00 5,50 5,00 5,00	1,000 0,500 3,000 3,000	0,500 0,500	8,00 4,00 2,75 7,50 7,50		
	PASSAGGI PEDONALI PASSAGGI PEDONALI FRECCE	4,00	4,00 4,00 6,75	3,000 3,000	0,500 0,500	6,00 6,00 27,00		
	SOMMANO m²					68,75	6,18	424,8
63 1C.27.050.01 50.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati SP EX SS 583 LARIANA COMUNE DI NESSO FIR del 11/10/2022  FIR del 12/10/2022  FIR del 13/10/2022					215,00 269,00 272,20 209,00 259,40 274,80 275,00 217,40 271,60 268,60 273,00 274,80 278,20 266,20 264,60 268,60 262,80 267,00 209,60 257,60 267,40 250,60		
	SOMMANO 100 kg					5′939,80	1,66	9′860,0
64 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello SP. 639 LARIANA. RICOSTRUZIONE E LAVORAZIONE LIMITROFA AI POZZETTI FF.OO.  SOMMANO ora					32,00	37,39	1′196,4
65 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3º livello SP. 639 LARIANA. RICOSTRUZIONE E LAVORAZIONE LIMITROFA AI POZZETTI FF.OO.					32,00		
	A RIPORTARE					32,00		640′167,24

Num.Ord.	DEGIONA FIGURE DELLA LATIONA		DIME	NSIONI	[	0	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					32,00		640′167,24
	SOMMANO ora					32,00	37,39	1′196,48
66 NC.10.050.0 010.b	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 3.0 t SP. 639 LARIANA. RICOSTRUZIONE E LAVORAZIONE LIMITROFA AI POZZETTI FF.OO.							
	EAVORAZIONE LIMITROPA APPOZZETTI FF.OO.					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	49,81	796,96
67 NC.10.150.0 030.b	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP SP. 639 LARIANA. RICOSTRUZIONE E LAVORAZIONE LIMITROFA AI POZZETTI FF.OO.							
	and the state of t					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	66,09	528,72
68 NC.10.250.0 070.b	Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento: - da 11 a 30 KVa SP. 639 LARIANA. RICOSTRUZIONE E LAVORAZIONE LIMITROFA AI POZZETTI FF.OO.							
						12,00		
	SOMMANO ora					12,00	12,22	146,64
69 NC.10.300.0 010.b	Nolo di martello demolitore: - pesante, ad aria compressa o a scoppio, senza operatore SP. 639 LARIANA. RICOSTRUZIONE E LAVORAZIONE LIMITROFA AI POZZETTI FF.OO.							
						12,00		
	SOMMANO ora					12,00	5,86	70,32
70 MC.01.210.0 020.a	Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, fornito in sacchi da 25 kg:- tipo a elevata resistenza 32.5 R							
						4,00		
	SOMMANO 100 kg					4,00	15,26	61,04
71 MC.01.300.0 010.a	Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi: -rapido (48 ore) - 1.600 kg/m³							
	14pdo (40 010) - 1.000 kg/m					0,50		
	SOMMANO m³					0,50	459,35	229,68
72 MC.01.010.0 050	Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m³)					1,00		
	SOMMANO m³					1,00	25,34	25,34
72	No. 1 in the NGL of the 22							
73 MC.06.050.0	Mattoni pieni tipo Milano 6 x 11 x 23 cm					0,50		
	A RIPORTARE					0,50		643′222,4

Num.Ord.			DIME	NSION	ſ		I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,50		643′222,42
010	SOMMANO 100 pz					0,50	33,91	16,96
010	Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte, quando non si terminato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale espressa nella colonna "%Inc. M.O."  OPERAI  NOLI AUTOCARRO  NOLI PALA  SOMMANO %	1794,72 796,96 528,72			0,810 0,567 0,422	1'453,72 451,88 223,12 2'128,72	8,96	190,73
75 1U.04.010.00 10.a1NP	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ontagna ove vigono limitazioni sulle portate di massa (inferiore a 30 tonnellate) o di sagoma (inferiore a 8,50 metri).							
	Zona 2 - SP. 11 della Val Rezzo - Comune di Val Rezzo tratti vari					20′000,00		
	Quantità presunta  SOMMANO m²					20′000,00	2,55	51′000,00
76 1C.27.050.01 50.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati SP. 11 della Val Rezzo - Comune di Val Rezzo tratti vari Quantità presunta					18'000,00		
	SOMMANO 100 kg					18′000,00	1,66	29′880,00
77 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.					20/200 00		
	SOMMANO %					20'000,00	8,00	1′600,00
78 1U.04.120.03 00.c1 NP	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44 Montagna ove vigono limitazioni sulle portate di massa (inferiore a 30 tonnellate) o di sagoma (inferiore a 8,50 metri).  SP. 11 della Val Rezzo - Comune di Val Rezzo tratti vari Quantità presunta					20'000,00	3,	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					20′000,00	8,40	168′000,00
79 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.							
			****			20′000,00		
	A RIPORTARE					20′000,00		893′910,11

			DIME	NSIONI			IMP	ORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	rung.	iai g.	Tipeso	20′000,00	umano	893′910,11
	SOMMANO %					20′000,00	8,00	1′600,00
1U.04.120.05 30	Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o pedonale interferente con le attività di cantiere, da utilizzare qualora n Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.  Per m² di lavorazione stradale eseguita.  SP. 11 della Val Rezzo - Comune di Val Rezzo tratti vari	2,00			20000,000	40′000,00		
	Quantità presunta $SOMMANO \ m^2$	2,00			20000,000	40′000,00	0,15	6′000,00
ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE  Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini; 1U.04 - Opere stradali.							
	Total operational state of the					6′000,00		
	SOMMANO %					6′000,00	8,00	480,00
1U.04.450.00 10.a	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m² SP. 11 della Val Rezzo - Comune di Val Rezzo tratti vari							
	Quantità presunta  SOMMANO cad					48,00 48,00	45,25	2′172,0
83 ADEGUAM ENTO PREZZI	NOTE DI CONSULTAZIONE Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale e tipologica - Volume 1.1 Opere Compiute 2021: Civili, urbanizzazione e difesa del suolo riferite all ioni; 1C.02 - Scavi - movimenti terre; 1C.04 - Opere in cemento armato - inizione e ripristini;					10,00	15,25	2 173,0
	1U.04 - Opere stradali.					2′172,00		
	SOMMANO %					2′172,00	8,00	173,76
84 1U.05.100.00 11 (NP)	Formazione di strisce longitudinali, della larghezza da cm. 15 (quindici), mediante utilizzo di vernice a base acrilica con microsfere di vetro premiscelate in colore bianco o gial nché quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia.  SP. 11 della Val Rezzo - Comune di Val Rezzo tratti vari Quantità presunta		5000,00			10′000,00		
	SOMMANO ml					10′000,00	0,42	4′200,00
85 1U.05.100.00 10	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto SP. 11 della Val Rezzo - Comune di Val Rezzo tratti vari Quantità presunta					36,00		
	A RIPORTARE					36,00		908′535,8°


Num.Ord.	DEGICNA ZIONE DELL'AMORI		DIME	NSION	I	0 (1)	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					36,00		908′535,8
	SOMMANO m²					36,00	6,18	222,48
86 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3º livello SP. 11 della Val Rezzo - Comune di Val Rezzo tratti vari Quantità presunta					48,00		
	SOMMANO ora					48,00	37,39	1′794,7
87 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello SP. 11 della Val Rezzo - Comune di Val Rezzo tratti vari Quantità presunta					48,00		
	SOMMANO ora					48,00	37,39	1′794,7
88 NC.10.050.0 010.b	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 3.0 t SP. 11 della Val Rezzo - Comune di Val Rezzo tratti vari Quantità presunta					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	49,81	1′195,4
89 NC.10.150.0 030.b	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP SP. 11 della Val Rezzo - Comune di Val Rezzo tratti vari Quantità presunta					12,00		
	SOMMANO ora					12,00	66,09	793,08
90 NC.10.250.0 070.b	Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento: - da 11 a 30 KVa SP. 11 della Val Rezzo - Comune di Val Rezzo tratti vari Quantità presunta					18,00		
	SOMMANO ora					18,00	12,22	219,96
91 NC.10.300.0 010.b	Nolo di martello demolitore: - pesante, ad aria compressa o a scoppio, senza operatore SP. 11 della Val Rezzo - Comune di Val Rezzo tratti vari Quantità presunta					18,00		
	SOMMANO ora					18,00	5,86	105,4
MC.01.210.0 020.a	Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, fornito in sacchi da 25 kg:- tipo a elevata resistenza 32.5 R					4.00		
	SOMMANO 100 kg					4,00	15,26	61,0
	Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi: - rapido (48 ore) - 1.600 kg/m³							
						0,50		-
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,50	459,35	229,6
	A RIPORTARE							914′952,4

								pag. 25
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							914′952,47
94 MC.01.010.0 050	Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m³)					1,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1,00		25,34
95 MC.06.050.0 010	Mattoni pieni tipo Milano 6 x 11 x 23 cm					0,65		
	SOMMANO 100 pz					0,65	33,91	22,04
	Parziale LAVORI A MISURA eur	<b>)</b>					-	914′999,85
	TOTALE euro	•					-  -	914′999,85
	Como, 13/07/2023							
	Il Direttore Lavori Geom. Sergio Galli							
	L'Impresa ETS Ecotecnologie Stradali S.R.L. Geom. Roberto Bocchio							
		3						
			***************************************					
			***************************************					
	A RIPORTARE							

			QUANTITA			IMPORTI	IRTI	VARIAZIONI	INOIZ
TARIFFA	DESCRIZIONE	Progetto	Variante	variazioni	PREZZO	Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 1U.05.100.00	strisce longitudinali, della larghezza da cm. 12 (dodici)	13′600,00	2.884,00	-10.716,00	0,39	5′304,00	1.124,76	I	4,179,24
12 (NP) 2 1U.05.100.00	(NP) Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,  2 rifrangente, antdal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e 1U.05.100.00 pulizia delle zone di impianto  Sommano m²	820,00	723,00	-97,00	6,18	5.067,60	4.468,15	l	599,45
3 Messa ir 1U.04.450.00 0,25 m <sup>2</sup> 10.b	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione zione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0 0,25 m²	165,00	65,00	-100,00	100,19	16′531,35	6.512,35	I	10.019.00
4 1U.05.100.00	strisce longitudinali, della larghezza da cm. 15 (quindici)	27.200,00	24′633,00	-2′567,00	0,42	11′424,00	10.345,86	I	1.078,14
(NP) 5	Strato di usura in conglomerato bituminoso Per spessore medio compattato: - 40 mm - Strade di Montagna Sommano m²	38.700,00	41,519,69	2.819,69	8,40	325 '080,00	348.765,39	23′685,39	1
10.04.120.03 00.c1 NP	Arrotondamento Sommano cadauno	1,00	I	-1,00	10,67	10,67	1		10,67
2 7 7	Riprofilatura di banchina stradale Sommano m	3,000,00		-3 '000,00	5,30	15′900,00	l	l	15.900.00
1F.03.050.00 20 (NP)	Scarificazione per la demolizione di manti stradali Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale di Montagna. Sommano m²	38.700,00	41′519,69	2'819,69	2,55	98′685,00	105′875,21	7.190,21	I
1U.04.010.00 10.a1NP	8 1U.04.010.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede 10.a1NP stradale Sommano m2	00 03 6, 77	22,404.17	-24.845.83	1 57	74.182 50	35,174.55	l	39,007.95
1U.04.010.00 10.a 10	Adeguamento Territoriale Prezzi - Scostamento applicabile (8%) - COMO	∞	574*817,84   -249*890,51	-249′890,51	8,00	65.976,67	45 '985,42	I	19.991,25
	A RIPORTARE							30′875,60	90.785,70
COMMITTE	COMMITTENTE: Provincia di Como								

		,			IMPORT	RTI	VARIAZIONI	ZIONI
	Progetto	Variante	variazioni	PREZZO	Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO
RIPORT							30.875 60	05 305,00
Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stra zione dei Lavori. Per m² di lavorazione stradale 1U.04.120.05 eseguita.							00,00	70 / 93 / 1
Sommano m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> 171′900,00	128'427,02	-43′472,98	0,15	25.785,00	19.264.05		30 063.9
Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo ato per la percentuale espressa nella colonna MA.00.090.0 "%Inc. M.O."								6,020,0
Sommano %	% 17'948,78	12,601,10	-5'347,68	8,96	1,608,21	1,129,06		21 077
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso. In sede stradale per Ricariche spessore da 0 a 6 cm.								1,8,1
NOP NP Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da a prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:	ql 2.000,000	8′409,76	6'409,76	8,00	16 000,00	67.278,08	51.278,08	I
Sommano m²	m <sup>2</sup> 47.250,00	18.736,62	-28′513,38	6,02	284'445,00	112 794.45		55 059,121
Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o MC.12.610.0 raccolta, con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76 Sommano cad Sommano cad	o ad	1,00	1,00	7.36	l	7.36	727	7,000
Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai nito in sacchi da 25 kg:- tipo a elevata MC.01.210.0 resistenza 32.5 R							00.	
U20.a Sommano 100 kg	- B	00'6	00'6	15,26		137 34	137 34	
Nolo di martello demolitore: - pesante, ad aria compressa o a scoppio, senza operatore							tc., c.	I
	ra	32,00	32,00	5,86	-	187,52	187,52	l
Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o MC.12.610.0 raccolta, con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 Sommano cad	- Pi	1.00	1.00	9 42		Ç	Ç	
Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m³)						7,47	74,6	I
	13	2,00	2,00	25,34	I	20,68	50,68	I
22   Mattoni pieni tipo Milano 6 x 11x 23 cm MC.06.050.0   Sommano 100 pz	2	1.15	1.15	33 91		00 00		
Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per MC.01.300.0 massetti atti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi: - rapido (48 ore) - 1.600 kg/m³						00,66	00,66	I
Sommano m <sup>3</sup>	ارع	1,36	1,36	459,35	1	624,73	624,73	-
Nolo di pala meccanica - su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP NC.10.150.0 Sommano ora	-	20.00	20.00	00 99				
Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al				60,00	I	1 321,80	1.321,80	I
A RIPORTAR	ш							

		JO	QUANTITA'			IMPORTI	RTI	VARIAZIONI	IONI
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	Progetto	Variante	variazioni	PREZZO	Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO
	RIPORTO							84′531,53	269′436,35
And the second s									
NC.10.250.0 070.b	funzionamento: - da 11 a 30 KVa	I	32,00	32,00	12,22		391,04	391,04	
26 1C.13.160.00	Manto impermeabile con membrana autoadesiva a base di bitume polimero ad elevata resistenza meccanica. 1C.13.160.00 applicata a freddo, spessore 1,5 mm; per ponti, viadotti, platee, parcheggi, ecc., comprese assistenze edili alla						90,70	2,840.08	
70	posa Sommano m²	1	301,00	301,00	16,08	1	4 840,08	4 040,00	
120.03	Strato di usura ad elevata aderenza e durabilità Splittmastix SMA - spessore 50 mm Sommano m²	I	3'656,21	3.656,21	12,50	l	45.702,63	45′702,63	I
02.NP 28 Scarifica 1U.04.010.00 stradale 10.c	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede stradale Sommano $m^2 \times cm$	I	1,505,00	1.505,00	0,29	l	436,45	436,45	l
29 Strato di 1U.04.120.01 stradale 00.a	Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomera caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale	l	301,00	301,00	7,00	I	2.107,00	2′107,00	I
30 MA.00.005.0	Operaio specializzato edile 3° livello	ı	166,00	166,00	37,39	l	6,206,74	6,206,74	
005 31 NC.10.050.0	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile - portata utile 3.0 t Sommano ora	ı	43,00	43,00	49,81	1	2′141,83	2′141,83	l
010.b 32 Messa in 1U.04.450.00 0.25 m² 10.a	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione azione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0.25 m²	l	112,00	112,00	45,25	l	5.068,00	5.068,00	I
33 1C.27.050.01 50.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di riffuti autorizzati Sommano 100 kg	ı	52.416,20	52′416,20	1,66		87.010,90	87.010,90	I
	A RIPORTARE								
The second secon									





## Provincia di Como

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1261 / 2023**

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI ZONE 1-2-3-8-9 - ANNO 2021. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO EURO 1.225.000,00 - CUP G27H21037020003. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER RICONOSCIMENTO REVISIONE PREZZI IMPRESA E.T.S S.R.L. AI SENSI DEL D.L 4 / 2022 CONV. L. 28 MARZO 2022 N. 25 - CIG 90114568BC

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 24850/7, Imp. 1103/2023, Sub. Imp. 585/2023 per Euro 122.769,67 Cap. 24850/7, Imp. 2216/2021, Sub. Imp. 66/2022 per Euro 34.030,61 finanziato in entrata da avanzo fondi frontalieri

**ESITO: FAVOREVOLE** 

Lì, 21/09/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
ROSSINI MARIA LETIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)