



Provincia di Como

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 721 / 2022

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE PRESSO IISS E.VANONI DI MENAGGIO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. CUP G87H20002670001. IMPORTO PROGETTO EURO 1.400.000,00. RISOLUZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE DEI LAVORI AL GEOM. CARLO ZANOTTA. IMPORTO LORDO EURO 47.397,00 CIG Z6B343BC7E.

IL RESPONSABILE

Class. 06.06
fascic.62/2021

Premesso che

- Con la Delibera del Presidente della Provincia di Como n. 154 del 09.11.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per il progetto avente ad oggetto INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI. ISTITUTO EZIO VANONI DI MENAGGIO (CO)- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER UN IMPORTO DI EURO 1.400.000,00;

- con determinazione n. 1261 del 06.12.2021 si stabiliva di affidare l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione dei lavori al geom. **CARLO ZANOTTA (PI 01901400133) con sede in via Orimento n. 6 loc. Casasco 22023 Centro Valle Intelvi (CO)** che ha presentato offerta per il prezzo Euro **37.000,00** oltre oneri previdenziali (5% ed Iva 22%), considerata congrua, sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 37.700,00, e, quindi, per un importo complessivo di Euro **47.397,00** (oneri 5% e IVA 22% inclusi) CIG Z6B343BC7E;

ATTESO CHE

- il disciplinare di incarico prevedeva all'art.4 che il Progetto fosse consegnato entro 60 gg. dall'approvazione dell'incarico (entro il 06.02.2022);

- ai sensi dell'art 6 del medesimo disciplinare viene applicata una penale pari all'1% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto, fino ad un massimo del 10%, raggiunto dopo 100 gg. di ritardo, (16.05.2022);

- con comunicazione consegnata a mezzo PEC dall' U.T.P. Ufficio Tecnico Provinciale, prot. 24690 del 15/06/2022, si intimava al professionista sopraccitato di consegnare il progetto per la successiva fase di verifica e validazione all'Ufficio tecnico della Provincia entro 7 gg (22.06.2022);

- in data 22.06.2022 con prot. 25691 è giunta mail Pec di risposta priva del progetto medesimo ;

Considerato che

- con pec inviata, prot. 26412 del 27.06.2022, al professionista pertanto il RUP, ing. Andrea Esposito, comunicava l'attivazione delle procedure per la revoca dell'incarico per ritardo ai sensi Art. 6 disciplinare di incarico ed Art. 108 c. 4 D. Lgs. 50/2016;

- Ritenuto pertanto necessario procedere alla risoluzione dell'incarico, affidato con determinazione dirigenziale n. 1261 del 06.12.2021 al geom. CARLO ZANOTTA (CF *Omissis* PI 01901400133) con sede in via Orimento n. 6 loc. Casasco 22023 Centro Valle Intelvi (CO), di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione dei lavori in esecuzione del progetto avente ad oggetto "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE PRESSO IISS E.VANONI DI MENAGGIO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. IMPORTO PROGETTO EURO 1.400.000,00" CUP G87H20002670001;

Ritenuto inoltre:

- di rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione in relazione alla promozione nei confronti del geom. CARLO ZANOTTA, dell'eventuale azione di risarcimento del danno accertato;

- di notificare il presente atto – quale atto di risoluzione contrattuale – al geom. CARLO ZANOTTA, con studio in sede in via Orimento n. 6 loc. Casasco 22023 Centro Valle Intelvi (CO) – C.F. *Omissis* P.I. 01901400133;

- di comunicare il presente atto all'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici per quanto di competenza nonché al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Como;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 art. 108 e ss.;
- il D.lgs. 267/2000 art. 107;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio

di Previsione per il triennio 2022/2024;

- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022-2024;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 risolto per grave ritardo, l'incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 1261 del 06.12.2021 al geom. CARLO ZANOTTA (CF *Omissis* PI 01901400133) con sede in via Orimento n. 6 loc. Casasco 22023 Centro Valle Intelvi (CO) di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione dei lavori in esecuzione del progetto avente ad oggetto "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE PRESSO IISS E.VANONI DI MENAGGIO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU " CUP G87H20002670001;" dando atto che nullo è dovuto al professionista medesimo.
3. Di notificare il presente atto – quale atto di risoluzione contrattuale – al geom. CARLO ZANOTTA, con studio in sede in via Orimento n. 6 loc. Casasco 22023 Centro Valle Intelvi (CO) – C.F. *Omissis* P.I. 01901400133.
4. Di riservarsi la facoltà di promuovere nei confronti dell' geom. CARLO ZANOTTA eventuale azione di risarcimento del danno accertato.
5. Di comunicare il presente atto all'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici per quanto di competenza nonché al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Como.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla divisione finanziaria.

Lì, 07/07/2022

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)