



Provincia di Como

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 862 / 2022

OGGETTO: "OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI PRESSO ITIS MAGISTRI CUMACINI DI COMO- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU". CIG 9212098FBE. CUP G17H20002770001. ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE

Class 06.06 Fasc. 54/2021

Premesso che:

con deliberazione del Presidente della Provincia n. 45 del 18.03.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "Opere di adeguamento normativo delle vetrazioni con sostituzione dei serramenti e degli oscuranti presso ITIS Magistri Cumacini di Como- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU" dell'importo complessivo di Euro 1.400.000,00 con il seguente quadro economico:

A. 1	Importo lavori a base d'asta	€ 1.000.000,00
A. 2	Costo per la sicurezza	€ 40.000,00
S A	Importo lavori comprensivo del costo per la sicurezza	€ 1.040.000,00
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 228.800,00
B. 2	Spese Pubblicazione	€ 600,00
B. 3	Spese Tecniche compreso IVA e cassa prev	€ 100.000,00
B. 4	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 20.800,00
B. 5	Imprevisti, indagini sui materiali	€ 9.800,00
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 360.000,00
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.400.000,00

- l'importo di progetto di Euro 1.400.000,00 fa carico alla Missione 04 Programma 02 al Codice del Piano dei Conti 2020109, al cap. 23200/19;

- con determina a contrarre n. 382 del 05.05.2022 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata;

DATO ATTO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 800/2022, in data 26/07/2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, confermando l'esito della procedura di affidamento e approvando il report di procedura ID 154879526 quale verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 18/07/2022 unitamente al verbale di sorteggio;;

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di aggiudicare l'appalto all'operatore economico APC SRL con sede in via Giacomo Leopardi n. 10, 22036 ERBA (CO)- P.I. 04397200611 con il ribasso offerto del 18,895 % sull'importo posto a base di gara di € 1.000.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 811.050,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 40.000,00= e **quindi per l'importo netto contrattuale di € 851.050,00=(oltre IVA)**, di dare atto altresì che l'economia da ribasso è pari ad € 230.519,00 (IVA inclusa);

ATTESO CHE

- si rende necessario modificare il quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 18,895%	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta Opere edili; Opere idrauliche; Opere elettriche	€ 1.000.000,00	- € 188.950,00	€ 811.050,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 40.000,00		€ 40.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 1.040.000,00		€ 851.050,00
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 228.800,00	- € 41.569,00	€ 187.231,00
B2	Spese Pubblicazione	€ 600,00		€ 600,00
B3	Spese Tecniche compreso IVA e cassa prev	€ 100.000,00		€ 100.000,00
B4	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 20.800,00		€ 20.800,00
B5	Imprevisti, indagini sui materiali	€ 9.800,00		€ 9.800,00
B6	Economie da ribasso		+ € 230.519,00	€ 230.519,00
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 360.000,00		€ 548.950,00
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.400.000,00		€ 1.400.000,00

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio

di Previsione per il triennio 2022/2024;

- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022-2024;

D E T E R M I N A

In relazione alla Aggiudicazione del progetto-contratto avente ad oggetto " **OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI PRESSO ITIS MAGISTRI CUMACINI DI COMOFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU". CIG 9212098FBE. CUP G17H20002770001**", dell'importo complessivo di Euro **1.400.000,00**, determinata con provvedimento Dirigenziale n. 800/2022, in data 26/07/2022, dalla Stazione Appaltante Provinciale:

1) di assestare il quadro economico di progetto, così come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 18,895%	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta Opere edili; Opere idrauliche; Opere elettriche	€ 1.000.000,00	- € 188.950,00	€ 811.050,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 40.000,00		€ 40.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 1.040.000,00		€ 851.050,00
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 228.800,00	- € 41.569,00	€ 187.231,00
B2	Spese Pubblicazione	€ 600,00		€ 600,00
B3	Spese Tecniche compreso IVA e cassa prev	€ 100.000,00		€ 100.000,00
B4	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 20.800,00		€ 20.800,00
B5	Imprevisti, indagini sui materiali	€ 9.800,00		€ 9.800,00
B6	Economie da ribasso		+ € 230.519,00	€ 230.519,00
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 360.000,00		€ 548.950,00
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.400.000,00		€ 1.400.000,00

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 03/08/2022

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)