



PROVINCIA DI COMO

SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA PREVENZIONE ESPROPRI E CONCESSIONI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 1291 / 2018

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI COMO ED IL COMUNE DI MOZZATE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A RASO IN COMUNE DI MOZZATE TRA LA S.P. 24 DI APPIANO E LA SS 233 VARESINA. CUP G41B16000180005. AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE ALLA SOC.AQUA SEPRIO SPA CIG:Z4B2681DAC, PER EUR 27.733,53 (IVA INCLUSA), E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con provvedimento dirigenziale n. 249 di registro dell'8 marzo 2018, in esito alle operazioni di gara, si disponeva:
 - di approvare il report di procedura ID n. 89883924 del 15.02.2018 recante la graduatoria finale e che costituisce verbale delle operazioni effettuate con modalità telematica rilasciato dalla Piattaforma Sintel, della procedura aperta relativa ai lavori di "Riqualificazione di una intersezione a raso in comune di Mozzate tra la SP 24 di Appiano e la SS 233 Varesina";
 - di approvare i verbali della Commissione di gara, allegati alla determinazione quali parti integranti e sostanziali, contrassegnati dai numeri: 1) del 15.11.2017, 2) del 23.11.2017, 3) del 13.12.2017, 4) del 16.01.2018, 5) del 01.02.2018, 6) del 15.02.2018;
 - di aggiudicare l'appalto per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto : "Accordo di programma tra la Provincia di Como ed il Comune di Mozzate. Riqualificazione di una intersezione a raso in Comune di Mozzate tra la SP 24 di Appiano e la SS 233 Varesina. CUP G41B16000180005. CIG. 716243652A" alla costituenda ATI tra T.M.G. SCAVI S.R.L. con sede in via Rane n. 83/141, 23010 BERBENNO DI VALTELLINA – P.I. 00620670141 – e MORETTA PREFABBRICATI snc di MORETTA GINAMARIO & C. con sede in via Nazionale n. 4 23030 LOVERO – P.I. 00642970149 -con il ribasso offerto del 20,131% sull'importo posto a base di gara di € 1.434.000,00 e quindi per l'importo così ribassato di € 1.145.321,46 che, aumentato degli oneri di sicurezza pari a € 32.000,00 corrispondono all'importo netto contrattuale di € 1.177.321,46 (oltre IVA);
 - di assestare il quadro economico, a seguito del ribasso d'asta verificatosi, come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO PRECEDENTE	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.434.000,00	€ 1.145.321,46
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 32.000,00	€ 32.000,00
TOTALE OPERE IN APPALTO	€ 1.466.000,00	€ 1.177.321,46
somme a disposizione		
IVA sui lavori 22%	€ 322.520,00	€ 259.010,72
Per acquisizione terreni, occupazione provvisorie e frazionamenti catastali	€ 24.000,00	€ 24.000,00
incentivo per le funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/16	€ 29.320,00	€ 29.320,00
per contributo a favore ANAC	€ 600,00	€ 600,00
Spese amministrative per l'appalto	€ 2.000,00	€ 2.000,00
spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA ed oneri inclusi)	€ 3.700,00	€ 3.700,00
spese tecniche per indagini geologiche propedeutiche alla progettazione (IVA ed oneri inclusi)	€ 7.980,00	€ 7.980,00
spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, collaudi e commissione giudicatrice (IVA ed oneri inclusi)	€ 35.000,00	€ 35.000,00
spese tecniche per indagini archeologiche (IVA ed oneri inclusi)	€ 1.573,00	€ 1.573,00
per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici, piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 4.907,00	€ 4.907,00
spese tecniche per incarichi professionali relativi alla indagini geotecniche in corso d'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Economie da ribasso		€ 352.187,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 434.000,00	€ 722.678,54
TOTALE PROGETTO	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00

➤ di imputare per l'esecuzione dei lavori, in favore dell'aggiudicatario evidenziato al precedente punto n. 3, l'importo complessivo di € 1.436.332,18 (IVA inclusa) sul quadro economico di progetto, già impegnati al cap. 25560/0, come di seguito riportato: imp. 2233/16 per € 36.758,31 - imp. 2239/16 per € 112.652,33 - imp. 2259/16 per € 872.704,11 - imp. 803/2017 sub imp. 108/2017 per € 414.217,43;

Dato atto, altresì che:

- con Determina Dirigenziale n. 46131 del dicembre 2018, è stata approvata la prima Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori in argomento, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 con elaborati progettuali esecutivi redatti dall'impresa a firma disgiunta

del Dott. Ing. Carlo Erba (opere di fondazione dirette ed indirette) e del Dott. Ing. Silvio Feno (manufatto prefabbricato) conseguenziali alle migliorie proposte in sede di gara e al rinvenimento, in fase di nuovi sondaggi geologici (indagini 2018), della falda di profondità di circa 8,7 m dal piano campagna (ossia alla quota 239,3 m s.l.m.), non rilevata durante le indagini eseguite nel 2011, per un importo di €. 116.009,66 (oltre IVA), e per un importo complessivo lordo pari a Euro 141.531,78 (IVA compresa), come da quadro economico così assestato:

DESTINAZIONE SOMME	IMPORTO PROGETTO	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO A SEGUITO GARA D'APPALTO	NUOVO QUADRO ECONOMICO	SUPERI
Importo lavori a base d'asta (A)	€ 1.434.000,00		€ 1.575.290,94	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 20,131%		€ 1.145.321,46	€ 1.258.169,12	€112.847,66
Costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso) (B)	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 35.162,00	€ 3.162,00
TOTALE OPERE IN APPALTO	€ 1.466.000,00	€ 1.177.321,46	€ 1.293.331,12	€116.009,66
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE				
I.V.A. sui lavori 22%	€ 322.520,00	€ 259.010,72	€ 284.532,85	€ 25.522,13
Per acquisizione terreni, occupazioni provvisorie e frazionamenti catastali	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00
Per incentivo art. 92 Decreto Legislativo 163/2006 (2%) (calcolato sul nuovo quadro economico 1.607.452,00 = (A)+(B))	€ 29.320,00	€ 29.320,00	€ 32.149,04	€ 2.829,04
Spese amministrative per l'Appalto	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Contributo in favore della Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici, piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 4.907,00	€ 4.907,00	€ 4.907,00	€ 0,00
Spese tecniche per indagini geologiche propedeutiche anche alla progettazione (IVA ed oneri inclusi)	€ 7.980,00	€ 7.980,00	€ 7.980,00	€ 0,00
Spese per Indagini di	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€	€ 0,00

laboratorio (IVA ed oneri inclusi)			3.700,00	
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alle indagini geotecniche in corso d'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00
Spese tecniche per indagini archeologiche (IVA ed oneri inclusi)	€ 1.573,00	€ 1.573,00	€ 1.573,00	€ 0,00
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione, per commissione giudicatrice, ed ai collaudi (IVA ed oneri inclusi)	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
ECONOMIA DA RIBASSO ANCORA DISPONIBILI	€ 0,00	€ 352.187,82	€ 207.826,99	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 434.000,00	€ 722.678,54	€ 606.668,88	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	

Atteso che:

- con rapporto n° 44072 del 27/11/2018, l'Ufficio Tecnico – Settore Viabilità – relativamente ai lavori in argomento:

- ha trasmesso il Report della procedura ID n.102243600, per l'affidamento dei lavori di spostamento e ricollocazione a nuova dimora dell'acquedotto comunale di Mozzate, espletata sulla piattaforma SINTEL della centrale ARCA di Regione Lombardia;

- ha proposto, quindi – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 – l'affidamento diretto dei lavori in oggetto alla Società Aqua Seprio Servizi SRL. **-con sede in Via S. Bartolomeo, n.13 – Mozzate 22076 (CO) (PI/C.F. 02749880130)**, che ha offerto di effettuare i lavori per l'importo di Euro 25.153,89, comprese spese tecniche (oltre IVA), e quindi, per un importo lordo di Euro 27.733,53 (IVA compresa);

Atteso che:

- L'affidamento diretto alla Società Aqua Seprio Servizi SPA di Mozzate, è da ritenersi legittimo in quanto la stessa gestisce, per conto del Comune di Mozzate il servizio dell'acquedotto comunale;

Letto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Lette le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 di ANAC;

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visti:

- il **Durc** regolare della Società Aqua Seprio Servizi SPA di Mozzate valido sino al 10/03/2019:

DATO ATTO CHE

- l'importo di affidamento ammontante a Euro 27.733,53 (IVA inclusa) trova stanziamento nel quadro economico di progetto alla voce "per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici, piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)" come da assestamento di seguito evidenziato:

DESTINAZIONE E SOMME	IMPORTO PROGETTO	QUADRO ECONOMICO	VARIAZIONI	NUOVO QUADRO ECONOMICO
Importo lavori a base d'asta (A)	€ 1.434.000,00	€ 1.575.290,94		€ 1.575.290,94
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 20,131%		€ 1.258.169,12		€ 1.258.169,12
Costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso) (B)	€ 32.000,00	€ 35.162,00		€ 35.162,00
TOTALE OPERE IN APPALTO	€ 1.466.000,00	€ 1.293.331,12		€ 1.293.331,12
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE				
I.V.A. sui lavori 22%	€ 322.520,00	€ 284.532,85		€ 284.532,85
Per acquisizione terreni, occupazioni provvisorie e frazionamenti catastali	€ 24.000,00	€ 24.000,00		€ 24.000,00
Per incentivo art. 92 Decreto Legislativo 163/2006 (2%) (calcolato sul nuovo quadro economico 1.607.452,00 = (A)+ (B))	€ 29.320,00	€ 32.149,04		€ 32.149,04
Spese amministrative per l'Appalto	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Contributo in favore della Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 600,00	€ 600,00		€ 600,00
per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici, piccoli	€ 4.907,00	€ 4.907,00	(+ 27.733,53)	€ 32.640,53

lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)				
Spese tecniche per indagini geologiche propedeutiche anche alla progettazione (IVA ed oneri inclusi)	€ 7.980,00	€ 7.980,00		€ 7.980,00
Spese per Indagini di laboratorio (IVA ed oneri inclusi)	€ 3.700,00	€ 3.700,00		€ 3.700,00
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alle indagini geotecniche in corso d'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 2.400,00	€ 2.400,00		€ 2.400,00
Spese tecniche per indagini archeologiche (IVA ed oneri inclusi)	€ 1.573,00	€ 1.573,00		€ 1.573,00
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione, per commissione giudicatrice, ed ai collaudi (IVA ed oneri inclusi)	€ 35.000,00	€ 35.000,00		€ 35.000,00
ECONOMIA DA RIBASSO ANCORA DISPONIBILI	€ 0,00	€ 207.826,99	(- 27.733,53)	€ 180.093,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 434.000,00	€ 606.668,88		€ 606.668,88
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00		€ 1.900.000,00

e copertura economica al cap. 25560/0 imp. 2233/2016 sub. Imp. ____/2018 dando atto che la stessa sarà esigibile nell'anno 2018;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 26 giugno 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;

- la deliberazione del Presidente n. 41 del 03 luglio 2018 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2018;- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 26 giugno 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;

D E T E R M I N A

in relazione all'appalto denominato "Accordo di programma tra la Provincia di Como ed il Comune di Mozzate. Lavori di riqualificazione di una intersezione a raso in Comune di Mozzate tra la S.P. 24 di Appiano e la SS 233 Varesina. CUP G41B16000180005 e per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare il rapporto dell' Ufficio Tecnico Provinciale Settore Viabilità prot. n.44072 del 27/11/2018, con il quale ha trasmesso il Report della procedura ID n.102243600 espletata tramite Sintel espletata sulla piattaforma di e-procurement SINTEL realizzato da ARCA centrale di committenza di Regione Lombardia ;

2) di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto a favore **della Società Aqua Seprio Servizi SPA con sede in Via S. Bartolomeo, n.13- 22076 Mozzate (CO). (PI/C.F.02749880130)** che ha offerto di effettuare i lavori di spostamento e ricollocazione a nuova dimora dell'acquedotto comunale di Mozzate per l'importo di Euro 25.153,89, comprese spese tecniche (oltre IVA), e quindi, per un importo lordo di Euro 27.733,53 (IVA compresa) **CIG:Z4B2681DAC**

3) di ritenere legittimo l'affidamento dei lavori in argomento ai sensi del disposto dell'art 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016, visto che la stessa Società ha in essere con il Comune di Mozzate il contratto di gestione dell'acquedotto comunale;

4) di dare atto che l'importo lordo di affidamento lavori a favore **della Società Aqua Seprio Servizi SPA con sede in Via S. Bartolomeo, n.13- 22076 Mozzate (CO). (PI/C.F.02749880130)**, pari ad Euro 27.733,53 (IVA compresa), fa carico al cap. 25560/0 imp. 2233/2016 sub. Imp. ____/2018 dando atto che la stessa sarà esigibile nell'anno 2018

5) di assestare il quadro economico di progetto come riportato in premessa;

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria;

Lì, 28/12/2018

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1291 / 2018

UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI COMO ED IL COMUNE DI MOZZATE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A RASO IN COMUNE DI MOZZATE TRA LA S.P. 24 DI APPIANO E LA SS 233 VARESINA. CUP G41B16000180005. AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE ALLA SOC.AQUA SEPRIO SPA CIG:Z4B2681DAC, PER EUR 27.733,53 (IVA INCLUSA), E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 25560 imp. 2233/2016 sub. 534/2018 per euro 27.733,53

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 28/12/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)