



PROVINCIA DI COMO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 488 DEL 21/05/2014

**SETTORE Opere Pubbliche di Viabilità e Prevenzione,
Espropri e Concessioni**

OGGETTO: INTERVENTI PRIORITARI SULLA RETE VIARIA D'INTERESSE REGIONALE: EX SS 639 DEI LAGHI DI PUSIANO E GARLATE - VARIANTE ALL'ABITATO DI PUSIANO - CUP G21B05000330002.- IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 33.600.000,00. IMPEGNO DI SPESA PER "SPOSTAMENTO IMPIANTI".

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

Data esecutività:

OGGETTO: Interventi prioritari sulla rete viaria d'interesse regionale: ex SS 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate – Variante all'abitato di Pusiano – CUP G21B05000330002.– Importo complessivo progetto Euro 33.600.000,00. Impegno di spesa per "Spostamento impianti".

**IL DIRIGENTE SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA'
E PREVENZIONE – ESPROPRI E CONCESSIONI**

Premesso che nell'ambito dell'appalto pubblico dei lavori di cui in oggetto:

- con deliberazione n. 120/21266 in data 06.05.2010 la Giunta Provinciale approvava il progetto definitivo per appalto integrato avente ad oggetto "Interventi prioritari sulla rete viaria d'interesse regionale: ex SS 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate – Variante all'abitato di Pusiano" per un importo complessivo di € 33.600.000,00.

- a seguito dell'approvazione del progetto, con provvedimento n. 947 del 23.06.2010 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori sopracitati mediante procedura ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs n.163/2006 e con valutazione di congruità dell'offerta secondo le modalità di cui agli artt. 86,87 e 88 D.lgs 163/2006;

- con determinazione dirigenziale n. 804 del 03.07.2012, si stabiliva di approvare i verbali di gara relativi alle sedute pubbliche e riservate della procedura di gara in argomento dando atto nel contempo che la migliore offerta relativa risultava quella presentata dall'impresa **Cossi Costruzioni SpA** con sede in Sondrio – Piazza Garibaldi, 9 - con il punteggio finale pari a 96,11, con il ribasso offerto pari a 25,13% sull'importo a base d'asta pari ad € 28.085.000,00 e così ribassato pari ad €. 21.027.239,50, aumentato degli oneri per la sicurezza pari ad €. 315.000,00 e, quindi, per un importo netto contrattuale pari ad €. 21.342.239,50 (IVA esclusa);

- con il medesimo provvedimento pertanto si stabiliva di considerare definitiva l'aggiudicazione dei lavori relativi all'appalto in oggetto all'Impresa Cossi Costruzioni SpA con sede in Sondrio – Piazza Garibaldi, 9 - per un importo complessivo di €. 23.476.463,45 (IVA inclusa);

• con determina dirigenziale n. 1220 del 23.10.2012 si stabiliva di rettificare la determinazione n. 804 del 03.7.2012 nel modo seguente:

- di dare atto che la migliore offerta relativa alla procedura ristretta per gli interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale ex SS 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate – Variante all'abitato di Pusiano – anche a seguito della positiva conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia - risulta quella presentata dall'impresa, **Cossi Costruzioni SpA** con sede in Sondrio – Piazza Garibaldi, 9 - con il punteggio finale pari a 96,11, con il ribasso offerto pari a 25,13% sull'importo a base d'asta per lavori pari ad € 28.085.000,00 e così ribassato pari ad €. 21.027.239,50, aumentato degli oneri per la sicurezza pari ad €. 315.000,00 e con il medesimo ribasso sull'importo della progettazione esecutiva pari ad €. 300.000,00 e così ribassato pari a €. 224.610,00 e, quindi, per un importo netto contrattuale complessivo (lavori + progettazione e C.S. in fase di progettazione) pari ad €. 21.566.849,50 (IVA esclusa);

- il relativo contratto veniva sottoscritto in data 25.10.2012 n. 38297 di rep. registrato a Como il 08.11.2012 al n. 498 Serie 1/Pubblici;

- con deliberazione n. 172/45612 del 05.11.2013 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 33.600.000,00 presentato dall'impresa **COSSI COSTRUZIONI S.p.A.** ai sensi dell'art. 169 comma 4 del DPR 207/2010, dando atto che le variazioni apportate hanno determinato un importo lavori pari ad Euro 24.785.945,00 (oltre

Determina n. 488 del 21/05/2014

IVA) con un aumento di Euro 3.443.705,50 (oltre IVA) rispetto all'importo di aggiudicazione di Euro 21.342.239,50 (oltre IVA) nonché un maggior onere di progettazione di Euro 36.464,72 (oltre IVA) pari a lordi Euro 44.486,96:

- con determinazione dirigenziale n. 1221/2013 si procedeva all'assunzione degli impegni di spesa a finanziamento della perizia suppletiva e di variante e dei maggiori oneri di progettazione a favore dell'impresa COSSI COSTRUZIONI S.p.A. per un totale di Euro 3.788.076,05 (IVA inclusa);

- con provvedimento dirigenziale n. 1226/2013 si impegnava l'importo complessivo di € 115.996,76 alla voce "Per spese tecniche relative ai collaudi" al fine di procedere alla nomina della commissione di collaudo tecnico-amministrativo sui lavori in oggetto e si assestava il quadro economico dei lavori;

- con determina 1286 si stabiliva di approvare il preventivo di spesa n. 10087706 in data 07/11/2013 di ENEL Sole srl pari a complessivo Euro 305,00 (Iva 22 %) per spostamento provvisorio impianti di illuminazione pubblica immediatamente interferenti con l'esecuzione dei lavori imputando la spesa complessiva di Euro 305,00 (IVA inclusa) al cap. 24850/5 cod. bil. 2060101 imp./2013 - c.c. 8;

- con determinazione dirigenziale n° 28 del 15/01/2014 si concedeva all'impresa **Cossi Costruzioni SpA** con sede in Sondrio aggiudicataria dei lavori suddetti autorizzazione al subappalto verso l'impresa **ALPINTEC s.r.l.** - con sede in S. PANCRAZIO (BZ) zona Artigianale Weiher, 2 - per un importo pari ad euro 28.750,00, per smontaggio sostegni e rimozione funi teleferica Holcim - Cat . OS31;

- con determinazione dirigenziale n° 131 del 19/02/2014 si modificava il quadro economico di progetto:

- con medesimo provvedimento si impegnava l'importo complessivo di **€ 1.583,38** (IVA incl.) alla voce "Spostamento sottoservizi" al cap. 24850/5 imp 1424/13 sub 52/14 a favore di Consonistrade 2001 srl per spostamenti impianti Enel - CIG ZCB0D9D202;

- con provvedimento dirigenziale n° 156 del 26/02/2014 si impegnava la somma complessiva di € 652,70 (IVA incl.) a favore di Figit srl, per il campionamento di acque di scolo alla voce "spese per accertamenti da laboratorio e verifiche tecniche" del quadro economico con imputazione al cap. 24850/5 cod. bil. 2060101 imp. 1424/2013 - sub 66/14 - c.c. 8;

-con determinazione dirigenziale n° 394 del 24/04/2014 con la quale si impegnava la spesa di **Euro 4.086,71 per incremento IVA** sull'incarico conferito al RTP Valentini e Bissoli Architetti Associati - Technital S.p.A. - Gruppo Mercurio srl e contestualmente si modificava il quadro economico come sotto illustrato:

descrizione	q.e. iniziale	variazioni	NUOVO Q.E.
Importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri specifici per la sicurezza	€ 24.440.945,00		€ 24.440.945,00
Importo oneri specifici per la sicurezza	€ 345.000,00		€ 345.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 24.785.945,00		€ 24.785.945,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			

Per I.V.A. - 10% sull'importo dei lavori	€ 2.478.594,50		€ 2.478.594,50
Lavori in economia e acquisti a fattura	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Accantonamenti (art. 133 comma 3 D.lgs. 163/2006)	€ 100.000,00		€ 100.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Per acquisizione aree ed indennità di occupazioni temporanee frazionamenti e spese notarili	€ 820.000,00	430.000,00	€ 1.250.000,00
Per rilievi cartografici (compreso IVA ed oneri)	€ 4.680,00		€ 4.680,00
Per indagini geognostiche e geofisiche (compreso IVA ed oneri)	€ 214.725,69		€ 214.725,69
Per relazione geologica - geotecnica e consulenze specialistiche (compreso IVA ed oneri)	€ 142.540,22		€ 142.540,22
Per progettazione degli impianti speciali (compreso IVA ed oneri)	€ 219.244,43		€ 219.244,43
.Per validazione progetto definitivo (compreso IVA ed oneri)	€ 172.847,16		€ 172.847,16
Per spese tecniche relative alla progettazione (art.18 - L.109/94)	€ 464.504,36		€ 464.504,36
Per spese tecniche relative ai collaudi (compreso IVA ed oneri)	€ 115.996,76		€ 115.996,76
Accantonamenti ex art. 133 - comma 4-7 - D. Lgs 163/2006	€ 247.859,45		€ 247.859,45
Per pubblicazione bandi di gara e spese amministrative	€ 30.000,00		€ 30.000,00
Contributo autorità	€ 1.350,00		€ 1.350,00
Contributo Regione Lombardia per pratica VIA	€ 16.800,00		€ 16.800,00
Spese per commissione giudicatrice	€ 49.107,80		€ 49.107,80
Spese tecniche per incarico Direttore Operativo e coordinatore per la sicurezza in esecuzione (iva inclusa adeguata al 22%)	€ 494.492,31	4.086,71	€ 498.579,02
Per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva IVA INCLUSA	€ 318.511,16		€ 318.511,16

Determina n. 488 del 21/05/2014

Oneri per cambio d'uso del suolo	€ 86.439,10		€ 86.439,10
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.930,37		€ 5.930,37
Spostamento sottoservizi	€ 250.000,00		€ 250.000,00
ECONOMIE da ribasso d'asta	€ 2.535.431,69	-434.086,71	€ 2.101.344,98
Totale somme a disposizione	€ 8.814.055,00		€ 8.814.055,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 33.600.000,00		€ 33.600.000,00

Atteso che:

- con rapporto n. 3178 del 24/01/2014, l'Ufficio Tecnico – Settore Opere pubbliche di viabilità e prevenzione, Espropri e Concessioni - ha segnalato la necessità sub impegnare la voce e la somma complessiva di € 20.941,30 (IVA incl.), a favore di Terraneo Florindo per spostamento della rete dell'acquedotto interferente.

Visto che con medesimo rapporto l'azienda sopracitata, che gestisce la relativa rete tecnologica, ha trasmesso i seguenti preventivi di spesa:

- o Terraneo Florindo – preventivo n° 23 del 18/07/2013 dell'importo di Euro 4.130,00 (oltre IVA) pari a complessivo **Euro 5.038,60** (Iva 22 %) per spostamento rete acquedotto;
- o Terraneo Florindo – preventivo n° 24 del 18/07/2013 dell'importo di Euro 13.035,00 (oltre IVA) pari a complessivo **Euro 15.902,70** (Iva 22 %) per spostamento rete acquedotto;

Dato atto che la spesa complessiva di **Euro 20.941,30** (IVA inclusa) da impegnare a favore di Terraneo Florindo:

- trova stanziamento alla voce "spostamento sottoservizi" del quadro economico
- fa carico al cap. 24850/5 imp. 1424/2013 – c.c. 8 sub.../14;

Dato atto, inoltre, che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

Vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 21 maggio 2014 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 dichiarandolo immediatamente eseguibile

Vista la deliberazione n. 201 del 19.12.2013 con la quale il sub Commissario vicario ha stabilito di prorogare, in fase di esercizio provvisorio, il Piano esecutivo di gestione Anno 2013;

D E T E R M I N A

In relazione all'appalto pubblico dei lavori denominati "Interventi prioritari sulla rete viaria d'interesse regionale: ex SS 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate – Variante all'abitato di Pusiano e per le motivazioni espresse in premessa - CUP G21B05000330002:

1) di approvare i preventivi di spesa n. 23 e 24 in data 18/07/2013 di **Terraneo Florindo** dell'importo complessivo di Euro 17.165,00 (oltre IVA) pari ad **Euro 20.941,30** (Iva 22 %) per spostamento rete acquedotto – CIG Z6F0D9D1B9;

2) di sub impegnare la voce e la somma complessiva di **€ 20.941,30** (IVA incl.) come sotto indicato:

Determina n. 488 del 21/05/2014

- o al cap. 24850/5 imp 1424/13 sub../14 a favore di Terraneo Florindo per spostamento rete acquedotto - CIG Z6F0D9D1B9;

3) di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

4) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria.

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO