



PROVINCIA DI COMO

SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA PREVENZIONE ESPROPRI E CONCESSIONI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 260 / 2019

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI COMO ED IL COMUNE DI MOZZATE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A RASO IN COMUNE DI MOZZATE TRA LA S.P. 24 DI APPIANO E LA SS 233 VARESINA. CUP G41B16000180005. AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL ART. 106 COMMA 5 D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VIVENDA SRL PER PUBBLICAZIONI PER EURO 1.157,92.= (BOLLI E IVA INCLUSA). CIG ZDA27B92C

IL RESPONSABILE

class. 11.15.01
fasc. 2018/4

Premesso che nell'ambito dei lavori di realizzazione dei lavori di cui in oggetto:

- con provvedimento dirigenziale n. 249 di registro dell'8 marzo 2018, in esito alle operazioni di gara, si disponeva:

- di approvare il report di procedura ID n. 89883924 del 15.02.2018 recante la graduatoria finale e che costituisce verbale delle operazioni effettuate con modalità telematica rilasciato dalla Piattaforma Sintel, della procedura aperta relativa ai lavori di "Riqualificazione di una intersezione a raso in comune di Mozzate tra la SP 24 di Appiano e la SS 233 Varesina";
- di approvare i verbali della Commissione di gara, allegati alla determinazione quali parti integranti e sostanziali, contrassegnati dai numeri: 1) del 15.11.2017, 2) del 23.11.2017, 3) del 13.12.2017, 4) del 16.01.2018, 5) del 01.02.2018, 6) del 15.02.2018;
- di aggiudicare l'appalto per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto : "Accordo di programma tra la Provincia di Como ed il Comune di Mozzate. Riqualificazione di una intersezione a raso in Comune di Mozzate tra la SP 24 di Appiano e la SS 233 Varesina. CUP G41B16000180005. CIG. 716243652A" alla costituenda ATI tra T.M.G. SCAVI S.R.L. con sede in via Ranee n. 83/141, 23010 BERBENNO DI VALTELLINA – P.I. 00620670141 – e MORETTA PREFABBRICATI snc di MORETTA GINAMARIO & C. con sede in via Nazionale n. 4 23030 LOVERO – P.I. 00642970149 -con il ribasso offerto del 20,131% sull'importo posto a base di gara di € 1.434.000,00 e quindi per l'importo così ribassato di € 1.145.321,46 che, aumentato degli oneri

di sicurezza pari a € 32.000,00 corrispondono all'importo netto contrattuale di € 1.177.321,46 (oltre IVA);

➤ di assestare il quadro economico, a seguito del ribasso d'asta verificatosi, come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO PRECEDENTE	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.434.000,00	€ 1.145.321,46
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 32.000,00	€ 32.000,00
TOTALE OPERE IN APPALTO	€ 1.466.000,00	€ 1.177.321,46
somme a disposizione		
IVA sui lavori 22%	€ 322.520,00	€ 259.010,72
Per acquisizione terreni, occupazione provvisorie e frazionamenti catastali	€ 24.000,00	€ 24.000,00
incentivo per le funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/16	€ 29.320,00	€ 29.320,00
per contributo a favore ANAC	€ 600,00	€ 600,00
Spese amministrative per l'appalto	€ 2.000,00	€ 2.000,00
spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA ed oneri inclusi)	€ 3.700,00	€ 3.700,00
spese tecniche per indagini geologiche propedeutiche alla progettazione (IVA ed oneri inclusi)	€ 7.980,00	€ 7.980,00
spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, collaudi e commissione giudicatrice (IVA ed oneri inclusi)	€ 35.000,00	€ 35.000,00
spese tecniche per indagini archeologiche (IVA ed oneri inclusi)	€ 1.573,00	€ 1.573,00
per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici, piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 4.907,00	€ 4.907,00
spese tecniche per incarichi professionali relativi alla indagini geotecniche in corso d'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Economie da ribasso		€ 352.187,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 434.000,00	€ 722.678,54
TOTALE PROGETTO	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00

- con Determina Dirigenziale n. 46131 del dicembre 2018, è stata approvata la prima Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori in argomento, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 con elaborati progettuali esecutivi redatti dall'impresa a firma disgiunta del Dott. Ing. Carlo Erba (opere di fondazione dirette ed indirette) e del Dott. Ing. Silvio Feno (manufatto prefabbricato) conseguenziali alle migliorie proposte in sede di gara e al

rinvenimento, in fase di nuovi sondaggi geologici (indagini 2018), della falda di profondità di circa 8,7 m dal piano campagna (ossia alla quota 239,3 m s.l.m.), non rilevata durante le indagini eseguite nel 2011, per un importo di €. 116.009,66 (oltre IVA), e per un importo complessivo lordo pari a Euro 141.531,78 (IVA compresa), come da quadro economico così assestato:

DESTINAZIONE SOMME	IMPORTO PROGETTO	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO A SEGUITO GARA D'APPALTO	NUOVO QUADRO ECONOMICO	SUPERI
Importo lavori a base d'asta (A)	€ 1.434.000,00		€ 1.575.290,94	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 20,131%		€ 1.145.321,46	€ 1.258.169,12	€112.847,66
Costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso) (B)	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 35.162,00	€ 3.162,00
TOTALE OPERE IN APPALTO	€ 1.466.000,00	€ 1.177.321,46	€ 1.293.331,12	€116.009,66
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE				
I.V.A. sui lavori 22%	€ 322.520,00	€ 259.010,72	€ 284.532,85	€ 25.522,13
Per acquisizione terreni, occupazioni provvisorie e frazionamenti catastali	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00
Per incentivo art. 92 Decreto Legislativo 163/2006 (2%) (calcolato sul nuovo quadro economico 1.607.452,00 = (A)+ (B))	€ 29.320,00	€ 29.320,00	€ 32.149,04	€ 2.829,04
Spese amministrative per l'Appalto	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Contributo in favore della Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici, piccoli	€ 4.907,00	€ 4.907,00	€ 4.907,00	€ 0,00

lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)				
Spese tecniche per indagini geologiche propedeutiche anche alla progettazione (IVA ed oneri inclusi)	€ 7.980,00	€ 7.980,00	€ 7.980,00	€ 0,00
Spese per Indagini di laboratorio (IVA ed oneri inclusi)	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alle indagini geotecniche in corso d'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00
Spese tecniche per indagini archeologiche (IVA ed oneri inclusi)	€ 1.573,00	€ 1.573,00	€ 1.573,00	€ 0,00
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione, per commissione giudicatrice, ed ai collaudi (IVA ed oneri inclusi)	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
ECONOMIA DA RIBASSO ANCORA DISPONIBILI	€ 0,00	€ 352.187,82	€ 207.826,99	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 434.000,00	€ 722.678,54	€ 606.668,88	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di modifica di un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lett. b) e c) del medesimo articolo, si deve provvedere alla pubblicazione di un avviso al riguardo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Visto il preventivo n. 1283 in data 21.03.2019 della Società VIVENDA Srl (concessionario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.) con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n.269 – 00186 Roma (RM) – cod. forn. 42723 – P.I. 08959351001;

Letto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Lette le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 di ANAC e successive modifiche;

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto:

- **il Durc** regolare **società VIVENDA SRL** valido sino al 13/06/2019;

- che non risultano a carico dell'impresa...**società VIVENDA SRL** alla data del 25/03/2019, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 1.157,92 di cui al preventivo 1283 sopracitato trova stanziamento alla voce "Spese amministrative per l'Appalto" del quadro economico di progetto e copertura economica al cap. 25560/0 missione 10 programma 05 cod. 2020109 Imp. 2233/16 sub imp. 481 / 2016 ;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 26 giugno 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020 e successive modifiche ;

- la deliberazione del Presidente n. 41 del 03 luglio 2018 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2018 e successive modifiche;

- la deliberazione del Presidente n. 1 del 10 gennaio 2019 di approvazione proroga del piano esecutivo di gestione in fase di esercizio provvisorio per l'anno 2019;

DETERMINA

in relazione all'appalto denominato "Accordo di programma tra la Provincia di Como ed il Comune di Mozzate. Lavori di riqualificazione di una intersezione a raso in Comune di Mozzate tra la S.P. 24 di Appiano e la SS 233 Varesina. CUP G41B16000180005 e per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare il preventivo n. 1283 in data 21.03.2019, della Soc. Vivenda SRL con sede in Roma, Cso Vittorio Emanuele II, n.269 - C.F./P.I 08959351001, per la pubblicazione dell' "Avviso di Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Ls. 50/2016" da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, , per un importo lordo di di Euro 1.157,92 (IVA e marca da bollo incluse) CIG: ZDA27B92C;

2) di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla Società VIVENDA Srl (concessionario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.) con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n.269 - 00186 Roma (RM) - cod. forn. 42723 - P.I. 08959351001 - la pubblicazione dell'Avviso di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 5 D.Lgs. 50/2016 per la spessa complessiva di Euro 1.157,92 come da preventivo n. 1283 in daTa 21.03.2019;

3) di dare atto che la spesa complessiva di euro di Euro 1.157,92 (Iva e bolli inclusi) trova stanziamento alla voce "Spese amministrative per l'Appalto" del quadro economico di progetto

e copertura economica al cap. 25560/0 missione 10 programma 05 cod. 2020109 Imp. 2233/16 sub imp. 481 / 2016;

4)di trasmettere il presente provvedimento alla divisione finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 27/03/2019

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 260 / 2019

UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI COMO ED IL COMUNE DI MOZZATE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A RASO IN COMUNE DI MOZZATE TRA LA S.P. 24 DI APPIANO E LA SS 233 VARESINA. CUP G41B16000180005. AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 5 D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VIVENDA SRL PER PUBBLICAZIONI PER EURO 1.157,92.= (BOLLI E IVA INCLUSA). CIG ZDA27B92C.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 25560 imp. 2233/2016 sub 481/2016

in entrata capitolo 7114 – dlgs 112/98

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 29/03/2019

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)