



PROVINCIA DI COMO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 691 DEL 18/07/2016

SETTORE Opere Pubbliche di Viabilità e Prevenzione, Espropri e Concessioni

OGGETTO: INTERVENTI PRIORITARI SULLA RETE VIARIA D'INTERESSE REGIONALE: EX SS 639 DEI LAGHI DI PUSIANO E GARLATE - VARIANTE ALL'ABITATO DI PUSIANO - CUP G21B05000330002.

- ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO SI PROGETTO.

- AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICAZIONI REI DELLE STRUTTURE DELLA GALLERIA A STUDIO ASSOCIATO TURATI DI MARIANO COMENSE PER EURO 8.247,20 - CIG: ZD11A7C178.

- IMPEGNO DI SPESA PER ONERI A VVFF.

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

Data esecutività:

OGGETTO: Interventi prioritari sulla rete viaria d'interesse regionale: ex SS 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate – Variante all'abitato di Pusiano – CUP G21B05000330002.

- Assestamento quadro economico si progetto.
- Affidamento incarico per redazione Certificazioni REI delle strutture della galleria a Studio Associato Turati di Mariano Comense per Euro 8.247,20 - CIG: ZD11A7C178.
- Impegno di spesa per oneri a VVFF.

**IL DIRIGENTE SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA'
E PREVENZIONE – ESPROPRI E CONCESSIONI**

Premesso che nell'ambito dell'appalto pubblico dei lavori di cui in oggetto:

- con deliberazione n. 120/21266 in data 06.05.2010 la Giunta Provinciale approvava il progetto definitivo per appalto integrato avente ad oggetto "Interventi prioritari sulla rete viaria d'interesse regionale: ex SS 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate – Variante all'abitato di Pusiano" per un importo complessivo di € 33.600.000,00.

- a seguito dell'approvazione del progetto, con provvedimento n. 947 del 23.06.2010 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori sopracitati mediante procedura ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs n.163/2006 e con valutazione di congruità dell'offerta secondo le modalità di cui agli artt. 86,87 e 88 D.lgs 163/2006;

- con determinazione dirigenziale n. 804 del 03.07.2012, si stabiliva di approvare i verbali di gara relativi alle sedute pubbliche e riservate della procedura di gara in argomento dando atto nel contempo che la migliore offerta relativa risultava quella presentata dall'impresa Cossi Costruzioni SpA con sede in Sondrio – Piazza Garibaldi, 9 - con il punteggio finale pari a 96,11, con il ribasso offerto pari a 25,13% sull'importo a base d'asta pari ad € 28.085.000,00 e così ribassato pari ad €. 21.027.239,50, aumentato degli oneri per la sicurezza pari ad €. 315.000,00 e, quindi, per un importo netto contrattuale pari ad €. 21.342.239,50 (IVA esclusa);

- con il medesimo provvedimento pertanto si stabiliva di considerare definitiva l'aggiudicazione dei lavori relativi all'appalto in oggetto all'Impresa Cossi Costruzioni SpA con sede in Sondrio – Piazza Garibaldi, 9 - per un importo complessivo di €. 23.476.463,45 (IVA inclusa);

• con determina dirigenziale n. 1220 del 23.10.2012 si stabiliva di rettificare la determinazione n. 804 del 03.7.2012 nel modo seguente:

- di dare atto che la migliore offerta relativa alla procedura ristretta per gli interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale ex SS 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate – Variante all'abitato di Pusiano – anche a seguito della positiva conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia - risulta quella presentata dall'impresa, Cossi Costruzioni SpA con sede in Sondrio – Piazza Garibaldi, 9 - con il punteggio finale pari a 96,11, con il ribasso offerto pari a 25,13% sull'importo a base d'asta per lavori pari ad € 28.085.000,00 e così ribassato pari ad €. 21.027.239,50, aumentato degli oneri per la sicurezza pari ad €. 315.000,00 e con il medesimo ribasso sull'importo della progettazione esecutiva pari ad €. 300.000,00 e così ribassato pari a €. 224.610,00 e, quindi, per un importo netto contrattuale complessivo (lavori + progettazione e C.S. in fase di progettazione) pari ad €. 21.566.849,50 (IVA esclusa);

- il relativo contratto veniva sottoscritto in data 25.10.2012 n. 38297 di rep. registrato a Como il 08.11.2012 al n. 498 Serie 1/Pubblici;

- con deliberazione n. 172/45612 del 05.11.2013 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 33.600.000,00 presentato dall'impresa

COSSI COSTRUZIONI S.p.A. ai sensi dell'art. 169 comma 4 del DPR 207/2010, dando atto che le variazioni apportate hanno determinato un importo lavori pari ad Euro 24.785.945,00 (oltre IVA) con un aumento di Euro 3.443.705,50 (oltre IVA) rispetto all'importo di aggiudicazione di Euro 21.342.239,50 (oltre IVA) nonché un maggior onere di progettazione di Euro 36.464,72 (oltre IVA) pari a lordi Euro 44.486,96:

- con determinazione dirigenziale n. 1221/2013 si procedeva all'assunzione degli impegni di spesa a finanziamento della perizia suppletiva e di variante e dei maggiori oneri di progettazione a favore dell'impresa COSSI COSTRUZIONI S.p.A. per un totale di Euro 3.788.076,05 (IVA inclusa);

- con provvedimento dirigenziale n. 1226/2013 si impegnava l'importo complessivo di € 115.996,76 alla voce "Per spese tecniche relative ai collaudi" al fine di procedere alla nomina della commissione di collaudo tecnico-amministrativo sui lavori in oggetto e si assestava il quadro economico dei lavori ;

- con determina 1286 si stabiliva di approvare il preventivo di spesa n. 10087706 in data 07/11/2013 di ENEL Sole srl pari a complessivo Euro 305,00 (Iva 22%) per spostamento provvisorio impianti di illuminazione pubblica immediatamente interferenti con l'esecuzione dei lavori imputando la spesa complessiva di Euro 305,00 (IVA inclusa) al cap. 24850/5 cod. bil. 2060101 imp./2013 - c.c. 8;

o con determinazione dirigenziale n. 131 del 19.02.2014 si stabiliva, tra l'altro di procedere alla modifica del quadro economico di progetto alla voce "spostamento sottoservizi" sub impegnando la somma complessiva di € 1.583,38 (IVA incl.) al cap. 24850/5 imp 1424/13 sub .../14 a favore di Consonnistrade 2001 srl per spostamenti impianti Enel - CIG ZCB0D9D202;

o con determinazione dirigenziale n. 156 del 26.02.2014 si stabiliva di approvare il preventivo di spesa n. 046/14 in data 10/02/2014 di Figit srl dell'importo di Euro 535,00 (oltre IVA) pari a complessivo Euro 652,70 (Iva 22%) per campionamento acque di scolo - CIG ZB90E08BC3; imputando la spesa complessiva di Euro 652,70 (IVA inclusa) al cap. 24850/5 cod. bil. 2060101 imp. 1424/2013 - sub.../14 - c.c. 8;

o con determinazione dirigenziale n. 394 del 24.04.2014 si è stabilito di modificare il quadro economico di progetto al fine di adeguare le voci "Per acquisizione aree ed indennità di occupazione temporanee frazionamenti e spese notarili" e "Spese tecniche per incarico Direttore Operativo e coordinatore per la sicurezza in esecuzione" alle sopravvenute necessità.

Con il medesimo provvedimento si stabiliva di impegnare la spesa di Euro 4.086,71 per incremento IVA sull'incarico conferito al RTP Valentini e Bissoli Architetti Associati - Technital S.p.A. - Gruppo Mercurio srl fa carico al Cap. 24700/0 - R. Imp. 1926/2003 - sub / 2014 - cod. bil. 2060101 - c.c. 8;

o con determina n. 488 del 21/05/2014 si è stabilito di approvare i preventivi di spesa, n. 23 e 24, in data 18/07/2013 di Terraneo Florindo dell'importo complessivo di Euro 17.165,00 (oltre IVA) pari ad Euro 20.941,30 (Iva 22%) per spostamento rete acquedotto - CIG Z6F0D9D1B9, sub impegnando la voce e la somma complessiva di € 20.941,30 (IVA incl.) al cap. 24850/5 imp 1424/13 sub.../14.

o con determina n. 535 del 2014 si stabiliva di approvare i preventivi trasmessi dalle aziende sottoelencate, gestori delle rispettive reti tecnologiche, per un importo complessivi di euro 74.511,50 (IVA inclusa), come sotto indicato:

- Acsm Agam - preventivo n. ARG_ESZ/STR/RAC/ds del 24/10/2013 dell'importo di € 31.650,00 (oltre IVA) pari a complessivo Euro 38.613,00 (Iva 22%) per lo spostamento del metanodotto;

Determina n. 691 del 18/07/2016

- Telecom Italia spa – preventivo n. 14NO – SP0319931 – DSB del 05/02/2014 dell'importo di € 29.425,00 (oltre IVA) pari a complessivo Euro 35.898,50 (Iva 22%) per lo spostamento degli impianti telefonici – intervento di solo rame;

impegnando la voce e la somma complessiva di € 74.511,50 (IVA incl.) come sotto indicato:

- € 35.898,50 al cap. 24850/5 imp. 1424/13 sub .../14 a favore di Telecom Italia spa per lo spostamento degli impianti telefonici – intervento di solo rame – CIG ZDE0DC2A46;
 - € 38.613,00 a favore di Acsm Agam per lo spostamento del metanodotto – CIG ZBE0D9D172 di cui:
 - € 18.373,02 al cap. 24850/5 imp. 1424/13 sub .../14
 - € 20.239,98 al cap. 24700/0 imp. 1926/03 sub .../14
- o con determina n. 801 del 01.08.2014 si è stabilito di approvare il preventivo n. 14NO – SP0319931 – DSB del 05/02/2014 trasmesso dalla Telecom Italia spa, che gestisce la relativa rete tecnologica, per un importo di euro 19.391,00 (oltre IVA) pari a complessivo Euro 23.657,02 (Iva 22 %) per lo spostamento degli impianti telefonici relativi alla sola fibra ottica; sub impegnando la voce e la somma complessiva di € 23.657,02 (IVA incl.) al cap. 24700/0 imp. 1926/03 sub.../14 a favore di Telecom Italia spa – CIG ZA30DC2A0F.
- o con determina n. 1467 del 22/12/2014 si stabiliva di assestare il quadro economico di progetto per l'incremento per adeguamento della voce IVA sui lavori con una maggiore spesa di Euro 2.974.313,40 come di seguito riportato:

descrizione	q.e. attuale	variazioni	NUOVO Q.E.
Importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri specifici per la sicurezza	€ 24.440.945,00		€ 24.440.945,00
Importo oneri specifici per la sicurezza	€ 345.000,00		€ 345.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 24.785.945,00		€ 24.785.945,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. - DA 10% sull'importo dei lavori A 22%	€ 2.478.594,50	2.974.313,40	€ 5.452.907,90
Lavori in economia e acquisti a fattura	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Accantonamenti (art. 133 comma 3 D.lgs. 163/2006)	€ 100.000,00		€ 100.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Per acquisizione aree ed indennità di occupazioni temporanee frazionamenti e spese notarili	€ 1.250.000,00		€ 1.250.000,00
Per rilievi cartografici (compreso IVA ed oneri)	€ 4.680,00		€ 4.680,00

Per indagini geognostiche e geofisiche (compreso IVA ed oneri)	€ 214.725,69	€ 214.725,69
Per relazione geologica - geotecnica e consulenze specialistiche (compreso IVA ed oneri)	€ 142.540,22	€ 142.540,22
Per progettazione degli impianti speciali (compreso IVA ed oneri)	€ 219.244,43	€ 219.244,43
.Per validazione progetto definitivo (compreso IVA ed oneri)	€ 172.847,16	€ 172.847,16
Per spese tecniche relative alla progettazione (art.18 - L.109/94)	€ 464.504,36	€ 464.504,36
Per spese tecniche relative ai collaudi (compreso IVA ed oneri)	€ 115.996,76	€ 115.996,76
Accantonamenti ex art. 133 - comma 4-7 - D. Lgs 163/2006	€ 247.859,45	€ 247.859,45
Per pubblicazione bandi di gara e spese amministrative	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Contributo autorità	€ 1.350,00	€ 1.350,00
Contributo Regione Lombardia per pratica VIA	€ 16.800,00	€ 16.800,00
Spese per commissione giudicatrice	€ 49.107,80	€ 49.107,80
Spese tecniche per incarico Direttore Operativo e coordinatore per la sicurezza in esecuzione (iva inclusa adeguata al 22%)	€ 498.579,02	€ 498.579,02
Per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva IVA INCLUSA	€ 318.511,16	€ 318.511,16
Oneri per cambio d'uso del suolo	€ 86.439,10	€ 86.439,10
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.930,37	€ 5.930,37
Spostamento sottoservizi	€ 250.000,00	€ 250.000,00
ECONOMIE da ribasso d'asta	€ 2.101.344,98	€ 2.101.344,98
Totale somme a disposizione	€ 8.814.055,00	€ 11.788.368,40
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 33.600.000,00	€ 36.574.313,40

- con determina n. 341 del 07/05/2015 si è stabilito di approvare la perizia suppletiva e di variante nonché l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" sottoscritti in data 26.03.2015, dal geom. Andrea Bera, legale rappresentante dell'impresa COSSI COSTRUZIONI S.P.A. - appaltatrice dei lavori in argomento - dall'ing. Giuseppe Marra in qualità di direttore dei lavori e dall'ing. Bruno Tarantola in qualità di Responsabile del Procedimento per un importo netto di € 1.677.768,38 (inclusi oneri di sicurezza pari a Euro 15.000,00) (oltre IVA);

- con medesimo provvedimento si stabiliva inoltre di modificare il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

descrizione	q.e. attuale	variazioni	NUOVO Q.E.
Importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri specifici per la sicurezza	€ 24.440.945,00	€ 1.662.768,38	€ 26.103.713,38
Importo oneri specifici per la sicurezza	€ 345.000,00	€ 15.000,00	€ 360.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 24.785.945,00	€ 1.677.768,38	€ 26.463.713,38
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. - DA 10% sull'importo dei lavori A 22%	€ 5.452.907,90	€ 369.109,04	€ 5.822.016,94
Lavori in economia e acquisti a fattura	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Accantonamenti (art. 133 comma 3 D.lgs. 163/2006)	€ 100.000,00		€ 100.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Per acquisizione aree ed indennità di occupazioni temporanee frazionamenti e spese notarili	€ 1.250.000,00	€ 100.000,00	€ 1.350.000,00
Per rilievi cartografici (compreso IVA ed oneri)	€ 4.680,00		€ 4.680,00
Per indagini geognostiche e geofisiche (compreso IVA ed oneri)	€ 214.725,69	-€ 764,49	€ 213.961,20
Per relazione geologica - geotecnica e consulenze specialistiche (compreso IVA ed oneri)	€ 142.540,22	-€ 2.104,47	€ 140.435,75
Per progettazione degli impianti speciali (compreso IVA ed oneri)	€ 219.244,43	-€ 15.599,73	€ 203.644,70
Per validazione progetto definitivo (compreso IVA ed oneri)	€ 172.847,16		€ 172.847,16
Per spese tecniche relative alla progettazione (art.18 – L.109/94)	€ 464.504,36		€ 464.504,36
Per spese tecniche relative ai collaudi (compreso IVA ed oneri)	€ 115.996,76		€ 115.996,76
Accantonamenti ex art. 133 – comma 4-7 – D. Lgs 163/2006	€ 247.859,45		€ 247.859,45
Per pubblicazione bandi di gara e spese amministrative	€ 30.000,00	€ 23.806,60	€ 53.806,60

Contributo autorità	€ 1.350,00	€ 375,00	€ 1.725,00
Contributo Regione Lombardia per pratica VIA	€ 16.800,00		€ 16.800,00
Spese per commissione giudicatrice	€ 49.107,80	-€ 1.691,69	€ 47.416,11
Spese tecniche per incarico Direttore Operativo e coordinatore per la sicurezza in esecuzione (iva inclusa adeguata al 22%)	€ 498.579,02	-€ 0,02	€ 498.579,00
Per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva IVA INCLUSA	€ 318.511,16		€ 318.511,16
Oneri per cambio d'uso del suolo	€ 86.439,10		€ 86.439,10
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.930,37	-€ 4.720,13	€ 1.210,24
Spostamento sottoservizi	€ 250.000,00	-€ 110.000,00	€ 140.000,00
ECONOMIE da ribasso d'asta	€ 2.101.344,98	-€ 2.036.178,49	€ 65.166,49
Totale somme a disposizione	€ 11.788.368,40		€ 10.110.600,02
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 36.574.313,40		€ 36.574.313,40

dando atto che:

- lo stesso non comporta alcun onere di spesa aggiuntiva rimanendo invariato l'importo totale di progetto
- l'importo della perizia pari ad Euro 2.046.877,43 (IVA inclusa) trova:
 - finanziamento mediante l'utilizzo del ribasso d'asta;
 - stanziamento nel quadro economico di progetto riassetato secondo le modalità sopraindicate;
- la spesa per l'importo complessivo di € 2.046.877,43 (IVA 22% inclusa) relativo alla perizia fa carico al cap. 24850/5 imp. /2016 c. b. 2060101;

- con determina dirigenziale n. 753 del 12.10.2015 si è stabilito d approvare l'acquisto di una cassetta contatore ENEL dalla ditta Galli Ezio spa, mediante ricorso al MePA, per l'importo di netti Euro 77,33 pari a lordi Euro 94,35 (Iva inclusa) da imputare alla voce "Lavori in economia e acquisti a fattura";

- con provvedimento dirigenziale n. 875 del 25.11.2015 si procedeva ad approvare il disciplinare di affidamento dell' incarico per predisposizione progetto e documentazione ai fini ottenimento parere di conformità e presentazione SCIA al p.i.e Carlo LEVI per l' importo di lordi Euro 5.956,65 (oneri di cassa 5 % ed IVA 22 % inclusi), ed inoltre si stabiliva di approvare il sotto indicato assestamento di quadro economico di progetto:

descrizione	q.e. attuale	variazioni	NUOVO Q.E.
Importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri specifici per la sicurezza	€ 26.103.713,38		€ 26.103.713,38
Importo oneri specifici per la sicurezza	€ 360.000,00		€ 360.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 26.463.713,38		€ 26.463.713,38
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. - DA 10% sull'importo dei lavori A 22%	€ 5.822.016,94		€ 5.822.016,94

Lavori in economia e acquisti a fattura	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Accantonamenti (art. 133 comma 3 D.lgs. 163/2006)	€ 100.000,00		€ 100.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Per acquisizione aree ed indennità di occupazioni temporanee frazionamenti e spese notarili	€ 1.350.000,00		€ 1.350.000,00
Per rilievi cartografici (compreso IVA ed oneri)	€ 4.680,00		€ 4.680,00
Per indagini geognostiche e geofisiche (compreso IVA ed oneri)	€ 213.961,20		€ 213.961,20
Per relazione geologica - geotecnica e consulenze specialistiche (compreso IVA ed oneri)	€ 140.435,75		€ 140.435,75
Per progettazione degli impianti speciali (compreso IVA ed oneri)	€ 203.644,70		€ 203.644,70
Per validazione progetto definitivo (compreso IVA ed oneri)	€ 172.847,16		€ 172.847,16
Per spese tecniche relative alla progettazione (art.18 - L.109/94)	€ 464.504,36		€ 464.504,36
Per spese tecniche relative ai collaudi (compreso IVA ed oneri)	€ 115.996,76		€ 115.996,76
Accantonamenti ex art. 133 - comma 4-7 - D. Lgs 163/2006	€ 247.859,45		€ 247.859,45
Per pubblicazione bandi di gara e spese amministrative	€ 53.806,60		€ 53.806,60
Contributo autorità	€ 1.725,00		€ 1.725,00
Contributo Regione Lombardia per pratica VIA	€ 16.800,00		€ 16.800,00
Spese per commissione giudicatrice	€ 47.416,11		€ 47.416,11
Spese tecniche per redazione CPI e SCIA in materia di prevenzione incendi	€ 0,00	€ 5.956,65	€ 5.956,65
Spese tecniche per incarico Direttore Operativo e coordinatore per la sicurezza in esecuzione (iva inclusa adeguata al 22%)	€ 498.579,00		€ 498.579,00
Per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva IVA INCLUSA	€ 318.511,16		€ 318.511,16

Oneri per cambio d'uso del suolo	€ 86.439,10		€ 86.439,10
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.210,24		€ 1.210,24
Spostamento sottoservizi	€ 140.000,00		€ 140.000,00
ECONOMIE da ribasso d'asta	€ 65.166,49	-€ 5.956,65	€ 59.209,84
Totale somme a disposizione	€ 10.110.600,02		€ 10.110.600,02
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 36.574.313,40		€ 36.574.313,40

- con determinazione dirigenziale n. 886 del 30/11/2015 si procedeva ad allacciare alla rete elettrica gli impianti della galleria in argomento e conseguentemente di approvare i costi connessi e preventivati da ENEL distribuzione spa ammontanti a complessivi Euro 34.834,33 (iva inclusa) - di cui 120,00 per spese di sopralluogo e 34.714,33 per spese per cabina elettrica di trasformazione;
- con medesimo provvedimento si assestava il quadro economico di progetto come sotto illustrato:

descrizione	q.e. attuale	variazioni	NUOVO Q.E.
Importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri specifici per la sicurezza	€ 26.103.713,38		€ 26.103.713,38
Importo oneri specifici per la sicurezza	€ 360.000,00		€ 360.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 26.463.713,38		€ 26.463.713,38
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. - DA 10% sull'importo dei lavori A 22%	€ 5.822.016,94		€ 5.822.016,94
Lavori in economia e acquisti a fattura	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 19.834,33	€ 34.834,33
Accantonamenti (art. 133 comma 3 D.lgs. 163/2006)	€ 100.000,00		€ 100.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Per acquisizione aree ed indennità di occupazioni temporanee frazionamenti e spese notarili	€ 1.350.000,00		€ 1.350.000,00
Per rilievi cartografici (compreso IVA ed oneri)	€ 4.680,00		€ 4.680,00
Per indagini geognostiche e geofisiche (compreso IVA ed oneri)	€ 213.961,20		€ 213.961,20
Per relazione geologica - geotecnica e consulenze specialistiche (compreso IVA ed oneri)	€ 140.435,75		€ 140.435,75

Per progettazione degli impianti speciali (compreso IVA ed oneri)	€ 203.644,70		€ 203.644,70
Per validazione progetto definitivo (compreso IVA ed oneri)	€ 172.847,16		€ 172.847,16
Per spese tecniche relative alla progettazione (art.18 - L.109/94)	€ 464.504,36		€ 464.504,36
Per spese tecniche relative ai collaudi (compreso IVA ed oneri)	€ 115.996,76		€ 115.996,76
Accantonamenti ex art. 133 - comma 4-7 - D. Lgs 163/2006	€ 247.859,45		€ 247.859,45
Per pubblicazione bandi di gara e spese amministrative	€ 53.806,60		€ 53.806,60
Contributo autorità	€ 1.725,00		€ 1.725,00
Contributo Regione Lombardia per pratica VIA	€ 16.800,00		€ 16.800,00
Spese per commissione giudicatrice	€ 47.416,11		€ 47.416,11
Spese tecniche per redazione CPI e SCIA in materia di prevenzione incendi	€ 5.956,65		€ 5.956,65
Spese tecniche per incarico Direttore Operativo e coordinatore per la sicurezza in esecuzione (iva inclusa adeguata al 22%)	€ 498.579,00		€ 498.579,00
Per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva IVA INCLUSA	€ 318.511,16		€ 318.511,16
Oneri per cambio d'uso del suolo	€ 86.439,10		€ 86.439,10
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.210,24		€ 1.210,24
Spostamento sottoservizi	€ 140.000,00		€ 140.000,00
ECONOMIE da ribasso d'asta	€ 59.209,84	-€ 19.834,33	€ 39.37551
Totale somme a disposizione	€ 10.110.600,02		€ 10.110.600,02
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 36.574.313,40		€ 36.574.313,40

- o con determina dirigenziale n. 1072 del 17.12.2015 si stabiliva di procedere alla taratura e verifica di n. 2 apparecchiature sclerometriche mediante ricorso ad ARCA Sintel, individuando il seguente fornitore: DIEMME Strumenti con sede in Cantù (CO) - per l'importo di netti Euro 200,00 pari a lordi Euro 244,00 (Iva inclusa) - CIG Z5B17A4ECC;

- con determinazione dirigenziale n. 410 in data 02.05.2016, si procedeva, tra l'altro, ad assestare il quadro economico come riportato nel provvedimento ed inoltre si affidavano i lavori di ripristino delle aree a verde private (prati e giardini) interessate dal passaggio della galleria in variante all'abitato di Pusiano, a seguito di richiesta di offerta RDO mediante ricorso al MEPA in data 05.04.2016, la soc. agr. VERDE VERTICALE di SIMONE DONADINI E DARIO ROCCO S.S. con sede Loc. Casina 24 - Tavenerio (CO), per una spesa ammontante a totali lordi 2.098,40 (Iva 22 % inclusa);

- con determinazione dirigenziale n. 446 del 11.05.2016 si stabiliva di modificare il quadro economico come di seguito riportato.

descrizione	q.e. attuale	variazioni	NUOVO Q.E.
Importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri specifici per la sicurezza	€ 26.103.713,38		€ 26.103.713,38
Importo oneri specifici per la sicurezza	€ 360.000,00		€ 360.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 26.463.713,38		€ 26.463.713,38
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. - DA 10% sull'importo dei lavori A 22%	€ 5.822.016,94		€ 5.822.016,94
Lavori di consolidamento scarpata	€ 47.500,00		€ 47.500,00
Lavori in economia e acquisti a fattura	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 39.034,01		€ 39.034,01
Accantonamenti (art. 133 comma 3 D.lgs. 163/2006)	€ 100.000,00		€ 100.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Per acquisizione aree ed indennità di occupazioni temporanee frazionamenti e spese notarili	€ 1.350.000,00	-€ 9.668,20	€ 1.340.331,80
Per rilievi cartografici (compreso IVA ed oneri)	€ 4.680,00		€ 4.680,00
Per indagini geognostiche e geofisiche (compreso IVA ed oneri)	€ 213.961,20		€ 213.961,20
Per relazione geologica - geotecnica e consulenze specialistiche (compreso IVA ed oneri)	€ 140.435,75		€ 140.435,75
Per progettazione degli impianti speciali (compreso IVA ed oneri)	€ 203.644,70		€ 203.644,70
Per validazione progetto definitivo (compreso IVA ed oneri)	€ 172.847,16		€ 172.847,16
Per spese tecniche relative alla progettazione (art.18 - L.109/94)	€ 464.504,36		€ 464.504,36
Per spese tecniche relative ai collaudi (compreso IVA ed oneri)	€ 115.996,76		€ 115.996,76

Accantonamenti ex art. 133 – comma 4-7 – D. Lgs 163/2006	€ 200.359,45	€ 9.668,20	€ 210.027,65
Per pubblicazione bandi di gara e spese amministrative	€ 53.806,60		€ 53.806,60
Contributo autorità	€ 1.725,00		€ 1.725,00
Contributo Regione Lombardia per pratica VIA	€ 16.800,00		€ 16.800,00
Spese per commissione giudicatrice	€ 47.416,11		€ 47.416,11
Spese tecniche per redazione CPI e SCIA in materia di prevenzione incendi	€ 5.956,65		€ 5.956,65
Spese tecniche per incarico Direttore Operativo e coordinatore per la sicurezza in esecuzione (iva inclusa adeguata al 22%)	€ 498.579,00		€ 498.579,00
Per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva IVA INCLUSA	€ 318.511,16		€ 318.511,16
Oneri per cambio d'uso del suolo	€ 86.439,10		€ 86.439,10
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.210,24		€ 1.210,24
Spostamento sottoservizi	€ 140.000,00		€ 140.000,00
ECONOMIE da ribasso d'asta	€ 35.175,83		€ 35.175,83
Totale somme a disposizione	€ 10.110.600,02		€ 10.110.600,02
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 36.574.313,40		€ 36.574.313,40

- con il medesimo provvedimento inoltre, venivano approvati gli elaborati progettuali trasmessi dall'Ufficio Tecnico – Settore Opere Pubbliche di Viabilità e Prevenzione Espropri e Concessioni – con rapporto n. 1545/2016 relativi ad un intervento di "Sistemazione scarpata in fregio alla "variante di Pusiano" per un importo complessivo di € 47.458,00 disponendo l'affidamento tramite cottimo diretto ai sensi del disposto dell'art 125, comma 8, D.Lgs 163/06 a favore dell'impresa LAGO ROSSO s.r.l. soc. coop. di Ville D'Anaunia (TN), per un importo netto contrattuale di € 38.900,00 ed un importo lordo di € **47.458,00 – CIG Z5619D6386**;

- **con il medesimo provvedimento inoltre si dava atto che l'importo complessivo di progetto pari ad € 47.458,00 trovava stanziamento alla voce Lavori di consolidamento scarpata di cui al quadro economico variato con determinazione dirigenziale n. 410 sopracitata:**

- con i provvedimenti dirigenziali sotto elencati, si concedeva all'impresa Cossi Costruzioni S.p.A. con sede in Sondrio, aggiudicataria dei lavori suddetti, autorizzazione ai seguenti subappalti:

- o determina dirigenziale n. 28 del 15/01/2014 verso l'impresa ALPINTEC s.r.l. - con sede in S. PANCRAZIO (BZ) zona Artigianale Weiher, 2 - per un importo pari ad euro 28.750,00, per smontaggio sostegni e rimozione funi teleferica Holcim - Cat . OS31;
- o determina dirigenziale n. 72 del 03/02/2014 verso l'impresa O.S.G. Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. Napoli per fornitura e posa di pali trivellati ad elica continua – Cat. OS21 per un importo di Euro 472.590,07;

- determina dirigenziale n. 187 del 07.03.2014 verso l'impresa GEOALPI s.r.l. - con sede in SELLERO (BS) per fornitura e posa di micropali e tiranti - Cat. OS21 per un importo pari ad euro 99.712,60 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 4.000,00);
- determina dirigenziale n. 204 del 12.03.2014 verso l'impresa VITALI S.p.a. - con sede legale in MILANO- per un importo pari ad euro 30.000,00 per lavori di demolizione ponte in c.a. Cat. OG 3- (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.200,00);
- determina dirigenziale n. 361 del 15.04.2014 verso l'impresa CAPITAL FERRO S.p.a. - con sede legale in VALLI DI CHIOGGIA (VE) - per fornitura e posa di ferro sagomato - Cat. OG 4 - per un importo pari ad euro 1.500.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 100.000,00) e con affidamento del montaggio del ferro alla ditta PRE.FER srl - P.IVA 07099151214 con sede in Acerra (Na);
- determina dirigenziale n. 468 del 19.05.2014 verso l'impresa EUROMONTAGGI s.n.c. con sede in Villanova di Campo Sampiero (PD) - per fornitura in opera di guard rail nell'ambito della categoria OG3- per un importo pari ad euro 6.725,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 200,00);
- determina dirigenziale n. 502 del 27.05.2014 verso l'impresa GEOALPI s.r.l. - con sede in SELLERO (BS) - integrazione del subappalto per perforazione e posa di tubi microfessurati Cat. OS21 - per un importo pari ad euro 70.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.800,00);
- determina dirigenziale n. 1054 del 15.10.2014 verso l'impresa GEOALPI s.r.l. - con sede in SELLERO (BS) - integrazione n. 2 del subappalto per fornitura e posa di micropali e tiranti di Cat. OS21 - per un importo pari ad euro 80.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.200,00);
- determina dirigenziale n. 1490 del 30/12/2014 verso l'impresa O.S.G. Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. con sede in Napoli per fornitura e posa di pali trivellati - Cat. OS21 - per un importo pari ad euro 122.500,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 4.900,00);
- determina dirigenziale n. 057 del 29.01.2015 verso l'impresa GEOALPI s.r.l. - con sede in SELLERO (BS) - integrazione n. 3 del subappalto per fornitura e posa di micropali e tiranti di Cat. OS21 - per un importo pari ad euro 80.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.400,00);
- determina dirigenziale n. 148 del 18.02.2015 verso l'impresa MOSCONI s.r.l. - con sede in Sondrio (SO) per realizzazione opere esterne per un importo pari ad euro 360.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 14.400,00);
- determina dirigenziale n. 156 del 19.02.2015 verso l'impresa INTERVENTI SPECIALI EDILI s.r.l.- con sede in Castione Andevenno (SO) per realizzazione di fori e tagli - per un importo pari ad euro 5.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 250,00);
- determina dirigenziale n. 551 del 14.07.2015 verso l'impresa ROMERI Metalcostruzioni s.r.l. - con sede in Milano (Mi) per fornitura e posa di lamiera grecata e scala discenderia per un importo presunto di Euro 46.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.380,00);
- determina dirigenziale n. 621 del 07/08/2015 a favore della Soc. Cooperativa LAGO ROSSO con sede in TASSULLO (TN) - P.I. 01166920221 - per esecuzione opere di rivestimento scarpate, gabbionature, materassini tipo Reno e terre rinforzate per un importo di euro 140.380,00 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a Euro 2.807,60;

- con determinazione dirigenziale n. 857 del 20.11 2015 a favore dell'impresa MOSCONI s.r.l. con sede in Sondrio - P.zza Garibaldi 9 - per realizzazione pavimentazioni stradali (cat. OG3) per un importo di Euro 619.500,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 24.780,00);
- con determinazione dirigenziale n. 880 del 2015 a favore dell'impresa PAGANO e ASCOLILLO s.p.a. con sede in FIRENZE (FI) - P.I. 03579660659 - per realizzazione impianti elettrici, meccanici e tecnologici (cat. OG11) per un importo di euro 1.600.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari a Euro 64.000,00);
- con determinazione dirigenziale n. 1127/53414 del 21 dicembre 2015 a favore dell'impresa MOSCONI s.r.l. Unipersonale con sede in Sondrio - P.zza Garibaldi 9 - - integrazione n. 2 al contratto CS14000921 - per realizzazione di opere esterne (OG3) - per un importo di Euro 254.024,02 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 10.160,00);
- con provvedimento dirigenziale n. 324/13165 del 5 aprile 2016 autorizzazione all'integrazione n.3 del contratto di subappalto, già autorizzato con determina dirigenziale n. 148 del 18.02.2015 verso l'impresa MOSCONI s.r.l. Unipersonale con sede in Sondrio - P.zza Garibaldi 9 - per realizzazione di opere esterne (OG3) - per un importo di Euro 66.457,38 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.658,30);
- con provvedimento dirigenziale n. 355 del 13.04.2016 a favore dell'impresa ROMERI METALCOSTRUZIONI s.r.l. con sede in Milano piazzale G. Cesare 9 - P.I. 06419390965 per fornitura e posa di carpenteria metallica per un importo presunto di Euro 250.600,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 7.500,00);
- con provvedimento dirigenziale n. 449 del 12.05.2016 autorizzazione all'integrazione n. 1 del contratto di subappalto, già autorizzato con determina dirigenziale n 621 del 07.08.2015, verso la società Lago Rosso Società cooperativa con sede in Ville D'Anaunia (TN) - per esecuzione opere di rivestimento scarpate gabbionature materassini e terre rinforzate rientranti nella categoria OG3 per un importo di Euro 46.040,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 920,80);
- con provvedimento dirigenziale n. 506 del 27.05.2016 autorizzazione all'integrazione n. 1 del contratto di subappalto, già autorizzato con determina dirigenziale n 468 del 19.05.2014, verso la società Euromontaggi Snc di Conte Michele e Conte Fabrizio con sede in Villanova di Camposanpiero (PD) - per fornitura di barriera stradale per un importo di Euro 34.800,00 per lavori a misura (comprensivi di oneri per la sicurezza ammontanti a Euro 1.392,00);
- con provvedimento dirigenziale n. 659 del 07.07.2016 a favore dell'impresa Segnal System S.r.L. con sede in Spello per lavori rientranti nella categoria OG3 e per un importo di Euro 47.037,10 (di cui oneri di sicurezza per Euro 2.000,00).

- con determinazione dirigenziale n. 620 del 24.06.2016 si è stabilito di approvare la perizia di variante in diminuzione nonché lo "schema di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" sottoscritto in data 30.05.2016, dal geom. Andrea Bera, Direttore Tecnico e Project Manager dell'impresa COSSI COSTRUZIONI S.P.A. - appaltatrice dei lavori in argomento - dall'ing. Giuseppe Marra in qualità di direttore dei lavori e dall'ing. Bruno Tarantola in qualità di Responsabile del Procedimento, per un importo complessivo dei lavori a seguito della perizia pari a Euro 26.463.562,65 con una diminuzione dell'importo netto contrattuale di Euro 150,73 (oltre I.V.A. al 22%)

- con medesimo provvedimento si stabiliva inoltre di modificare il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

descrizione	q.e. attuale	variazioni	NUOVO Q.E.
Importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri specifici per la sicurezza	€ 26.103.713,38	-€ 150,73	€ 26.103.562,65
Importo oneri specifici per la sicurezza	€ 360.000,00		€ 360.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 26.463.713,38		€ 26.463.562,65
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. - DA 10% sull'importo dei lavori A 22%	€ 5.822.016,94	-€ 33,16	€ 5.821.983,78
Lavori di consolidamento scarpata	€ 47.500,00		€ 47.500,00
Lavori in economia e acquisti a fattura	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 39.034,01		€ 39.034,01
Accantonamenti (art. 133 comma 3 D.lgs. 163/2006)	€ 100.000,00		€ 100.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Per acquisizione aree ed indennità di occupazioni temporanee frazionamenti e spese notarili	€ 1.340.331,80		€ 1.340.331,80
Per rilievi cartografici (compreso IVA ed oneri)	€ 4.680,00		€ 4.680,00
Per indagini geognostiche e geofisiche (compreso IVA ed oneri)	€ 213.961,20		€ 213.961,20
Per relazione geologica - geotecnica e consulenze specialistiche (compreso IVA ed oneri)	€ 140.435,75		€ 140.435,75
Per progettazione degli impianti speciali (compreso IVA ed oneri)	€ 203.644,70		€ 203.644,70
Per validazione progetto definitivo (compreso IVA ed oneri)	€ 172.847,16		€ 172.847,16
Per spese tecniche relative alla progettazione (art.18 - L.109/94)	€ 464.504,36		€ 464.504,36
Per spese tecniche relative ai collaudi (compreso IVA ed oneri)	€ 115.996,76		€ 115.996,76
Accantonamenti ex art. 133 - comma 4-7 - D. Lgs 163/2006	€ 210.027,65		€ 210.027,65

Per pubblicazione bandi di gara e spese amministrative	€ 53.806,60		€ 53.806,60
Contributo autorità	€ 1.725,00		€ 1.725,00
Contributo Regione Lombardia per pratica VIA	€ 16.800,00		€ 16.800,00
Spese per commissione giudicatrice	€ 47.416,11		€ 47.416,11
Spese tecniche per redazione CPI e SCIA in materia di prevenzione incendi	€ 5.956,65		€ 5.956,65
Spese tecniche per incarico Direttore Operativo e coordinatore per la sicurezza in esecuzione (iva inclusa adeguata al 22%)	€ 498.579,00		€ 498.579,00
Per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva IVA INCLUSA	€ 318.511,16		€ 318.511,16
Oneri per cambio d'uso del suolo	€ 86.439,10		€ 86.439,10
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.210,24		€ 1.210,24
Spostamento sottoservizi	€ 140.000,00		€ 140.000,00
ECONOMIE da ribasso d'asta	€ 35.175,83	183,89	€ 35.359,72
Totale somme a disposizione	€ 10.110.600,02		€ 10.110.750,75
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 36.574.313,40		€ 36.574.313,40

Tutto ciò premesso ed atteso che:

- con rapporto n. 25182 in data 05.07.2016 il RUP ing. Bruno Tarantola comunicava che, ai sensi del DPR 151/2011, le gallerie e gli impianti ad esse collegati sono soggetti a certificato di prevenzione incendi e/o a asseverazione del progetto e conseguente segnalazione certificata di inizio attività;

- la Provincia di Como non dispone di personale iscritto all'albo degli esperti in materia di prevenzione incendi ai sensi del succitato DPR al fine di certificare le strutture a resistenza al fuoco;

- con il medesimo rapporto pertanto il RUP comunica di aver proceduto all'individuazione di soggetto esterno cui affidare l'incarico per redazione Certificazioni REI delle strutture della galleria in argomento mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario ad invito diretto espletata sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di ARCA Regione Lombardia;

- con rapporto n. 25182 succitato il Rup ing. Bruno Tarantola in relazione al servizio in argomento comunicava che in data 01.07.2016 veniva pubblicata procedura di cottimo fiduciario ad invito diretto mediante ricorso alla piattaforma di e-procurement SINTEL di Arca Regione Lombardia (identificativo di procedura n° 77722204)con scadenza 05.07.2016, e visto il report della procedura stessa, depositato agli atti, si individuava quale soggetto idoneo lo **Studio Associato Turati** con sede in Mariano Comense - Via Piave n. 16 - P.I. 01995440136 - , con la migliore offerta economica di Euro 6.500,00 (inclusi Euro 500,00 per oneri di sicurezza) e quindi per una spesa lorda pari a **Euro 8.247,20** (cassa 4 % e Iva 22 % inclusa);

Considerato altresì che :

- lo studio individuato nella persona dell' Ing. Alessandro Turati ha trasmesso :

- schema di disciplinare d'incarico inerente il servizio sopra descritto con un onere quantificato in netti Euro 6.500,00 (oneri 4% cassa esclusi ed Iva esclusi) pari a lordi **Euro 8.427,20;**

- la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva, preso atto altresì che è stata verificata la regolarità contributiva del soggetto individuato come da certificazione Inarcassa in data 14.07.2016 - agli atti - relativa all'Ing. Alessandro Turati dello Studio Associato Turati di Mariano Comense;

Atteso che il Rup con medesimo rapporto prot. 25182 segnalava altresì la necessità di procedere alla seguente variazione di quadro economico, al fine di finanziare in particolare la spesa relativa all'incarico in argomento e gli oneri da versare ai VVFF per le pratiche connesse all'attività di prevenzione incendi :

descrizione	q.e. attuale	variazioni	Q.E. assestato
Importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri specifici per la sicurezza	€ 26.103.562,65		€ 26.103.562,65
Importo oneri specifici per la sicurezza	€ 360.000,00		€ 360.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 26.463.562,65		€ 26.463.562,65
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. - DA 10% sull'importo dei lavori A 22%	€ 5.821.983,78		€ 5.821.983,78
Lavori di consolidamento scarpata	€ 47.500,00		€ 47.500,00
Lavori in economia e acquisti a fattura	€ 15.000,00	9.004,00	€ 24.004,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 39.034,01		€ 39.034,01
Accantonamenti (art. 133 comma 3 D.lgs. 163/2006)	€ 100.000,00		€ 100.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Per acquisizione aree ed indennità di occupazioni temporanee frazionamenti e spese notarili	€ 1.340.331,80	-€ 18.277,20	€ 1.322.054,60
Per rilievi cartografici (compreso IVA ed oneri)	€ 4.680,00		€ 4.680,00
Per indagini geognostiche e geofisiche (compreso IVA ed oneri)	€ 213.961,20		€ 213.961,20
Per relazione geologica - geotecnica e consulenze specialistiche (compreso IVA ed oneri)	€ 140.435,75		€ 140.435,75

Per progettazione degli impianti speciali (compreso IVA ed oneri)	€ 203.644,70		€ 203.644,70
Per validazione progetto definitivo (compreso IVA ed oneri)	€ 172.847,16		€ 172.847,16
Per spese tecniche relative alla progettazione (art.18 - L.109/94)	€ 464.504,36		€ 464.504,36
Per spese tecniche relative ai collaudi (compreso IVA ed oneri)	€ 115.996,76		€ 115.996,76
Accantonamenti ex art. 133 - comma 4-7 - D. Lgs 163/2006	€ 210.027,65		€ 210.027,65
Per pubblicazione bandi di gara e spese amministrative	€ 53.806,60		€ 53.806,60
Contributo autorità	€ 1.725,00		€ 1.725,00
Contributo Regione Lombardia per pratica VIA	€ 16.800,00		€ 16.800,00
Spese per commissione giudicatrice	€ 47.416,11		€ 47.416,11
Spese tecniche per redazione CPI e SCIA in materia di prevenzione incendi	€ 5.956,65	8.247,20	€ 14.203,85
oneri a VVFF per attività di prevenzione incendi	€ 0,00	1.026,00	€ 1.026,00
Spese tecniche per incarico Direttore Operativo e coordinatore per la sicurezza in esecuzione (iva inclusa adeguata al 22%)	€ 498.579,00		€ 498.579,00
Per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva IVA INCLUSA	€ 318.511,16		€ 318.511,16
Oneri per cambio d'uso del suolo	€ 86.439,10		€ 86.439,10
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.210,24		€ 1.210,24
Spostamento sottoservizi	€ 140.000,00		€ 140.000,00
ECONOMIE da ribasso d'asta	€ 35.359,72		€ 35.359,72
Totale somme a disposizione	€ 10.110.750,75		€ 10.110.750,75
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 36.574.313,40		€ 36.574.313,40

Dato atto che :

- l'importo relativo all'incarico per redazione certificazioni REI delle strutture in galleria ammontante a complessivi **€ 8.427,20** (cassa 4 % e Iva 22 % inclusa) trova:

- stanziamento alla voce del quadro economico "Spese tecniche per redazione CPI e SCIA in materia di prevenzione incendi" riassetato come sopra indicato;

Determina n. 691 del 18/07/2016

- e copertura finanziaria al. cap. 24850/1 - imp. 916/2016 - sub. imp. /2016;
- l'importo relativo agli oneri da versare ai VVFF per le pratiche connesse all'attività di prevenzione incendi ammontanti a **€ 1.026,00** trova:
 - stanziamento alla relativa voce del quadro economico come contestualmente riassetato;
 - e copertura finanziaria al. cap. 24850/1 - imp. 916/2016 - sub. imp. /2016;
- gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono stati assunti a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- le spese derivanti dal presente atto diverranno esigibili entro il 2016 ;

Visti:

- il comma 8 dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il comma 2 e 6 dell'art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 48 del 26 novembre 2015 all'oggetto: "Approvazione definitiva del bilancio di previsione per l'anno 2015 e contestuale riequilibrio del bilancio stesso ai sensi dell'art. 193 del TUEL";
- la delibera 127 del 3.12.2015 del Presidente della Provincia con la quale veniva approvato il PEG 2015;
- la deliberazione del Presidente n. 1 del 05.01.2016 di proroga del PEG 2015 in fase di esercizio provvisorio.

D E T E R M I N A

in relazione all'appalto pubblico dei lavori denominati "Interventi prioritari sulla rete viaria d'interesse regionale: ex SS 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate – Variante all'abitato di Pusiano e per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di modificare il quadro economico di progetto come riportato in premessa;
- 2) di prendere atto dell'esito della procedura di selezione meglio descritta in premessa (identificativo di procedura n° 77722204) per l'individuazione di una figura professionale per svolgere l'incarico per redazione Certificazioni REI delle strutture della galleria, e visto il report della procedura dal quale la migliore proposta è risultata quella presentata dallo **Studio Associato Turati** con sede in Mariano Comense – Via Piave n. 16 – P.I. 01995440136 - di Euro 6.500,00 .500,00 (inclusi Euro 500,00 per oneri di sicurezza) e quindi per una spesa lorda pari a **Euro 8.247,20** (cassa 4 % e Iva 22 % inclusa);
- 3) di affidare quindi l'incarico per il servizio di redazione certificazioni REI delle strutture in galleria all' **ing. Alessandro Turati dello Studio Associato Turati** di Mariano Comense ;
- 4) di approvare il disciplinare di affidamento dell'incarico di cui al punto 2), depositato agli atti, per l'importo netto di Euro 6.500,00 pari a lordi **Euro 8.247,20** (cassa 4 % e Iva 22 % inclusa) che verrà sottoscritto con il professionista individuato al punto 3) del presente provvedimento, e che quindi avrà efficacia a seguito dell'approvazione del presente atto;
- 5) di impegnare per l'incarico di redazione Certificazioni REI delle strutture della galleria l'importo di Euro **8.247,20**, che trova :

Determina n. 691 del 18/07/2016

- stanziamento alla voce del quadro economico "Spese tecniche per redazione CPI e SCIA in materia di prevenzione incendi" riassetato come sopra indicato;

- e copertura finanziaria al. cap. 24850/1 - imp. 916/2016 - sub.imp. /2016;

6) di impegnare l'importo relativo agli oneri da versare ai VVFF per le pratiche connesse all'attività di prevenzione incendi ammontanti a **€ 1.026,00** che trova:

- stanziamento alla relativa voce del quadro economico come contestualmente riassetato;

- e copertura finanziaria al. cap. 24850/1 - imp. 916/2016 - sub. imp. /2016;

7) di dare atto che gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono stati assunti a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

8) di dare atto che le spese derivanti dal presente atto diverranno esigibili entro il 2016;

9) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO