



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 764 / 2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO " G. TERRAGNI" DI OLGiate COMASCO (CO). IMPORTO EURO 1.930.000,00 - CUP G11B22000830006 FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PNRR M4-C1-I3.3. INCARICO PROFESSIONALE M+ASSOCIATI. CIG: 9737620A39. PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI.

IL RESPONSABILE

Class. 06.06 - Fasc.8.2/2022

Premesso che:

- con deliberazione n. 19 del 18/02/2022, il Presidente ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento avente ad oggetto "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO " G. TERRAGNI" DI OLGiate COMASCO (CO) per un importo di euro 1.930.000,00 con il seguente quadro economico:

A) Importo dei Lavori		Importo
1	Realizzazione nuova palestra	€ 850.000,00
2	Realizzazione corpo spogliatoi	€ 430.000,00
3	Realizzazione nuova rampa di collegamento	€ 30.000,00
4	Sistemazione aree esterne	€ 50.000,00
6	Costi della sicurezza	€ 40.000,00
A.	7 Sommano A)	€ 1.400.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		Importo
1	Iva 10% sui lavori di cui al punto A.7	€ 140.000,00
F.	2 Attrezzature per allestimento palestre (IVA compresa)	€ 56.600,00
D.	3 Imprevisti e lavori in economia non diversamente quantificabili	€ 70.000,00

B.1	4	Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo	€ 132.408,58
B.1	5	Cassa Nazionale Professionisti su voce B4	€ 5.296,34
B.1	6	Imposta di valore aggiunto (IVA) 22% su voce B4 e B5	€ 30.295,08
B.	7	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016, pari al 1,6%	€ 22.400,00
C.	8	Pubblicità	€ 3.000,00
E.	9	Allacciamenti ai pubblici servizi (Acqua, Gas, Enel, etc.)	€ 60.700,00
E.	10	Spese per commissioni giudicatrici	€ 9.000,00
E.	11	Contributi per richiesta parere C.O.N.I.	€ 300,00
	12	Sommano B)	€ 530.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO A) + B) inclusa I.V.A. € 1.930.000,00

- l'intero importo di progetto di Euro **1.930.000,00** è finanziato da DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU MISSIONE M4 COMPONENTE C1 – INVESTIMENTO I1.3. ed è previsto nel Bilancio 2023-2025 alla Missione 04 Programma 02 Codice del piano dei conti 2020109 al Cap. 23300;

- con determina dirigenziale n.476 del 19.04.2023 si è stabilito di conferire l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP) e deposito sismico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs n. 50/2016, come derogato dal D.L 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii allo studio M+ ASSOCIATI p.iva 06827510964 con sede in Via GUIDO GOZZANO, 6, 20831 SEREGNO (Italia) per un importo complessivo di Euro 63.440,00 (Oneri 4% e IVA 22% inclusa); CIG:9737620A39;

Considerato che:

- lo studio M+ ASSOCIATI ha inoltrato richiesta, ricevuta via PEC Prot.22936 in data 25.05.2023, di una proroga dei termini contrattuali per approfondimenti tecnici di giorni **20** sulla data di ultimazione per l'esecuzione dell'incarico in oggetto che erano così determinati:

- fase 1- 29.05.2023;

- fase 2- 18.06.2023;

Atteso che:

- il Responsabile del Procedimento Arch. Valentina Magli con nota protocollo n. 24527 del 05.06.2023, e viste le motivazioni addotte dall'impresa M+ ASSOCIATI;

- ha accettato la richiesta di proroga dei termini contrattuali, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, senza incremento dei costi per l'esecuzione dell'incarico in oggetto, concedendo **n.22 (ventidue giorni)** per dare finito l'incarico, all'operatore economico M+ ASSOCIATI;

- Di dare atto che per effetto di detta proroga i nuovi termini per l'esecuzione dell'incarico risultano essere rideterminati in:

- fase 1– lunedì 19.06.2023;
- fase 2– lunedì 10.07.2023;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell'ente;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;
- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023-2025;

DETERMINA

in relazione al progetto denominato "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO " G. TERRAGNI" DI OLGiate COMASCO (CO). IMPORTO EURO 1.930.000,00 - CUP G11B22000830006 FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PNRR M4-C1-I3.3.

- 1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di concedere allo studio M+ ASSOCIATI p.iva 06827510964 con sede in Via GUIDO GOZZANO, 6, 20831 SEREGNO (Italia), una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 22 giorni.
- 3) Di dare atto che per effetto di detta proroga i nuovi termini per l'esecuzione dell'incarico risultano essere rideterminati in:
 - fase 1– lunedì 19.06.2023;
 - fase 2– lunedì 10.07.2023.
- 4) Di dare atto che, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 19/06/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)