



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 120 / 2021

OGGETTO: LAVORI DI PULIZIA DELLE AREE LATERALI ALLE STRADE PROVINCIALI E POTATURA ESSENZE ARBOREE - IMPRESA APPALTATRICE AZIENDA FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI FRANCO, CIG 81043934AC. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER AGGIORNAMENTO ONERI SICUREZZA PREVENZIONE ANTICOVID-19.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione del Presidente n. 106 del 29.10.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 500.000,00 con il seguente quadro economico:

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI €
1	Importo lavori a base d'asta	384.000,00
A2	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	14.000,00
Σ A	IMPORTO APPALTO	398.000,00
B1	IVA sui lavori (22%)	87.560,00
B2	Inc. Art. 113 D.Lgs. 50/16	7.960,00
B3	Somme a disposizione per spostamento servizi prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (Iva compresa)	500,00
B4	Contributo Anac	225,00
B5	Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione	5.755,00

ΣB	Importo Totale Somme a Disposizione	102.000,00
$\Sigma A+B$	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	500.000,00

- con determina a contrarre n. 1042/2019 sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto da affidare, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- con determina dirigenziale n. 104 del 06.02.2020 si è disposto di aggiudicare i lavori in argomento all'operatore economico FLOROVIVAISTICA BRENOLINI FRANCO con sede in via S. Gottardo 4, 22029 Uggiate Trevano, con il ribasso offerto del 28,81% sull'importo posto a base di gara di € 384.000,00, corrispondenti all'importo ribassato di € 273.369,60, cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 14.000,00, quindi per un importo netto contrattuale di € 287.369,60 (oltre a Iva), nonché di assestare il quadro economico di progetto a seguito di svolgimento di gara, così come di seguito riportato:

		Q.E PROGETTO	Q.E MODIFICATO
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 384.000,00	€ 273.369,60
A2	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 14.000,00	€ 14.000,00
A	IMPORTO APPALTO	€ 398.000,00	€ 287.369,60
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 87.560,00	€ 63.221,31
B2	Inc. Art.113 D.Lgs. 50/16	€ 7.960,00	€ 7.960,00
	Somme a disposizione per spostamento servizi prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (Iva compresa)	€ 500,00	€ 500,00
B3	Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00
B4	Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.755,00	€ 5.755,00
	Economie da ribasso	0,00	€ 134.969,09
B	Importo Totale Somme a Disposizione	€ 102.000,00	€ 212.630,40
A+B	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 500.000,00	€ 500.000,00

- il relativo contratto è stato stipulato con scrittura privata in data 14.05.2020 n. 38495;

Dato atto che:

- in attuazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020 è stato sottoscritto un "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di

lavoro del settore edile (cd. Protocollo Cantieri)”;

- con successivo D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, è stato richiamato in allegato il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento e la diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”;

- il Governo, attraverso la sezione delle FAQ esplicative ai D.P.C.M., ha precisato che, per i cantieri edili, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Cse) prevede, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, ad integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redigendo la stima dei costi dei dispositivi ritenuti necessari al contenimento del contagio;

Atteso che:

- con rapporto prot. n. 2733 del 26.01.2020 il Responsabile del procedimento (Rup) e Direttore dei lavori geom. Sergio Galli ha trasmesso atto di sottomissione, unitamente a richiesta di variazione del quadro economico di progetto, con riferimento ai lavori di cui all'oggetto, a fini dell'adozione dei provvedimenti consequenziali dovuti all'aumento degli oneri per la sicurezza, in considerazione dell'attuazione delle misure di prevenzione, protezione ed organizzazione del cantiere, determinandosi un incremento dell'importo contrattuale pari a € 4.442,53 (oltre a Iva 22%);

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 4, lett. b), del d.l. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;

- con il rapporto sopracitato sono stati trasmessi i seguenti elaborati:

1) Atto di sottomissione;

2) Computo estimativo oneri sicurezza Covid-19;

Considerato che:

- l'Impresa appaltatrice ha accettato di eseguire i lavori suppletivi previsti in variante, agli stessi patti e condizioni stabiliti dal contratto principale, con applicazione dei prezzi riconducibili al listino Regione Lombardia emergenza COVID-19;

- la variante in parola non supera il quinto dell'importo contrattuale;

- la perizia non determina modifiche sostanziali al progetto approvato, confermandone la natura, la finalità e gli obiettivi;

- l'importo di € 4.442,53 è ricompreso all'interno del quadro economico di progetto come di seguito assestato:

	Q.E. PRECEDENTE	VARIAZIONE	Q.E. ASSESTATO
--	-----------------	-------------------	----------------

A- IMPORTO LAVORI			
Importo totale dei lavori	€ 273.369,60		€ 38.407,17
Oneri della sicurezza	€ 14.000,00		€ 14.000,00
Oneri della sicurezza per COVID-19		4.442,53	€ 4.442,53
Importo complessivo dei lavori	€ 287.369,60		€ 291.812,13
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.v.a. - 22%	€ 63.221,31	+ 977,36	€ 64.198,67
Inc. Art. 113 d.lgs. 50/16	€ 7.960,00		€ 7.960,00
Somme a disposizione per spostamento servizi prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (Iva compresa)	€ 500,00		€ 500,00
Contributo Anac	€ 225,00		€ 225,00
Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.755,00		€ 5.755,00
Economie da ribasso	€ 134.969,09	- 5.419,89	€ 129.549,20
Totale somme a disposizione	€ 212.630,40		€ 208.187,87
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 500.000,00		€ 500.000,00

- l'importo di € 5.419,89 (Iva inclusa) trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, alla Missione 10, Programma 05, Codice 1030209, Cap. 11500/3, Res. 934/2020, sub. Imp. .../2021;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29 aprile 2020 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione del Presidente n. 37 del 7 maggio 2020 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2020-2022;
- la deliberazione del Presidente n. 2 del 7 gennaio 2021 di proroga del Peg in fase di esercizio provvisorio per l'anno 2021;
- l'art. 163, comma 3 e 5, del d.lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

in relazione all'appalto denominato "*Lavori di pulizia delle aree laterali alle strade provinciali e potatura essenze arboree CIG 81043934AC*";

1. Di approvare la variazione in corso d'opera per l'aggiornamento degli oneri di sicurezza connessi al contenimento della diffusione pandemica da COVID-19, per un importo complessivo di € 5.419,89 (Iva compresa), ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 4, lett. b), del d.l. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020.

2. Di assestare il quadro economico di progetto così come indicato in premessa.

3. Di impegnare l'importo di € 5.419,89 alla Missione 10, Programma 05, Codice 1030209, Cap. 11500/3, Res. 934/2020, sub. Imp. .../2021.

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per quanto di competenza.

Lì, 12/02/2021

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 120 / 2021

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI PULIZIA DELLE AREE LATERALI ALLE STRADE PROVINCIALI E
POTATURA ESSENZE ARBOREE - IMPRESA APPALTATRICE AZIENDA
FLOROVIVAISTICA BENDOLINI FRANCO, CIG 81043934AC. APPROVAZIONE PERIZIA
DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI
PROGETTO PER AGGIORNAMENTO ONERI SICUREZZA PREVENZIONE ANTICOVID-19.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 11500/3 imp. 934/2020 sub. 34/2021 per euro 5.419,89
ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 15/02/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)