



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1624 / 2022

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 1 E 2. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "ENRICO FERMI" DI CANTÙ. IMPORTO PROGETTO EURO 450.000,00 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - "NEXT GENERATION EU" - CUP G31B21001650003. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO ALLO STATO FINALE A FAVORE DELL'IMPRESA UNYON CONSORZIO STABILE SCARL AI SENSI DELL'ART. 26 D.L 50/2022 - CIG 869359665E

Finanziato nell'ambito del PNRR, Missione M4 - Componente C1 - Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

IL RESPONSABILE

- Class. 06.06
- Fasc.15/2020

Premesso che:

- con Deliberazione n. 43 del 30.03.2021, il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 450.000,00 con il seguente quadro economico:

Importo LAVORI	€ 315 000,00
Costi della Sicurezza	€ 12 600,00
TOTALE LAVORI	€ 327 600,00
Somme a Disposizione	
Iva sui lavori (22%)	€ 72.072,00
Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.552,00
Spese per prove laboratorio, indagini strutturali,e caratterizzazione materiali	€ 7.000,00

Spese Tecniche comprensive IVA e Cassa	€ 35.000,00
Spese Pubblicazione Contributo ANAC	€ 450,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.326,00
TOT SAD (somme a disposizione)	€ 122.400,00
TOT PROGETTO	€ 450.000,00

- l'intervento per l'importo complessivo di Euro 450.000,00 è previsto nel bilancio alla Missione 04 programma 02 finanziato con contributo M.I.U.R Programma Regionale 2018-2020 (2019) per Euro 99.134,00 Cap. 23200/12 - Imp. 2274/2020 e con Fondi Frontalieri al Cap. 23200/8 - Imp. 2275/2020 per Euro 350.966,00;

Letto il D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

- con Determine a contrarre n. 294/2021 e 299/2021 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, stabilendo testualmente che il progetto/contratto:

- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- è di sola esecuzione lavori;
- è da stipulare a corpo

- può individuare gli offerenti secondo il criterio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, individuando **n. 5 (cinque)** operatori economici qualificati tramite L'ELENCO FORNITORI TELEMATICO di Sintel, che costituisce elenco Ufficiale di operatori economici per la Provincia di Como, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui alle linee guida di ANAC n. 4 e tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

- per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all'utilizzo della Piattaforma Telematica di e-procurement ARIA di Regione Lombardia denominata Sintel, in conformità all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 429 in data 05/05/2021, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, confermando l'esito della procedura di affidamento e approvando il report di procedura ID 136899666 quale verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 03.05.2021 unitamente al verbale di sorteggio;

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di aggiudicare l'appalto all'operatore economico UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con sede in via Leonardo da Vinci n. 5, 84018 SCAFATI (SA) - P.I. 14341341007 con il ribasso offerto del 9,12700 % sull'importo posto a base di gara di € 315.000,00 corrispondenti all'importo ribassato di € 286.249,95 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 12.600,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 298.849,95 (oltre IVA);

- con Determina dirigenziale n. 511/2022, in data 25.05.2021, si stabiliva di assestare il quadro economico di progetto, precisando che l'importo esatto relativo all'economia di ribasso è pari ad **€. 35.075,26 (IVA inclusa)**, così come di seguito riportato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONI - 9,127%	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Importo lavori a base d'asta	€ 315 000,00	-28.750,05	€ 286.249,95
Costo per la sicurezza	€ 12 600,00		€ 12.600,00
Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	€ 327 600,00		€ 298.849,95
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 72.072,00	- 6.325,21	€ 65.746,79
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	€ 6.552,00		€ 6.552,00
contributo ANAC-	€ 450,00		€ 450,00
Spese per prove laboratorio, indagini strutturali, e caratterizzazione materiali	€ 7.000,00		€ 7.000,00
Spese Tecniche compr. IVA e Cassa	€ 35.000,00		€ 35.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.326,00		€ 1.326,00
Economie da ribasso	€ 0,00	+ 35.075,26	€ 35.075,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 122.400,00		€ 151.150,05
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 450.000,00		€ 450.000,00

- Il relativo contratto è stato sottoscritto il 19.10.2021 n. 38575 di Rep reg. a Como il 19.10.2021 al n. 38578;

- con Determina dirigenziale n. 792 in data 06.08.2021 si stabiliva di affidare l'incarico per il servizio di direzione lavori, esecuzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato regolare esecuzione tramite Sintel, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all'ing. MARCO ANGELO LOCATELLI con sede in Via Monte Gran Sasso n. 11 - 20092 CINISELLO BALSAMO - CF LCTMCN76A22F205A - PI 04804190967 che ha presentato l'offerta pari ad Euro 22.500,00 (oltre oneri 4% ed IVA 22%) considerata congrua, e quindi, per un importo complessivo totale di Euro 28.548,00. CIG ZBB32A34AE e di approvare lo schema di disciplinare di affidamento dell'incarico in argomento;

- con Determina dirigenziale n. 1335 del 15.12.2021 si affidava l'incarico di collaudatore statico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all'ing. MERONI PAOLO ANGELO con sede in Via I. Galvani n. 30 - 20891 BRUGHERIO - CF MRNPNG73R23F704I - PI 03539070965 che ha presentato l'offerta pari ad Euro 3.515,00 (oltre oneri 4% ed IVA 22%) considerata congrua, e quindi, per un importo complessivo totale di Euro 4.459,83 approvando conseguentemente lo schema di disciplinare di affidamento dell'incarico in argomento depositato agli atti;

Dato atto che:

- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici a seguito degli effetti negativi della crisi politica e militare in Ucraina, il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" (c.d. "Decreto Aiuti");

- il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 26 del D.l 50/2022, statuisce che - nelle more della determinazione dei prezzi ai sensi del comma 2 del medesimo Decreto - ai fini delle determinazioni del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, le committenti incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzi in uso e aggiornati al 31.12.2021 riconoscendo i maggiori importi nella misura del 90% nei limiti di cui al presente articolo;

- con Determina dirigenziale n. 893 del 04.08.2022 si è stabilito, tra l'altro:

➤ di riconoscere all'impresa **UNYON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L** la somma di netti Euro 47.424,32 (oltre IVA al 22%) pari a complessivi lordi **Euro 57.857,66** a titolo di 'Aumento eccezionale dei prezzi' ex Art. 26, comma 1 e 3 D.l. 50/2022 come da **Certificato di pagamento Straordinario** in data 18.06.2022;

➤ di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa di lordi Euro 57.857,66 trova parziale copertura alla voce del quadro economico assestato "*ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 50 17.05.2022 - Importo complessivo Euro 57.857,66 (Iva 22% inclusa) Quota parte tramite assestamento Q.E*" per la quota di **Euro 35.075,26** (IVA inclusa);

➤ di prendere atto che per la restante parte di **Euro 18.674,09 (al netto IVA)** si è provveduto a fare richiesta al M.I.M.S per l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 comma 4 lett. a) del D.L. 50/2022;

➤ di dare atto che il finanziamento della somma di **Euro 4.108,31** relativo alla quota IVA verrà finanziato con successiva variazione di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale rinviando a successivo provvedimento la liquidazione della quota parte di **Euro 22.782,40** previa individuazione della copertura economica a seguito di **riconoscimento da parte del M.I.M.S** della somma richiesta o con **altre risorse** come previsto dal D.L 50/2022;

➤ di assestare il Q.E di progetto evidenziando altresì il costo complessivo ed includendo le somme a titolo di 'Adeguamento prezzi';

Atteso che

- in data 15 luglio 2022 veniva promulgata la Legge n. 91 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la quale è entrata in vigore in data 16.07.2022;

- il comma 1 dell'art. 26 del D.l 50/2022, convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, statuisce che le stazioni appaltanti riconoscono nella misura del 90 per cento i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi regionali aggiornati, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta;

- con D.G.R n.6764 del 25 luglio 2022 è stato approvato l'aggiornamento straordinario del

prezzario regionale di Regione Lombardia previsto dall'art. 26, comma 2, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con L. 91 del 15 luglio 2022 il quale rimarrà valido sino al 31 dicembre 2022 potendo, lo stesso, essere transitoriamente utilizzato fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

- con Determina dirigenziale n. 965 del 24.08.2022 si è provveduto:

> ad approvare e riconoscere all'impresa **UNYON CONSORZIO STABILE SCARL** con sede in via Leonardo da Vinci n. 5, 84018 SCAFATI (SA) – P.IVA. 14341341007 la somma di netti Euro **23.656,50** (oltre IVA al 22%) pari a complessivi lordi **Euro 28.860,94** a titolo di 'ADEGUAMENTO PREZZI ex art. 26 DL 50/2022' come da **Certificato di pagamento Straordinario aggiornato** trasmesso in data 18.08.2022 e allegato agli atti;

> di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa **UNYON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L** non trova copertura alla voce del quadro economico per l'intera quota di **Euro 23.656,50** (oltre Iva 22%) provvedendo a fare richiesta al **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (M.I.M.S)** per l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 comma 4 l. a) del D.L. 50/2022;

> di dare atto che il finanziamento della somma di **Euro 5.204,44** relativo alla quota IVA verrà finanziato con successiva variazione di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale, rinviando a successivo provvedimento la liquidazione della quota parte di Euro 23.656,50 previa individuazione della copertura economica a seguito di **riconoscimento da parte del M.I.M.S** della somma richiesta o con **altre risorse** come previsto dal D.L 50/2022;

- con il medesimo provvedimento, inoltre, si prendeva atto del Q.E. di progetto evidenziando altresì il costo complessivo ed includendo le somme a titolo di 'Adeguamento prezzi';

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Importo lavori a base d'asta	€ 286.249,95
Costo per la sicurezza	€12 600,00
Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	€ 298.849,95
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 65.746,79
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/2016).	€ 6.552,00
contributo ANAC-	€ 450,00
Spese per prove laboratorio, indagini strutturali,e caratterizzazione materiali	€ 7.000,00
Spese Tecniche comprensive IVA e Cassa	€ 35.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.326,00
ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 50 17.05.2022. Importo complessivo <u>Euro 57.857,66</u> (Iva 22% inclusa) Quota parte tramite assestamento Q.E	€ 35.075,26
Economie da ribasso	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 151.150,05

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 450.000,00
ULTERIORI COSTI	
ADEGUAMENTO PREZZI tramite richiesta accesso Fondo ex art. 26 DL 50/2022 su Certificato pagamento straordinario in data 18.06.2022 - D.D. 893/22, Iva esclusa (€ 18.674,09)	€ 42.330,59
ADEGUAMENTO PREZZI tramite richiesta accesso Fondo ex art. 26 DL 50/2022 su Certificato pagamento straordinario <u>adeguato al prezzario regionale</u> in data 31.07.2022, Iva esclusa (€ 23.656,50)	
Quota Iva – Variazione di bilancio su Certificato pagamento straordinario in data 18.06.2022- D.D. 893/22, Iva esclusa (€ 4.108,31)	€ 9.312,75
Quota Iva – Variazione di bilancio su certificato pagamento straordinario <u>adeguato al prezzario regionale</u> in data 31.07.2022 (€ 5.204,44)	

Atteso altresì che

- in sede di contabilità finale l'U.T - Settore Progettazione e Manutenzione Fabbricati calcolava a favore dell'impresa UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con sede in via Leonardo da Vinci n. 5, 84018 - Scafati (SA) – P.iva. 14341341007 la somma di Euro 2.435,65 (oltre Iva 22%) pari a complessivi lordi Euro 2.971,49 quale importo sui lavori allo Stato finale a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi del D.l 50/2022 convertito con legge 91/2022;

➤ il R.u.p, Esposito Andrea, con Rapporto protocollo n. 45561 in data 07.11.2022 ha pertanto trasmesso:

- il Certificato di pagamento straordinario allo stato finale in data 04.11.2022 comprensivo dell'adeguamento prezzi al Listino regionale aggiornato a favore dell'impresa appaltatrice **UNYON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L** quantificato in un totale di netti Euro 2.435,65 (oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a **Euro 2.971,49** (Iva 22% inclusa);

- il Computo metrico-estimativo delle categorie di lavorazioni eseguite e contabilizzate alla data successiva al 31.07.2022;

➤ la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

- per procedere alle successive fasi di liquidazione delle somme nonché alla chiusura dei lavori e redazione dello stato finale occorre prevedere lo stanziamento a bilancio dell'importo

complessivo di Euro 2.971,49;

- dal quadro economico di progetto, precedentemente assestato e sopra riportato, non risultano disponibili ulteriori somme utilizzabili per il finanziamento dell'Adeguamento prezzi I° semestre 2022 per la somma in oggetto;

Ritenuto:

- di attivare la richiesta di variazione di bilancio per il finanziamento della somma di **Euro 2.971,49** da sottoporre ad approvazione del Consiglio Provinciale;

- di quantificare il costo complessivo del progetto in argomento evidenziando il valore dell'Adeguamento dei prezzi come da Certificato di pagamento straordinario allo stato finale in data 04.11.2022 a seguito della contabilizzazione delle lavorazioni eseguite successivamente alla data del 31.07.2022, il quale non trova integrale copertura nel quadro economico come segue:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Importo lavori a base d'asta	€ 286.249,95
Costo per la sicurezza	€12 600,00
Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	€ 298.849,95
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 65.746,79
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/2016).	€ 6.552,00
contributo ANAC-	€ 450,00
Spese per prove laboratorio, indagini strutturali, e caratterizzazione materiali	€ 7.000,00
Spese Tecniche comprensive IVA e Cassa	€ 35.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.326,00
ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 50 17.05.2022. Importo complessivo <u>Euro 57.857,66</u> (Iva 22% inclusa) Quota parte tramite assestamento Q.E	€ 35.075,26
Economie da ribasso	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 151.150,05
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 450.000,00
ULTERIORI COSTI	
ADEGUAMENTO PREZZI tramite richiesta accesso Fondo ex art. 26 DL 50/2022 su Certificato pagamento straordinario in data 18.06.2022 - D.D. 893/22, Iva esclusa (€ 18.674,09)	€ 42.330,59
ADEGUAMENTO PREZZI tramite richiesta	

accesso Fondo ex art. 26 DL 50/2022 su Certificato pagamento straordinario <u>adeguato al prezzario regionale</u> in data 31.07.2022, Iva esclusa (€ 23.656,50)	
Quota Iva – Variazione di bilancio su Certificato pagamento straordinario in data 18.06.2022 - D.D. 893/22, (€ 4.108,31)	
Quota Iva – Variazione di bilancio su certificato pagamento straordinario in data 31.07.2022 – D.D. 965/22 (€ 5.204,44)	€ 9.312,75
ADEGUAMENTO PREZZI tramite Richiesta variazione di bilancio su <u>Certificato di pagamento straordinario allo stato finale</u> in data 04.11.2022 (Iva 22% inclusa)	€ 2.971,49

Dato altresì atto che:

- con Delibera del Consiglio provinciale n. 53 del 25.10.2022 è stato approvato lo stanziamento in oggetto per l'importo di **Euro 2.971,49** finanziato tramite di applicazione di avanzo;
- l'importo complessivo Euro 2.971,49 trova copertura alla Missione 04, Programma 02, Cap. 26013/2, Imp...../2022 Codice del Piano dei Conti 2020109;

Visti:

- l'art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.2022 convertito con L. 91/2022;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024 e ss.mm.ii;
- la Deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022/2024 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

In relazione al progetto-contratto avente ad oggetto **INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 1 E 2. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "ENRICO FERMI" DI CANTÙ, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – "NEXT GENERATION EU"- CUP G31B21001650003 - CIG 869359665E:**

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la seguente documentazione trasmessa dal RUP con Rapporto in data 18.08.2022 allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
 - il Computo metrico-estimativo delle categorie di lavorazioni eseguite e contabilizzate alla data successiva al 31.07.2022;
 - il Certificato di pagamento straordinario allo stato finale in data 04.11.2022 comprensivo dell'adeguamento prezzi al Listino regionale aggiornato a favore dell'impresa appaltatrice UNYON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L quantificato - secondo i dettami dei commi 1 e 2 dell'art. 26 D.l 50/2022 convertito con L. 91/2022 - in un totale di netti Euro 2.435,65 (oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a **Euro 2.971,49** (Iva 22% inclusa);
3. di riconoscere all'impresa **UNYON CONSORZIO STABILE SCARL** con sede in via Leonardo da Vinci n. 5, 84018 SCAFATI (SA) – P.IVA. 14341341007 la somma di netti Euro 2.435,65 (oltre IVA al 22%) pari a complessivi lordi **Euro 2.971,49** a titolo di 'ADEGUAMENTO PREZZI ex art. 26 DL 50/2022' come da **Certificato di pagamento Straordinario allo stato finale** trasmesso in data 04.11.2022 e allegato alla presente;
4. di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa **UNYON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L** non trova copertura alla voce del quadro economico per l'intera quota di **Euro 2.971,49**;
5. di impegnare la somma di **Euro 2.971,49** alla Missione 04, Programma 02, Cap. 26013/2, Imp...../2022 - Codice del Piano dei Conti 2020109 finanziato con applicazione di avanzo tramite Delibera di Consiglio Provinciale n. 53 del 25.10.2022;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 13/12/2022

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CANTU'
PROVINCIA DI COMO

Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ENRICO FERMI" DI CANTU'

Impresa aggiudicataria: Unyon Consorzio Stabile S.c.a.r.l.

Impresa esecutrice: D.M.V. Costruzioni Generali S.r.l.

CONTRATTO n. 38578 di Rep. in data 19/10/2021, Reg. a-Como n. 24040 li 19/10/2021 Serie 1T

Importo contrattuale dei lavori euro: € 298.849,95 al netto del ribasso d'asta del 9.12700%

CERTIFICATO DI PAGAMENTO Straordinario allo Stato Finale

PREZZI AGGIORNATI REGIONE LOMBARDIA D.G.R. n. 6764_25.07.2022, D.L. n. 50/2022

Certificati straordinari emessi precedentemente:

n°	data	Importo
1	18/06/2022	47.424,32 €
2	18/08/2022	23.656,50 €

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori ad oggi eseguiti e delle spese fatte ammonta a nette Euro 371346,24 e cioè:

n. Ord.	tariffa	categorie dei lavori (cf.r. computo metrico estimativo)	IMPORTI Art. 26 c. 1 D.L. 50/22
1	1C.02.100.0060.d	Scavo	7295,63
2	1C.27.050.0100.c	Conf. a discarica	3383,29
3	1C.03.150.0010.e	Realizzazione micropali	41532,48
4	1C.03.150.0030	Armatura micropali	32901,12
6	1C.04.450.0010.a	Acciaio tondo da c.a.	17336,88
7	1C.04.030.0010.b	Fondazioni	18035,70
8	NC.10.200.0040.b	Nolo autogrù	3716,64
9	NP.001	Nolo piattaforma aerea	5400,00
10	1C.22.020.0010.b	Carpenteria metallica	154470,78
11	NP.005	Incollaggio piastre	6950,00
12	1C.22.100.0010.a	Zincatura	62353,97
13	NP.002	Inghisaggi	9000,00
14	NP.003	Lamiera preverniciata	8383,32
15	NP.004	Assistenze	33.006,70 €
TOTALE Lordo			403.766,51 €
SCONTO 9,127%			-36851,77
TOTALE Netto			366914,74
Costi della Sicurezza			12600,00


ASSICURAZIONE OPERAI: L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Salerno n. 20976971/73.	A. Totale Stato Finale (Prezziario D.G.R. n. 6764_25.07.2022)	379514,74
	B. Totale Stato Finale (Prezzi di Contratto)	297829,77
	C. Maggiorazione Importo Netto (C=A-B):	81684,97
	D. Maggior importo riconoscibile all'Impresa (D=90% C)	73516,47
	E. TOTALE A PAGARE. STATO FINALE (E=B+D):	371346,24
	A dedurre	
	SAL precedenti (1° + 2° SAL):	256100,00
	Conto Finale (prezzi di Contratto):	41729,77
	1° CdP straordinario 18/06/2022:	47424,32
	2° CdP straordinario 18/08/2022:	23656,50
G. Importo a pagare:	2435,65	
	IVA 22%	535,84
	Tot. a Pagare	2971,50

CERTIFICA

Che ai termini del D.L. n. 50_17.05.2022 Art. 26 c. 1 si può pagare all'impresa il CdP straordinario di Euro 2435,65 (diconsi duemilaquattrocentotrentacinque/65) oltre IVA se dovuta come per legge.

Como, li 04.11.2022

Il RUP





Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1624 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI
PROVINCIALI - GRUPPI 1 E 2. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE
DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "ENRICO FERMI" DI CANTÙ. IMPORTO PROGETTO EURO
450.000,00 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - "NEXT GENERATION EU" - CUP
G31B21001650003. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO
ALLO STATO FINALE A FAVORE DELL'IMPRESA UNYON CONSORZIO STABILE SCARL
AI SENSI DELL'ART. 26 D.L 50/2022 - CIG 869359665E

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

CAP. 26013/2 IMP. 2501/2022 PER EURO 2.971,49

Finanziato nell'ambito del PNRR, Missione M4 - Componente C1 - Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

in entrata avanzo destinato

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 13/12/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)