



# Provincia di Como

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

## DETERMINAZIONE N. 1068 / 2022

**OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ANTONIO SANT'ELIA DI CANTU' - IMPORTO TOTALE PROGETTO: EURO 420.494,90. CUP G31B21001280001 CIG 8694770F2C (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU) . ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO NUOVA AGGIUDICAZIONE**

### IL RESPONSABILE

Class. 06.06  
fasc. 9/2020

#### Premesso che:

- con Deliberazione n. 36 del 25.03.2021, il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 420.494,90 con il seguente quadro economico:

Importo LAVORI	€ 295.939,05
Costi della Sicurezza	€ 8.528,77
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 304.467,82</b>
Somme a Disposizione	
Iva sui lavori (22%)	€ 66.982,92
Incentivo Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 6.089,36
Spese tecniche per Progettazione definitiva/esecutiva, Assistenza RUP per deposito sismico, Direzione dei Lavori - Contabilità dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in esecuzione, Dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi locali, Relazione sul conto	€ 42.504,80

finale compreso Iva e cassa previd.	
Contributo ANAC	€ 450,00
TOT SAD (somme a disposizione)	€ <b>116.027,08</b>
<b>TOT PROGETTO</b>	<b>€ 420.494,90</b>

- con determina dirigenziale a contrarre n. 296 del 2021 si stabilivano i criteri per l'aggiudicazione della procedura di che trattasi;

- con determinazione dirigenziale 639 del 23.06.2021 si stabiliva di aggiudicare i lavori in argomento all'operatore economico ONGARO S.R.L. con sede in via Monte Zebio n. 1/A,36030 CALDOGNO (VI) – P.I. 03850710249 con il ribasso offerto del 20,19800 % sull'importo posto a base di gara di € 295.939,05 corrispondenti all'importo ribassato di € 236.165,28 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 8.528,77= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 244.694,05=(oltre IVA);

- Con determina dirigenziale n. 122 del 16.02.2022 si stabiliva di affidare l'incarico di collaudatore statico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all'ing. ING. GREGORIO PATRICK con sede in Loc. Casate 44/A, 22025 Lezzeno CO – C.F. GRG PRC 78M18 C933M – - P.I. 03020550137 che ha presentato l'offerta pari ad Euro 4.950,00 (oltre oneri 4% ed IVA 22%) considerata congrua, e quindi, per un importo complessivo totale di Euro 6.280,56. CIG Z22353629F e assestare il quadro economico come di seguito riportato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONI	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Importo LAVORI	€ 295.939,05	- € 59.773,77	€ 236.165,28
Costi della Sicurezza	€ 8.528,77		€ 8.528,77
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 304.467,82</b>		<b>€ 244.694,05</b>
<b>Somme a Disposizione</b>			
Iva sui lavori (22%)	€ 66.982,92	- € 13.150,23	€ 53.832,691
Incentivo Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 6.089,36		€ 6.089,36
Spese tecniche per Progettazione definitiva/esecutiva, Assistenza RUP per deposito sismico, Direzione dei Lavori - Contabilità dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in esecuzione, Dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi locali, Relazione sul conto finale	€ 42.504,80		€ 42.504,80

compreso Iva e cassa previd.			
Contributo ANAC	€ 450,00		€ 450,00
Economie da ribasso	€ 0,00	+ 72.924,00	€ 72.924,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 116.027,08</b>		<b>€ 175.800,85</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 420.494,90</b>		<b>€ 420.494,90</b>

- Con determina dirigenziale n. 138 del 24.02.2022 si stabiliva di affidare l'incarico di 'affidamento per il servizio di assistente alla direzione dei lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) al geom. GENTILIO CROCI, con sede in via Panoramica n. 24, 22031 Albavilla (CO), c.f. CRCGTL70D22D416N, P.IVA 02359210131 che ha presentato il prezzo offerto di Euro 11.880,00, considerato congruo sull'importo, per un importo complessivo di Euro 15.218,28 (oneri 5% e IVA 22% inclusi), CIG ZB2353FA30;

#### **Dato atto che:**

- con determina dirigenziale n. 1012, in data 08/09/2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha stabilito di revocare, per mancato adempimento dell'obbligo di stipulazione del contratto per fatto e colpa dell'aggiudicatario, l'aggiudicazione dei lavori in oggetto disposta con determinazione n. 639/2021 a favore dell'operatore economico ONGARO S.R.L. con sede in via Monte Zebio n. 1/A, 36030 CALDOGNO (VI) - P.I. 03850710249 con il ribasso offerto del 20,19800 % per l'importo netto contrattuale di € 244.694,05 (oltre IVA);

- con medesimo provvedimento ha provveduto ad effettuare una nuova aggiudicazione definitiva, confermando l'esito della procedura di affidamento in oggetto e approvando il report di procedura ID 139839674 costituente il verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 22.06.2021;

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di procedere allo scorrimento della graduatoria di gara e aggiudicare l'appalto dei lavori riguardanti gli "Interventi finalizzati al miglioramento sismico ed alla messa in sicurezza dell'edificio sede dell'Istituto scolastico "Antonio Sant'Elia" di Cantu'. CUP G31B21001280001. CIG: 8694770F2C" (Finanziato dall'Unione Europea-Next generation EU) all'operatore economico, secondo classificato, IMPRESA BELLOMI S.N.C. con sede in via Ravona n. 1C, 22020 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) - P.I. 02354870137 - con il ribasso offerto del 15,77 % sull'importo posto a base di gara di € 295.939,05 corrispondenti all'importo ribassato di € 249.269,46 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 8.528,77 e quindi per l'importo netto contrattuale di 257.798,23 (oltre IVA); con l'economia da ribasso pari ad € 56.936,90 (IVA inclusa);

#### **ATTESO CHE**

- si rende necessario modificare il quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara come di seguito indicato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONE - 15,77%	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Importo LAVORI	€ 295.939,05	- € 46.669,59	€ 249.269,46
Costi della Sicurezza	€ 8.528,77		€ 8.528,77

TOTALE LAVORI	€ 304.467,82		€ 257.798,23
<b>Somme a Disposizione</b>			
Iva sui lavori (22%)	€ 66.982,92	- € 10.267,31	€ 56.715,61
Incentivo Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 6.089,36		€ 6.089,36
Spese tecniche per Progettazione definitiva/esecutiva, Assistenza RUP per deposito sismico, Direzione dei Lavori - Contabilità dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in esecuzione, Dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi locali, Relazione sul conto finale compreso Iva e cassa previd.	€ 42.504,80		€ 42.504,80
Contributo ANAC	€ 450,00		€ 450,00
Economie da ribasso	€ 0,00	+ 56.936,90	€ 56.936,90
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 116.027,08		€ 162.696,67
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	€ 420.494,90		€ 420.494,90

#### Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022-2024;

#### D E T E R M I N A

In relazione alla aggiudicazione del progetto-contratto avente ad oggetto **INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ANTONIO SANT'ELIA DI CANTU' - . CUP G31B21001280001. CIG 8694770F2C (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU)** dell'importo complessivo di Euro 420.494,90, determinata con provvedimento Dirigenziale 1012/2022, in data 08/09/2022, dalla Stazione Appaltante Provinciale:

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di assestare il quadro economico di progetto, così come di seguito riportato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONE - 15,77%	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Importo LAVORI	€ 295.939,05	- € 46.669,59	€ 249.269,46
Costi della Sicurezza	€ 8.528,77		€ 8.528,77
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 304.467,82</b>		<b>€ 257.798,23</b>
<b>Somme a Disposizione</b>			
Iva sui lavori (22%)	€ 66.982,92	- € 10.267,31	€ 56.715,61
Incentivo Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 6.089,36		€ 6.089,36
Spese tecniche per Progettazione definitiva/esecutiva, Assistenza RUP per deposito sismico, Direzione dei Lavori - Contabilità dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in esecuzione, Dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi locali, Relazione sul conto finale compreso Iva e cassa previd.	€ 42.504,80		€ 42.504,80
Contributo ANAC	€ 450,00		€ 450,00
Economie da ribasso	€ 0,00	+ 56.936,90	€ 56.936,90
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 116.027,08</b>		<b>€ 162.696,67</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 420.494,90</b>		<b>€ 420.494,90</b>

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 16/09/2022

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)