



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 955 / 2021

OGGETTO: EX S.S.35 "DEI GIOVI" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INCROCIO A RASO DI TIPO ROTATORIO CON VIA TORNESE. CUP G41B19000520006 CIG 8155517189. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA BRUNI SCAVI SNC DI BRUNI DINO E BRUNI ROBERTO.

IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.01 – fascicolo 24/2019

Premesso che:

- con provvedimento n. 13 in data 02.04.2019 il Consiglio Provinciale ha approvato il Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 – Elenco Annuale 2019 dove veniva ricompreso l'intervento avente ad oggetto "Ex SS 35 dei Giovi - Incrocio con Via Tornese in Grandate";

- con deliberazione n. 144 del 4 dicembre 2019 il Presidente ha approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 440.000,00;

- con deliberazione in data 19 dicembre 2019 n. 162 il Presidente ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 440.000,00 con il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	€ 312 000,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 23 000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 335 000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
Per IVA sui lavori (22%)	€ 73 700,00
Per acquisizione aree o immobili	€ 18 000,00
Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti	€ 1 500,00
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione	€ 20 000,00
Allacciamento ai pubblici servizi	€ 500,00
Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, frazionamenti, prove in situ	€ 7 000,00
Rilievi, accertamenti ed indagini, prove su materiali, accertamenti di laboratorio (spesa sostenuta direttamente dal Comune di Luisago) € 10.000,00	
Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 6 700,00
Acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori	€ 250,00
Spese di pubblicazione	€ 250,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 100,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 128 000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 440 000,00
-------------------------	--------------

- con determinazione a contrarre n. 1354 del 23 dicembre 2019 sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori in argomento;

- a seguito di espletamento della gara, con provvedimento dirigenziale n. 437 del 25 giugno 2020 si è disposto:

➤ di approvare il report di procedura ID 123469279 costituente il verbale delle operazioni di affidamento, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 03.6.2020 ed allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

➤ di aggiudicare l'appalto relativo a "ex S.S.35 "Dei Giovi" - lavori di realizzazione di un incrocio a raso di tipo rotatorio con via Tornese. CIG 8155517189" all'operatore economico BRUNI SCAVI S.N.C. con sede in via Madonna n. 35, 22070 GRANDATE - P.I. 01424120135 - con il ribasso offerto del 22,525% sull'importo posto a base di gara di € 312.000.000,00 corrispondenti all'importo ribassato di € 241.722,00 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 23.000,00 e quindi per l'importo netto contrattuale di € 264.722,00 (oltre IVA);

➤ di demandare a successivo atto l'assestamento del quadro economico, a seguito del ribasso d'asta verificatosi e l'imputazione dell'importo complessivo di € 322.960,84 (IVA inclusa) per l'esecuzione dei lavori, in favore dell'aggiudicatario;

- con successivo provvedimento dirigenziale n. 517 del 17 luglio 2020 si è disposto di rettificare la determina di aggiudicazione n. 437/2020 limitatamente al punto 2 del dispositivo con riferimento all'importo a base d'asta su cui è stato applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario, nel senso che deve intendersi così modificato: " di aggiudicare l'appalto relativo a "ex S.S.35 "Dei Giovi" - lavori di realizzazione di un incrocio a raso di tipo rotatorio con via Tornese. CIG 8155517189" all'operatore economico BRUNI SCAVI S.N.C. con sede in via Madonna n. 35, 22070 GRANDATE - P.I. 01424120135 - con il ribasso offerto del 22,525% sull'importo posto a base di gara di € 312.000,00 corrispondenti all'importo ribassato di € 241.722,00 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 23.000,00 e quindi per l'importo netto contrattuale di € 264.722,00 (oltre IVA);

- il relativo contratto è stato stipulato in data 10 settembre 2020 al n. 38506 di rep.;

Atteso che:

- con provvedimento dirigenziale n. 714 del 30 settembre 2020, si è disposto di assestare il quadro economico di progetto, a seguito degli esiti di gara, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO							AGGIUDICAZIONE
						SCONTO	22,525%
IMPORTO TOTALE LAVORI						312.000,00	€ 241.722,00
ONERI PER LA SICUREZZA						23.000,00	€ 23.000,00
						335.000,00	€ 264.722,00
SOMME A DISPOSIZIONE							
Per IVA sui lavori (22%)						73.700,00	€ 58.238,84
Per acquisizione aree o immobili						€ 18.000,00	€ 18.000,00
Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti						€ 1.500,00	€ 1.500,00
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione						€ 20.000,00	€ 20.000,00
Allacciamento ai						€ 500,00	€ 500,00

pubblici servizi							
Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, frazionamenti, prove in situ					€ 7.000,00	€ 7.000,00	
Rilievi, accertamenti ed	(spesa			€10.000,0			
Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/2006					€ 6.700,00	€ 6.700,00	
Acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori					€ 250,00	€ 250,00	
Spese di pubblicazione					€ 250,00	€ 250,00	
Imprevisti e arrotondamenti					€ 100,00	€ 100,00	
Ribassi d'asta							€ 62.739,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					128.000,00	€ 175.278,00	
IMPORTO TOTALE PROGETTO					440.000,00	€ 440.000,00	

- di impegnare a favore dell'impresa BRUNI SCAVI S.N.C., con sede in via Madonna n. 35, 22070 Grandate, P.I. 01424120135, l'importo complessivo di Euro 322.960,84 al Cap. 24750/0 - Imp. 2252/16 sub. Imp. 544/2019 per Euro 212.860,55 - Imp. 2253/16 sub. Imp. 545/2020 per Euro 36.700,10 - al Cap. 24850/5 - Imp. 1112/20 per Euro 73.400,19.

- con provvedimento dirigenziale n. 722 del 6 ottobre 2020 si è disposto di affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) all'ing. Davide Sergeant (p.iva 03432290132), con studio in via Vicenza n. 14, 22063 Cantù, per un importo complessivo di lordi Euro 5.075,20 (inclusi oneri previdenziali 4% e Iva 22%) CIG Z632E877BA dando atto che la spesa di Euro 5.075,20 fa carico al Cap. 24750/0 Imp. 2252/16 per Euro 3.345,02 - Imp. 2253/16 per Euro 576,73 e cap. 24850/5 Imp. 1112/20 per Euro 1.153,45;

- con successivo provvedimento dirigenziale n. 823 del 27 ottobre 2020 si è disposto di affidare l'esecuzione della prestazione di prove di carico su piastra al Laboratorio Geotecnico Croce del dott. Emilio Croce con sede in Via San Primo n. 2, 22066 Mariano Comense - c.f. CRC MLE 53M10 E951J e p.iva 00794210138, per l'importo di Euro 900,00 e, quindi, per l'importo complessivo di Euro 1.141,92 (oneri previdenziali 4% e IVA 22% inclusi), dando atto che la spesa di Euro 1.141,92 (oneri 4% IVA 22% inclusi) fa carico alla Missione 10, Programma 5, Cap. 24850/5, Imp. 1112/20, sub Imp. .../20;

- con determinazione n. 827 del 27.10.2020 è stato affidato ad ArcheoGeo snc di A. Granata & C., ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 50/2016, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia espresse in sede di Conferenza di servizi, incarico per il servizio di assistenza archeologica alle operazioni di scavo;

- con provvedimento dirigenziale n. 848 del 2 novembre 2020 si è disposto approvare il rapporto n. 36371 del 22.10.2020 con il quale il Rup ha richiesto di affidare l'esecuzione del servizio all'impresa FFAG snc di Bianchi F. & C., con sede in via Statale dei Giovi n. 31, 22070 Vertemate con Minoprio (CO), per l'importo offerto di Euro 1.500,00, e quindi, per l'importo complessivo di Euro 1.830,00 (Iva 22% inclusa) CIG Z742EFE38E, modificando il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO						
					AGGIUDICAZIONE	VARIAZIONE
IMPORTO TOTALE LAVORI					€	€
					241.722,00	241.722,00

ONERI PER LA SICUREZZA				€	23.000,00	€	23.000,00
				€	264.722,00	€	264.722,00
SOMME A DISPOSIZIONE							
Per IVA sui lavori (22%)				€	58.238,84	€	58.238,84
Per acquisizione aree o immobili				€	18.000,00	€	18.000,00
Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti				€	1.500,00	€ 1.830,00	
					+ 330,00		
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione				€	20.000,00	€	20.000,00
Allacciamento ai pubblici servizi				€	500,00	€ 170,00	
					- 330,00		
Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, frazionamenti, prove in situ				€	7.000,00	€	7.000,00
Rilievi, accertamenti ed indagini, prove su materiali, accertamenti di laboratorio		(spesa sostenuta direttamente dal Comune di Luisago)		€	10.000,00		
Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/2006				€	6.700,00	€	6.700,00
Acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori				€	250,00	€	250,00
Spese di pubblicazione				€	250,00	€	250,00
Imprevisti e arrotondamenti				€	100,00	€	100,00
Ribassi d'asta				€	62.739,16	€	62.739,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€	175.278,00	€	175.278,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO				€	440.000,00	€	440.000,00

- con provvedimento dirigenziale n. 849 del 3 novembre 2020 si è disposto di liquidare, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa Bruni Scavi S.n.C. di Bruni Dino e Bruni Roberto con sede in via Madonna n.35 – 22070 Grandate – P.I. 01424120135 la somma di Euro 79.416,60 (oltre IVA 22%) per complessivi Euro 96.888,25 (IVA inclusa) relativa all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, dando atto che la spesa complessiva di Euro 96.888,25 (IVA inclusa) rientra nell'importo di contratto e fa carico alla Missione 10, Programma 05 Cap. 24750/0 - Imp. 2252/16 sub. Imp. 544/2019

- con determina dirigenziale 1127 del 16 dicembre 2020 si è disposto:

- di approvare il rapporto n. 42676 del 04.12.2020, con il quale l'Ufficio Tecnico-Servizio Manutenzione Strade ha segnalato la necessità di procedere all'affidamento all'esterno di attività di ripristino di automazione di cancelli e di altri impianti interferenti con i lavori di realizzazione della nuova rotatoria tra la s.s. 35 dei Giovi e la via Tornese in Grandate e di approvare l'offerta pervenuta dall'impresa MPM ELETTRATECNICA SRL, nell'ambito della procedura di affidamento diretto id 131464100, espletata tramite la piattaforma telematica "Sintel" di Aria s.p.a. Regione Lombardia.
- di affidare all'impresa MPM ELETTRATECNICA SRL (p.iva e c.f. 01373470135) la fornitura delle prestazioni sopra descritte, per un importo pari a euro 6.000,00 (oltre a Iva);
- di imputare la spesa complessiva di euro 7.322,00 (Iva 22% inclusa) alla voce "Per acquisizione aree o immobili" del quadro economico sopra richiamato, Missione 10, Programma 05, Missione 10, Programma 5, Cap. 24850/5, Imp. 1112/2020, sub Imp. .../2020 CIG Z1C2FC3975;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 17 del 13.01.2021 si è disposto di integrare l'impegno di spesa per l'incarico di assistenza archeologica agli scavi affidato con precedente determinazione n. 827/20, per l'importo complessivo di euro 720,00 (oltre a Iva), pari lordi euro 878,40;

- con determinazione n. 251 del 23.03.2021 si è disposto di approvare la perizia di variante in corso d'opera per l'importo complessivo di euro 28.966,96 (inclusa IVA al 22%), redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016, nonché l'atto di sottomissione sottoscritto dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice BRUNI SCAVI S.N.C.;

- con il medesimo provvedimento si è assestato il quadro economico di progetto nei termini di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		Q.E. AGGIUDICAZIONE	Q.E. MODIFICATO A SEGUITO DI PERIZIA
IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 241.722,00	€ 265.465,41
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 23.000,00	€ 23.000,00
		€ 264.722,00	€ 288.465,41

SOMME DISPOSIZIONE	A				
Per IVA sui lavori (22%				€ 58.238,84	€ 63.462,39
Per acquisizione aree o immobili				€ 18.000,00	€ 18.000,00
Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti				€ 1.500,00	€ 1.830,00
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione				€ 20.000,00	€ 20.000,00
Allacciamento ai pubblici servizi				€ 500,00	€ 170,00
Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, frazionamenti, prove in situ				€ 7.000,00	€ 7.000,00
Rilievi, accertamenti ed indagini , prove su materiali, accertamenti di laboratorio	(spesa sostenuta direttamente dal Comune di Luisago)	€ 10.000,00			
Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/2006				€ 6.700,00	€ 6.700,00
Acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori				€ 250,00	€ 32.622,20
Spese di pubblicazione				€ 250,00	€ 1.750,00
Imprevisti arrotondamenti	e			€ 100,00	€ 0,00
Ribassi d'asta				€ 62.739,16	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 175.278,00	€ 151.534,59
IMPORTO TOTALE PROGETTO				€ 440.000,00	€ 440.000,00

- con provvedimento dirigenziale n. 313 del 12 aprile 2021, si è disposto di:

- approvare il rapporto n. 12190 del 22.03.2021 con il quale il Rup ha segnalato la necessità di affidare incarico esterno per l'esecuzione di n. 2 giornate di prove di controllo, relativamente alla realizzazione della massicciata stradale nell'ambito dell'opera stradale di cui in premessa;
- affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, incarico di "prove di controllo in sito" a Laboratorio Geotecnico dr. Emilio Croce, p.iva

00794210138, con sede in via S. Primo 2, 22066 Mariano Comense (Co), per il corrispettivo offerto di euro 450,00, oltre a contributo 4% ed esclusa Iva (in quanto operatore soggetto a regime fiscale forfetario), pari a lordi euro 468,00 (oneri 4% compresi), CIG Z0D3130BF3;

- impegnare la spesa di euro 468,00 la quale trova capienza alla voce del quadro economico "Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, frazionamenti, prove in situ", e copertura finanziaria alla Missione 10, Programma 5, Cap. 24850/5, Imp. 1059/2021, sub Imp. .../21.

- con determinazione n. 314 del 12.04.2021 si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, i lavori di "Spostamento idrante Lario Copy - rotonda comune di Grandate ss Dei Giovi", a F.F.A.G. s.n.c. di Bianchi F. & C., p.iva 01203390131, con sede in 22070 Vertemate con Minoprio (Co), via Statale Dei Giovi 31, per il corrispettivo offerto di euro 500,00, oltre ad Iva, pari a lordi euro 610,00 (Iva 22% compresa), e si è contestualmente provveduto alla modifica del quadro economico di progetto nei termini di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		Q.E. AGGIUDICAZIONE	Q.E. MODIFICA PERIZIA 1	Q.E. MODICA 1
IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 241.722,00	€ 265.465,41	€ 265.465,41
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
		€ 264.722,00	€ 288.465,41	€ 288.465,41
SOMME A DISPOSIZIONE				
Per IVA sui lavori (22%)		€ 58.238,84	€ 63.462,39	€ 63.462,39
Per acquisizione aree o immobili		€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti		€ 1.500,00	€ 1.830,00	€ 20.000,00
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Allacciamento ai pubblici servizi		€ 500,00	€ 170,00	€ 170,00
Spese tecniche per collaudi statici e		€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 10.000,00

tecnico-amministrativo, frazionamenti, prove in situ					
Rilievi, accertamenti ed indagini, prove su materiali, accertamenti di laboratorio	(spesa sostenuta direttamente dal comune di Luisago)	€ 10.000,00			
Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/2006			€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
Acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori			€ 250,00	€ 32.622,20	€ 11.452,20
Spese di pubblicazione			€ 250,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
Imprevisti e arrotondamenti			€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Ribassi d'asta			€ 62.739,16	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 175.278,00	€ 151.534,59	€ 151.534,59
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00

- con determina dirigenziale n. 321 del 16 aprile 2021 si è disposto di concedere all'impresa Bruni Scavi Snc di Bruni Dino & Bruni Roberto aggiudicataria dei lavori di realizzazione di un incrocio a raso di tipo rotatorio con via Tornese, Grandate CUP G41B19000520006 CIG 8155517189 autorizzazione al subappalto nei confronti dell'impresa Mara Immobiliare Srl con sede in Lipomo (CO) via Provinciale per Lecco n. 838 - C.F. 03185920133 - per lavori di stesura misto cementato, fresature ed asfaltatura, riconducibili alla categoria OG3 per l'importo di Euro 50.000,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza ammontanti a Euro 1.000,00);

- con determinazione dirigenziale n. 387 del 27.04.2021 è stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura di n. 12 stampe su pannello in forex 3mm 90x140 ed elaborazione file e preparazione grafiche per stampa a corpo, a Ballarate Piero srl, p.iva 02238170134, con sede in 22100 Como, via San Bernardino da Siena 2D/E, per il corrispettivo offerto di euro 720,00, oltre ad Iva, pari a lordi euro 878,40 (Iva 22% compresa);

- con determinazione dirigenziale n. 411 del 04.05.2021 sono stati affidati i lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione della rotatoria di via Tornese in comune di Grandate, a Enel Sole srl, p.iva 15844561009, c.f. 02322600541, con sede in via Flaminia n. 970, 00189 Roma, per un importo complessivo di euro 16.690,93 (Iva 22% inclusa);

- con provvedimento dirigenziale n. 431 del 6 maggio 2021 si è disposto:

- di approvare il rapporto n. 13613 del 07.04.2021 con il quale il Rup ha segnalato la necessità di procedere allo spostamento degli impianti elettrici e citofonici oggetto di

sovrapposizione con l'ampliamento della carreggiata in lato est ed interferenti con i lavori di realizzazione della rotatoria di via Tornese in comune di Grandate.

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, lo spostamento degli impianti elettrici e citofonici oggetto di sovrapposizione con l'ampliamento della carreggiata in lato est ed interferenti con i lavori di realizzazione della rotatoria di via Tornese in comune di Grandate a ERREPI SNC di Passoni & Rinaldi, con sede in via Dei Lali n. 14, 22070 Bulgarograsso (CO), p.iva e c.f. 02475960130, CIG Z033194A5C;
- di subimpegnare la spesa di euro 5.734,00 la quale trova capienza alla voce del quadro economico "Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti" e copertura finanziaria alla Missione 10, Programma 05, Cap. 24750/0, Codice Piano Conti 2020109, Imp. 2252/2016, sub Imp. 544/2019.

- con provvedimento dirigenziale n. 432 del 6 maggio 2021, si è disposto:

- di approvare il rapporto n. 13614 del 07.04.2021 con il quale il Rup ha segnalato la necessità di procedere allo spostamento del cancello automatico di proprietà della Lario Copy srl, interferente con i lavori di realizzazione della rotatoria di via Tornese in comune di Grandate;
- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, lo spostamento del cancello automatico di proprietà della Lario Copy srl, interferente con i lavori di realizzazione della rotatoria di via Tornese in comune di Grandate a V.E. AUTOMAZIONI, con sede in via Risorgimento 54, 22070 Vertemate con Minoprio (CO), p.iva 02822740136, CIG Z0331937BB;
- di sub impegnare la spesa di euro 2.294,73 la quale trova capienza alla voce del quadro economico "Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti" e copertura finanziaria alla Missione 10, Programma 05, Cap. 24750/0, Codice Piano Conti 2020109, Imp. 2252/2016, sub Imp. 544/2019;

- con provvedimento dirigenziale n. 443 del 8 maggio 2021 si è disposto di concedere all'impresa Bruni Scavi Snc una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 45 giorni a decorrere dal 18.04.2021, dando atto che per effetto di detta proroga, il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato alla data del 02.06.2021.

- con provvedimento dirigenziale n. 477 del 14 maggio 2021 si è disposto di:

- approvare il rapporto n. 17080 del 30.04.2021 con il quale il Rup ha segnalato la necessità di procedere ad un'estensione temporale dell'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di ulteriori 45 giorni rispetto alla data di ultimazione dei lavori inizialmente prevista da contratto;
- affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, integrazione dell'incarico di coordinamento della sicurezza a ing. Davide Sergeant, con studio in via Vicenza n. 14, 22063 Cantù (CO), p.iva 03432290132, CIG Z632E877BA;
- sub impegnare la spesa di euro 728,00 la quale trova capienza alla voce del quadro economico "Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, frazionamenti, prove in situ" e copertura finanziaria alla Missione 10, Programma 05, Cap. 24750/0, Codice Piano Conti 2020109, Imp. 2252/2016, sub Imp. 544/2019.

Atteso che:

- con rapporto n. prot. 32531 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso in data 19 agosto 2021 il Certificato di Regolare Esecuzione, come previsto e prescritto dal Quaderno d'Oneri - sottoscritto in data 11 agosto 2021 e relativo all'appalto: Ex S.S.35 "Dei Giovi" - lavori di

realizzazione di un incrocio a raso di tipo rotatorio con via Tornese. CIG 8155517189, con le seguenti risultanze:

- verbale di consegna lavori in data 28 settembre 2020 che stabiliva in giorni 120 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori con ultimazione degli stessi fissati alla data del 25 gennaio 2021;

- i lavori sono stati sospesi dal 13 novembre 2020 al 3 febbraio 2021 per un totale di 82 giorni a causa di rimozione delle interferenze dovute a sottoservizi esistenti;

- è stata concessa ulteriore proroga ai tempi contrattuali di ulteriori 45 giorni a decorrere dal 18.04.2021, dando atto che per effetto di detta proroga, il nuovo termine di ultimazione dei lavori è stato fissato alla data del 02.06.2021.

- ultimazione dei lavori avvenuta in data 2 giugno 2021;

- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 288.465,41

- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 283.117,31

- acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 270.116,60

- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 13.000,71

Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

➤ cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1462.00.27.2799795180 rilasciata da SACE BT S.P.A./Agenzia di MILANO VALENTE ASSICURAZIONI SNC DI VINCENZO VALENTE in data 20 luglio 2020 di Euro 33.169,97;

➤ ai sensi dell'art.103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, polizza assicurativa n. 1462.00.33.33033014 Appl.n. 00008 emessa da SACE BT S.P.A. /Agenzia di MILANO VALENTE ASSICURAZIONI SNC DI VINCENZO VALENTE - in data 30 luglio 2020 per un importo di Euro 264.722,00;

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa Bruni Scavi Snc con sede in Grandate (CO) che risulta regolare fino alla data del 13 ottobre 2021;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

- la somma di Euro 15.860,87 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24750/0 imp. 2252/2016 sub. imp. 544/2019;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2021-2023;

DETERMINA

- 1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 19 agosto 2021 prot. n. 32531 dall'Ufficio Tecnico Provinciale Settore e relativo ai lavori "Ex S.S.35 "Dei Giovi" - lavori di realizzazione di un incrocio a raso di tipo rotatorio con via Tornese. CUP G41B19000520006 CIG 8155517189";
- 2) di liquidare in Euro 283.117,31 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, rispetto all'importo autorizzato di Euro 288.465,41 (oltre I.V.A);
- 3) di corrispondere all'Impresa Bruni Scavi Snc di Bruni Dino e Bruni Roberto con sede in Grandate, la rata a saldo di Euro 13.000,71= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa, previa presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa come richiesto ai sensi in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e che si provvederà allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 4) di dare atto che la somma di Euro 15.860,87 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24750/0 imp. 2252/2016 sub. imp. 544/2019;
- 5) di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 6) di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fideiussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 7) di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 30/09/2021

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 955 / 2021

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: EX S.S.35 "DEI GIOVI" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INCROCIO A
RASO DI TIPO ROTATORIO CON VIA TORNESE. CUP G41B19000520006 CIG 8155517189.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE
DELL'IMPRESA BRUNI SCAVI SNC DI BRUNI DINO E BRUNI ROBERTO.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 24750 imp. 2252/2016 sub. 544/2019 euro 15.860,87

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 01/10/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)