PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 34 / 2023

OGGETTO: LAVORI DI PULIZIA DELLE AREE LATERALI ALLE STRADE PROVINCIALI RIPROFILATURA FOSSI DI MARGINE - ANNO 2020. CIG 8555860706 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA CONSONNI STRADE 2001 S.R.L

IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.02 - Fascicolo 16/2020

Premesso che:

- con Deliberazione del Presidente n.123 del 10,12.2020 veniva predisposta l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in argomento dell'importo complessivo di € 200.000,00 con il seguente quadro economico:

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI €
A. 1	Importo lavori a base d'asta	€. 140.000,00
A.3	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso inclusi costi COVID-19)	€. 9.500,00
S A	IMPORTO APPALTO	€. 149.500,00
B1	I.V.A. sui lavori (22%)	€. 32.890,00
B2	Art. 113 – D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€. 2.990,00
B3	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)	€. 11.500,00
B4	Contributo Autorità LL.PP. – sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art.65 D.L. 34/2020)	€. 00, 00
B5	Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione	3.120,00
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	50.500,00

Copia informatica per consultazione

S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	200’000,00

- con Determina a contrarre n. 1077/2020 sono state definite le modalità di scelta del con traente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto di lavori di cui in oggetto nonché si impegnava la spesa complessiva di Euro 200.000,00, alla Missione 10, Programma 05, Cap. 11500/99 – Imp.../2020, Codice Piano dei Conti 1030209;

- a seguito di espletamento della gara dei lavori in argomento, con Provvedimento dirigenziale n. 1207 del 22 dicembre 2020, si è disposto:

- di approvare il rapporto dell’ Ufficio Tecnico - Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati - prot. n. 44468 del 18.12.2020, con il quale ha trasmesso il Report della procedura ID n. 132472419 espletata tramite tramite piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia;

- di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento dei lavori in oggetto a favore dell'Impresa CONSONNISTRADE 2001 SRL, con sede in Via Valsorda, n.1 - 22044 - Inverigo (CO) – P.I. e C.F. 00926730136 con l’offerto ribasso del 17,17% sull’importo posto a base di gara di € 140.000,00 corrispondenti all’importo ribassato di € 115.962,00 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di €. 9.500,00 e quindi per l’importo netto contrattuale di € 125.462,00 (oltre IVA) ed un importo lordo di Euro 153.063,64 (IVA compresa);

- di ritenere legittimo l’affidamento dei lavori in argomento ai sensi del disposto dell’art 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016;

- di dare atto che l’importo lordo di affidamento lavori a favore dell'Impresa CONSON NISTRADE 2001 SRL, con sede in Via Valsorda, n.1 - 22044 - Inverigo (CO) – P.I. e C.F. 00926730136 pari ad Euro 153.063,64 (IVA compresa), fa carico alla Missione 10 Pro gramma 05 al cap. 11500/99 Imp. 2151/2020 - SUB. /2020 Codice Piano dei Conti 1030209;

- di assestare il quadro economico come di seguito indicato:

	DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONI	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
A. 1	Importo lavori a base d’asta	€. 140.000,00	- 24.038,00	€ 115.962,00
A.3	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso inclusi costi COVID-19)	€. 9.500,00		€. 9.500,00
S A	IMPORTO APPALTO	€. 149.500,00		€ 125.462,00
B1	I.V.A. sui lavori (22%)	€. 32.890,00	- 5.288,36	€ 27.601,64
B2	Art. 113 – D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€. 2.990,00		€. 2.990,00
B3	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)	€. 11.500,00		€. 11.500,00

Copia informatica per consultazione

B4	Contributo Autorità LL.PP. – sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art.65 D.L. 34/2020)	€. 00, 00		€. 00, 00
B5	Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione	3.120,00		3.120,00
	ECONOMIE A SEGUITO AGGIUDICAZIONE	€ 0,00	+ 29.326,36	€ 29.326,36
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	50.500,00		74.538,00
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	200'000,00		200'000,00

il relativo contratto veniva stipulato in data 3 giugno 2021 n. di rep. 38555;

Atteso che:

- con Provvedimento dirigenziale n. 1473 del 28.12.2021 si è provveduto liquidare, ai sensidell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa **C**onsonni Strade 2001 S.r.L. con sede in Via Valsorda, n.1 - 22044 - Inverigo (CO) – P.I. e C.F. 00926730136 la somma di Euro 37.638,60 (oltre IVA 22%) per complessivi Euro 45.919,09 (IVA inclusa) relativa all'anticipazione del 30% sul prezzo d'appalto;

Considerato che:

- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici a seguito degli effetti negativi della crisi politica e militare in Ucraina, il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" (c.d. "Decreto Aiuti");

- in data 15 luglio 2022 veniva promulgata la Legge n. 91 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la quale è entrata in vigore in data 16.07.2022;

- con nota Prot. 32766 del 09.08.2022, il R.u.p Galli Sergio ha trasmesso il Certificato di pagamento straordinario in data 09.08.2022 a favore dell'impresa appaltatrice CONSONNI STRADE 2001 S.R.L. quantificato - secondo i dettami dei commi 1 e 2 dell'art. 26 D.l 50/2022 convertito con Legge n. 91/2022 - in un totale di netti Euro 25.771,42 (oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a Euro 31.441,13 (Iva 22% inclusa);

- con provvedimento dirigenziale n. 921 del 12 agosto 2022 si è disposto di:

➢ riconoscere all'impresa CONSONNI STRADE 2001 S.R.L. con sede in Via Valsorda, n.1 - 22044 - Inverigo (CO) – P.I. e C.F. 00926730136 la somma di netti Euro 25.771,42 (oltre IVA al 22%) pari a complessivi lordi Euro 31.441,13 a titolo di 'Aumento eccezionale dei prezzi' ex Art. 26, comma 1 e 3 D.l. 50/2022, convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, come da Certificato di pagamento Straordinario in data 09.08.2022 depositato agli atti e allegato alla presente allegando i relativi tabellari di calcolo;

➢ modificare il quadro economico di progetto nel seguente modo:

Copia informatica per consultazione

	DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE	VARIAZIONI	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
A. 1	Importo lavori a base d'asta	€ 115.962,00		€ 115.962,00
A.3	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso inclusi costi COVID-19)	€. 9.500,00		€. 9.500,00
S A	IMPORTO APPALTO	€ 125.462,00		€ 125.462,00
B1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 27.601,64		€ 27.601,64
B2	Art. 113 – D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€. 2.990,00		€. 2.990,00
B3	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)	€. 11.500,00	- € 2.114,77	€. 9.385,23
B4	Contributo Autorità LL.PP. – sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art.65 D.L. 34/2020)	€. 00,00		€. 00,00
B5	Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.120,00		€ 3.120,00
B6	ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 17.05.2022 (Iva compresa)	€ 0,00	+ € 31.441,13	€ 31.441,13
	ECONOMIE A SEGUITO AGGIUDICAZIONE	€ 29.326,36	- € 29.326,36	€ 0,00
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	74.538,00 €		€ 74.538,00
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	200'000,00		200'000,00

➢ di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa CONSONNI STRADE 2001 S.R.L. di lordi Euro 31.441,13 fa capo alla voce "ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 17.05.2022 (Iva compresa)" del quadro economico assestato;

➢ di sub-impegnare la somma complessiva di Euro 31.441,13 (IVA inclusa) alla Missione 10 Programma 05, Cap. 11500/99, Imp. 881 /2022, Sub. Imp…../2022 Codice del Piano dei Conti 2020109;

Atteso che:

- con rapporto n. prot. 388 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso in data 5 gennaio 2023 il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto in data 5 gennaio 2023 e relativo ai lavori di pulizia delle aree laterali alle Strade Provinciali riprofilatura fossi di margine - anno 2020 CIG 8555860706, con le seguenti risultanze:

- verbale di consegna lavori in data 5 luglio 2021;

- ultimazione dei lavori avvenuta in data 26 luglio 2022;

Copia informatica per consultazione

- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 125.462,00

- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 125.458,06

- acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 124.823,60

- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 634,46

Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria n. M14066208 rilasciata da ITAS MUTUA – Agenzia di Erba - in data 29.03.2021 di Euro 10.770,92;
- Polizza Car n. n. E1493943 emessa da ITAS MUTUA – Agenzia di Erba - F.V. SRL in data 29.03.2021 per un importo di Euro 125.462,00;

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa che risulta regolare fino alla data del 8 febbraio 2023;

Dato atto che:

- l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

- la somma di Euro 774,04 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 11500/99, Imp. 881 /2022 sub. imp. 129/2022;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024 e successive modificazioni;

- la deliberazione del Presidente n. 23 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022/2024 e successive modificazioni;

- la deliberazione del Presidente n. 1 del 3 gennaio 2023 di proroga del Peg in fase di Esercizio Provvisorio per l'anno 2023;

- l'art. 163 comma 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 5 gennaio 2023 prot. n. 388 dall'Ufficio Tecnico Provinciale e relativo ai lavori di pulizia delle aree laterali alle Strade Provinciali riprofilatura fossi di margine - anno 2020 CIG 8555860706;

2 di liquidare in Euro 125.458,06 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, rispetto all'importo autorizzato di Euro 125.462,00 (oltre I.V.A);

3 di corrispondere all'Impresa Consonni Strade 2001 S.R.L. con sede in Via Valsorda, n.1 - 22044 - Inverigo (CO) – P.I. e C.F. 00926730136 - la rata a saldo di Euro 634,46= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa;

4 di dare atto che la somma di Euro 774,04 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 11500/99, Imp. 881 /2022

Copia informatica per consultazione

sub. imp. 129/2022;

5 di dare atto che l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fideiussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;

7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

8 di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell'art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 prorogato, in fase di esercizio provvisorio, per l'anno 2023;

9 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 13/01/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 34 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI PULIZIA DELLE AREE LATERALI ALLE STRADE PROVINCIALI RIPROFILATURA FOSSI DI MARGINE - ANNO 2020. CIG 8555860706 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA CONSONNI STRADE 2001 S.R.L

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 11500/99 imp. 881/2022 sub. 129/2022 per euro 774,04
ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 16/01/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione