PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 141 / 2023

OGGETTO: S.P. 41 VALLASSINA - VIADOTTO DI MERONE - OPERE DI SISTEMAZIONE DEI GIUNTI E RIFACIMENTO PORZIONI AMMALORATE. INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA. PATTO PER LA REGIONE LOMBARDIA - CUP G17H18000260005 CIG8906865185. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA B & B COSTRUZIONI SRL.

IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.01 - Fascicolo 12/2018

Premesso che:

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 41/2019 del 14/05/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto per l'importo di 550.000,00;

- con Deliberazione in data 12.08.2021 n. 102 il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 550.000,00 con il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	VOCI IGRUE	IMPORTI
LAVORI	Lavori	€ 310.754,40
ONERI PER LA SICUREZZA	Oneri per la sicurezza	€ 54.603,77
TOTALE	Lavori	€ 365.358,17
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori (22%)	Iva su lavori e oneri di sicurezza	€ 80.378,80
Iva residua (spese tecniche e rilievi, indagini)	Iva residua	€ 16.741,25
Rilievi, accertamenti ed indagini	Progettazione e studi	€ 7.640,00
Spese tecniche Progettazione, Direzione Lavori Incarico CSE e CSP	Progettazione e studi	€ 68.456,59
Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	Servizi di consulenza	€ 7.306,99

Copia informatica per consultazione

Spese di pubblicazione – ANAC	Altro	€ 500,00
Oneri ferroviari	Interferenze	€ 2.000,00
Sistemazioni accessi	Interferenze	€ 1.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	Imprevisti	€ 118,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 184.641,83
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 550.000,00

- l'importo di progetto pari ad € 550.000,00 è Finanziato per la quota di Euro 470.148,19 con finanziamento regionale – Patto per la Lombardia stanziato al Cap. 24850/13:
Imp. 1128/2020 per Euro 44.408,00;
Imp. 1087/2021 per Euro 275.740,19;
Imp. 1089/2021 per Euro 150.000,00;

e per la quota di Euro 79.851,81 mediante Fondi Frontalieri - Anno 2018 – stanziato al Cap. 24850/5 Imp. 1902/2018

- con Determina a contrarre n. 895 del 17 settembre 2021 sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori di cui in oggetto;

- a seguito di espletamento della gara d'appalto in argomento, con provvedimento dirigenziale n. 1150 del 12 novembre 2021, si è disposto, tra l'altro, di:

- ➢ aggiudicare, l'appalto in argomento all'impresa B. & B. COSTRUZIONI S.R.L con sede in via Don Tommaso Canestri n. 20, 15121 ALESSANDRIA (AL) - P.IVA. 01925890061 - con il ribasso offerto del 19,48800% sull'importo posto a base di gara di € 310.754,40 corrispondenti all'importo ribassato di € 250.194,58 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 54.603,77= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 304.798,35=(oltre IVA) pari a lordi Euro 371.853,98 (Iva 22% inclusa);

- ➢ dare atto pertanto che l'economia totale da ribasso è pari a € 73.882,98;

- il relativo contratto veniva stipulato in data 10 marzo 2022 al n. 38617 di Rep.;

- con Determina Dirigenziale n. 485 del 20.05.2022 si stabiliva di liquidare, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa B. & B. COSTRUZIONI S.R.L - l'anticipazione del 20% sul prezzo d'appalto ammontante a Euro 60.959,67 (oltre IVA) per complessivi Euro 74.370,80 (IVA inclusa);

- con Determina dirigenziale n. 611 del 20.06.2022 si stabiliva, tra l'altro di affidare i lavori di pulizia dell'area sottostante le campate del viadotto S.P. 41, infestata da rovi e da arbusti di medie dimensioni - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii. - all'impresa BERNASCONI & C S.N.C di Trombetta C., Bernasconi M. e Sacchetto M. con sede in Via Grotta 4 B – 22100 COMO (frazione Civiglio), C.F. / P.IVA 02500820135, che ha presentato il preventivo/offerta di Euro netti 4.600,00 (oltre ad IVA al 22%) pari a lordi Euro 5.612,00 (IVA al 22% inclusa);

- con il medesimo provvedimento si procedeva all'assestamento del Quadro economico di progetto a seguito dell'aggiudicazione definitiva come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	VOCI IGRUE	IMPORTI	MODIFICA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO

Copia informatica per consultazione

LAVORI	Lavori	€ 310.754,40	- € 60.559,82	€ 250.194,58
ONERI PER LA SICUREZZA	Oneri per la sicurezza	€ 54.603,77		€ 54.603,77
TOTALE	Lavori	€ 365.358,17		€ 304.798,35
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA sui lavori (22%)	Iva su lavori e oneri di sicurezza	€ 80.378,80	- € 13.323,16	€ 67.055,64
Iva residua (spese tecniche e rilievi, indagini)	Iva residua	€ 16.741,25		€ 16.741,25
Rilievi, accertamenti ed indagini	Progettazione e studi	€ 7.640,00		€ 7.640,00
Spese tecniche Progettazione, Direzione Lavori Incarico CSE e CSP	Progettazione e studi	€ 68.456,59		€ 68.456,59
Spese tecniche ex art. 113 D.L 50/2016	Progettazione e studi	€ 7.306,99		€ 7.306,99
Spese di pubblicazione – ANAC	Altro	€ 500,00		€ 500,00
Oneri ferroviari	Interferenze	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Sistemazioni accessi	Interferenze	€ 1.500,00		€ 1.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	Imprevisti	€ 118,20	+ € 73.882,98	€ 74.001,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 184.641,83	+ € 60.559,82	€ 245.201,65
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 550.000,00		€ 550.000,00

Atteso che:

- con Determina dirigenziale n. 1503 del 28.11.2022 si stabiliva, tra l'altro:

Copia informatica per consultazione

- di riconoscere all'impresa B & B COSTRUZIONI S.R.L. la somma di netti Euro 20.900,00 (oltre IVA al 22%) pari a complessivi lordi Euro 25.498,00 (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Aumento eccezionale dei prezzi' ex Art. 26, comma 1 e 2 D.l. 50/2022 convertito con L. 91/2022 come da Certificato di pagamento Straordinario relativo al SAL 1 in data 22.11.2022 e il prospetto di calcolo depositati agli atti e allegati alla presente;

- di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa B & B COSTRUZIONI S.R.L. di lordi Euro 25.498,00 (Iva 22% inclusa) fa capo alla voce "ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento straordinario al SAL 1 ex Art. 26, 1 – 2 D.L 50/2022 - l. 91/2022" del quadro economico assestato;

- di assestare il Q.E come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	VOCI IGRUE	IMPORTI ASSESTATI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE	1^ VARIAZIONE	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
LAVORI	Lavori	€ 250.194,58		€ 250.194,58
ONERI PER LA SICUREZZA	Oneri per la sicurezza	€ 54.603,77		€ 54.603,77
TOTALE	Lavori	€ 304.798,35		€ 304.798,35
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA sui lavori (22%)	Iva su lavori e oneri di sicurezza	€ 67.055,64		€ 67.055,64
Iva residua (spese tecniche e rilievi, indagini)	Iva residua	€ 16.741,25		€ 16.741,25
Rilievi, accertamenti ed indagini	Progettazione e studi	€ 7.640,00		€ 7.640,00
Spese tecniche Progettazione, Direzione Lavori Incarico CSE e CSP	Progettazione e studi	€ 68.456,59		€ 68.456,59
Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	Progettazione e studi	€ 7.306,99		€ 7.306,99
Spese di pubblicazione – ANAC	Altro	€ 500,00		€ 500,00
Oneri	Interferenze	€ 2.000,00		€ 2.000,00

Copia informatica per consultazione

ferroviari				
Sistemazioni accessi	Interferenze	€ 1.500,00		€ 1.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	Imprevisti	€ 74.001,18	- € 25.498,00	€ 48.503,18
ADEGUAMENTO PREZZI: Art 26, 1 – 2 D.Lgs 50/2022 - l. 91/2022	Certificato di pagamento straordinario al SAL 1	€ 0,00	+ € 25.498,00	€ 25.498,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 245.201,65		€ 245.201,65
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 550.000,00		€ 550.000,00

- con successivo provvedimento dirigenziale n. 115 del 9 febbraio 2023 si è disposto di:

- riconoscere all'impresa B & B COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Don Tommaso Canestri n. 20, 15121 ALESSANDRIA (AL) - P.Iva 01925890061 la somma di netti Euro 6.536,73 (oltre IVA al 22%) pari a complessivi lordi Euro 7.974,80 (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Aumento eccezionale dei prezzi' ex Art. 26, comma 1 e 2 D.l. 50/2022 convertito con L. 91/2022 come da Certificato di pagamento Straordinario relativo al SAL 2 in data 20.01.2023 allegato alla presente;

- di modificare il Quadro economico come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	VOCI IGRUE	IMPORTI ASSESTATI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE	VARIAZIONE	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
LAVORI	Lavori	€ 250.194,58		€ 250.194,58
ONERI PER LA SICUREZZA	Oneri per la sicurezza	€ 54.603,77		€ 54.603,77
TOTALE	Lavori	€ 304.798,35		€ 304.798,35
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA sui lavori (22%)	Iva su lavori e oneri di sicurezza	€ 67.055,64		€ 67.055,64
Iva residua (spese tecniche e rilievi,	Iva residua	€ 16.741,25		€ 16.741,25

Copia informatica per consultazione

indagini)				
Rilievi, accertamenti ed indagini	Progettazione e studi	€ 7.640,00		€ 7.640,00
Spese tecniche Progettazione, Direzione Lavori Incarico CSE e CSP	Progettazione e studi	€ 68.456,59		€ 68.456,59
Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	Progettazione e studi	€ 7.306,99		€ 7.306,99
Spese di pubblicazione – ANAC	Altro	€ 500,00		€ 500,00
Oneri ferroviari	Interferenze	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Sistemazioni accessi	Interferenze	€ 1.500,00		€ 1.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	Imprevisti	€ 48.503,18	- € 7.974,80	€ 40.528,38
ADEGUAMENTO PREZZI: Art 26, 1 – 2 D.Lgs 50/2022 - l. 91/2022	Certificato di pagamento straordinario al SAL 1	€ 25.498,00		€ 25.498,00
ADEGUAMENTO PREZZI: Art 26, 1 – 2 D.Lgs 50/2022 - l. 91/2022	Certificato di pagamento straordinario al SAL 2	€ 0,00	+ € 7.974,80	€ 7.974,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 245.201,65		€ 245.201,65
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 550.000,00		€ 550.000,00

- di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa B & B COSTRUZIONI S.R.L. di lordi Euro 7.974,80 (Iva 22% inclusa) fa capo alla voce "ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento straordinario al SAL 2 ex Art. 26, 1 – 2 D.L 50/2022 - L. 91/2022" del quadro economico assestato;

- di Sub impegnare la somma complessiva di Euro 7.974,80 (Iva 22% inclusa) alla Missione 10, Programma 05, Cap. 24850/13, Imp. 1079/2022, Sub. Imp…../2022, Codice del Piano dei Conti 2020109;

Copia informatica per consultazione

Dato atto che:

- con rapporto n. prot. 1896 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso in data 26 gennaio 2023 il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto in data 16 dicembre 2022 e relativo ai lavori "S.P. 41 Vallassina - viadotto di Merone - Opere di sistemazione dei giunti e rifacimento porzioni ammalorate. Interventi per lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale della Regione Lombardia. Patto per la regione Lombardia - CUP G17H18000260005 CIG8906865185", con le seguenti risultanze

- verbale di consegna lavori in data 26 aprile 2022;

- i lavori vennero sospesi e ripresi, come risulta dai relativi verbali, in data: 27 aprile 2022 con ripresa dei lavori in data 16 maggio 2022 – in data 6 agosto 2022 con ripresa lavori in data 29 agosto 2022, pertanto il termine ultimo dei lavori venne portato al giorno 5 settembre 2022;

- ultimazione dei lavori avvenuta in data 5 settembre 2022;

- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA)	Euro	304.798,35
- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA)	Euro	300.041,71
- acconti corrisposti	Euro	299.281,97
- credito a saldo lavori (oltre IVA)	Euro	759,74

Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 0018513/15102210000004 rilasciata da LEV INS INSURANCE COMPANY AD – sede di Sofia (Bulgaria) - in data 09/02/2022 di Euro 29.699,55.

- Polizza Car n. 13062110001243 emessa da LEV INS INSURANCE COMPANY AD - in data 09/02/2022 per l'importo di Euro 304.798,35;

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa che risulta regolare fino alla data del 9 febbraio 2023;

Dato atto che:

- l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

- la somma di Euro 926,88 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/5 Imp. 1033/2022 Sub. Imp. 232 /2022;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 6/2023 del 31/01/2023 di conferimento provvisorio, in sostituzione, di incarico dirigenziale alla dott.ssa Eva Cariboni relativamente al Settore Infrastrutture;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024 e successive modificazioni;

- la deliberazione del Presidente n. 23 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022/2024 e successive modificazioni;

Copia informatica per consultazione

- la deliberazione del Presidente n. 1 del 3 gennaio 2023 di proroga del Peg in fase di Esercizio Provvisorio per l'anno 2023;

- l'art. 163 comma 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 26 gennaio 2023 prot. n. 1896 dall'Ufficio Tecnico e relativo ai lavori "S.P. 41 Vallassina - viadotto di Merone - Opere di sistemazione dei giunti e rifacimento porzioni ammalorate. Interventi per lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale della Regione Lombardia. Patto per la regione Lombardia - CUP G17H18000260005 CIG8906865185";

2 di liquidare in Euro 300.041,71 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, rispetto all'importo autorizzato di Euro 299.281,97 (oltre I.V.A);

3 di corrispondere all'Impresa B. & B. COSTRUZIONI S.R.L con sede in via Don Tommaso Canestri n. 20, 15121 ALESSANDRIA (AL) - P.IVA. 01925890061 - la rata a saldo di Euro 759,74= (oltre IVA);

4 di dare atto che la somma di Euro 926,88 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/5 Imp. 1033/2022 Sub. Imp. 232 /2022;

5 di dare atto che l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fideiussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;

7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

8 di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 prorogato, in fase di esercizio provvisorio, per l'anno 2023;

9 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Copia informatica per consultazione

Lì, 13/02/2023

IL RESPONSABILE
CARIBONI EVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: S.P. 41 VALLASSINA - VIADOTTO DI MERONE - OPERE DI SISTEMAZIONE DEI GIUNTI E RIFACIMENTO PORZIONI AMMALORATE. INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA. PATTO PER LA REGIONE LOMBARDIA - CUP G17H18000260005 CIG8906865185. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA B & B COSTRUZIONI SRL.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Cap. 24850/5 Imp. 1033/2022 Sub. Imp. 232 /2022 per € 926,88 FINANZIAMENTO FONDI FRONTALIERI ANNO 2015 – CAP. 6850/39 ACC. 1236/2018

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 15/02/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione