
Provincia di Como

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 1005 / 2023

OGGETTO:  INTERVENTI  RELATIVI  A  PROGRAMMI  STRAORDINARI  DI 
MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER GLI 
ANNI  2020-2021  (FONDI  M.I.T.  D.M.  16.02.2018  N.  49).  IMPORTO  DI 
PROGETTO  EURO  3.200.000,00  -  FINANZIAMENTO  M.I.T  CODICE 
04636.19.CO  -  CUP  G37H19000120001.  APPROVAZIONE  II°  VERBALE 
CONCORDAMENTO  NUOVI  PREZZI  E  ASSESTAMENTO  QUADRO 
ECONOMICO - CIG 8958888441 

IL RESPONSABILE

- Class 11.15.02
- Fasc. 35/2019

      Premesso che:

- con  la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 92 del 20.07.2021  è stato approvato il  
progetto  definitivo/esecutivo  dell’intervento  avente  ad  oggetto  “INTERVENTI  RELATIVI  A 
PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO 
PER  GLI  ANNI  2020-2021  (FONDI  M.I.T. D.M.  16.02.2018  N.  49).  FINANZIAMENTO M.I.T 
CODICE 04636.19.CO” dell’importo complessivo di Euro 3.200.000,00 con il seguente quadro 
economico:

DESCRIZIONE IMPORTI

A Importo lavori a base d’asta  € 2.390.000,00

A. 2 Costo per la sicurezza (inclusi costi COVID-19) € 90.000,00

S A Importo  totale  lavori  comprensivo  del  costo  per  la 
sicurezza (A) 

€  2.480.000,00

Somme a disposizione

B. 1 IVA sui lavori (22%) € 545.600,00

B. 2 Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/2016) €  49.600,00

B. 3 Contributo ANAC per la stazione appaltante – anno 2021 €  600,00

B. 4 Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui €  17.000,00
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materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)

B. 5 Spese per pubblicazione, avvisi ed esiti di gara €   3.000,00

B. 6 Spese per eventuali opere connesse allo spostamento
o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia
o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura 

(IVA compresa)

€ 4.000,00

B. 7 Per eventuali occupazioni temporanee o definitive € 3.000,00

B. 8 Spese tecniche per incarichi professionali per progettazione 
opere  specialistiche,  verifica  del  progetto,  sicurezza  e 
contabilità  in  fase  di  esecuzione  dell'opera,  eventuali 
collaudi anche in corso d’opera e revisioni contabili (IVA ed 
oneri inclusi)

97.200,00

S B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 720.000,00

S 
A+B

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A) + (B)  €  3.200.000,00

- con Determina a contrarre n. 976 e s.m.i.  di  cui  alle  Determinazioni n.  1108/2021 e n. 
1461/2021  si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto, mediante procedura negoziata;

-  con  il  medesimo  provvedimento  veniva  inoltre  impegnata  la  spesa  complessiva  di  Euro 
3.200.000,00 così come di seguito evidenziato:

alla Missione 10 Programma - 05 Codice del Piano dei Conti 2020109 al Cap. 24850/12

• Imp. 1361/2020 per Euro 21.069,16 (di cui euro 11.594,64 già liquidati anno 2020);
• Imp. 36/2021 per Euro 756.104,20;
• Imp. 1084/2021 per Euro 2.422.826,64; 

- con Determina dirigenziale n. 645 del 24.06.2022 si stabiliva di procedere  all'affidamento 
dell'incarico professionale per l'attivita di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 
76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., allo Studio di Ingegneria civile del Dott. Ing. 
Davide Sergeant, con studio in via Vicenza n. 14, 22063 Cantù (CO), P.iva 03432290132, che ha 
presentato  offerta  per  il  prezzo  Euro  17.238,00 (oltre  oneri  previdenziali  4% e  IVA 22%), 
considerata congrua, corrispondente al ribasso del 22% sull'importo negoziabile a base di gara di 
Euro 22.100,00  e,  quindi,  per  un importo  complessivo di  Euro  21.871,56 (oneri  4% e IVA 
22%inclusi). CIG ZB836E1E86

- con Determinazione Dirigenziale n. 1100/2022, in data 26/09/2022, la Stazione Appaltante 
Provinciale  ha  provveduto  ad  aggiudicare  definitivamente  i  lavori  in  oggetto,  a  S.I.E.I. 
SOCIETÀ  IMPIANTI  ELETTRICI  INDUSTRIALI  S.R.L in  RTI  SIEI  S.R.L.  -  UNIROCK 
S.R.L. con sede in via Piave n. 6,36050 QUINTO VICENTINO (VI)– P.Iva 00642570246 con il 
ribasso offerto del 8,00% sull’importo posto a base di  gara di  € 2.390.000,00=(oltre IVA) 
corrispondenti all’importo ribassato di € 2.198.800,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli 
oneri di sicurezza di € 90.000,00=(oltre IVA) e  quindi per l’importo netto contrattuale di € 
2.288.800,00=(oltre IVA);

-  con  Determina  dirigenziale  n.  1118  del  03/10/2022  si  stabiliva  di  assestare  il  quadro 
economico a seguito aggiudicazione come di seguito riportato:
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- il relativo contratto, Atto N° 38672 di Rep., è stato stipulato in data 08.11.2022;

- con Determina dirigenziale n. 225 del 27.02.2023 si concedeva all’impresa S.I.E.I. SOCIETÀ' 
IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L in RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. aggiudicataria 
dei lavori in oggetto, autorizzazione al subappalto verso impresa  Gini Giuseppe S.P.A con 
sede in via Madonna 34 – 22070 Grandate – C.F. 00224290130 - per lavori rientranti nella 
categoria  OG3  per  l’importo  di  Euro  400.000,00  (comprensivo  degli  oneri  di  sicurezza 
ammontanti a Euro 14.580,00);

- con Determina dirigenziale n. 324 del 24.03.2023 si stabiliva, tra l’altro, di affidare, ai sensi  
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. 
a), del D.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e ss.mm.ii. – 
l’incarico  in  in  argomento  alla  DELTA  S.R.L  SOCIETÀ  DI  INGEGNERIA (P.iva  e  C.f.: 
02959280138), con sede in Piazza del Popolo n. 1, 22100 Como che ha presentato l’offerta di 
Euro 19.395,68 - considerata congrua corrispondente al ribasso del 19 % sull’importo a base 
d’asta di Euro 23.945,28 (oltre oneri previdenziali 4% ed Iva 22%) e, quindi, per un importo 
complessivo di lordi Euro 24.609,24 (oneri 4% inclusa Iva 22%) approvando altresì lo schema 
di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento;

-  con  Determinazione  dirigenziale  n.  607  del  22.05.2023  veniva  approvato  il  verbale  di 
concordamento  di  n°  1  nuovi  prezzi  trasmesso  in  data  10.05.2023,  sottoscritto  in  data 
19.04.2023 dal legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della 
Stazione appaltante;

- con Determinazione dirigenziale n. 696 del 07.06.2023 si stabiliva, tra l’altro di riconoscere 
all’impresa  S.I.E.I.  SOCIETÀ IMPIANTI  ELETTRICI  INDUSTRIALI  S.R.L  in  RTI  SIEI  S.R.L.  - 
UNIROCK  S.R.L.  con  sede  in  via  Piave  n.  6,36050  QUINTO  VICENTINO  (VI)–  P.Iva 
00642570246  la  somma  di  Euro  137.447,95  (oltre  IVA  22%)  pari  a  complessivi  Euro 
167.685,28  (Iva  22% inclusa)  a  titolo  di  ‘Adeguamento  prezzi’  ai  sensi  dell’Art.  26  D.l. 
50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento al SAL 1 datato 
09.05.2023, depositato agli atti;

- con medesimo provvedimento si provvedeva all’assestamento del Q.e;

         Atteso che 

- con Rapporto Prot. n. 33351 del 24.07.2023, il Responsabile unico del procedimento, Ing. 
Marra  Giuseppe  ha trasmesso  Verbale  di  concordamento  dei  nuovi  prezzi,  composto  dalla 
seguente documentazione:

• A:  Verbale concordamento nuovi prezzi;     
• B:  Modello di Analisi dei prezzi unitari;

- dallo stesso Verbale redatto dal Direttore dei Lavori unitamente all’Analisi dei prezzi unitari si 
evidenzia  che,  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori,  si  è  reso  necessario  introdurre  alcune 
lavorazioni, non evidenziate all’interno del computo metrico e nell’elenco prezzi originario, per 
le quali si è resa indispensabile, la statuizione di N. 4 nuovi prezzi ai sensi dell’Art. 7 comma 3 
l. d) del D.M. n. 49 del 07.03.2018;

- nella fattispecie, nel corso dell’esecuzione dei lavori, l’operatore economico ha concordato i 
seguenti  nuovi  prezzi,  da  assoggettare  al  ribasso  offerto  in  sede  di  aggiudicazione  pari 
all’8,00% consistenti in:
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➢ Fornitura e posa in opera di piastre ad “L” per forze di trazione tipo “Hold down” in 
acciaio S3555J2+N aventi spessore minimo mm 8 sez. cm. 15X40 da posizionare n. 2 
pezzi alla base dei montanti delle barriere paramassi esistenti ammalorate... pari a lordi 
Euro 193,19 Cad. (Euro Centonovantatré/19);

➢ Fornitura e posa in opera di cartello luminoso a base rettangolare di tipo mono facciale 
con sorgente luminosa a LED delle dimensioni di 446x858x19 con segnale normalizzato 
secondo le figure richieste dalla stazione appaltante... pari a lordi Euro 2.098,58 Cad. 
(Euro Duemilanovantotto/58);

➢ Fornitura e posa in opera di cassetta in alluminio verniciato dim. mm. 200X250x90 IP65 
per  attestazione  linea  montante  mediante  cavo  con  sezione  fino  a  16  mmq  e  la 
deviazione  di  2  dorsali  di  sezione  fino  a  16  mmq da  posizionare  sulla  canalina  di 
illuminazione... pari a lordi Euro 477,22 Cad. (Euro Quattrocentosettantasette/22);

➢ Fornitura e posa in opera di porta nicchia in acciaio inox dim. 120X210 cm, composta da 
2 ante apertura porta verso lato esterno e fissate su contro-telaio predisposto per il 
montaggio  direttamente  su  muro...  pari  a  lordi  Euro  3.051,23  Cad.  (Euro 
Tremilacinquantuno/23);

- dal medesimo verbale si evince che l’introduzione di tali nuovi prezzi non altera l’importo 
netto complessivo contrattuale;

- i presenti nuovi prezzi non sono soggetti all’adeguamento prezzi per l’annualità 2023 ai sensi 
del D.l 50/2022 convertito con modificazioni con L. 90.2022;

Dato  atto  che il  medesimo  verbale  è  stato  sottoscritto  in  data  20.07.2023  dal  legale 
rappresentante  dell’impresa appaltatrice  S.I.E.I.  SOCIETÀ IMPIANTI  ELETTRICI  INDUSTRIALI 
S.R.L in RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. con sede in via Piave n. 6,36050 QUINTO VICENTINO 
(VI)– P.Iva 00642570246, Sig. Gino Fochesato e dal Direttore dei lavori  Geom. Galli  Sergio, 
nonché vistato dal Rup, Ing. Marra Giuseppe;

Dato, altresì, atto che la modifica introdotta con il verbale di concordamento nuovi prezzi 
non comporta nessun onere di spesa aggiuntiva per l’Amministrazione appaltante, rimanendo 
invariato l’importo totale di progetto; 

Visti l’Art.  7,  comma 3,  l.  d),  e  l’art.  8,  commi  5  e  6,  del  D ecreto  del  Ministero  delle 
infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49, recante regolamento di approvazione delle 
linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione; 

          Dato atto che 

Le quote di partecipazione all’A.T.I verticale, come da atto notarile stipulato in data 19.10.2022 
n. 14.174 di Repertorio e n. 9.096 di raccolta della Dott.ssa Gaia Boschetti di Gian Paolo, sono 
le seguenti: 

• S.I.E.I S.R.L                             79,80% 

• UNIROCK S.R.L                         20,20% 
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      Atteso altresì che 

- con medesimo Protocollo n. 33351 del 24.07.2023 il Direttore dei Lavori, Galli Sergio, ha 
inoltre proposto la variazione del Quadro economico di progetto, al fine di destinare le somme 
necessarie, come richieste dal Servizio Espropri – Demanio patrimonio, all’acquisizione di una 
porzione di terreno occupata temporaneamente durante l’esecuzione dei lavori – Intervento D 
– Consolidamento rilevati stradali lungo la SP36 in Comune di Cantù;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’assestamento del quadro economico, come di seguito 
illustrato: 

DESCRIZIONE
Quadro economico 

a seguito di 
aggiudicazione

Variazione
Quadro economico 

assestato

A Lavori a base d’asta  € 2.198.800,00 € 2.198.800,00 

A.2 Costo per la sicurezza
(inclusi costi COVID -19)

€ 90.000,00 € 90.000,00

S A
Importo totale lavori 
comprensivo del costo 
per la sicurezza

€ 2.288.800,00
 

€ 2.288.800,00  

Somme a disposizione

B. 1 IVA sui lavori (22%) € 503.536,00 € 503.536,00

B. 2
Incentivi funzioni 
tecniche (art. 113 D.Lgs 
n. 50/2016)

 €  49.600,00 €  49.600,00

B. 3
Contributo ANAC per la 
stazione appaltante – 
anno 2021

€ 600,00 € 600,00

B. 4

Spese tecniche per 
indagini geologiche, di 
laboratorio e sui materiali 
posti in opera (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 17.000,00 € 17.000,00

B. 5 Spese per pubblicazione, 
avvisi ed esiti di gara

€  3.000,00 € 3.000,00

B. 6

Spese per eventuali 
opere connesse allo 
spostamento o 
protezione servizi 
tecnologici – piccoli lavori 
in economia o forniture a 
piè d’opera con 
pagamento diretto a 
fattura (IVA compresa)

€ 4.000,00  € 4.000,00

B. 7
Per eventuali occupazioni 
temporanee o definitive

€ 3.000,00 - € 3.000,00 € 0,00
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B. 8

Spese tecniche per 
incarichi professionali per 
progettazione opere 
specialistiche, verifica del 
progetto, sicurezza e 
contabilità in fase di 
esecuzione dell'opera, 
eventuali collaudi anche 
in corso d’opera e 
revisioni contabili (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 97.200,00 € 97.200,00

B. 9 Economie da ribasso € 65.578,72  - € 17.500,00 € 48.078,72 

B.10

ADEGUAMENTO PREZZI - 
Certificato di pagamento 
al SAL 1 Art. 26, D.l 
50/2022 e s.m.i (Iva 
compresa) 

€ 167.685,28 € 167.685,28

B.11

Spese per eventuali 
occupazioni temporanee, 
definitive, spese di 
frazionamento e spese 
notarili

€ 0,00 + € 20.500,00  € 20.500,00

S B
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE (B) 

€ 911.200,00 € 911.200,00 

S 
A+B

IMPORTO TOTALE 
PROGETTO (A) + (B)

€ 3.200.000,00 € 3.200.000,00

 

    Visti:

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modificazioni;

- la Deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di 
Gestione 2023-2025 e successive modificazioni;

 

D E T E R M I N A

in  relazione  al  progetto  avente  ad  oggetto  “INTERVENTI  RELATIVI  A  PROGRAMMI 
STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER GLI 
ANNI  2020-2021  (FONDI  M.I.T.  D.M.  16.02.2018  N.  49).  FINANZIAMENTO  M.I.T 
CODICE  04636.19.CO  –  CUP  G37H19000120001  dell’importo  complessivo  di  Euro 
3.200.000,00 

1. di approvare  la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2. di  approvare  il  Verbale  di  concordamento  di  n°  4  nuovi  prezzi  trasmesso  in  data 
24.07.2023 Prot. n. 33351, sottoscritto in data 20.07.2023 dal legale rappresentante 
dell’Impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della Stazione appaltante;

3. di dare atto che la sottoscrizione del sopracitato verbale non comporta nessun onere di 
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spesa aggiuntivo per la Stazione appaltante, rimanendo invariato l’importo e il sinallagma 
contrattuale; 

4. di assestare il quadro economico di progetto, come da nota Prot. 33351 del 24.07.2023 
come indicato in premessa per le anzidette motivazioni;  

5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 27/07/2023 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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