
PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE   N. 1119 / 2023

OGGETTO:  INTERVENTI  RELATIVI  A  PROGRAMMI  STRAORDINARI  DI 
MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER GLI 
ANNI  2020-2021  (FONDI  M.I.T.  D.M.  16.02.2018  N.  49).  IMPORTO  DI 
PROGETTO  EURO  3.200.000,00  -  FINANZIAMENTO  M.I.T  CODICE 
04636.19.CO - CUP G37H19000120001. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI 
PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 2 A FAVORE DI S.I.E.I. 
SOCIETÀ  IMPIANTI  ELETTRICI  INDUSTRIALI  S.R.L  IN  R.T.I  CON 
UNIROCK S.R.L AI SENSI DELL'ART 26 D.L 50/2022 CONVERTITO IN L. 
91/2022 E S.M.I - CIG 8958888441 

IL RESPONSABILE

- Class 11.15.02
- Fasc. 35/2019

      Premesso che:

- con  la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 92 del 20.07.2021  è stato approvato il  
progetto  definitivo/esecutivo  dell’intervento  avente  ad  oggetto  “INTERVENTI  RELATIVI  A 
PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO 
PER  GLI  ANNI  2020-2021  (FONDI  M.I.T. D.M.  16.02.2018  N.  49).  FINANZIAMENTO M.I.T 
CODICE 04636.19.CO” dell’importo complessivo di Euro 3.200.000,00 con il seguente quadro 
economico:

DESCRIZIONE IMPORTI

A Importo lavori a base d’asta  € 2.390.000,00

A. 2 Costo per la sicurezza (inclusi costi COVID-19) € 90.000,00

S A Importo  totale  lavori  comprensivo  del  costo  per  la 
sicurezza (A) 

€  2.480.000,00

Somme a disposizione

B. 1 IVA sui lavori (22%) € 545.600,00

B. 2 Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/2016) €  49.600,00
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B. 3 Contributo ANAC per la stazione appaltante – anno 2021 €  600,00

B. 4 Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui 
materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)

€  17.000,00

B. 5 Spese per pubblicazione, avvisi ed esiti di gara €   3.000,00

B. 6 Spese per eventuali opere connesse allo spostamento
o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia
o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura 

(IVA compresa)

€ 4.000,00

B. 7 Per eventuali occupazioni temporanee o definitive € 3.000,00

B. 8 Spese tecniche per incarichi professionali per progettazione 
opere  specialistiche,  verifica  del  progetto,  sicurezza  e 
contabilità  in  fase  di  esecuzione  dell'opera,  eventuali 
collaudi anche in corso d’opera e revisioni contabili (IVA ed 
oneri inclusi)

97.200,00

S B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 720.000,00

S 
A+B

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A) + (B)  €  3.200.000,00

- con Determina a contrarre n. 976 e s.m.i.  di  cui  alle  Determinazioni n.  1108/2021 e n. 
1461/2021  si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto, mediante procedura negoziata;

-  con  il  medesimo  provvedimento  veniva  inoltre  impegnata  la  spesa  complessiva  di  Euro 
3.200.000,00 così come di seguito evidenziato:

alla Missione 10 Programma - 05 Codice del Piano dei Conti 2020109 al Cap. 24850/12

• Imp. 1361/2020 per Euro 21.069,16 (di cui euro 11.594,64 già liquidati anno 2020);
• Imp. 36/2021 per Euro 756.104,20;
• Imp. 1084/2021 per Euro 2.422.826,64; 

- con Determina dirigenziale n. 645 del 24.06.2022 si stabiliva di procedere  all'affidamento 
dell'incarico professionale per l'attivita di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 
76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., allo Studio di Ingegneria civile del Dott. Ing. 
Davide Sergeant, con studio in via Vicenza n. 14, 22063 Cantù (CO), P.iva 03432290132, che ha 
presentato  offerta  per  il  prezzo  Euro  17.238,00 (oltre  oneri  previdenziali  4% e  IVA 22%), 
considerata congrua, corrispondente al ribasso del 22% sull'importo negoziabile a base di gara di 
Euro 22.100,00  e,  quindi,  per  un importo  complessivo di  Euro  21.871,56 (oneri  4% e IVA 
22%inclusi). CIG ZB836E1E86

- con Determinazione Dirigenziale n. 1100/2022, in data 26/09/2022, la Stazione Appaltante 
Provinciale  ha  provveduto  ad  aggiudicare  definitivamente  i  lavori  in  oggetto,  a  S.I.E.I. 
SOCIETÀ  IMPIANTI  ELETTRICI  INDUSTRIALI  S.R.L in  RTI  SIEI  S.R.L.  -  UNIROCK 
S.R.L. con sede in via Piave n. 6,36050 QUINTO VICENTINO (VI)– P.Iva 00642570246 con il 
ribasso offerto del 8,00% sull’importo posto a base di  gara di  € 2.390.000,00=(oltre IVA) 
corrispondenti all’importo ribassato di € 2.198.800,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli 
oneri di sicurezza di € 90.000,00=(oltre IVA) e  quindi per l’importo netto contrattuale di € 
2.288.800,00=(oltre IVA);

-  con  Determina  dirigenziale  n.  1118  del  03/10/2022  si  stabiliva  di  assestare  il  quadro 
economico a seguito aggiudicazione come di seguito riportato:
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DESCRIZIONE
Quadro economico 

di Progetto
Variazione
- 8,00%

Quadro economico a 
seguito di 

aggiudicazione

A Lavori a base d’asta  € 2.390.000,00 - € 191.200,00 € 2.198.800,00 

A.2
Costo per la sicurezza
(inclusi costi COVID -19)

€ 90.000,00 € 90.000,00

S A
Importo totale lavori 
comprensivo del costo 
per la sicurezza

€ 2.480.000,00
 

€ 2.288.800,00  

Somme a disposizione

B. 1 IVA sui lavori (22%) € 545.600,00 - € 42.064,00 € 503.536,00

B. 2
Incentivi funzioni 
tecniche (art. 113 D.Lgs 
n. 50/2016)

 €  49.600,00 €  49.600,00

B. 3
Contributo ANAC per la 
stazione appaltante – 
anno 2021

€ 600,00 € 600,00

B. 4

Spese tecniche per 
indagini geologiche, di 
laboratorio e sui materiali 
posti in opera (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 17.000,00 € 17.000,00

B. 5
Spese per pubblicazione, 
avvisi ed esiti di gara

€  3.000,00 € 3.000,00

B. 6

Spese per eventuali 
opere connesse allo 
spostamento o 
protezione servizi 
tecnologici – piccoli lavori 
in economia o forniture a 
piè d’opera con 
pagamento diretto a 
fattura (IVA compresa)

€ 4.000,00  € 4.000,00

B. 7 Per eventuali occupazioni 
temporanee o definitive

€ 3.000,00 € 3.000,00

B. 8

Spese tecniche per 
incarichi professionali per 
progettazione opere 
specialistiche, verifica del 
progetto, sicurezza e 
contabilità in fase di 
esecuzione dell'opera, 
eventuali collaudi anche 
in corso d’opera e 
revisioni contabili (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 97.200,00 € 97.200,00

B. 9 Economie da ribasso + € 233.264,00 € 233.264,00 
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S B
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE (B) 

€ 720.000,00 € 911.200,00 

S 
A+B

IMPORTO TOTALE 
PROGETTO (A) + (B)

€ 3.200.000,00 € 3.200.000,00

- il relativo contratto, Atto N° 38672 di Rep., è stato stipulato in data 08.11.2022;

- con Determina dirigenziale n. 225 del 27.02.2023 si concedeva all’impresa S.I.E.I. SOCIETÀ' 
IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L in RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. aggiudicataria 
dei lavori in oggetto, autorizzazione al subappalto verso impresa  Gini Giuseppe S.P.A con 
sede in via Madonna 34 – 22070 Grandate – C.F. 00224290130 - per lavori rientranti nella 
categoria  OG3  per  l’importo  di  Euro  400.000,00  (comprensivo  degli  oneri  di  sicurezza 
ammontanti a Euro 14.580,00);

- con Determina dirigenziale n. 324 del 24.03.2023 si stabiliva, tra l’altro, di affidare, ai sensi  
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. 
a), del D.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e ss.mm.ii. – 
l’incarico  in  in  argomento  alla  DELTA  S.R.L  SOCIETÀ  DI  INGEGNERIA (P.iva  e  C.f.: 
02959280138), con sede in Piazza del Popolo n. 1, 22100 Como che ha presentato l’offerta di 
Euro 19.395,68 - considerata congrua corrispondente al ribasso del 19 % sull’importo a base 
d’asta di Euro 23.945,28 (oltre oneri previdenziali 4% ed Iva 22%) e, quindi, per un importo 
complessivo di lordi Euro 24.609,24 (oneri 4% inclusa Iva 22%) approvando altresì lo schema 
di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento;

-  con  Determinazione  dirigenziale  n.  607  del  22.05.2023  veniva  approvato  il  verbale  di 
concordamento  di  n°  1  nuovi  prezzi  trasmesso  in  data  10.05.2023,  sottoscritto  in  data 
19.04.2023 dal legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della 
Stazione appaltante;

- con Determinazione dirigenziale n. 696 del 07.06.2023 si stabiliva, tra l’altro di riconoscere 
all’impresa  S.I.E.I.  SOCIETÀ IMPIANTI  ELETTRICI  INDUSTRIALI  S.R.L  in  RTI  SIEI  S.R.L.  - 
UNIROCK  S.R.L.  con  sede  in  via  Pia  ve  n.  6,36050  QUINTO  VICENTINO  (VI)–  P.Iva 
00642570246  la  somma  di  Euro  137.447,95  (oltre  IVA  22%)  pari  a  complessivi  Euro 
167.685,28  (Iva  22% inclusa)  a  titolo  di  ‘Adeguamento  prezzi’  ai  sensi  dell’Art.  26  D.l. 
50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento al SAL 1 datato 
09.05.2023  depositato  agli  atti  modificando  il  Quadro  economico  ad  impegno dei  predetti 
importi;

- con Determinazione dirigenziale n. 1005 del 27.07.2023 si stabiliva, tra l’altro di approvare il 
Verbale di concordamento di n° 4 nuovi prezzi trasmesso in data 24.07.2023 Prot. n. 33351, 
sottoscritto  in  data  20.07.2023  dal  legale  rappresentante  dell’Impresa  appaltatrice  e  dal 
direttore dei lavori della Stazione appaltante;

- con medesimo Provvedimento si procedeva altresì all’assestamento del Quadro economico al 
fine  di  destinare  le  somme  necessarie,  come  richieste  dal  Servizio  Espropri  –  Demanio 
patrimonio,  all’acquisizione  di  una porzione  di  terreno  occupata  temporaneamente  durante 
l’esecuzione  dei  lavori  –  Intervento  D – Consolidamento  rilevati  stradali  lungo  la  SP36 in 
Comune di Cantù, di seguito indicato:

DESCRIZIONE
Quadro economico 

a seguito di 
aggiudicazione

Variazione
Quadro economico 

assestato
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A Lavori a base d’asta  € 2.198.800,00 € 2.198.800,00 

A.2 Costo per la sicurezza
(inclusi costi COVID -19)

€ 90.000,00 € 90.000,00

S A
Importo totale lavori 
comprensivo del costo 
per la sicurezza

€ 2.288.800,00
 

€ 2.288.800,00  

Somme a disposizione

B. 1 IVA sui lavori (22%) € 503.536,00 € 503.536,00

B. 2
Incentivi funzioni 
tecniche (art. 113 D.Lgs 
n. 50/2016)

 €  49.600,00 €  49.600,00

B. 3
Contributo ANAC per la 
stazione appaltante – 
anno 2021

€ 600,00 € 600,00

B. 4

Spese tecniche per 
indagini geologiche, di 
laboratorio e sui materiali 
posti in opera (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 17.000,00 € 17.000,00

B. 5 Spese per pubblicazione, 
avvisi ed esiti di gara

€  3.000,00 € 3.000,00

B. 6

Spese per eventuali 
opere connesse allo 
spostamento o 
protezione servizi 
tecnologici – piccoli lavori 
in economia o forniture a 
piè d’opera con 
pagamento diretto a 
fattura (IVA compresa)

€ 4.000,00  € 4.000,00

B. 7
Per eventuali occupazioni 
temporanee o definitive

€ 3.000,00 - € 3.000,00 € 0,00

B. 8

Spese tecniche per 
incarichi professionali per 
progettazione opere 
specialistiche, verifica del 
progetto, sicurezza e 
contabilità in fase di 
esecuzione dell'opera, 
eventuali collaudi anche 
in corso d’opera e 
revisioni contabili (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 97.200,00 € 97.200,00

B. 9 Economie da ribasso € 65.578,72  - € 17.500,00 € 48.078,72 

B.10

ADEGUAMENTO PREZZI - 
Certificato di pagamento 
al SAL 1 Art. 26, D.l 
50/2022 e s.m.i (Iva 
compresa) 

€ 167.685,28 € 167.685,28
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B.11

Spese per eventuali 
occupazioni temporanee, 
definitive, spese di 
frazionamento e spese 
notarili

€ 0,00 + € 20.500,00  € 20.500,00

S B
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE (B) 

€ 911.200,00 € 911.200,00 

S 
A+B

IMPORTO TOTALE 
PROGETTO (A) + (B)

€ 3.200.000,00 € 3.200.000,00

         Atteso che 

-  il  D.l  n.  50/2022  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali 
e  di  crisi  Ucraina”  -  denominato  “Decreto  Aiuti”,  ed  in  particolare,  l'Art.  26  rubricato 
“Disposizioni  urgenti  in  materia  di  appalti  pubblici  di  lavori”, introduce  misure economiche 
temporanee e straordinarie per far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi;

-  in  data  15  luglio  2022  veniva  promulgata  la  Legge  n.  91  “Conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di 
politiche  energetiche  nazionali,  produttività  delle  imprese  e  attrazione  degli  investimenti, 
nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
164 del 15 luglio 2022, la quale è entrata in vigore in data 16.07.2022;

- in data 29.12.2022 veniva promulgata la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, quale “Legge 
Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  Bilancio  pluriennale  per  il  
triennio 2023-2025”;

- l’Art. 1, comma 458 della predetta legge ha apportato sostanziali integrazioni all’Art. 26 del 
D.l 17 maggio 2022 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, 
statuendo al nuovo comma 6-ter che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati con 
termine finale di  presentazione compreso tra il  1° gennaio 2022 e il  31 dicembre 2022, i 
maggiori  importi  derivanti  dall’applicazione  dei  prezzari  aggiornati  annualmente  sono 
riconosciuti  dalla  Stazione  appaltante  nella  misura  dell’80% per  le  lavorazioni  eseguite  e 
contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

- con D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 veniva approvato l'aggiornamento annuale 2023 del 
Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia “Prezzario regionale delle opere 
pubbliche - edizione 2023” con validità fino al 31 dicembre 2023, applicabile transitoriamente 
fino al 30 giugno 2024;

          Dato atto che 

Le quote di partecipazione all’A.T.I verticale, come da atto notarile stipulato in data 19.10.2022 
n. 14.174 di Repertorio e n. 9.096 di raccolta della Dott.ssa Gaia Boschetti di Gian Paolo, sono 
le seguenti: 

S.I.E.I S.R.L                             79,80% 

UNIROCK S.R.L                         20,20% 

Richiamato l’Art.  3  del  Contratto  d’appalto  N°  38672  di  Rep.  relativo  alle  modalità  di 
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pagamento per le lavorazioni in argomento; 

          Considerato che 

 con nota Prot. 33633 del 25.07.2023, l’Ufficio tecnico – Settore Infrastrutture ha trasmesso➢  
rispettivamente: 

- il Certificato di pagamento straordinario al SAL 2 a favore dell’impresa appaltatrice S.I.E.I. 
SOCIETÀ IMPIANTI ELETTRICI  INDUSTRIALI  S.R.L in  R.T.I  SIEI  S.R.L  -  UNIROCK 
S.R.L quantificato - secondo il nuovo comma 6-ter, Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i - in un totale di  
netti Euro 125.013,67 (oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a 
Euro 152.516,68 (Iva 22% inclusa); 

- Elaborato tabellare di calcolo recante il raffronto, per ogni singola voce, i prezzi aggiornati ai  
sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 e quelli contrattualizzati in sede di offerta;

 la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva; ➢

Viste le risultanze agli atti contabili ed in particolare il 2° SAL trasmesso in data 25.07.2023; 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla variazione del quadro economico di progetto come di 
seguito indicato a copertura delle somme oggetto di riconoscimento: 

DESCRIZIONE
Quadro economico 

precedente
Variazione

Quadro economico 
assestato

A Lavori a base d’asta  € 2.198.800,00 € 2.198.800,00 

A.2
Costo per la sicurezza
(inclusi costi COVID -19)

€ 90.000,00 € 90.000,00

S A
Importo totale lavori 
comprensivo del costo 
per la sicurezza

€ 2.288.800,00
 

€ 2.288.800,00  

Somme a disposizione

B. 1 IVA sui lavori (22%) € 503.536,00 € 503.536,00

B. 2
Incentivi funzioni 
tecniche (art. 113 D.Lgs 
n. 50/2016)

 €  49.600,00 €  49.600,00

B. 3
Contributo ANAC per la 
stazione appaltante – 
anno 2021

€ 600,00 € 600,00

B. 4

Spese tecniche per 
indagini geologiche, di 
laboratorio e sui materiali 
posti in opera (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 17.000,00 € 17.000,00

B. 5
Spese per pubblicazione, 
avvisi ed esiti di gara

€  3.000,00 € 3.000,00

B. 6 Spese per eventuali € 4.000,00  € 4.000,00
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opere connesse allo 
spostamento o 
protezione servizi 
tecnologici – piccoli lavori 
in economia o forniture a 
piè d’opera con 
pagamento diretto a 
fattura (IVA compresa)

B. 7 Per eventuali occupazioni 
temporanee o definitive

€ 0,00 € 0,00

B. 8

Spese tecniche per 
incarichi professionali per 
progettazione opere 
specialistiche, verifica del 
progetto, sicurezza e 
contabilità in fase di 
esecuzione dell'opera, 
eventuali collaudi anche 
in corso d’opera e 
revisioni contabili (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 97.200,00 € 97.200,00

B. 9 Economie da ribasso € 48.078,72   - € 48.078,72 € 0,00

B.10

ADEGUAMENTO PREZZI - 
Certificato di pagamento 
al SAL 1 Art. 26, D.l 
50/2022 e s.m.i (Iva 
compresa) 

€ 167.685,28 € 167.685,28

B.11

Spese per eventuali 
occupazioni temporanee, 
definitive, spese di 
frazionamento e spese 
notarili

 € 20.500,00  € 20.500,00

B.12

ADEGUAMENTO PREZZI - 
Certificato di pagamento 
al SAL 2 Art. 26, D.l 
50/2022 e s.m.i (al netto 
d’Iva) 

€ 0,00 + € 48.078,72  € 48.078,72 

S B
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE (B) 

€ 911.200,00 € 911.200,00 

S 
A+B

IMPORTO TOTALE 
PROGETTO (A) + (B)

€ 3.200.000,00 € 3.200.000,00

        Considerato che 

-  dal  quadro  economico,  precedentemente  assestato  e  sopra  riportato,  non  risultano 
integralmente disponibili somme per finanziare la voce ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di 
pagamento al SAL 2 Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i (al netto d'Iva) - per l’intero ammontare pari a 
lordi Euro 152.516,68;  

- per la differenza di Euro 104.437,96 della suddetta voce, si provvederà a fare richiesta al  
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M.I.T) per l’accesso al ‘Fondo per la prosecuzione 
di Opere pubbliche’ di cui all’Art. 7, comma 1, D.l 76/2020;
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Visto il combinato disposto dei commi 1, 6-bis e 6-quater dell’Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i, 
nonché il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 1 febbraio 2023 n. 16 
(G.U. n. 55 del 6/03/2023) in tema di accesso al ‘Fondo’; 

          Richiamati, per analogia 

- la Nota Prot. 7913 del 2 agosto 2022 con cui il Direttore generale per l'edilizia statale, le 
politiche abitative,  la  riqualificazione urbana e gli  interventi  speciali  aveva richiesto  parere 
all'Avvocatura generale dello Stato se, ai fini della determinazione dell'importo del contributo 
da riconoscere alle stazioni appaltanti istanti a valere sulla dotazione dei Fondi di cui al comma 
4 dell'art. 26 D.Lgs 50/2022, andasse considerata anche l'IVA dovuta secondo le modalità e 
l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto;

- il parere dell'Avvocatura generale dello Stato n. 31619/22 Sez. VII, espresso con nota n. 
527759 del 22 agosto 2022 secondo il quale «andrà ammessa a contributo anche la maggiore 
IVA  relativa  agli  importi  riconosciuti  dalle  stazioni  appaltanti  agli  appaltatori  per  effetto 
dell'adeguamento  dei  prezzi»  e,  conseguentemente,  le  richieste  delle  stazioni  appaltanti  a 
valere sul fondo, dovranno includere anche il costo dell'IVA;

           Preso atto che 

- le risorse, all’interno del Quadro economico di progetto, disponibili a parziale copertura dei 
maggiori  costi  derivanti  dall’adeguamento dei  prezzi  e pari  a complessivi  Euro  48.078,72 
sono da considerarsi al netto d’Iva  ai sensi del Decreto Ministeriale n. 16 del 1 febbraio 2023;

          Ritenuto 

- di attivare, per la quota di lordi Euro 104.437,96, la procedura per l’accesso al fondo di cui 
all’Art. 26, 6-quater D.l 50/2022;

- di rinviare a successivo provvedimento il pagamento di quanto dovuto previa individuazione 
della copertura economica a seguito di riconoscimento da parte del M.I.T della somma richiesta 
o con altre risorse come previsto dal D.L 50/2022 e s.m.i; 

Ritenuto di quantificare il costo complessivo del progetto in argomento evidenziando il valore 
dell’adeguamento dei prezzi come da Certificato di pagamento straordinario al SAL 2 il quale 
non trova integrale copertura nel quadro economico come segue: 

DESTINAZIONE SOMME QUADRO ECONOMICO ASSESTATO

Lavori a base d’asta € 2.198.800,00 

Costo per la sicurezza
(inclusi costi COVID -19)

€ 90.000,00

Importo totale lavori comprensivo del 
costo per la sicurezza

€ 2.288.800,00  

IVA sui lavori (22%) € 503.536,00

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 
50/2016)

€  49.600,00

Contributo ANAC per la stazione appaltante – 
anno 2021 € 600,00
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Spese tecniche per indagini geologiche, di 
laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA 
ed oneri inclusi)

€ 17.000,00

Spese per pubblicazione, avvisi ed esiti di 
gara

€ 3.000,00

Spese per eventuali opere connesse allo 
spostamento o protezione servizi tecnologici – 
piccoli lavori in economia o forniture a piè 
d’opera con pagamento diretto a fattura (IVA 
compresa)

€ 4.000,00

Per eventuali occupazioni temporanee o 
definitive

€ 0,00

Spese tecniche per incarichi professionali per 
progettazione opere specialistiche, verifica del 
progetto, sicurezza e contabilità in fase di 
esecuzione dell'opera, eventuali collaudi anche 
in corso d’opera e revisioni contabili (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 97.200,00

ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di 
pagamento al SAL 1 Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i (Iva compresa) 

€ 167.685,28

Spese per eventuali occupazioni temporanee, 
definitive, spese di frazionamento e spese 
notarili

 € 20.500,00

ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di 
pagamento al SAL 2 Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i 

Importo complessivo Euro   152.516,68 (Iva 
22% inclusa) 
Quota parte tramite assestamento Q.E

€ 48.078,72 

Economie da ribasso € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 911.200,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 3.200.000,00

ULTERIORI COSTI

ADEGUAMENTO PREZZI al SAL 2 Quota parte  
tramite richiesta Accesso Fondo ex art. 26 
DL 50/2022 

€  104.437,96

Dato atto che quota parte dell’adeguamento prezzi pari a Euro 48.078,72 trova imputazione 
alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti 2020109 al Cap. 24850/12, Imp. 
1122/2023, Sub. Imp...….../2023;

       Visti:

- l’Art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.2022 convertito con L. 91/2022;

- il Decreto Ministeriale n.16 del 1 febbraio 2023, con cui sono state definite le modalità attuative 
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per  la  presentazione  delle  nuove istanze di  accesso  al  ‘Fondo per  la  prosecuzione  di  Opere 
pubbliche’ di cui all’Art. 7, comma 1, D.l 76/2020;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. n. 7 in data 9 marzo 2023 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive variazioni;

- la Deliberazione del Presidente n. 35 in data 16 marzo 2023 è stato approvato il Piano esecutivo 
di gestione 2023-2025 e successive variazioni;

D E T E R M I N A

in  relazione  al  progetto  avente  ad  oggetto  “INTERVENTI  RELATIVI  A  PROGRAMMI 
STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER GLI 
ANNI  2020-2021  (FONDI  M.I.T.  D.M.  16.02.2018  N.  49).  FINANZIAMENTO  M.I.T 
CODICE  04636.19.CO  –  CUP  G37H19000120001  dell’importo  complessivo  di  Euro 
3.200.000,00 

1. di approvare  la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2. di approvare la seguente documentazione trasmessa a mezzo Prot. n. 33633 in data 
25.07.2023 quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- Certificato di pagamento straordinario al SAL 2;

-  Elaborato  tabellare  di  calcolo  recante  il  raffronto,  per  ogni  singola  voce,  dei  prezzi 
aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 e quelli contrattualizzati in sede 
di offerta;

3. di  riconoscere  all’impresa  S.I.E.I.  SOCIETÀ IMPIANTI  ELETTRICI INDUSTRIALI 
S.R.L in RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. con sede in via Piave n. 6,36050 QUINTO 
VICENTINO (VI)– P.Iva 00642570246 la somma di  Euro 125.013,67  (oltre IVA 22%) 
pari a complessivi Euro 152.516,68 (Iva 22% inclusa) a titolo di ‘Adeguamento prezzi’ 
ai sensi dell’Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato 
di pagamento straordinario al SAL 2 datato 25.07.2023, depositato agli atti ed allegato 
alla presente, unitamente all’elaborato tabellare di calcolo; 

4. di modificare il quadro economico di progetto come riportato in premessa; 

5. di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell’aggiudicataria di lordi 
Euro 152.516,68 trova parziale copertura alla voce del Quadro economico assestato per 
la quota di Euro 48.078,72;

6. di prendere atto che per la restante parte di  Euro  104.437,96 si  provvederà a fare 
richiesta al  Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti  (M.I.T) per l’accesso al 
Fondo di cui all’art. 26 comma 6-quater del D.L. 50/2022; 

7. di Sub-impegnare la quota di Euro 48.078,72 a favore dell'ATI S.I.E.I. S.r.l - UNIROCK 
S.R.L., la quale trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei 
Conti 2020109 - Cap. 24850/12, Imp. 1122/2023, Sub. Imp...….../2023;
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8. di  rinviare  a  successivo  provvedimento  la  liquidazione  di  quanto  dovuto, previa 
individuazione della copertura economica a seguito di  riconoscimento da parte del 
M.I.T della somma richiesta o con  altre risorse come previsto dal  D.L 50/2022 e 
s.m.i; 

9. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 21/08/2023 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1119 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI 
MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER GLI ANNI 2020-2021 
(FONDI M.I.T. D.M. 16.02.2018 N. 49). IMPORTO DI PROGETTO EURO 3.200.000,00 - 
FINANZIAMENTO M.I.T CODICE 04636.19.CO - CUP G37H19000120001. 
RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL 
SAL 2 A FAVORE DI S.I.E.I. SOCIETÀ IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L IN R.T.I 
CON UNIROCK S.R.L AI SENSI DELL'ART 26 D.L 50/2022 CONVERTITO IN L. 91/2022 E 
S.M.I - CIG 8958888441

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i
. Cap. 24850/12, Imp. 1122/2023, Sub. Imp. 563/2023 per € 48.078,72   finanziato in entrata da cap. 
7117 acc- 939/2020 codice di bilancio 4020101

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 22/08/2023 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

ROSSINI MARIA LETIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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