
Provincia di Como

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 1321 / 2023

OGGETTO:  INTERVENTI  RELATIVI  A  PROGRAMMI  STRAORDINARI  DI 
MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER GLI 
ANNI  2020-2021  (FONDI  M.I.T.  D.M.  16.02.2018  N.  49).  IMPORTO  DI 
PROGETTO  EURO  3.200.000,00  -  FINANZIAMENTO  M.I.T  CODICE 
04636.19.CO  -  CUP  G37H19000120001.  APPROVAZIONE  III°  VERBALE 
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - CIG 8958888441 

IL RESPONSABILE

- Class 11.15.02
- Fasc. 35/2019

      Premesso che

- con  la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 92 del 20.07.2021  è stato approvato il  
progetto  definitivo/esecutivo  dell’intervento  avente  ad  oggetto  “INTERVENTI  RELATIVI  A 
PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO 
PER  GLI  ANNI  2020-2021  (FONDI  M.I.T. D.M.  16.02.2018  N.  49).  FINANZIAMENTO M.I.T 
CODICE 04636.19.CO” dell’importo complessivo di Euro 3.200.000,00 con il seguente quadro 
economico:

DESCRIZIONE IMPORTI

A Importo lavori a base d’asta  € 2.390.000,00

A. 2 Costo per la sicurezza (inclusi costi COVID-19) € 90.000,00

S A Importo  totale  lavori  comprensivo  del  costo  per  la 
sicurezza (A) 

€  2.480.000,00

Somme a disposizione

B. 1 IVA sui lavori (22%) € 545.600,00

B. 2 Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/2016) €  49.600,00

B. 3 Contributo ANAC per la stazione appaltante – anno 2021 €  600,00

B. 4 Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui 
materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)

€  17.000,00

B. 5 Spese per pubblicazione, avvisi ed esiti di gara €   3.000,00
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B. 6 Spese per eventuali opere connesse allo spostamento
o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia
o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura 

(IVA compresa)

€ 4.000,00

B. 7 Per eventuali occupazioni temporanee o definitive € 3.000,00

B. 8 Spese tecniche per incarichi professionali per progettazione 
opere  specialistiche,  verifica  del  progetto,  sicurezza  e 
contabilità  in  fase  di  esecuzione  dell'opera,  eventuali 
collaudi anche in corso d’opera e revisioni contabili (IVA ed 
oneri inclusi)

97.200,00

S B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 720.000,00

S 
A+B

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A) + (B)  €  3.200.000,00

- con Determina a contrarre n. 976 e s.m.i.  di  cui  alle  Determinazioni n.  1108/2021 e n. 
1461/2021  si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto, mediante procedura negoziata;

-  con  il  medesimo  provvedimento  veniva  inoltre  impegnata  la  spesa  complessiva  di  Euro 
3.200.000,00 così come di seguito evidenziato:

alla Missione 10 Programma - 05 Codice del Piano dei Conti 2020109 al Cap. 24850/12

• Imp. 1361/2020 per Euro 21.069,16 (di cui euro 11.594,64 già liquidati anno 2020);
• Imp. 36/2021 per Euro 756.104,20;
• Imp. 1084/2021 per Euro 2.422.826,64; 

-  con  Determinazione  dirigenziale  n.  397  del04.05.2022  si  procedeva  alla  nomina  della 
Commissione di gara  per l’intervento in oggetto, stabilendo che nessun compenso spetta alla 
Commissione di gara in quanto esclusivamente composta da membri interni alla Provincia di 
Como, trovando applicazione il principio di omni-comprensività della retribuzione; 

-  con  Determinazione  dirigenziale  n.  645  del  24.06.2022  si  stabiliva  di  procedere 
all'affidamento dell'incarico professionale per l'attivita di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 
lett. a) del 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., allo Studio di Ingegneria civile del 
Dott.  Ing.  Davide  Sergeant,  con  studio  in  via  Vicenza  n.  14,  22063  Cantù  (CO),  P.iva 
03432290132, che ha presentato offerta per il prezzo Euro 17.238,00 (oltre oneri previdenziali 
4% e IVA 22%), considerata congrua, corrispondente al ribasso del 22% sull'importo negoziabile 
a base di gara di Euro 22.100,00 e, quindi, per un importo complessivo di Euro 21.871,56 (oneri 
4% e IVA 22%inclusi);

- con Determinazione Dirigenziale n. 1100/2022, in data 26/09/2022, la Stazione Appaltante 
Provinciale  ha  provveduto  ad  aggiudicare  definitivamente  i  lavori  in  oggetto,  a  S.I.E.I. 
SOCIETÀ  IMPIANTI  ELETTRICI  INDUSTRIALI  S.R.L in  RTI  SIEI  S.R.L.  -  UNIROCK 
S.R.L. con sede in via Piave n. 6,36050 QUINTO VICENTINO (VI)– P.Iva 00642570246 con il 
ribasso offerto del 8,00% sull’importo posto a base di  gara di  € 2.390.000,00=(oltre IVA) 
corrispondenti all’importo ribassato di € 2.198.800,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli 
oneri di sicurezza di € 90.000,00=(oltre IVA) e  quindi per l’importo netto contrattuale di € 
2.288.800,00=(oltre IVA);

-  con  Determina  dirigenziale  n.  1118  del  03/10/2022  si  stabiliva  di  assestare  il  quadro 
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economico a seguito aggiudicazione come di seguito riportato:

DESCRIZIONE
Quadro economico 

di Progetto
Variazione
- 8,00%

Quadro economico a 
seguito di 

aggiudicazione

A Lavori a base d’asta  € 2.390.000,00 - € 191.200,00 € 2.198.800,00 

A.2 Costo per la sicurezza
(inclusi costi COVID -19)

€ 90.000,00 € 90.000,00

S A
Importo totale lavori 
comprensivo del costo 
per la sicurezza

€ 2.480.000,00
 

€ 2.288.800,00  

Somme a disposizione

B. 1 IVA sui lavori (22%) € 545.600,00 - € 42.064,00 € 503.536,00

B. 2
Incentivi funzioni 
tecniche (art. 113 D.Lgs 
n. 50/2016)

 €  49.600,00 €  49.600,00

B. 3
Contributo ANAC per la 
stazione appaltante – 
anno 2021

€ 600,00 € 600,00

B. 4

Spese tecniche per 
indagini geologiche, di 
laboratorio e sui materiali 
posti in opera (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 17.000,00 € 17.000,00

B. 5 Spese per pubblicazione, 
avvisi ed esiti di gara

€  3.000,00 € 3.000,00

B. 6

Spese per eventuali 
opere connesse allo 
spostamento o 
protezione servizi 
tecnologici – piccoli lavori 
in economia o forniture a 
piè d’opera con 
pagamento diretto a 
fattura (IVA compresa)

€ 4.000,00  € 4.000,00

B. 7
Per eventuali occupazioni 
temporanee o definitive

€ 3.000,00 € 3.000,00

B. 8

Spese tecniche per 
incarichi professionali per 
progettazione opere 
specialistiche, verifica del 
progetto, sicurezza e 
contabilità in fase di 
esecuzione dell'opera, 
eventuali collaudi anche 
in corso d’opera e 
revisioni contabili (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 97.200,00 € 97.200,00

B. 9 Economie da ribasso + € 233.264,00 € 233.264,00 
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S B
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE (B) 

€ 720.000,00 € 911.200,00 

S 
A+B

IMPORTO TOTALE 
PROGETTO (A) + (B)

€ 3.200.000,00 € 3.200.000,00

- il relativo contratto, Atto N° 38672 di Rep., è stato stipulato in data 08.11.2022;

- con Determina dirigenziale n. 225 del 27.02.2023 si concedeva all’impresa S.I.E.I. SOCIETÀ' 
IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L in RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. aggiudicataria 
dei lavori in oggetto, autorizzazione al subappalto verso impresa Gini Giuseppe S.P.A con sede 
in via Madonna 34 – 22070 Grandate – C.F. 00224290130 - per lavori rientranti nella categoria 
OG3 per l’importo di Euro 400.000,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 
14.580,00);

- con Determina dirigenziale n. 324 del 24.03.2023 si stabiliva, tra l’altro, di affidare, ai sensi  
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. 
a), del D.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e ss.mm.ii. – 
l’incarico  in  in  argomento  alla  DELTA  S.R.L  SOCIETÀ  DI  INGEGNERIA  (P.iva  e  C.f.: 
02959280138), con sede in Piazza del Popolo n. 1, 22100 Como che ha presentato l’offerta di 
Euro 19.395,68 - considerata congrua corrispondente al ribasso del 19 % sull’importo a base 
d’asta di Euro 23.945,28 (oltre oneri previdenziali 4% ed Iva 22%) e, quindi, per un importo 
complessivo di lordi Euro 24.609,24 (oneri 4% inclusa Iva 22%) approvando altresì lo schema 
di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento;

-  con  Determinazione  dirigenziale  n.  607  del  22.05.2023  veniva  approvato  il  verbale  di 
concordamento  di  n°  1  nuovi  prezzi  trasmesso  in  data  10.05.2023,  sottoscritto  in  data 
19.04.2023 dal legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della 
Stazione appaltante;

- con Determinazione dirigenziale n. 696 del 07.06.2023 si stabiliva, tra l’altro di riconoscere 
all’impresa  S.I.E.I.  SOCIETÀ IMPIANTI  ELETTRICI  INDUSTRIALI  S.R.L  in  RTI  SIEI  S.R.L.  - 
UNIROCK  S.R.L.  con  sede  in  via  Pia  ve  n.  6,36050  QUINTO  VICENTINO  (VI)–  P.Iva 
00642570246  la  somma  di  Euro  137.447,95  (oltre  IVA  22%)  pari  a  complessivi  Euro 
167.685,28  (Iva  22% inclusa)  a  titolo  di  ‘Adeguamento  prezzi’  ai  sensi  dell’Art.  26  D.l. 
50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento al SAL 1 datato 
09.05.2023  depositato  agli  atti  modificando  il  Quadro  economico  ad  impegno dei  predetti 
importi;

- con Determinazione dirigenziale n. 1005 del 27.07.2023 si stabiliva, tra l’altro di approvare il 
Verbale di concordamento di n° 4 nuovi prezzi trasmesso in data 24.07.2023 Prot. n. 33351, 
sottoscritto  in  data  20.07.2023  dal  legale  rappresentante  dell’Impresa  appaltatrice  e  dal 
direttore  dei  lavori  della  Stazione  appaltante  e,  conseguentemente,  si  procedeva  altresì 
all’assestamento  del  Quadro  economico  al  fine  di  destinare  le  somme  necessarie,  come 
richieste dal Servizio Espropri – Demanio patrimonio, all’acquisizione di una porzione di terreno 
occupata temporaneamente durante l’esecuzione dei lavori – Intervento D – Consolidamento 
rilevati stradali lungo la SP36 in Comune di Cantù;

- con Determinazione dirigenziale n. 1119 del 22.08.2023 si stabiliva, tra l’altro di riconoscere 
all’impresa  S.I.E.I.  SOCIETÀ IMPIANTI  ELETTRICI  INDUSTRIALI  S.R.L  in  RTI  SIEI  S.R.L.  - 
UNIROCK  S.R.L.  la  somma  di  Euro  125.013,67  (oltre  IVA  22%)  pari  a  complessivi  Euro 
152.516,68  (Iva  22% inclusa)  a  titolo  di  ‘Adeguamento  prezzi’  ai  sensi  dell’Art.  26  D.l. 
50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento straordinario al 
SAL  2  datato  25.07.2023,  depositato  agli  atti  procedendosi  all’assestamento  del  quadro 
economico come di seguito indicato:

DESCRIZIONE Quadro economico Variazione Quadro economico 
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precedente assestato

A Lavori a base d’asta  € 2.198.800,00 € 2.198.800,00 

A.2 Costo per la sicurezza
(inclusi costi COVID -19)

€ 90.000,00 € 90.000,00

S A
Importo totale lavori 
comprensivo del costo 
per la sicurezza

€ 2.288.800,00
 

€ 2.288.800,00  

Somme a disposizione

B. 1 IVA sui lavori (22%) € 503.536,00 € 503.536,00

B. 2
Incentivi funzioni 
tecniche (art. 113 D.Lgs 
n. 50/2016)

 €  49.600,00 €  49.600,00

B. 3
Contributo ANAC per la 
stazione appaltante – 
anno 2021

€ 600,00 € 600,00

B. 4

Spese tecniche per 
indagini geologiche, di 
laboratorio e sui materiali 
posti in opera (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 17.000,00 € 17.000,00

B. 5 Spese per pubblicazione, 
avvisi ed esiti di gara

€  3.000,00 € 3.000,00

B. 6

Spese per eventuali 
opere connesse allo 
spostamento o 
protezione servizi 
tecnologici – piccoli lavori 
in economia o forniture a 
piè d’opera con 
pagamento diretto a 
fattura (IVA compresa)

€ 4.000,00  € 4.000,00

B. 7
Per eventuali occupazioni 
temporanee o definitive

€ 0,00 € 0,00

B. 8

Spese tecniche per 
incarichi professionali per 
progettazione opere 
specialistiche, verifica del 
progetto, sicurezza e 
contabilità in fase di 
esecuzione dell'opera, 
eventuali collaudi anche 
in corso d’opera e 
revisioni contabili (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 97.200,00 € 97.200,00

B. 9 Economie da ribasso € 48.078,72   - € 48.078,72 € 0,00

B.10 ADEGUAMENTO PREZZI - 
Certificato di pagamento 
al SAL 1 Art. 26, D.l 

€ 167.685,28 € 167.685,28
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50/2022 e s.m.i (Iva 
compresa) 

B.11

Spese per eventuali 
occupazioni temporanee, 
definitive, spese di 
frazionamento e spese 
notarili

 € 20.500,00  € 20.500,00

B.12

ADEGUAMENTO PREZZI - 
Certificato di pagamento 
al SAL 2 Art. 26, D.l 
50/2022 e s.m.i (al netto 
d’Iva) 

€ 0,00 + € 48.078,72  € 48.078,72 

S B TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE (B) 

€ 911.200,00 € 911.200,00 

S 
A+B

IMPORTO TOTALE 
PROGETTO (A) + (B)

€ 3.200.000,00 € 3.200.000,00

- con medesimo provvedimento si  procedeva alla quantificazione del costo complessivo del 
progetto in argomento evidenziando il valore dell’adeguamento dei prezzi come da Certificato 
di  pagamento straordinario al  SAL 2 il  quale, non trovando integrale copertura nel quadro 
economico, ha richiesto da parte dell’Ente provinciale l’inoltro della richiesta al Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti (M.I.T) per l’accesso al Fondo di cui all’art. 26 comma 6-quater del 
D.L. 50/2022:

DESTINAZIONE SOMME QUADRO ECONOMICO ASSESTATO

Lavori a base d’asta € 2.198.800,00 

Costo per la sicurezza
(inclusi costi COVID -19)

€ 90.000,00

Importo totale lavori comprensivo del 
costo per la sicurezza

€ 2.288.800,00  

IVA sui lavori (22%) € 503.536,00

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 
50/2016)

€  49.600,00

Contributo ANAC per la stazione appaltante – 
anno 2021 € 600,00

Spese tecniche per indagini geologiche, di 
laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA 
ed oneri inclusi)

€ 17.000,00

Spese per pubblicazione, avvisi ed esiti di 
gara

€ 3.000,00

Spese per eventuali opere connesse allo 
spostamento o protezione servizi tecnologici 
– piccoli lavori in economia o forniture a piè 
d’opera con pagamento diretto a fattura (IVA 
compresa)

€ 4.000,00

Per eventuali occupazioni temporanee o 
definitive

€ 0,00

Spese tecniche per incarichi professionali per 
progettazione opere specialistiche, verifica 

€ 97.200,00
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del progetto, sicurezza e contabilità in fase di 
esecuzione dell'opera, eventuali collaudi 
anche in corso d’opera e revisioni contabili 
(IVA ed oneri inclusi)

ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di 
pagamento al SAL 1 Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i (Iva compresa) 

€ 167.685,28

Spese per eventuali occupazioni temporanee, 
definitive, spese di frazionamento e spese 
notarili

 € 20.500,00

ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di 
pagamento al SAL 2 Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i 

Importo complessivo Euro   152.516,68 (Iva 
22% inclusa) 
Quota parte tramite assestamento Q.E

€ 48.078,72 

Economie da ribasso € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 911.200,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 3.200.000,00

ULTERIORI COSTI

ADEGUAMENTO PREZZI al SAL 2 Quota parte  
tramite richiesta Accesso Fondo ex art. 26 
DL 50/2022 

€  104.437,96

- con Determinazione dirigenziale n. 1302 del 09.10.2023 si concedeva all’aggiudicatario dei 
lavori in argomento, una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 30 giorni dando atto che 
per effetto di detta proroga il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori viene fissato alla data 
del 02.11.2023 non comportando, lo stesso impegno di spesa;

         Atteso che 

- con Rapporto Prot. n. 42877 del 03.10.2023, il Direttore dei lavori, Geom. Galli Sergio ha 
trasmesso  Verbale  di  concordamento  dei  nuovi  prezzi,  composto  dalla  seguente 
documentazione:

• A: Verbale concordamento nuovi prezzi; 

• B: Modello di Analisi dei prezzi unitari; 

- dallo stesso Verbale redatto dall’Ufficio tecnico- Settore Infrastrutture, unitamente all’Analisi 
dei  prezzi  unitari,  si  evidenzia  che,  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori,  si  è  reso  necessario 
introdurre  alcune lavorazioni,  non evidenziate all’interno del  computo metrico e nell’elenco 
prezzi  originario  quali  la  fornitura e posa in  opera di  cassette  a perforazione d’isolante  in 
materiale termoplastico e modulare in lega leggera, interruttore sezionatore, cavi unipolare e 
multipolare di varie sezioni e contenitori di derivazione resistenti al fuoco;
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- per tali ragioni si è resa indispensabile, la statuizione di N. 13 nuovi prezzi ai sensi dell’Art. 
7 comma 3 l. d) del D.M. n. 49 del 07.03.2018;

- nella fattispecie, nel corso dell’esecuzione dei lavori, l’operatore economico ha concordato i 
seguenti  nuovi  prezzi,  da  assoggettare  al  ribasso  offerto  in  sede  di  aggiudicazione  pari 
all’8,00% consistenti in:

➢ Fornitura e posa in opera di cassetta a perforazione d’isolante in materiale termoplastico 
classe II conforme alla Norma EN 60309-1 ed En 30309-2. grado di protezione IP66, 
per cavi unipolari o multipolari;

➢ Fornitura e posa in opera di  interruttore rotativi  in contenitore stagno, da parete in 
materiale  termoindurente,  grado  di  protezione  IP65,  con  comando  a  manopola  e 
portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili 2x25 A; 

➢ Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo  unipolare  conforme  ai  requisiti  della  Normativa 
Europea UE305/2011 - Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 
0,6/1 KV, sezione nominale 1x4 mmq ;

➢ Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo  unipolare  conforme  ai  requisiti  della  Normativa 
Europea UE305/2011 - Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 
0,6/1 KV, sezione nominale 1x6 mmq;

➢ Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo  unipolare  conforme  ai  requisiti  della  Normativa 
Europea UE305/2011 – Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 
0,6/1 KV, sezione nominale 1x10 mmq;

➢ Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo  unipolare  conforme  ai  requisiti  della  Normativa 
Europea UE305/2011 – Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 
0,6/1 KV, resistente al fuoco per 120 min. sezione nominale 1x6 mmq;

➢ -  Fornitura e posa in opera di  cavo unipolare  conforme ai  requisiti  della Normativa 
Europea UE305/2011 – Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 
0,6/1 KV, resistente al fuoco per 120 min. sezione nominale 1x10 mmq;

➢ Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo  unipolare  conforme  ai  requisiti  della  Normativa 
Europea UE305/2011 – Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 
0,6/1 KV, resistente al fuoco per 120 min. sezione nominale 1x16 mmq;

➢  Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo  unipolare  conforme  ai  requisiti  della  Normativa 
Europea UE305/2011 – Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 
0,6/1 KV, resistente al fuoco per 120 min. sezione nominale 2x1,5 mmq;

➢ Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo  unipolare  conforme  ai  requisiti  della  Normativa 
Europea UE305/2011 – Prodotti da costruzione CPR di rame ricotto isolato FG180M16 
0,6/1 KV, resistente al fuoco per 120 min. sezione nominale 2x4 mmq;

➢ Fornitura e posa in opera di cassetta modulare in lega leggera a vista senza finestre, 
grado di protezione IP67, inclusi accessori standard per giunzione cavi e serraggio tubi 
con presa CEE 2P+T IP67;

➢ Fornitura e posa in opera di contenitori di derivazione resistenti al fuoco per cavi…. per 
sezioni cavi di linea 2 x (1x4) mmq e 2 x (1x6) mmq – nonché di cassetta in acciaio 
inox o lega di alluminio conforme alle Norme EN 1706 AC – 416DF per cavi unipolari o 
multipolari;
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➢ Fornitura e posa in opera di contenitori di derivazione resistenti al fuoco per cavi…. per 
sezioni cavi di linea 2 x (1x10) mmq e 2 x (1x16) mmq – nonché di cassetta in acciaio 
inox o lega di alluminio conforme alle Norme EN 1706 AC – 416DF per cavi unipolari o 
multipolari;

- dal medesimo verbale si evince che l’introduzione di tali nuovi prezzi non altera l’importo 
netto complessivo contrattuale; 

- i presenti nuovi prezzi non sono soggetti all’adeguamento prezzi per l’annualità 2023 ai sensi 
del D.l 50/2022 convertito con modificazioni con L. 90.2022;

Dato  atto  che il  medesimo  verbale  è  stato  sottoscritto  in  data  02.10.2023  dal  legale 
rappresentante dell’impresa appaltatrice S.I.E.I. SOCIETÀ IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 
S.R.L  in  RTI  SIEI  S.R.L.  -  UNIROCK  S.R.L.  con  sede  in  via  Piave  n.  6,  36050  QUINTO 
VICENTINO (VI)– P.Iva 00642570246, Sig. Gino Fochesato e dal Direttore dei lavori Geom. 
Galli Sergio, nonché vistato dal Rup, Ing. Marra Giuseppe; 

Dato, altresì, atto che la modifica introdotta con il verbale di concordamento nuovi prezzi 
non comporta nessun onere di spesa aggiuntiva per l’Amministrazione appaltante, rimanendo 
invariato l’importo totale di progetto; 

Visti l’Art.  7,  comma 3,  l.  d),  e  l’art.  8,  commi  5  e  6,  del  D ecreto  del  Ministero  delle 
infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49, recante regolamento di approvazione delle 
linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione; 

          Rilevato che 

Le quote di partecipazione all’A.T.I verticale, come da atto notarile stipulato in data 19.10.2022 
n. 14.174 di Repertorio e n. 9.096 di raccolta della Dott.ssa Gaia Boschetti di Gian Paolo, sono 
le seguenti: 

•  S.I.E.I S.R.L                           79,80% 

• UNIROCK S.R.L                        20,20%

           Viste

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di  
Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modificazioni;

- la Deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo 
di Gestione 2023-2025 e successive modificazioni; 

D E T E R M I N A

in  relazione  al  progetto  avente  ad  oggetto  “INTERVENTI  RELATIVI  A  PROGRAMMI 
STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER GLI 
ANNI  2020-2021  (FONDI  M.I.T.  D.M.  16.02.2018  N.  49).  FINANZIAMENTO  M.I.T 
CODICE  04636.19.CO  –  CUP  G37H19000120001  dell’importo  complessivo  di  Euro 
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3.200.000,00 

1. di approvare  la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2. di  approvare  il  Verbale  di  concordamento  di  n°  13  nuovi  prezzi  trasmesso  in  data 
03.10.2023 Prot. n. 42877, sottoscritto in data 02.10.2023 dal legale rappresentante 
dell’Impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della Stazione appaltante;

3. di dare atto che la sottoscrizione del sopracitato verbale non comporta alcun onere di 
spesa  aggiuntivo  per  la  Stazione  appaltante,  rimanendo  invariato  l’importo  e  il 
sinallagma contrattuale tra le parti; 

4. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario  per  quanto  di 
competenza. 

Lì, 11/10/2023 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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