
Provincia di Como

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 1302 / 2023

OGGETTO:  INTERVENTI  RELATIVI  A  PROGRAMMI  STRAORDINARI  DI 
MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER GLI 
ANNI  2020-2021  (FONDI  M.I.T.  D.M.  16.02.2018  N.  49).  IMPORTO  DI 
PROGETTO  EURO  3.200.000,00  -  FINANZIAMENTO  M.I.T  CODICE 
04636.19.CO  -  CUP  G37H19000120001.  CIG  8958888441  IMPRESA  S.I.E.I. 
SOCIETÀ  IMPIANTI  ELETTRICI  INDUSTRIALI  S.R.L  IN  R.T.I  CON 
UNIROCK S.R.L - PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI AI SENSI D.LGS. 
50/2016 ART. 107 C. 5 

IL RESPONSABILE

(Class 11.15.02 - Fasc. 35/2019 )

Premesso che:

- con  la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 92 del 20.07.2021  è stato approvato il  
progetto  definitivo/esecutivo  dell’intervento  avente  ad  oggetto  “INTERVENTI  RELATIVI  A 
PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO 
PER  GLI  ANNI  2020-2021  (FONDI  M.I.T. D.M.  16.02.2018  N.  49).  FINANZIAMENTO M.I.T 
CODICE 04636.19.CO” dell’importo complessivo di Euro 3.200.000,00 con il seguente quadro 
economico:

DESCRIZIONE IMPORTI

A Importo lavori a base d’asta  € 2.390.000,00

A. 2 Costo per la sicurezza (inclusi costi COVID-19) € 90.000,00

S A Importo  totale  lavori  comprensivo  del  costo  per  la 
sicurezza (A) 

€  2.480.000,00

Somme a disposizione

B. 1 IVA sui lavori (22%) € 545.600,00

B. 2 Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/2016) €  49.600,00

B. 3 Contributo ANAC per la stazione appaltante – anno 2021 €  600,00

B. 4 Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui 
materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)

€  17.000,00
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B. 5 Spese per pubblicazione, avvisi ed esiti di gara €   3.000,00

B. 6 Spese per eventuali opere connesse allo spostamento
o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia
o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura 

(IVA compresa)

€ 4.000,00

B. 7 Per eventuali occupazioni temporanee o definitive € 3.000,00

B. 8 Spese tecniche per incarichi professionali per progettazione 
opere  specialistiche,  verifica  del  progetto,  sicurezza  e 
contabilità  in  fase  di  esecuzione  dell'opera,  eventuali 
collaudi anche in corso d’opera e revisioni contabili (IVA ed 
oneri inclusi)

97.200,00

S B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 720.000,00

S 
A+B

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A) + (B)  €  3.200.000,00

- con Determina a contrarre n. 976 e s.m.i.  di  cui  alle  Determinazioni n.  1108/2021 e n. 
1461/2021  si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto, mediante procedura negoziata;

-  con  il  medesimo  provvedimento  veniva  inoltre  impegnata  la  spesa  complessiva  di  Euro 
3.200.000,00 così come di seguito evidenziato:

alla Missione 10 Programma - 05 Codice del Piano dei Conti 2020109 al Cap. 24850/12

• Imp. 1361/2020 per Euro 21.069,16 (di cui euro 11.594,64 già liquidati anno 2020);
• Imp. 36/2021 per Euro 756.104,20;
• Imp. 1084/2021 per Euro 2.422.826,64; 

- con Determina dirigenziale n. 645 del 24.06.2022 si stabiliva di procedere  all'affidamento 
dell'incarico professionale per l'attivita di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 
76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., allo Studio di Ingegneria civile del Dott. Ing. 
Davide Sergeant, con studio in via Vicenza n. 14, 22063 Cantù (CO), P.iva 03432290132, che ha 
presentato  offerta  per  il  prezzo  Euro  17.238,00 (oltre  oneri  previdenziali  4% e  IVA 22%), 
considerata congrua, corrispondente al ribasso del 22% sull'importo negoziabile a base di gara di 
Euro 22.100,00  e,  quindi,  per  un importo  complessivo di  Euro  21.871,56 (oneri  4% e IVA 
22%inclusi). CIG ZB836E1E86

- con Determinazione Dirigenziale n. 1100/2022, in data 26/09/2022, la Stazione Appaltante 
Provinciale  ha  provveduto  ad  aggiudicare  definitivamente  i  lavori  in  oggetto,  a  S.I.E.I. 
SOCIETÀ  IMPIANTI  ELETTRICI  INDUSTRIALI  S.R.L in  RTI  SIEI  S.R.L.  -  UNIROCK 
S.R.L. con sede in via Piave n. 6,36050 QUINTO VICENTINO (VI)– P.Iva 00642570246 con il 
ribasso offerto del 8,00% sull’importo posto a base di  gara di  € 2.390.000,00=(oltre IVA) 
corrispondenti all’importo ribassato di € 2.198.800,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli 
oneri di sicurezza di € 90.000,00=(oltre IVA) e  quindi per l’importo netto contrattuale di € 
2.288.800,00=(oltre IVA);

-  con  Determina  dirigenziale  n.  1118  del  03/10/2022  si  stabiliva  di  assestare  il  quadro 
economico a seguito aggiudicazione come di seguito riportato:

DESCRIZIONE Quadro economico 
di Progetto

Variazione
- 8,00%

Quadro economico a 
seguito di 
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aggiudicazione

A Lavori a base d’asta  € 2.390.000,00 - € 191.200,00 € 2.198.800,00 

A.2 Costo per la sicurezza
(inclusi costi COVID -19)

€ 90.000,00 € 90.000,00

S A
Importo totale lavori 
comprensivo del costo 
per la sicurezza

€ 2.480.000,00
 

€ 2.288.800,00  

Somme a disposizione

B. 1 IVA sui lavori (22%) € 545.600,00 - € 42.064,00 € 503.536,00

B. 2
Incentivi funzioni 
tecniche (art. 113 D.Lgs 
n. 50/2016)

 €  49.600,00 €  49.600,00

B. 3
Contributo ANAC per la 
stazione appaltante – 
anno 2021

€ 600,00 € 600,00

B. 4

Spese tecniche per 
indagini geologiche, di 
laboratorio e sui materiali 
posti in opera (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 17.000,00 € 17.000,00

B. 5 Spese per pubblicazione, 
avvisi ed esiti di gara

€  3.000,00 € 3.000,00

B. 6

Spese per eventuali 
opere connesse allo 
spostamento o 
protezione servizi 
tecnologici – piccoli lavori 
in economia o forniture a 
piè d’opera con 
pagamento diretto a 
fattura (IVA compresa)

€ 4.000,00  € 4.000,00

B. 7
Per eventuali occupazioni 
temporanee o definitive

€ 3.000,00 € 3.000,00

B. 8

Spese tecniche per 
incarichi professionali per 
progettazione opere 
specialistiche, verifica del 
progetto, sicurezza e 
contabilità in fase di 
esecuzione dell'opera, 
eventuali collaudi anche 
in corso d’opera e 
revisioni contabili (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 97.200,00 € 97.200,00

B. 9 Economie da ribasso + € 233.264,00 € 233.264,00 

S B TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE (B) 

€ 720.000,00 € 911.200,00 

S IMPORTO TOTALE € 3.200.000,00 € 3.200.000,00
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A+B PROGETTO (A) + (B)

- il relativo contratto, Atto N° 38672 di Rep., è stato stipulato in data 08.11.2022;

- con Determina dirigenziale n. 225 del 27.02.2023 si concedeva all’impresa S.I.E.I. SOCIETÀ' 
IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L in RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. aggiudicataria 
dei lavori in oggetto, autorizzazione al subappalto verso impresa Gini Giuseppe S.P.A con sede 
in via Madonna 34 – 22070 Grandate – C.F. 00224290130 - per lavori rientranti nella categoria 
OG3 per l’importo di Euro 400.000,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 
14.580,00);

- con Determina dirigenziale n. 324 del 24.03.2023 si stabiliva, tra l’altro, di affidare, ai sensi  
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. 
a), del D.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e ss.mm.ii. – 
l’incarico  in  in  argomento  alla  DELTA  S.R.L  SOCIETÀ  DI  INGEGNERIA  (P.iva  e  C.f.: 
02959280138), con sede in Piazza del Popolo n. 1, 22100 Como che ha presentato l’offerta di 
Euro 19.395,68 - considerata congrua corrispondente al ribasso del 19 % sull’importo a base 
d’asta di Euro 23.945,28 (oltre oneri previdenziali 4% ed Iva 22%) e, quindi, per un importo 
complessivo di lordi Euro 24.609,24 (oneri 4% inclusa Iva 22%) approvando altresì lo schema 
di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento;

-  con  Determinazione  dirigenziale  n.  607  del  22.05.2023  veniva  approvato  il  verbale  di 
concordamento  di  n°  1  nuovi  prezzi  trasmesso  in  data  10.05.2023,  sottoscritto  in  data 
19.04.2023 dal legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della 
Stazione appaltante;

- con Determinazione dirigenziale n. 696 del 07.06.2023 si stabiliva, tra l’altro di riconoscere 
all’impresa  S.I.E.I.  SOCIETÀ IMPIANTI  ELETTRICI  INDUSTRIALI  S.R.L  in  RTI  SIEI  S.R.L.  - 
UNIROCK  S.R.L.  con  sede  in  via  Pia  ve  n.  6,36050  QUINTO  VICENTINO  (VI)–  P.Iva 
00642570246  la  somma  di  Euro  137.447,95  (oltre  IVA  22%)  pari  a  complessivi  Euro 
167.685,28  (Iva  22% inclusa)  a  titolo  di  ‘Adeguamento  prezzi’  ai  sensi  dell’Art.  26  D.l. 
50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento al SAL 1 datato 
09.05.2023  depositato  agli  atti  modificando  il  Quadro  economico  ad  impegno dei  predetti 
importi;

- con Determinazione dirigenziale n. 1005 del 27.07.2023 si stabiliva, tra l’altro:
• di  approvare  il  Verbale  di  concordamento  di  n°  4  nuovi  prezzi  trasmesso  in  data 

24.07.2023 Prot. n. 33351, sottoscritto in data 20.07.2023 dal legale rappresentante 
dell’Impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della Stazione appaltante;

• di  procedere all’assestamento del Quadro economico al  fine di  destinare le somme 
necessarie, come richieste dal Servizio Espropri – Demanio patrimonio, all’acquisizione 
di una porzione di terreno occupata temporaneamente durante l’esecuzione dei lavori – 
Intervento D – Consolidamento rilevati stradali lungo la SP36 in Comune di Cantù, di 
seguito indicato:

DESCRIZIONE
Quadro economico 

a seguito di 
aggiudicazione

Variazione
Quadro economico 

assestato

A Lavori a base d’asta  € 2.198.800,00 € 2.198.800,00 

A.2 Costo per la sicurezza
(inclusi costi COVID -19)

€ 90.000,00 € 90.000,00

S A
Importo totale lavori 
comprensivo del costo 
per la sicurezza

€ 2.288.800,00
 

€ 2.288.800,00  
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Somme a disposizione

B. 1 IVA sui lavori (22%) € 503.536,00 € 503.536,00

B. 2
Incentivi funzioni 
tecniche (art. 113 D.Lgs 
n. 50/2016)

 €  49.600,00 €  49.600,00

B. 3
Contributo ANAC per la 
stazione appaltante – 
anno 2021

€ 600,00 € 600,00

B. 4

Spese tecniche per 
indagini geologiche, di 
laboratorio e sui materiali 
posti in opera (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 17.000,00 € 17.000,00

B. 5 Spese per pubblicazione, 
avvisi ed esiti di gara

€  3.000,00 € 3.000,00

B. 6

Spese per eventuali 
opere connesse allo 
spostamento o 
protezione servizi 
tecnologici – piccoli lavori 
in economia o forniture a 
piè d’opera con 
pagamento diretto a 
fattura (IVA compresa)

€ 4.000,00  € 4.000,00

B. 7
Per eventuali occupazioni 
temporanee o definitive

€ 3.000,00 - € 3.000,00 € 0,00

B. 8

Spese tecniche per 
incarichi professionali per 
progettazione opere 
specialistiche, verifica del 
progetto, sicurezza e 
contabilità in fase di 
esecuzione dell'opera, 
eventuali collaudi anche 
in corso d’opera e 
revisioni contabili (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 97.200,00 € 97.200,00

B. 9 Economie da ribasso € 65.578,72  - € 17.500,00 € 48.078,72 

B.10

ADEGUAMENTO PREZZI - 
Certificato di pagamento 
al SAL 1 Art. 26, D.l 
50/2022 e s.m.i (Iva 
compresa) 

€ 167.685,28 € 167.685,28

B.11

Spese per eventuali 
occupazioni temporanee, 
definitive, spese di 
frazionamento e spese 
notarili

€ 0,00 + € 20.500,00  € 20.500,00

S B TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE (B) 

€ 911.200,00 € 911.200,00 
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S 
A+B

IMPORTO TOTALE 
PROGETTO (A) + (B)

€ 3.200.000,00 € 3.200.000,00

- con Determinazione dirigenziale n. 1119 del 22.08.2023 si stabiliva, tra l’altro:

• di riconoscere all’impresa S.I.E.I. SOCIETÀ IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L in 
RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. con sede in via Piave n. 6,36050 QUINTO VICENTINO 
(VI)–  P.Iva  00642570246  la  somma  di  Euro  125.013,67  (oltre  IVA  22%)  pari  a 
complessivi Euro 152.516,68 (Iva 22% inclusa) a titolo di ‘Adeguamento prezzi’ ai sensi 
dell’Art.  26 D.l.  50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i.  come da Certificato  di 
pagamento straordinario al SAL 2 datato 25.07.2023, depositato agli atti ed allegato 
alla presente, unitamente all’elaborato tabellare di calcolo; 

• di modificare il quadro economico di progetto come di seguito riportato  

DESCRIZIONE
Quadro economico 

precedente Variazione
Quadro economico 

assestato

A Lavori a base d’asta  € 2.198.800,00 € 2.198.800,00 

A.2
Costo per la sicurezza
(inclusi costi COVID -19)

€ 90.000,00 € 90.000,00

S A
Importo totale lavori 
comprensivo del costo 
per la sicurezza

€ 2.288.800,00
 

€ 2.288.800,00  

Somme a disposizione

B. 1 IVA sui lavori (22%) € 503.536,00 € 503.536,00

B. 2
Incentivi funzioni 
tecniche (art. 113 D.Lgs 
n. 50/2016)

 €  49.600,00 €  49.600,00

B. 3
Contributo ANAC per la 
stazione appaltante – 
anno 2021

€ 600,00 € 600,00

B. 4

Spese tecniche per 
indagini geologiche, di 
laboratorio e sui materiali 
posti in opera (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 17.000,00 € 17.000,00

B. 5
Spese per pubblicazione, 
avvisi ed esiti di gara

€  3.000,00 € 3.000,00

B. 6

Spese per eventuali 
opere connesse allo 
spostamento o 
protezione servizi 
tecnologici – piccoli lavori 
in economia o forniture a 
piè d’opera con 
pagamento diretto a 
fattura (IVA compresa)

€ 4.000,00  € 4.000,00
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B. 7
Per eventuali occupazioni 
temporanee o definitive

€ 0,00 € 0,00

B. 8

Spese tecniche per 
incarichi professionali per 
progettazione opere 
specialistiche, verifica del 
progetto, sicurezza e 
contabilità in fase di 
esecuzione dell'opera, 
eventuali collaudi anche 
in corso d’opera e 
revisioni contabili (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 97.200,00 € 97.200,00

B. 9 Economie da ribasso € 48.078,72   - € 48.078,72 € 0,00

B.10

ADEGUAMENTO PREZZI - 
Certificato di pagamento 
al SAL 1 Art. 26, D.l 
50/2022 e s.m.i (Iva 
compresa) 

€ 167.685,28 € 167.685,28

B.11

Spese per eventuali 
occupazioni temporanee, 
definitive, spese di 
frazionamento e spese 
notarili

 € 20.500,00  € 20.500,00

B.12

ADEGUAMENTO PREZZI - 
Certificato di pagamento 
al SAL 2 Art. 26, D.l 
50/2022 e s.m.i (al netto 
d’Iva) 

€ 0,00 + € 48.078,72  € 48.078,72 

S B TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE (B) 

€ 911.200,00 € 911.200,00 

S 
A+B

IMPORTO TOTALE 
PROGETTO (A) + (B)

€ 3.200.000,00 € 3.200.000,00

• di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell’aggiudicataria di lordi 
Euro 152.516,68 trova parziale copertura alla voce del Quadro economico assestato per 
la quota di Euro 48.078,72 e che per la restante parte di Euro 104.437,96 si provvederà 
a fare richiesta al  Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T) per l’accesso al 
Fondo di cui all’art. 26 comma 6-quater del D.L. 50/2022;

Atteso  che  l’impresa  S.I.E.I. SOCIETÀ IMPIANTI  ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L in RTI SIEI 
S.R.L. - UNIROCK S.R.L.  ha inoltrato richiesta, ricevuta con nota prot. 39901 del 14.09.2023, 
di  una proroga dei termini  contrattuali  di  giorni 30  sulla data di  ultimazione dei  lavori  in 
oggetto che era prevista per il 03.10.2023.
Nella nota l’Impresa RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. motiva la richiesta facendo riferimento 
alla: ‘difficoltà oggettiva riscontrata del procrastinarsi dell’approvvigionamento dei materiali da  
parte del fornitore dei proiettori’;

Dato atto che:

-Il Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Marra, sentito il Direttore Lavori Geom. Sergio 
Galli, con nota scritta del 19.09.2023, viste le motivazioni addotte dall’impresa RTI SIEI S.R.L. 
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- UNIROCK S.R.L. ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga dei termini 
contrattuali, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, senza incremento 
dei costi per l’esecuzione di lavori in oggetto, concedendo n.30 (trenta giorni) per dare finiti i 
lavori, all’operatore economico RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L.;

- per effetto della suddetta proroga, il termine utile per l’ultimazione dei lavori, viene fissato al 
02.11.2023;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell'ente;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo 
di Gestione 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

in relazione al progetto denominato  “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI 
MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER GLI ANNI 2020-2021 (FONDI 
M.I.T. D.M. 16.02.2018 N. 49). CUP G37H19000120001.".

1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di concedere all’impresa RTI SIEI S.R.L. - UNIROCK S.R.L. con sede in via Piave n. 6, 36050 
QUINTO VICENTINO (VI)– P.Iva 00642570246, una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 
30  giorni. 

3) Di dare atto che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l’ultimazione dei  lavori  
viene fissato alla data del 02.11.2023. 

4) Di dare atto che, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

5) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza

Lì, 09/10/2023 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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