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• concluso il muro di contenimento lato lago 
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Domenica 20 febbraio si è conclusa la dodicesima settimana di lavori di Anas (Gruppo 
FS Italiane), dall’inizio della chiusura al traffico della S.S. 340 nel tratto del comune di 
Colonno.  
Come si è avuto modo di constatare durante il sopralluogo effettuato, sabato 19 febbraio, 
dal Viceministro del MIMS Alessandro Morelli, accompagnato dal Prefetto di Como An-
drea Polichetti, dall’amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 
2020-2026 Luigi Valerio Sant’Andrea., dai rappresentanti delle principali amministrazioni 
del territorio e dalla stampa locale, le attività del cantiere procedono in linea col pro-
gramma lavori.  
Il muro di contenimento lato lago, necessario all’allargamento dell’attuale sede stradale, a 
meno dei tratti di raccordo con l’attuale sede viaria, è stato interamente realizzato ed è in 
corso di realizzazione la soletta a sbalzo ed i relativi micropali di ancoraggio.   
In corrispondenza del futuro imbocco Sud della Variante (galleria principale e galleria di 
servizio), sono in fase di completamento le attività di disgaggio finalizzate alla messa in 
sicurezza del versante sovrastante e proseguono le attività necessarie alla posa delle bar-
riere paramassi. 
Sempre in corrispondenza dell’imbocco sud, avanzano gli scavi di sbancamento per la 
formazione dell’imbocco della galleria.   
Parallelamente avanzano anche gli scavi di sbancamento per la formazione dell'imbocco 
Nord della galleria di Svincolo di Colonno (salto di montone).  
  
 


