
PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE   N. 1355 / 2023

OGGETTO:  LAVORI  DI  ASFALTATURA  DI  ALCUNI  TRONCHI  DI  STRADE 
PROVINCIALI ZONE 1-2-3-8-9 - ANNO 2021. IMPORTO COMPLESSIVO DI 
PROGETTO EURO 1.225.000,00 - CUP G27H21037020003. RICONOSCIMENTO 
ADEGUAMENTO  PREZZI  AL  SAL  2  A  FAVORE  DELL'IMPRESA  E.T.S 
ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. AI SENSI DEL D.L 50 / 2022 CONV. L. N. 
91 / 2022 E SS.MM.II. - CIG 90114568BC 

IL RESPONSABILE

- Class. 11.15.02
- Fasc. 37.1/2021

            Premesso che

- con Delibera del Presidente della Provincia n. 83/2021 in data 17/06/2021 è stato approvato 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto “LAVORI DI ASFALTATURA DI 
ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI - ZONE 1-2-3-8-9 - ANNO 2021” per un importo 
complessivo di € 1.225.000,00;

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 168 del 23.11.2021 è stato approvato il 
progetto definitivo dell’intervento in oggetto dell’importo complessivo di Euro 1.225.000,00 con 
il seguente quadro economico:

A. 1 Importo lavori a base d’asta 946.000,00

A. 2 Costo per la sicurezza 24.000,00

S A
Importo lavori comprensivo del costo per la 
sicurezza

970.000,00

B. 1 I.V.A. sui lavori (22%) 213.074,00

B. 2 Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 
50/2016).

19.040,00

B. 3 Contributo ANAC per la stazione appaltante 375,00

B. 4
Somme a disposizione, per spostamento servizi, 
prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura 
(IVA compresa)

1.220,00
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B. 6
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla 
sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri 
inclusi)

11.000,00

B. 7 Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali 
posti in opera (IVA ed oneri inclusi)

9.725,00

S B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 255.000,00

S 
A+B

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 1.225.000,00

-  l’importo  di  progetto  di  Euro  1.225.000,00  è  previsto  nel  Bilancio  2021,  Missione  05 
Programma 10, Codice Piano dei Conti 2020109 al Cap. 24850/7;

- con Determina a contrarre n. 1260/2021 e n. 1288/2021 si è stabilito di dare corso alla  
procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante  procedura negoziata;

- con Determina Dirigenziale n. 186, in data 09/03/2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha 
provveduto  ad  aggiudicare  definitivamente  i  lavori  in  oggetto,  confermando  l'esito  della 
procedura di affidamento e approvando il Report di procedura ID  149405482 quale verbale 
delle  operazioni  svolte  in  modalità  telematica  e  rilasciato  dalla  piattaforma Sintel  in  data 
02/03/2022 unitamente  al  verbale  di  sorteggio,  all’operatore  economico E.T.S 
ECOTECNOLOGIE  STRADALI  S.R.L. con  sede  in  Località  Cà  Trebbia  snc,  29020 
GOSSOLENGO (PC)– P.I. 01413200336 con il ribasso offerto 10,02 % sull’importo posto a base 
di gara di € 946.000,00= corrispondenti all’importo ribassato di € 851.210,80= (oltre IVA) a 
cui  vanno  aggiunti  gli  oneri  di  sicurezza  di  €  24.000,00=  e  quindi  per  l’importo  netto 
contrattuale di € 875.210,80=(oltre IVA); 

- con Determina dirigenziale n. 617 del 20 giugno 2022, si è disposto la modifica del quadro 
economico di progetto  a seguito di aggiudicazione, come di seguito indicato:

DESCRIZIONE Quadro economico 
di progetto

Variazione Nuovo Quadro 
economico

A1 Lavori a base d’asta  € 946.000,00 - € 94.789,20  € 851.210,80

A2
Costo sicurezza € 24.000,00 € 24.000,00

S A
Importo totale dei lavori 

(A) 
€  970.000,00

 
€   875.210,80

Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori (22%) € 213.074,00 - € 20.527,62 € 192.546,38

B2 Incentivo Art.113 D.Lgs. 
50/2016

€  19.040,00 + € 360,00 €  19.400,00

B3
Contributo ANAC per la 
stazione appaltante

€  375,00 € 375,00

B4

Somme a disposizione, per 
spostamento  servizi, 
prestazioni  e/o  acquisti 
minuti  complementari  a 
fattura (IVA compresa)

€ 1.220,00 - € 720,00 € 500,00

B5 Spese tecniche per incarichi 
professionali relativi alla 

€  11.000,00 + € 3.825,00 €  14.825,00
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sicurezza in fase di 
esecuzione dell'opera (IVA 
ed oneri inclusi)

B6

Spese tecniche per indagini 
di  laboratorio  sui  materiali 
posti in opera (IVA ed oneri 
inclusi)

€   9.725,00  - € 3.791,00 €   6.500,00

B7 Economie €  115.642,82 €  115.642,82

S B TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 255.000,00 € 349.789,20

S 
A+
B

IMPORTO COMPLESSIVO 
DEL PROGETTO  € 1.225.000,00 € 1.225.000,00

- il relativo contratto è stato stipulato il 16.06.2022 n. di Rep 38634;

- con Determina dirigenziale n. 665 del 28.06.2023 si procedeva all'affidamento dell'incarico in 
argomento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 
2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii., all'Ing. ARIANNA MORALLI (P.I. 
03341340135, C.F. MRLRNN84B53E151D ) con sede in via Mulini 4/b, 22010 DOSSO DEL LIRO 
(CO ) che ha presentato offerta per il prezzo Euro 8.075,00 (oltre oneri previdenziali 4% e IVA 
22%), considerata congrua, corrispondente al ribasso del 8.075% sull'importo negoziabile a 
base di gara di Euro 8.500,00 e, quindi, per un importo complessivo di Euro 10.245,56 (oneri 
4% e IVA 22%inclusi); 

- con Determina dirigenziale n. 748 del 14 luglio 2022 si è disposto di autorizzare all’impresa 
E.T.S ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. subappalto verso impresa Foti Srl con sede in via Per 
Guanzate 40 – 22070 Bulgarograsso – C.F. 01548800133 - per lavori rientranti nella categoria 
OG3 per l’importo di Euro 350.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza ammontanti a Euro 
8.900,00); Guanzate 40 – 22070 Bulgarograsso – C.F. 01548800133 - l'importo dovuto per le 
prestazioni dallo stesso eseguite nell’ambito del subappalto in argomento, trattandosi di piccola 
impresa;

- con Determina dirigenziale n. 995 del 05 .09 2022 si è disposto di concedere all’impresa 
E.T.S ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. autorizzazione al subappalto verso l’impresa Comput 
Grafica  e  Pubblicità  S.r.l  con  sede  in  via  Brughiera  94/18  –  22070  Valmorea  –  C.F. 
02546470135  –  per  lavori  ricompresi  nella  categoria  OG3  di  realizzazione  segnaletica 
orizzontale per l’importo di Euro 17.500,00 (comprensivo di oneri della sicurezza ammontanti a 
Euro 450,00);

-  con  Determina  dirigenziale  n.  386  del  04.04.2023  si  concedeva  all’impresa  E.T.S 
ECOTECNOLOGIE  STRADALI S.R.L. una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 60 giorni 
dando atto che, per effetto di detta proroga, il nuovo termine per l’ultimazione dei  lavori viene 
fissato alla data del 14.06.2023;

-  con  Determina  dirigenziale  n.  1120  del  21.08.2023  si  concedeva  all’impresa  E.T.S 
ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. - aggiudicataria dei lavori in oggetto - autorizzazione al 
subappalto verso l’impresa RESCIA S.R.L con sede in via Largo Ansperto n. 7 – 20123 Milano – 
P.Iva 09259200963 - per lavori rientranti nella categoria OG3 lavori di fresatura e stesa in 
opera di conglomerati bituminosi per l’ importo netto di euro 50.000 di cui euro 1.000 per oneri 
della sicurezza;

- con Determina dirigenziale n. 1261 del 21.09.2023 si stabiliva, tra l’altro:

• di ratificare la Perizia di variante in corso d’opera in diminuzione, redatta e sottoscritta a 
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cura delle parti ai sensi dell’Art 29 comma 1 D.l 4/2022 conv. in L. 25/2022 in deroga 
all’Art. Art. 106 comma 1, l. a) e c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. con la quale si procede 
alla variazione dell’importo netto contrattuale pari ad Euro 914.999,85 (- € 31.000,16) 
oltre oneri di sicurezza ed Iva 22%; 

• di dare atto che la Perizia di Variante in corso d’opera è stata accettata e sottoscritta 
dall’impresa  appaltatrice  quale  parte  integrante  al  contratto  d’appalto  siglato  in  data 
06.06.2022 n. di Rep 38634, senza riserve o eccezioni di sorta, lasciando immutate le 
condizioni a base dello stesso, né alterando il sinallagma contrattuale; 

• di riconoscere all’impresa E.T.S ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. con sede in Località 
Cà Trebbia snc, 29020 Gossolengo (PC) – P.I. 01413200336 la somma di Euro 128.524,82 
(oltre IVA 22 %) pari a complessivi Euro 156.800,28 (Iva 22%) a titolo di  ‘Revisione 
prezzi’ ai sensi dell’Art. 29 D.l. 4/2022, convertito con L. 25/2022 e ss.mm.ii.; 

• di  concedere  all’impresa  E.T.S  ECOTECNOLOGIE  STRADALI  S.R.L.,  una  proroga  dei 
termini contrattuali di ulteriori di 100 gg. dando atto che atto che per effetto di detta 
proroga  il  nuovo  termine  per  l’ultimazione  dei  lavori  viene  fissato  alla  data  del 
22.09.2023; 

• di assestare conseguentemente il quadro economico come di seguito indicato:

DESCRIZIONE
Quadro 

economico di 
progetto

1^ Variazione

 Aggiornament
o Q.E  a 
seguito 

aggiudicazione

2^ Variazione
Nuovo Q.E 
Perizia di 
variante

A1 Importo Lavori  € 946.000,00 - € 94.789,20  € 851.210,80 - € 27.893,94 € 823.316,86

A2
Costo sicurezza € 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00

S A
Importo 
totale dei 
lavori (A) 

€ 970.000,00
 

€ 875.210,80 - € 27.893,94 € 847.316,86

B1 IVA sui lavori 
(22%)

€ 213.074,00 - € 20.527,62 € 192.546,38 - € 6.136,67 € 186.409,71

B2
Incentivo 
Art.113 D.Lgs. 
50/2016

€  19.040,00 + € 360,00 €  19.400,00 € 19.400,00

B3

Contributo 
ANAC per la 
stazione 
appaltante

€ 375,00 € 375,00 € 375,00

B4

Somme a 
disposizione, 
per 
spostamento 
servizi, 
prestazioni e/o 
acquisti minuti 
complementari 
a fattura (IVA 
compresa)

€ 1.220,00 - € 720,00 € 500,00 - € 500,00  € 0,00

B5 Spese tecniche 
per incarichi 
professionali 
relativi alla 

€ 11.000,00 + € 3.825,00 €  14.825,00 - € 4.579,54 € 10.245,46
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sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
dell'opera (IVA 
ed oneri inclusi)

B6

Spese tecniche 
per indagini di 
laboratorio sui 
materiali posti 
in opera (IVA 
ed oneri inclusi)

€ 9.725,00  - € 3.791,00 € 6.500,00 - € 6.500,00 € 0,00

B7 Economie - € 115.642,82 € 115.642,82 - € 111.190,13 € 4.452,69

B8

Revisione prezzi 
al  SAL 1 
-Perizia di 
variante, D.l 
4/2022 conv. L. 
2022, n. 25 
(Iva 22%)

- - - + € 156.800,28 € 156.800,28

S B

TOTALE 
SOMME A 
DISPOSIZION
E

€ 255.000,00 € 349.789,20 € 377.683,14

S 
A+
B

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
PROGETTO

 € 1.225.000,00

             Atteso che

-  il  D.L.  n.  50/2022 recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali 
e di crisi Ucraina” o “Decreto Aiuti”, ed in particolare, l'art. 26 rubricato “Disposizioni urgenti in 
materia  di  appalti  pubblici  di  lavori”,  ha  introdotto  misure  economiche  temporanee  e 
straordinarie per far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi; 

- in data 29.12.2022 veniva promulgata la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, quale “Legge 
Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  Bilancio  pluriennale  per  il  
triennio 2023-2025”; 

- l’art 1, comma 458 della predetta legge ha apportato sostanziali integrazioni all’Art. 26 della 
Legge 15 luglio 2022 n. 91, statuendo al nuovo comma 6-ter che, in relazione agli appalti 
pubblici di lavori aggiudicati con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 
2022  e  il  31  dicembre  2022,  i  maggiori  importi  derivanti  dall’applicazione  dei  prezzari 
aggiornati annualmente sono riconosciuti dalla Stazione appaltante nella misura dell’80% per 
le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

- con D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 veniva approvato l'aggiornamento annuale 2023 del 
Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia “Prezzario regionale delle opere 
pubbliche - edizione 2023” con validità fino al 31 dicembre 2023, applicabile transitoriamente 
fino al 30 giugno 2024;

           Considerato che  

 con  nota  Prot.  n.  40156  del  15.09.2023,  l’Ufficio  tecnico  –  Settore  Infrastrutture  ha➢  
trasmesso rispettivamente: 
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- il Certificato di pagamento straordinario n. 2 in relazione alle lavorazioni inerenti al 2° SAL a 
favore  dell’impresa  appaltatrice  E.T.S  ECOTECNOLOGIE  STRADALI  S.R.L. quantificato  - 
secondo il comma 6-ter, Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i - in un totale di netti Euro 60.527,22 (oltre 
a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a  Euro 73.843,21 (Iva 22% 
inclusa); 

- Prospetto di calcolo delle lavorazioni al  SAL 2 al 15.09.2023 con raffronto tra i prezzi di 
contratto e quelli aggiornati secondo il listino D.G.R. di Regione Lombardia; 

Preso atto che la documentazione trasmessa è da ritenersi  sufficiente ed esaustiva e dei 
maggiori costi sostenuti nelle predette lavorazioni; 

Viste le risultanze agli atti contabili ed in particolare il 2° SAL trasmesso in data 15.09.2023; 

Ritenuto di  procedere alla variazione del quadro economico di  progetto, a copertura delle 
somme oggetto di riconoscimento, come di seguito indicato: 

DESCRIZIONE Quadro economico 
precedente

Variazione Quadro economico 
assestato

A1 Importo Lavori € 823.316,86 € 823.316,86

A2 Costo sicurezza € 24.000,00 € 24.000,00

S A Importo totale dei 
lavori (A) 

€ 847.316,86 € 847.316,86

B1 IVA sui lavori (22%) € 186.409,71 € 186.409,71

B2
Incentivo Art.113 
D.Lgs 50/2016

€ 19.400,00 € 19.400,00

B3
Contributo ANAC per 
la stazione appaltante

€ 375,00 € 375,00

B4

Somme a 
disposizione, per 
spostamento servizi, 
prestazioni e/o 
acquisti minuti 
complementari a 
fattura (IVA 
compresa)

 € 0,00  € 0,00

B5

Spese tecniche per 
incarichi professionali 
relativi alla sicurezza 
in fase di esecuzione 
dell'opera (IVA ed 
oneri inclusi)

€ 10.245,46 € 10.245,46

B6

Spese tecniche per 
indagini di laboratorio 
sui materiali posti in 
opera (IVA ed oneri 
inclusi)

€ 0,00 € 0,00

B7 Economie € 4.452,69 - € 4.452,69 € 0,00
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B8

Revisione prezzi al  
SAL 1 -Perizia di 
variante, D.l 4/2022 
conv. L. 2022, n. 25 
(Iva 22%)

€ 156.800,28 € 156.800,28

B9

Adeguamento Prezzi - 
Certificato di 
pagamento al SAL 2 
Art. 26, D.l 50/2022 
e s.m.i 

- + € 4.452,69 € 4.452,69

S B TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 377.683,14 € 377.683,14

S 
A+B

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
PROGETTO

€ 1.225.000,00 € 1.225.000,00

          Considerato altresì che 

-  dal  quadro  economico,  precedentemente  assestato  e  sopra  riportato,  non  risultano 
integralmente disponibili somme per finanziare la voce ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di 
pagamento al SAL 2 Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i - per l’intero ammontare pari a lordi Euro 
73.843,21;

- per la differenza di Euro 69.390,52 della suddetta voce, si provvederà a fare richiesta al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M.I.T) per l’accesso al ‘Fondo per la prosecuzione 
di Opere pubbliche’ di cui all’Art. 7, comma 1, D.l 76/2020;

Visto  il combinato disposto dei commi 1, 6-bis e 6-quater dell’Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i, 
nonché il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 1 febbraio 2023 n. 16 
(G.U. n. 55 del 6/03/2023) in tema di accesso al ‘Fondo’; 

          Richiamati, per analogia 

- la Nota Prot. 7913 del 2 agosto 2022 con cui il Direttore generale per l'edilizia statale, le 
politiche abitative,  la  riqualificazione urbana e gli  interventi  speciali  aveva richiesto  parere 
all'Avvocatura generale dello Stato se, ai fini della determinazione dell'importo del contributo 
da riconoscere alle stazioni appaltanti istanti a valere sulla dotazione dei Fondi di cui al comma 
4 dell'art. 26 D.Lgs 50/2022, andasse considerata anche l'IVA dovuta secondo le modalità e 
l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto;

-  il  parere dell'Avvocatura generale dello Stato n. 31619/22 Sez. VII, espresso con nota n. 
527759 del 22 agosto 2022 secondo il quale «andrà ammessa a contributo anche la maggiore 
IVA  relativa  agli  importi  riconosciuti  dalle  stazioni  appaltanti  agli  appaltatori  per  effetto 
dell'adeguamento  dei  prezzi»  e,  conseguentemente,  le  richieste  delle  stazioni  appaltanti  a 
valere sul fondo, dovranno includere anche il costo dell'IVA; 

           Preso atto che 

- le risorse, all’interno del Quadro economico di progetto, disponibili a parziale copertura dei 
maggiori costi derivanti dall’adeguamento dei prezzi e pari a complessivi Euro 4.452,69 sono 
da considerarsi al netto d’Iva ai sensi del Decreto Ministeriale n. 16 del 1 febbraio 2023;
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           Ritenuto 

- di attivare, per la quota di lordi Euro 69.390,52, la procedura per l’accesso al fondo di cui 
all’Art. 26, 6-quater D.l 50/2022;

- di rinviare a successivo provvedimento il pagamento di quanto dovuto previa individuazione 
della copertura economica a seguito di riconoscimento da parte del M.I.T della somma richiesta 
o con altre risorse come previsto dal D.L 50/2022 e s.m.i;

Ritenuto di procedere alla quantificazione del costo complessivo del progetto in argomento 
evidenziando  il  valore  dell’adeguamento  dei  prezzi  come  da  Certificato  di  pagamento 
straordinario al SAL 2 il quale non trova integrale copertura nel quadro economico come segue: 

DESTINAZIONE SOMME QUADRO ECONOMICO ASSESTATO

Importo Lavori € 823.316,86

Costo sicurezza € 24.000,00

Importo totale dei lavori (A) € 847.316,86

IVA sui lavori (22%) € 186.409,71

Incentivo Art.113 D.Lgs 50/2016 € 19.400,00

Contributo ANAC per la stazione appaltante € 375,00

Somme a disposizione, per spostamento 
servizi, prestazioni e/o acquisti minuti 
complementari a fattura (IVA compresa)

 € 0,00

Spese tecniche per incarichi professionali 
relativi alla sicurezza in fase di esecuzione 
dell'opera (IVA ed oneri inclusi)

€ 10.245,46

Spese tecniche per indagini di laboratorio sui 
materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)

€ 0,00

Economie € 0,00

Revisione prezzi al  SAL 1 -Perizia di variante, 
D.l 4/2022 conv. L. 2022, n. 25 (Iva 22%)

€ 156.800,28

Adeguamento Prezzi - Certificato di 
pagamento al SAL 2 Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i 

€ 4.452,69

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 377.683,14

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 1.225.000,00

ULTERIORI COSTI 

ADEGUAMENTO PREZZI al SAL 2 Quota parte 
tramite richiesta Accesso Fondo ex art. 26 
DL 50/2022 

€ 69.390,52

Dato atto che quota parte dell’adeguamento prezzi pari a Euro 4.452,69 trova imputazione 
alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti 2020109 -  Cap. 24850/7, Imp. 
1103/2023, Sub. Imp….../2023; 

           Visti
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- l’Art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.2022 convertito con L. 91/2022;

- il  Decreto Ministeriale n.16 del  1 febbraio  2023, con cui  sono state definite le  modalità 
attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al ‘Fondo per la prosecuzione di 
Opere pubbliche’ di cui all’Art. 7, comma 1, D.l 76/2020;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. n. 7 in data 9 marzo 2023 è stato approvato il  
Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive variazioni;

-  la Deliberazione del  Presidente n. 35 in data 16 marzo 2023 è stato approvato il  Piano 
esecutivo di gestione 2023-2025 e successive variazioni; 

D E T E R M I N A

 
in  relazione  al  progetto  denominato  "Lavori  di  asfaltatura  di  alcuni  tronchi  di  strade 
Provinciali Zone 1-2-3-8-9 Anno 2021 - CUP G27H21037020003" dell'importo complessivo 
di Euro 1.225.000,00

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  approvare  la  seguente  documentazione,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento:

- Certificato di pagamento straordinario n. 2 in relazione alle lavorazioni inerenti al 2° 
SAL; 

- Prospetto di calcolo delle lavorazioni al SAL 2 al 15.09.2023 con raffronto tra i prezzi 
di contratto e quelli aggiornati secondo il listino D.G.R. di Regione Lombardia;

3. di  riconoscere  all’impresa  E.T.S  ECOTECNOLOGIE  STRADALI  S.R.L.,  con  sede  in 
Località Cà Trebbia Snc, 29020 GOSSOLENGO (PC) – P.Iva. 01413200336, la somma di 
Euro 60.527,22 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro 73.843,21 (Iva 22% inclusa) a 
titolo di ‘Adeguamento prezzi’ ai sensi dell’Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 
e s.m.i. come da Certificato di pagamento, depositato agli atti ed allegato alla presente; 

4. di assestare il quadro economico di progetto come riportato in premessa; 

5. di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell’aggiudicataria di lordi 
Euro 73.843,21 trova parziale copertura alla voce del Quadro economico assestato per la 
quota di Euro 4.452,69; 

6. di  prendere  atto  che  per  la  restante  quota  pari  a  Euro  69.390,52 si  provvederà 
all’attivazione delle procedure di richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 
(M.I.T) per l’accesso al Fondo di cui all’art. 26 comma 6-quater del D.L. 50/2022; 

7. di  Sub-impegnare  la  quota  di  Euro  4.452,69 a  favore  dell'impresa  E.T.S 
ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L., la quale trova copertura alla Missione 10, Programma 
05,  Codice  del  Piano  dei  Conti  2020109  -  Cap.  24850/7,  Imp.  1103/2023,  Sub. 
Imp….../2023;

8. di  rinviare  a  successivo  provvedimento  la  liquidazione  di  quanto  dovuto,  previa 
individuazione della copertura economica a seguito di riconoscimento da parte del M.I.T 
della somma richiesta o con altre risorse come previsto dal D.l 50/2022 e s.m.i; 
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9. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 17/10/2023 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1355 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI 
ZONE 1-2-3-8-9 - ANNO 2021. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO EURO 1.225.000,00 
- CUP G27H21037020003. RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 2 A 
FAVORE DELL'IMPRESA E.T.S S.R.L. AI SENSI DEL D.L 50 / 2022 CONV. L. N. 91 / 2022 E 
SS.MM.II. - CIG 90114568BC

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
Cap.24850/7  Imp.1103/2023 sub imp.607/2023 per  € 4.452,69 finanziato in entrata da avanzo 
fondi frontalieri

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 18/10/2023 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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