
Provincia di Como

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 1029 / 2023

OGGETTO:  LAVORI  DI  RISANAMENTO  STRUTTURALE  CONSERVATIVO  DELLA 
DARSENA DI VILLA GALLIA, VIA BORGOVICO, N.148 COMO. IMPORTO 
COMPLESSIVO  EURO  570.000,00  -  CUP  G15F21001350002. 
RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO 
PREZZI  AL SAL 2  A FAVORE DELL'IMPRESA BIANCHI  GEOM.  DANTE 
S.R.L AI  SENSI  DELL'ART 26  D.L 50  CONVERTITO  IN  L.  91/2022  -  CIG 
909048163B 

IL RESPONSABILE

- Class. 06.06 
- Fasc. 40/2019

 
         Premesso che

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 4 del 20.01.2022 è stato approvato il 
progetto  definitivo/esecutivo  dell’intervento  avente  ad  oggetto  “LAVORI  DI  RISANAMENTO 
STRUTTURALE CONSERVATIVO DELLA DARSENA DI VILLA GALLIA, VIA BORGOVICO, N.148 
COMO” dell’importo complessivo di Euro 570.000,00 con il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI EDILI     €  344.807,13
IMPORTO LAVORI IMPIANTISTICI €    26.869,74
IMPORTO LAVORI BASE D'ASTA €  371.676,87 
IMPORTO SICUREZZA LAVORI 
NON OGGETTI A RIBASSO €    27.757,60

          TOTALE LAVORI €  399.434,47

     SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA SUI LAVORI PARI AL 22%           €    87.875,58
SPESE TECNICHE €    62.171,20
INCENTIVO ART.113 D.Lgs. 50/2016           €      7.988,69
CONTRIBUTO AUTORITÀ' VIGILANZA           €         250,00
IMPREVISTI €    12.280,06

          TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  170.565,53

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO                                               €  570.000,00
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-  con  Provvedimento  dirigenziale   90/2022  sono  state  definite  le  modalità  di  scelta  del 
contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto di lavori di 
cui in oggetto;

- a seguito di procedura di gara con provvedimento dirigenziale n. 364 del 28 aprile 2022 si è 
disposto di:

• confermare l'esito della procedura di  affidamento in oggetto e di  approvare il  Report di 
procedura  ID  152409554  costituente  il  verbale  delle  operazioni  svolte  in  modalità 
telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 20.04.2022;

• aggiudicare, preso atto della congruità attestata dal RUP dei costi della manodopera indicati 
dall’operatore  economico,  l'appalto  relativo  all’affidamento  degli  “Lavori  di  risanamento 
strutturale  conservativo  della  darsena  di  Villa  Gallia,  via  Borgovico,  n.148  Como.  CIG 
909048163B - CUP G15F21001350002”, a BIANCHI GEOM. DANTE S.R.L con sede in via 
Rezzonico n. 39, 22100 COMO (CO)– P.Iva. 02101400139 con il ribasso offerto  12,24 % 
sull’importo posto a base di gara di € 371.676,87= corrispondenti all’importo ribassato di € 
326.183,62= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 27.757,60= e quindi 
per l’importo netto contrattuale di € 353.941,22=(oltre IVA);

• dare atto pertanto che l’economia da ribasso è pari ad € 55.501,76 (IVA inclusa);

• dare atto che la spesa complessiva di € 431.808,29= (IVA inclusa) trova copertura alla 
Missione 01 - Programma 06 al Cap. 21900/4, Imp. 938/2022, Codice del Piano dei Conti 
2020109;

-con  Provvedimento  dirigenziale  n.  538  del  01.06.2022  si  provvedeva  in  relazione 
all’affidamento dei lavori in oggetto, all’assestamento del quadro economico di progetto così 
come di seguito riportato:

DESCRIZIONE Quadro economico di 
progetto 

Variazione
- 12,24 %

Quadro economico 
assestato

A
IMPORTO LAVORI 
EDILI

 € 344.807,13  € 302.602,74

IMPORTO LAVORI 
IMPIANTISTICI 

26.869,74 € 23.580,88

IMPORTO LAVORI 
BASE D'ASTA 

 € 371.676,87  - € 45.493,25  €  326.183,62

IMPORTO SICUREZZA 
LAVORI NON OGGETTI 
A RIBASSO 

€  27.757,60 €  27.757,60

Importo totale dei 

lavori (A) 
€  399.434,47 € 353.941,22

B
Somme a 

disposizione

IVA sui lavori (22%) € 87.875,58 - € 10.008,51 € 77.867,07

Spese tecniche € 62.171,20 € 62.171,20

Incentivo Art.113 €  7.988,69 €  7.988,69
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D.Lgs. 50/2016

Spese pubblicazione €  255,00  €  255,00

Imprevisti € 12.275,06 € 12.275,06

Economie da ribasso + € 55.501,76 € 55.501,76

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE (B) 

€ 170.565,53 € 216.058,78

IMPORTO TOTALE 
PROGETTO (A) + (B)

 €  570.000,00  €  570.000,00

- il relativo contratto è stato stipulato al n. 38643 in data 19 luglio 2022;

- con Provvedimento dirigenziale n. 741 del 13 luglio 2022 si è disposto di liquidare, ai sensi 
dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell’impresa BIANCHI GEOM. DANTE S.R.L 
con sede in via Rezzonico n. 39, 22100 COMO (CO) – P.Iva. 02101400139 – l’anticipazione del 
30% dell’importo contrattuale, per la somma di Euro 106.182,37 (oltre IVA) per complessivi Euro 
129.542,49 (IVA inclusa),  dando  atto  che  la  spesa  complessiva  di  Euro  129.542,49  (IVA 
inclusa) rientra nell’importo di contratto e fa carico al Cap. 21900/4, Imp. 938/2022, Sub. 
Imp. 348/2022 Codice del Piano dei Conti 2020109;

-  con Determina dirigenziale  n.  1702 del  19.12.2023 si  stabiliva,  tra l’altro, di  concedere 
all’impresa  BIANCHI GEOM. DANTE S.R.L, aggiudicataria dei lavori di risanamento strutturale 
conservativo della Darsena di Villa Gallia, via Borgovico, n.148 (Co), autorizzazione ai lavori in 
subappalto verso impresa New Edil  Group Srl  -  con sede in via Duca D’Aosta 3 – 24058 
Romano di  Lombardia – C.F. 04194230167 -  per lavori  rientranti  nella categoria OG2 per 
l’importo  di  Euro  65.000,00  (comprensivo  di  oneri  della  sicurezza  ammontanti  a  Euro 
3.500,00)

-  con  Determina  dirigenziale  n.  578  del  16/05/2023  si  stabiliva,  tra  l’altro,  di  riconoscere 
all’impresa BIANCHI GEOM. DANTE S.R.L con sede in via Rezzonico n. 39, 22100 COMO (CO) – 
P.Iva.  02101400139  la  somma di  Euro  18.900,00  (oltre  IVA 22%) pari  a  complessivi  Euro 
23.058,00 (Iva 22% inclusa) a titolo di ‘Adeguamento prezzi’ ai sensi dell’Art. 26 D.l. 50/2022, 
convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento N. 1 BIS al SAL 1 datato 
21.04.2023, depositato agli atti, modificando altresì il quadro economico;

-  con Determinazione dirigenziale n. 677 del  06.06.2023 si  concedeva  all’impresa BIANCHI 
GEOM. DANTE S.R.L. con sede in via Rezzonico n. 39, 22100 COMO (CO) – P.Iva. 02101400139 , 
una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 30 giorni con nuovo termine per l’ultimazione 
dei lavori viene fissato alla data del 21.07.2023;

- con Determinazione dirigenziale n. 931 del 12.07.2023 si stabiliva, tra l’altro,

• di riconoscere all’operatore economico BIANCHI GEOM. DANTE S.R.L la somma di netti 
Euro 35.900,00 (oltre IVA al 22%) pari a complessivi lordi Euro  43.798.00 a titolo di 
‘Adeguamento  prezzi’  ex  Art.  26,  comma 6  ter  D.l.  50/2022 come da  Certificato  di 
pagamento n. 2 BIS al SAL 2 trasmesso in data 31.05.2023 depositato agli atti;

• di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell’impresa aggiudicataria di 
lordi Euro 43.798.00 trova parziale copertura alla voce del quadro economico assestato 
“ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 2 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i 
Importo complessivo Euro 43.798.00 (Iva 22% inclusa) Quota parte tramite assestamento 
Q.E.” per la quota di Euro 38.581,29; 

• di  prendere  atto  che  per  la  restante  parte  di  Euro  5.216,71  (IVA  22% inclusa)  si 
provvederà a fare  richiesta al  Ministero delle  infrastrutture  e della mobilità  sostenibili 
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(M.I.M.S) per l’accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 6-quater del D.L. 50/2022; 

- con medesimo Provvedimento si procedeva ad assestare il Quadro economico e a prendere atto 
della quantificazione complessiva del progetto come di seguito riportato: 

DESCRIZIONE
Quadro assestato a 

seguito di 
aggiudicazione 

Variazione
Quadro economico 

assestato

A.1 IMPORTO LAVORI  € 302.602,74  € 302.602,74

A.2 Importo lavori 
impiantistici 

€ 23.580,88 € 23.580,88

A.3
Importo sicurezza 
lavori non soggetta a 
ribasso d’asta 

€  27.757,60 €  27.757,60

A.4
Importo lavori base 
d’asta

 € 326.183,62  € 326.183,62

Importo totale dei 

lavori (A) 
€  353.941,22 €  353.941,22

B
Somme a 

disposizione

B.1 IVA sui lavori (22%) € 77.867,07 € 77.867,07

B.2 Spese tecniche € 62.171,20 € 62.171,20

B.3 Incentivo Art.113 
D.Lgs. 50/2016

€  7.988,69 €  7.988,69

B.4 Spese pubblicazione €  255,00  €  255,00

B.5 Imprevisti € 12.275,06 - € 6.137,53 € 6.137,53

B.6 Economie da ribasso € 32.443,76 - € 32.443,76 € 0,00

B.7

ADEGUAMENTO 
PREZZI - Certificato 
di pagamento al SAL 
1 Art. 26, D.l 
50/2022 e s.m.i (Iva 
compresa) 

€ 23.058,00 € 23.058,00

B.8

ADEGUAMENTO 
PREZZI - Certificato 
di pagamento al SAL 
2 Art. 26, D.l 
50/2022 e s.m.i (Iva 
compresa) 

€ 0,00 + € 38.581,29 € 38.581,29

Totale somme a 
disposizione (B) 

€ 216.058,78 € 216.058,78

S 
A 
+ 
B

IMPORTO TOTALE 
PROGETTO 

 € 570.000,00  € 570.000,00
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ULTERIORI COSTI

B.9

ADEGUAMENTO 
PREZZI al SAL 2 
Quota parte  tramite 
richiesta Accesso 
Fondo ex art. 26 DL 
50/2022 

€ 0,00 + € 5.216,71 € 5.216,71

        Atteso che

-  il  D.L.  n.  50/2022 recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali 
e  di  crisi  Ucraina”-  detto  anche  “Decreto  Aiuti”,  ed  in  particolare,  l'art.  26  rubricato 
“Disposizioni  urgenti  in  materia  di  appalti  pubblici  di  lavori”, introduce  misure economiche 
temporanee e straordinarie per far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi;

- in data 29.12.2022 veniva promulgata la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, quale “Legge 
Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  Bilancio  pluriennale  per  il  
triennio 2023-2025”;

- l’art 1, comma 458 della predetta legge ha apportato sostanziali integrazioni all’Art. 26 della 
Legge 15 luglio 2022 n. 91, statuendo al nuovo comma 6-ter che, in relazione agli appalti 
pubblici di lavori aggiudicati con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 
2022  e  il  31  dicembre  2022,  i  maggiori  importi  derivanti  dall’applicazione  dei  prezzari 
aggiornati annualmente sono riconosciuti dalla Stazione appaltante nella misura dell’80% per 
le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

- con D.G.R n. XI / 6764 del 25/07/2022 veniva approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 
del Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia “Prezzario regionale delle 
opere pubbliche – aggiornamento straordinario 2022”;

        Considerato che 

 con nota Prot. n. 32678 del 19.07.2023, l’Ufficio tecnico – Settore Fabbricati  ed Edilizia➢  
scolastica ha trasmesso rispettivamente: 

- il Certificato di pagamento n. 3 BIS in relazione alle lavorazione inerenti al 3° SAL a favore 
dell’impresa  appaltatrice  BIANCHI  GEOM.  DANTE  S.R.L quantificato  -  secondo  il  nuovo 
comma 6-ter, Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i - in un totale di netti Euro 6.800,00 (oltre a Iva 
22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a Euro 8.296,00 (Iva 22% inclusa);

- Registro di contabilità n. 3 recante, per ogni singola voce, la comparazione tra i prezzi di 
contratto e quelli aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 6764 del 25/07/2022;

- Prospetto di calcolo delle lavorazioni al SAL 3 con raffronto tra i prezzi di contratto e quelli 
aggiornati secondo il listino D.G.R. di Regione Lombardia;

Preso atto che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

Viste le risultanze agli atti contabili ed in particolare il 3° SAL trasmesso in data 19.07.2023;
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      Dato altresì atto che

-  dal  quadro  economico,  precedentemente  assestato  e  sopra  riportato,  non  risultano 
integralmente disponibili somme per finanziare la voce “ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di 
pagamento al SAL 3 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)” - per l’intero ammontare pari 
a lordi Euro 8.296,00;

- per l’intera quota di Euro 8.296,00 (Iva inclusa) di cui alla suddetta voce, si provvederà, ai 
sensi del comma 6-quater, a inoltrare richiesta al Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili  (M.I.M.S) per l’accesso al  ‘Fondo per la prosecuzione di  Opere pubbliche’ di  cui 
all’Art. 7, comma 1, D.l 76/2020; 

Visto il combinato disposto dei commi 1, 6-ter e 6-quater dell’Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i, 
nonché il  Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 1 febbraio 2023 n. 16 (G.U. n. 55 del 
6/03/2023) in tema di accesso al Fondo;

         Richiamati, per analogia

- la Nota  Prot.  7913  del  2  agosto  2022 con cui il Direttore generale per l'edilizia statale, le 
politiche abitative,  la  riqualificazione urbana e gli  interventi  speciali  aveva richiesto  parere 
all'Avvocatura  generale dello  Stato  se,  ai  fini  della  determinazione  dell'importo  del 
contributo da riconoscere alle stazioni appaltanti istanti  a  valere sulla dotazione dei Fondi di  
cui al comma  4  dell'art. 26 D.Lgs 50/2022,  andasse considerata anche l'IVA dovuta secondo 
le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto;

- il parere dell'Avvocatura generale dello Stato n. 31619/22 Sez. VII, espresso con nota n. 
527759 del 22 agosto 2022  secondo  il quale «andrà ammessa a contributo anche la maggiore 
IVA  relativa  agli  importi  riconosciuti  dalle  stazioni  appaltanti  agli  appaltatori  per  effetto 
dell'adeguamento  dei  prezzi»  e,  conseguentemente,  le  richieste  delle  stazioni  appaltanti  a 
valere sul fondo, dovranno includere anche il costo dell'IVA; 

          Ritenuto, pertanto

- di attivare, per la quota di Euro 8.296,00 (IVA 22% inclusa), la procedura per l’accesso al 
Fondo di cui all’art. 26, 6-quater, D.l 50/2022; 

- di rinviare a successivo provvedimento il  pagamento del summenzionato importo, previa 
individuazione della copertura economica a seguito di riconoscimento da parte del 
M.I.M.S della somma richiesta o con altre risorse come previsto dal D.L 50/2022 e 
s.m.i; 

Ritenuto di  ri-quantificare  il  costo  complessivo del  Progetto  in  argomento evidenziando il 
valore dell’Adeguamento dei prezzi come da Certificato di pagamento N. 3Bis al SAL 3 il quale 
non trova integrale copertura nel quadro economico come segue: 

DESTINAZIONE SOMME QUADRO ECONOMICO ASSESTATO

Importo lavori a base d’asta  € 302.602,74

Importo lavori impiantistici € 23.580,88
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Costo per la sicurezza €  27.757,60

Importo totale lavori comprensivo del costo 
per la sicurezza

€ 326.183,62

I.V.A. sui lavori (22%) € 77.867,07

Spese Tecniche € 62.171,20

Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016 €  7.988,69

Spese pubblicazione (ANAC) € 225,00

Imprevisti e arrotondamenti € 6.137,53

ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di 
pagamento al SAL 1 Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i (Iva compresa) 

€ 23.058,00

ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di 
pagamento al SAL 2 Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i 

Importo complessivo Euro 43.798.00 (Iva 
22% inclusa) 
Quota parte tramite assestamento Q.E

€ 38.581,29

Economie da ribasso € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 216.058,78

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 570.000,00

ULTERIORI COSTI

ADEGUAMENTO PREZZI al SAL 2 Quota parte  
tramite richiesta Accesso Fondo ex art. 26 
DL 50/2022 

€ 5.216,71

ADEGUAMENTO PREZZI al SAL 3  tramite 
richiesta Accesso Fondo ex art. 26 DL 
50/2022 

€ 8.296,00

        Visti

- l’Art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.2022 e s.m.i;

- il Decreto Ministeriale n.16 del 1 febbraio 2023, con cui sono state definite le modalità attuative 
per  la  presentazione  delle  nuove istanze di  accesso  al  ‘Fondo per  la  prosecuzione  di  Opere 
pubbliche’ di cui all’Art. 7, comma 1, D.l 76/2020; 

 la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. n. 7 in data 9 marzo 2023 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive variazioni;

- la Deliberazione del Presidente n. 35 in data 16 marzo 2023 è stato approvato il Piano esecutivo 
di gestione 2023-2025 e successive variazioni;

D E T E R M I N A

Copia informatica per consultazione



in  relazione  al  progetto  denominato  “LAVORI  DI  RISANAMENTO  STRUTTURALE 
CONSERVATIVO DELLA DARSENA DI VILLA GALLIA, VIA BORGOVICO, N.148 COMO" - 
CUP G15F21001350002 dell'importo complessivo di Euro 570.000,00

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la seguente documentazione trasmessa a mezzo Prot. 32678 del 19.07.2023 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

• Certificato di pagamento n. 3 BIS;

• Registro di contabilità n. 3 – Prezzi contrattuali e aggiornati ai sensi del D.G.R n. 
XI/6764 del 25/07/2022;

• Prospetto di calcolo delle lavorazioni al SAL 2 con raffronto tra i prezzi di contratto e 
quelli aggiornati secondo il listino D.G.R. di Regione Lombardia;

3. di riconoscere all’impresa BIANCHI GEOM. DANTE S.R.L con sede in via Rezzonico n. 39, 
22100 COMO (CO) – P.Iva. 02101400139 la somma di netti Euro 6.800,00 (oltre IVA al 22%) 
pari a complessivi lordi Euro 8.296,00 a titolo di ‘Adeguamento prezzi’ ex Art. 26, comma 6 
ter D.l. 50/2022 come da Certificato di pagamento n. 3 BIS al SAL 3 trasmesso in data 
19.07.2023 depositato agli atti;

4. di prendere atto del costo complessivo di progetto come riportato in premessa; 

5. di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell’impresa  BIANCHI GEOM. 
DANTE S.R.L di  lordi  Euro  8.296,00  non  trova copertura alla  nel quadro economico del 
progetto;

6. di prendere atto che per l’intera quota si  provvederà a fare richiesta al  Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili (M.I.M.S) per l’accesso al Fondo di cui all’art. 
26, comma 6-quater del D.L. 50/2022;

7. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione della somma di lordi Euro 8.296,00 
previa individuazione della copertura economica a seguito di  riconoscimento da parte 
del M.I.M.S del contributo richiesto o con altre risorse come previsto dal D.L 50/2022 e 
s.m.i;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 31/07/2023 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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