
Provincia di Como

S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 65 / 2024

OGGETTO: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME D.LGS 
81/08  -  EDIFICI  SCOLASTICI  -  GRUPPI  3  E  4  -  ANNO  2021  -  CUP 
G25F21003400002.  IMPORTO  DI  PROGETTO  EURO  750.000,00.  CIG 
9124285E2A. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI VARIANTE. IMPRESA 
SYRAX S.R.L. 

IL RESPONSABILE

Class 06.06  - Fasc 13/ 2021

Premesso che

-  con  Deliberazione  del  Presidente  della  Provincia  n.   6  del  20.01.2022  si  è  stabilito  di 
approvare il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento avente ad oggetto “Opere di messa in 
sicurezza e adeguamento alle norme D.Lgs 81/08 - Edifici scolastici - Gruppi 3 e 4 - Anno 
2021.” dell’importo complessivo di Euro 750.000,00 con il seguente quadro economico:

A. 1 Importo lavori a base d’asta €  565.000,00
A. 2 Costo per la sicurezza  €  22.600,00

S A Importo lavori comprensivo del costo per la sicurezza € 587.600,00
B. 1 I.V.A. sui lavori (22%) €  129.272,00

B. 2 Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lvo n. 50/2016). €  11.752,00
B. 3 Spese tecniche compreso Iva e cassa previdenziale €  17.628,00

B. 4 Spese pubblicazione € 450,00
B. 5 Imprevisti e arrotondamenti €  3.298,00

S B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  162.400,00
S 
A+B

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 750.000,00

-  l’importo di progetto di Euro 750.000,00  fa carico alla Missione 04 - Programma 02  al Cap. 
23200/8, Imp.  2138/2021, Codice del Piano dei Conti 2020109;

- con Determina a contrarre n. 176 del 09.03.2022 si è stabilito di dare corso alla procedura di 
gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante  procedura negoziata;

- con Determinazione Dirigenziale n. 578/2022, in data 09/06/2022, la Stazione Appaltante 
Provinciale ha provveduto ad aggiudicare  definitivamente i  lavori  in  oggetto,   all’operatore 
economico SYRAX  S.R.L. con  sede  in  via  Asiago  n.27,  22063  CANTÙ'  (CO)  –  P.Iva. 
10658600969, in  avvalimento con Zara Appalti  S.r.l.  con sede in via Giulio Pastore n. 24, 
84131 SALERNO (SA), con il ribasso offerto 20,82 % sull’importo posto a base di gara di € 
565.000,00= corrispondenti  all’importo ribassato di  € 447.367,00= (oltre IVA) a cui  vanno 
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aggiunti gli oneri di sicurezza di € 22.600,00= e quindi per l’importo netto contrattuale di € 
469.967,00=(oltre IVA);

-  con Determina dirigenziale  n.  632 del  22.06.2022 si  è  stabilito  di   modificare  il  quadro 
economico a seguito dell’espletamento delle procedure di gara sulla spesa complessiva pari a 
Euro 573.359,74 (Iva inclusa) come di seguito indicato:

DESCRIZIONE
Quadro 

economico 
progetto

Variazione
- 20,82%

Quadro economico 
assestato

A1
Lavori a base d’asta € 565.000,00

- € 117.633,00  €       447.367,00

A2
Costo per la sicurezza  € 22.600,00 € 22.600,00

S 
A

Importo totale dei lavori 
(A) 

€ 587.600,00
 

€  469.967,00

Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori (22%) €  129.272,00 - € 25.879,26 € 103.392,74

B2
Incentivo  Art.113  D.Lgs. 
50/2016

€  11.752,00 €  11.752,00

B3
Spese tecniche compreso Iva 
e cassa previdenziale €  17.628,00 €  17.628,00

B4 Spese pubblicazione € 450,00 € 450,00

B5 Imprevisti e arrotondamenti €  3.298,00 €  3.298,00

B6 Economie da ribasso + € 143.512,26 € 143.512,26

S B
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 162.400,00 € 280.033,00

S 
A+
B

IMPORTO COMPLESSIVO 
DEL PROGETTO

 € 750.000,00 €  750.000,00

- il relativo contratto è stato stipulato in data 20.09.2022 N. 38660 di Rep.; 

- con Determina dirigenziale n. 727 in data 11.07.2022 si procedeva all'affidamento dell'incarico 
di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e 
ss.mm.ii., al p.i.e. PAOLO ROMANO  con sede in Via Regina Nuova – 22010 Laglio (Co)  - P.I. 
03859030136,  che ha presentato offerta di Euro 9.085,00 (oltre oneri previdenziali 5% e IVA 
22%) considerata congrua, corrispondente al ribasso del 21,00% sull'importo negoziabile a base 
di gara di Euro 11.500,00,  e, quindi, per un importo complessivo di Euro 11.637,89 (oneri 5% e 
IVA 22%inclusi);

- con Determina dirigenziale n. 97 del 07.02.2023 si procedeva alla liquidazione, ai sensi dell’art. 
35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell’impresa SYRAX S.R.L., in avvalimento con Zara 
Appalti S.r.l., della somma di Euro 140.990,10 (oltre IVA 22%) per complessivi Euro 172.007,92 
(IVA inclusa) relativa all’anticipazione del 30% sul prezzo d’appalto;

- con Determinazione dirigenziale n. 733 del 14.06.2023 si procedeva tra l’altro:

• a riconoscere all’impresa SYRAX S.R.L. con sede in via Asiago n.27, 22063 CANTÙ (CO) – 
P.Iva. 10658600969, in avvalimento con Zara Appalti S.r.l. con sede in via Giulio Pastore n. 
24, 84131 SALERNO (SA) la somma di Euro 9.500,00 (oltre IVA 22%) pari a complessivi 
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Euro 11.590,00 (Iva 22% inclusa) a titolo di ‘Adeguamento prezzi’ ai sensi dell’Art. 26 
D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento al SAL 
1 datato 29.05.2023 e a modificare il quadro economico

- con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11. 01.2024 si procedeva tra l’altro:

• a riconoscere all’impresa SYRAX S.R.L. con sede in via Asiago n.27, 22063 CANTÙ (CO) – 
P.Iva. 10658600969, in avvalimento con Zara Appalti S.r.l. con sede in via Giulio Pastore n. 
24, 84131 SALERNO (SA) la somma di Euro 3.600,00  (oltre IVA 22%) pari a complessivi 
Euro 4.392,00  (Iva 22% inclusa) a titolo di ‘Adeguamento prezzi’ ai sensi dell’Art. 26 D.l. 
50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento al SAL 2 
datato 20.11.2023;

• a modificare il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

DESCRIZIONE
Quadro 

economico 
precedente

Variazione
Quadro economico 

assestato

A1 Lavori a base d’asta € 447.367,00  € 447.367,00

A2 Costo per la sicurezza  € 22.600,00 € 22.600,00

S 
A

Importo  totale  dei  lavori 
(A) 

€ 469.967,00
 

€ 469.967,00

Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori (22%) € 103.392,74 € 103.392,74

B2 Incentivo  Art.113  D.Lgs. 
50/2016

€ 11.752,00 € 11.752,00

B3
Spese tecniche compreso Iva 
e cassa previdenziale € 17.628,00 €  17.628,00

B4 Spese pubblicazione € 450,00 € 450,00

B5 Imprevisti e arrotondamenti € 3.298,00 - € 1.649,00 € 1.649,00

B6 Economie da ribasso € 131.922,26 - € 2.743,00  € 129.179,26

B7

ADEGUAMENTO PREZZI - 
Certificato di pagamento al 
SAL 1 Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i (Iva compresa)  

€ 11.590,00  € 11.590,00

B8

ADEGUAMENTO PREZZI - 
Certificato di pagamento al 
SAL 2 Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i (Iva compresa)

€ 0,00 + € 4.392,00 € 4.392,00

S B TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 280.033,00 € 280.033,00

S 
A+
B

IMPORTO COMPLESSIVO 
DEL PROGETTO  € 750.000,00 € 750.000,00

Dato atto che:
- con rapporto prot. n. 54640 del 11.12.2023, il RUP ing. Andrea Esposito ha trasmesso la 
prima Perizia di Variante dei lavori in argomento, composta dai seguenti elaborati:
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• Allegato A Perizia Tecnica di Variante - Relazione tecnica;

• Allegato B Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

• Allegato C Prospetto comparativo;

Dato atto altresì che dalla Relazione Tecnica redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe 
Bernasconi si evidenzia che:

- durante l’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di eseguire alcune opere in variante 
a quelle approvate, al fine di migliorare la qualità e funzionalità del lavoro, adeguandolo alle 
esigenze dell’Istituto scolastico in termini di funzionalità e sicurezza dei luoghi per l’utenza 
oltreché per gli adeguamenti alle vigenti normative, per cui è stata predisposta la seguente 
perizia tecnica di variante.

- le opere oggetto della stessa riguardano:

• Messa  in  opera  di  nuove  porte  interne  dei  servizi  igienici  con  elementi  perimetrali 
portanti  dell’anta in alluminio sui  4 lati,  cerniere in alluminio estruso, serratura con 
dispositivo WC, maniglia passante in alluminio anodizzato antinfortunio;

• Messa in opera di pareti divisorie spogliatoi con struttura metallica in profili metallici ad 
U da 75 mm, montanti verticali a C da 75 mm posti ad interesse di 600 mm e lastre in 
cemento  alleggerito  fibrorinforzato  da  12,5  mm nel  numero  di  2  lastre  per  parte 
resistenti all’applicazione di rivestimento in piastrelle, idonee per ambienti umidi con 
interposto strato di materiale isolante in lana di vetro Isover PAR + dello spessore di 70 
mm;

I lavori sono quantificati nel computo metrico estimativo comparativo di perizia tecnica  non 
suppletiva  di variante All. C.

Letto l’art. 106 comma 1 e comma 4 del D.Lgs 50/2016;

Considerato che:

• le  diverse  lavorazioni  e  modifiche  introdotte  rientrano  nella  fattispecie  di  varianti 
previste dall’art. 106 comma 1 lett e) del D.Lgs . n. 50/2016 ;

• l’elenco delle lavorazioni variate è riportato nell’allegato C  - ‘Quadro comparativo’;

• la Perizia di Variante in corso d’opera non altera la natura generale del contratto, e non 
comporta modifica dell’importo netto contrattuale; 

• l’Impresa appaltatrice ha accettato di eseguire i diversi lavori previsti in variante, agli 
stessi patti e condizioni del contratto principale, e con l’introduzione di n.4 nuovi prezzi 
per procedere alla contabilizzazione delle diverse lavorazioni, non essendone previsti  i 
prezzi  nel contratto, procedendo alla sottoscrizione dell’ ‘Atto di Sottomissione e Verbale 
Nuovi Prezzi’ (allegato B) .

Considerato che:
- la perizia di variante non comporta  l’assestamento del quadro economico di progetto;

Dato atto, altresì, che:

- la perizia di variante disposta dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, è 
da ritenersi ammissibile dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera e), del 
D.Lgs 50/2016;
- il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell'ente;

Richiamati gli artt. 225 e 226 del decreto legislativo 36/2023 in merito all’applicazione del 
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decreto legislativo 50/2016 sulle procedure in corso e per i progetti finanziati PNRR e PNC;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 07 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per il triennio 2024/2026;

- la deliberazione del Presidente n. 165 del 19 dicembre 2023 di approvazione del Piano esecutivo 
di Gestione 2024/2026;

DETERMINA

in relazione al progetto denominato “OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE 
NORME  D.LGS  81/08  -  EDIFICI  SCOLASTICI  -  GRUPPI  3  E  4  ANNO  2021  -  CUP: 
G25F21003400002”

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di approvare la perizia di variante in corso d’opera, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1, 
lettera e) del D.Lgs 50/2016, nonché l’atto di Sottomissione e Verbale Concordamento di n. 4 
nuovi prezzi sottoscritti dal Rup Ing. Andrea Esposito, dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe 
Bernasconi e dal Sig. Nader Elgazar legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria  SIRAX 
S.R.L.;

3. Di dare atto che la Perizia di  Variante in corso d’opera non altera la natura generale del 
contratto e non comporta modifiche dell’importo netto contrattuale;

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico di questa 
Amministrazione;

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 15/01/2024 IL RESPONSABILE
BRINDISI SAVERIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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