
Provincia di Como

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 862 / 2022

OGGETTO:  "OPERE  DI  ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DELLE  VETRAZIONI  CON 
SOSTITUZIONE DEI  SERRAMENTI  E DEGLI  OSCURANTI  PRESSO ITIS 
MAGISTRI CUMACINI DI COMO- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-
NEXT  GENERATION  EU".  CIG  9212098FBE.  CUP  G17H20002770001. 
ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE. 

IL RESPONSABILE

Class 06.06   Fasc. 54/2021

Premesso che:
con  deliberazione del Presidente della Provincia n. 45 del 18.03.2021 con la quale è stato 

approvato  il  progetto  definitivo/esecutivo  dell’intervento  avente  ad  oggetto  “Opere  di 

adeguamento  normativo  delle  vetrazioni  con  sostituzione  dei  serramenti  e  degli  oscuranti 

presso  ITIS  Magistri  Cumacini  di  Como-  FINANZIATO  DALL’UNIONE  EUROPEA–NEXT 

GENERATION  EU”  dell’importo  complessivo  di  Euro  1.400.000,00  con  il  seguente  quadro 

economico:

A. 1 Importo lavori a base d’asta €   1.000.000,00
A. 2 Costo per la sicurezza  €   40.000,00
S A Importo lavori comprensivo del costo per la sicurezza €  1.040.000,00
B. 1 I.V.A. sui lavori (22%) €   228.800,00
B. 2 Spese Pubblicazione €   600,00
B. 3 Spese Tecniche compreso IVA e cassa prev €   100.000,00
B. 4 Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016 € 20.800,00
B. 5 Imprevisti, indagini sui materiali €   9.800,00
S B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   360.000,00
S A+B IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 1.400.000,00

-   l’importo di progetto di Euro 1.400.000,00  fa carico alla Missione 04  Programma 02  al 
Codice del Piano dei Conti 2020109, al cap. 23200/19;

- con determina a contrarre n. 382 del 05.05.2022  si è stabilito di dare corso alla procedura di 
gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante  procedura negoziata;

DATO ATTO CHE
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- con Determinazione Dirigenziale n. 800/2022, in data 26/07/2022, la Stazione Appaltante 
Provinciale  ha  provveduto  ad  aggiudicare  definitivamente  i  lavori  in  oggetto,  confermando 
l'esito della procedura di affidamento e approvando il report di procedura ID 154879526 quale 
verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in 
data 18/07/2022 unitamente al verbale di sorteggio;;

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di aggiudicare l'appalto all’operatore economico 
APC SRL con sede in via Giacomo Leopardi n. 10, 22036 ERBA (CO)– P.I. 04397200611 con il 
ribasso  offerto  del  18,895  %  sull’importo  posto  a  base  di  gara  di  €  1.000.000,00= 
corrispondenti all’importo ribassato di € 811.050,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri 
di  sicurezza  di  €  40.000,00=  e  quindi  per  l’importo  netto  contrattuale  di  € 
851.050,00=(oltre  IVA),  di  dare  atto  altresì  che  l’economia  da  ribasso  è  pari  ad  € 
230.519,00 (IVA inclusa);

ATTESO CHE
-  si  rende  necessario  modificare  il  quadro  economico  a  seguito  dell’espletamento  delle 
procedure di gara come di seguito indicato:

DESCRIZIONE Quadro 
economico

Variazione
- 18,895%

Quadro  economico 
assestato

A1 Importo Lavori a base d’asta 

Opere edili; Opere idrauliche;

Opere elettriche

€  1.000.000,00 - € 188.950,00  €    811.050,00

A2 Costo per la sicurezza  € 40.000,00 € 40.000,00

S A Importo  totale  dei  lavori 

(A) 

€ 1.040.000,00  €  851.050,00

Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori (22%) €  228.800,00 - € 41.569,00 € 187.231,00

B2 Spese Pubblicazione €  600,00 €    600,00

B3 Spese Tecniche compreso IVA 

e cassa prev

€ 100.000,00 €  100.000,00

B4 Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016 € 20.800,00 € 20.800,00

B5 Imprevisti, indagini sui 

materiali 

€ 9.800,00 €  9.800,00

B6 Economie da ribasso + €   230.519,00 € 230.519,00

S B TOTALE  SOMME  A 
DISPOSIZIONE

€ 360.000,00 € 548.950,00

S 
A+
B

IMPORTO  COMPLESSIVO 
DEL PROGETTO

 € 1.400.000,00 €  1.400.000,00

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio 
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di Previsione per il triennio 2022/2024;

- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di 
Gestione 2022-2024;

D E T E R M I N A

In  relazione  alla  Aggiudicazione  del  progetto–contratto  avente  ad  oggetto “  OPERE  DI 
ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DELLE  VETRAZIONI  CON  SOSTITUZIONE  DEI 
SERRAMENTI  E  DEGLI  OSCURANTI  PRESSO  ITIS  MAGISTRI  CUMACINI  DI  COMO- 
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU". CIG 9212098FBE. CUP 
G17H20002770001", dell’importo  complessivo  di  Euro  1.400.000,00, determinata  con 
provvedimento  Dirigenziale  n.  800/2022,  in  data  26/07/2022,  dalla  Stazione  Appaltante 
Provinciale:

1) di assestare il quadro economico di progetto, così come di seguito riportato:

DESCRIZIONE Quadro 
economico

Variazione
- 18,895%

Quadro  economico 
assestato

A1 Importo Lavori a base d’asta 

Opere edili; Opere idrauliche;

Opere elettriche

€  1.000.000,00 - € 188.950,00  €    811.050,00

A2 Costo per la sicurezza  € 40.000,00 € 40.000,00

S A Importo  totale  dei  lavori 

(A) 

€ 1.040.000,00  €  851.050,00

Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori (22%) €  228.800,00 - € 41.569,00 € 187.231,00

B2 Spese Pubblicazione €  600,00 €    600,00

B3 Spese Tecniche compreso IVA 

e cassa prev

€ 100.000,00 €  100.000,00

B4 Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016 € 20.800,00 € 20.800,00

B5 Imprevisti, indagini sui 

materiali 

€ 9.800,00 €  9.800,00

B6 Economie da ribasso + €   230.519,00 € 230.519,00

S B TOTALE  SOMME  A 
DISPOSIZIONE

€ 360.000,00 € 548.950,00

S 
A+
B

IMPORTO  COMPLESSIVO 
DEL PROGETTO

 € 1.400.000,00 €  1.400.000,00

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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3) di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 03/08/2022 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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