
PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE   N. 50 / 2024

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RINNOVO DI 
TRATTI ESTESI DEI PIANI VIABILI - ANNO 2022 - (STRADE DI PIANURA 
ZONE  4,5,6,7  E  10).  IMPORTO  DI  PROGETTO  EURO  1.050.000,00  -  CUP 
G37H22001490002.  RICONOSCIMENTO  CERTIFICATO  DI  PAGAMENTO 
PER  ADEGUAMENTO  PREZZI  AL  SAL  2  A  FAVORE  DELL'IMPRESA 
STRADE 2020 S.R.L AI SENSI DEL D.L 50/2022 CONV. IN L. 91/2022 E S.M.I - 
CIG 953996000B 

IL RESPONSABILE

- Class. 11.15.02
- Fasc. 15.1/2022

Premesso che

-  con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 168 del 24.11.2022 è stato approvato il 
progetto definitivo dell’intervento in argomento dell’importo complessivo di Euro 1.050.000,00 
con il seguente quadro economico:

DESTINAZIONE SOMME IMPORTI €

A. 1 Importo lavori a base d’asta €. 810.000,00

A. 2 Costo per la sicurezza €. 20.000,00

 A Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza €. 830.000,00

B. 1 I.V.A. sui lavori (22%) €. 182.600,00

B. 2 Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016). €. 16.600,00

B. 3 contributo ANAC- sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art. 65 D.L. 

34/2020) 

€. 375,00
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B. 4 Spese tecniche per indagini di laboratorio e sui materiali posti in 
opera (IVA ed oneri inclusi)

€.7.500,00

B. 5 Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi 
tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d’opera con 
pagamento diretto a fattura (IVA compresa)

€. 2.000,00

B. 6 Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in 
fase di esecuzione dell'opera e a eventuali collaudi (IVA ed oneri 
inclusi)

€. 10.925,00

 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 220.000,00

 A+B IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 1.050.000,00

L’importo di progetto pari ad € 1.050.000,00 è previsto nel bilancio triennale 2022/2024, con 
copertura economica mediante Fondi Frontalieri – Cap. 24850/5;

-con la Determina a contrarre n. 1609 del 13.12.2022 si è stabilito di dare corso alla procedura 
di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata;

- con Determinazione Dirigenziale n. 596 del 17.05.2023, la Stazione Appaltante Provinciale ha 
provveduto  ad  aggiudicare  definitivamente  i  lavori  in  oggetto,   all’operatore  economico 
STRADE  2020  S.r.l con  sede  in  via  De  Agostini  n.  62,  20012  CUGGIONO  (MI)  –  P.I. 
12635130151,  con  il  ribasso  offerto  del  20,10%,  sull’importo  posto  a  base  di  gara  di  € 
810.000,00= corrispondenti  all’importo ribassato di  € 647.190,00= (oltre IVA) a cui  vanno 
aggiunti gli oneri di sicurezza di € 20.000,00= e quindi per l’importo netto contrattuale di € 
667.190,00=(oltre IVA) con l’economia da ribasso  pari ad €  198.628,20  (IVA inclusa) pari a 
Euro 813.971,80= (IVA inclusa);

- con Provvedimento dirigenziale n. 655 del 30.05.2023 si è dato atto di  assestare il quadro 
economico a seguito dell’espletamento delle procedure di gara come di seguito indicato:

DESTINAZIONE 
SOMME

Quadro economico 
di Progetto

Variazione
- 20,10 %

Quadro economico 
assestato

A1 Importo lavori a base 
d’asta

€ 810.000,00 - € 162.810,00 € 647.190,00

A2 Costo per la sicurezza € 20.000,00 € 20.000,00

 A
Importo totale 
lavori

€ 830.000,00 € 667.190,00

B1 I.V.A. sui lavori (22%) € 182.600,00 - € 35.818,20 € 146.781.80

B2
Incentivi funzioni 
tecniche (Art. 113 D. 
D.Lgs n. 50/2016)

€ 16.600,00 € 16.600,00

B3 Contributo ANAC € 375,00 € 375,00
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B4

Spese tecniche per 
indagini di laboratorio 
e sui materiali posti in 
opera (IVA ed oneri 
inclusi)

€ 7.500,00 € 7.500,00

B5

Spese per opere 
connesse allo 
spostamento o 
protezione servizi 
tecnologici – piccoli 
lavori in economia o 
forniture a piè d’opera 
con pagamento diretto 
a fattura (IVA inclusa)

€  2.000,00 €  2.000,00

B6

Spese tecniche per 
incarichi professionali 
relativi alla sicurezza 
in fase di esecuzione 
dell'opera e a 
eventuali collaudi (IVA 
ed oneri inclusi)

€ 10.925,00 € 10.925,00

B7 Economie da ribasso + € 198.628,20 + € 198.628,20

 B
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 220.000,00 € 382.810,00

 A+

B

IMPORTO 
COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO

€ 1.050.000,00 € 1.050.000,00

- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 18.07.2023 N° 38728 di Rep;

- con Determinazione dirigenziale n. 680 del 06.06.2023 si stabiliva, tra l’altro,  di procedere 
all'affidamento dell'incarico di  professionale di - coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
-. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 
76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii., al  p.i.e. RAGABASSI RICCARDO, con sede in 
MOLTRASIO, Via Raschi 6b. – C.F. RGBRCR66B19C933Z – P.I 02401900135  che ha presentato 
offerta con sconto del  36% pari  a Euro 4.750,00 (oltre oneri  previdenziali  5% e IVA 22%) 
considerata congrua,  sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 7.422,81,  e, quindi, per un 
importo complessivo di Euro 6.084,75 (oneri 5% e IVA 22% inclusi);

- con Determinazione dirigenziale n. 1569 del 22.11.2023 si stabiliva, tra l’altro, di riconoscere 
all’impresa  aggiudicataria,  STRADE  2020  S.r.l,  con  sede  in  via  De  Agostini  n.  62,  20012 
CUGGIONO (MI)  –  P.I.  12635130151 la  somma di  Euro  9.154,54  (oltre  IVA 22%) pari  a 
complessivi Euro 11.168,54 (Iva 22% inclusa) a titolo di ‘Adeguamento prezzi’ ai sensi dell’Art. 
26  D.l  50/2022,  convertito  con  L.  91/2022  e  s.m.i.  come  da  Certificato  di  pagamento 
straordinario al Sal 1, depositato agli atti;

- con medesimo Provvedimento si  procedeva alla modifica del Quadro economico, come di 
seguito indicato:

DESTINAZIONE 
SOMME

Quadro economico 
precedente

Variazione Quadro economico 
assestato
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A1 Importo lavori a base 
d’asta

€ 647.190,00 € 647.190,00

A2 Costo per la sicurezza € 20.000,00 € 20.000,00

 A
Importo totale 
lavori

€ 667.190,00 € 667.190,00

B1 I.V.A. sui lavori (22%) € 146.781.80 € 146.781.80

B2
Incentivi funzioni 
tecniche (Art. 113 D. 
D.Lgs n. 50/2016)

€ 16.600,00 € 16.600,00

B3 Contributo ANAC € 375,00 € 375,00

B4

Spese tecniche per 
indagini di laboratorio 
e sui materiali posti in 
opera (IVA ed oneri 
inclusi)

€ 7.500,00 € 7.500,00

B5

Spese per opere 
connesse allo 
spostamento o 
protezione servizi 
tecnologici – piccoli 
lavori in economia o 
forniture a piè d’opera 
con pagamento diretto 
a fattura (IVA inclusa)

€  2.000,00 €  2.000,00

B6

Spese tecniche per 
incarichi professionali 
relativi alla sicurezza 
in fase di esecuzione 
dell'opera e a 
eventuali collaudi (IVA 
ed oneri inclusi)

€ 10.925,00 € 10.925,00

B7 Economie da ribasso € 198.628,20 - € 11.168,54     € 187.459,66

B8

Adeguamento Prezzi - 
Certificato di 
pagamento al SAL 1 
Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i (Iva compresa) 

- + € 11.168,54 € 11.168,54

 B
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 382.810,00 € 382.810,00

 A+

B

IMPORTO 
COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO

€ 1.050.000,00 € 1.050.000,00

         Atteso che 
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- il  D.L.  n.  50/2022 recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali 
e di crisi Ucraina”- “Decreto Aiuti”, ed in particolare, l'art. 26 rubricato “Disposizioni urgenti in 
materia di appalti pubblici di lavori”, introduce misure economiche temporanee e straordinarie 
per far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi;

-  in  data  15  luglio  2022  veniva  promulgata  la  Legge  n.  91  “Conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di 
politiche  energetiche  nazionali,  produttività  delle  imprese  e  attrazione  degli  investimenti, 
nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
164 del 15 luglio 2022, la quale è entrata in vigore in data 16.07.2022;

- in data 30.12.2023 veniva promulgata la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, quale “Legge 
Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l’anno  finanziario  2024  e  bilancio  pluriennale  per  il 
triennio 2024-2026”;

- l’Art 1, comma 304 della predetta legge ha apportato sostanziali integrazioni all’Art. 26 del 
D.l  17 maggio 2022 n. 50, statuendo al  nuovo comma 6-ter che, in relazione agli  appalti 
pubblici di lavori aggiudicati con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 
2022  e  il  31  dicembre  2022,  i  maggiori  importi  derivanti  dall’applicazione  dei  prezzari 
aggiornati annualmente sono riconosciuti dalla Stazione appaltante nella misura dell’80% per 
le lavo razioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

- con D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 veniva approvato l'aggiornamento annuale 2023 del 
Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia “Prezzario regionale delle opere 
pubbliche - edizione 2023” con validità fino al 31 dicembre 2023, applicabile transitoriamente 
fino al 30 giugno 2024;

- la Legge n. 41 del 21 aprile 2023, di conversione con modificazioni del Decreto-legge 24 
febbraio 2023, n. 13 all'Art 52, 5-quinquies ha esteso agli appalti aggiudicati entro il termine 
finale di presentazione delle offerte del 30 giugno 2023 la normativa di cui all'Art 26 comma 6- 
ter -  Decreto  Aiuti,  applicando  il  medesimo  meccanismo  compensativo  di  cui  al  punto 
precedente; 

         Considerato che 

 con nota Prot. 55448 del 14.12.2023, l’Ufficio tecnico – Settore Infrastrutture nella figura del➢  
Rup, Galli Sergio, ha trasmesso rispettivamente:

➢ Certificato di  pagamento straordinario al  SAL n. 2 a favore dell’impresa appaltatrice 
STRADE 2020 S.r.l quantificato - secondo il comma 6-ter, Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i 
-  in  un  totale  di  netti  Euro  3.237,25  (oltre  a  Iva  22%),  e  quindi  per  un  importo 
complessivo lordo pari a Euro 3.949,45 (Iva 22% inclusa); 

➢ Elaborato tabellare di calcolo al 2° SAL recante il raffronto, per ogni singola voce, tra 
prezzi di contratto e quelli aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022;

 la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva; ➢

Viste le risultanze agli atti contabili ed in particolare il 2° SAL trasmesso in data 14.12.2023 
corrispondente ad un importo di netti Euro 137.400,00, pari a lordi Euro 167.628,00; 

Ritenuto di  procedere  alla  variazione  del  quadro  economico  di  progetto  come di  seguito 
indicato, a copertura delle somme oggetto di riconoscimento: 
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DESTINAZIONE 
SOMME

Quadro economico 
precedente

Variazione Quadro economico 
assestato

A1 Importo lavori € 647.190,00 € 647.190,00

A2 Costo per la sicurezza € 20.000,00 € 20.000,00

 A Importo totale 
lavori

€ 667.190,00 € 667.190,00

B1 I.V.A. sui lavori (22%) € 146.781.80 € 146.781,80

B2
Incentivi funzioni 
tecniche (Art. 113 D. 
D.Lgs n. 50/2016)

€ 16.600,00 € 16.600,00

B3 Contributo ANAC € 375,00 € 375,00

B4

Spese tecniche per 
indagini di laboratorio 
e sui materiali posti in 
opera (IVA ed oneri 
inclusi)

€ 7.500,00 € 7.500,00

B5

Spese per opere 
connesse allo 
spostamento o 
protezione servizi 
tecnologici – piccoli 
lavori in economia o 
forniture a piè d’opera 
con pagamento diretto 
a fattura (IVA inclusa)

€ 2.000,00 € 2.000,00

B6

Spese tecniche per 
incarichi professionali 
relativi alla sicurezza 
in fase di esecuzione 
dell'opera e a 
eventuali collaudi (IVA 
ed oneri inclusi)

€ 10.925,00 € 10.925,00

B7 Economie da ribasso € 187.459,66 - € 3.949,45       € 183.510,21 

B8

Adeguamento Prezzi - 
Certificato di 
pagamento al SAL 1 
Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i (Iva compresa) 

€ 11.168,54 € 11.168,54

B9

Adeguamento Prezzi - 
Certificato di 
pagamento al SAL 2 
Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i (Iva compresa) 

€ 0,00 + € 3.949,45  € 3.949,45

 B
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 382.810,00 € 382.810,00

 A+ IMPORTO € 1.050.000,00 € 1.050.000,00
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B COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO

Dato atto che l’importo di Euro 3.949,45 lordi trova copertura alla Missione 10, Programma 
05, Codice del Piano dei Conti 2020109, Cap 24850/5, Imp. 210/2023, Sub. Imp…./2024; 

          Visti

- l’Art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.2022 convertito con L. 91/2022 e s.m.i;

-  la Deliberazione di  Consiglio Provinciale n. 55  del  07  dicembre  2023 di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026 e successive modifiche ed integrazioni;

-  la  Deliberazione del  Presidente n.  165 del  19 dicembre 2023 di  approvazione del  Piano 
esecutivo di Gestione 2024/2026 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

in  relazione  al  progetto  denominato “LAVORI  DI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL RINNOVO DI TRATTI ESTESI DEI PIANI VIABILI - ANNO 2022 
-  (STRADE DI  PIANURA ZONE 4,5,6,7 E 10) – CUP G37H22001490002”  dell’importo 
complessivo di Euro 1.050.000,00

1 di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 di approvare la seguente documentazione trasmessa a mezzo Prot. 55448 del 14.12.2023 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

   • Certificato di pagamento straordinario al SAL 2 emesso in data 14.12.2023;

  •  Elaborato tabellare di calcolo al 2° SAL recante il raffronto, per ogni singola voce, tra 
prezzi di contratto e quelli aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022; 

3 di riconoscere all’impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, STRADE 2020 S.r.l, con 
sede in via De Agostini n. 62, 20012 CUGGIONO (MI) – P.I. 12635130151 la somma di 
Euro 3.237,25 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro 3.949,45 (Iva 22% inclusa) a 
titolo  di  ‘Adeguamento  prezzi’  ai  sensi  dell’Art.  26  D.l  50/2022,  convertito  con  L. 
91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento straordinario n. 2 , depositato agli 
atti ed allegato alla presente;  

4 di assestare il quadro economico di progetto come riportato in premessa;

5 di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell’impresa STRADE 2020 
S.r.l di lordi Euro 3.949,45 trova copertura alla voce “Adeguamento Prezzi - Certificato di 
pagamento al SAL 2 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)” del quadro economico 
assestato; 

6 di Sub-impegnare la somma complessiva di Euro  3.949,45 (IVA inclusa) alla Missione 
10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti 2020109, Cap 24850/5, Imp. 210/2023, 
Sub. Imp…./2024; 
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7 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Divisione  Finanziaria  per  quanto  di 
competenza.

Lì, 11/01/2024 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 50 / 2024

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RINNOVO DI 
TRATTI ESTESI DEI PIANI VIABILI - ANNO 2022 - (STRADE DI PIANURA ZONE 4,5,6,7 E 
10). IMPORTO DI PROGETTO EURO 1.050.000,00 - CUP G37H22001490002. 
RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL 
SAL 2 A FAVORE DELL'IMPRESA STRADE 2020 S.R.L AI SENSI DEL D.L 50/2022 CONV. IN 
L. 91/2022 E S.M.I - CIG 953996000B 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. 24850/5  imp. n.210/2023 sub imp. n.164/2024 per  € 3.949,45= finanziato in entrata da fondi 
frontalieri cap. 6850/39 cod. 4020102 acc n.391/2022 det. n. 296/2022

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 12/01/2024 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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