
PROVINCIA DI COMO

SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA PREVENZIONE ESPROPRI E CONCESSIONI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 390 / 2017

OGGETTO: ISTITUTO MAGISTRALE TERESA CICERI DI  COMO. INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  LA  SOSTITUZIONE  DI 
PAVIMENTI  IN  LEGNO  E  SOSTITUZIONE  PORTE  AULE.  CUP 
G14H14000750005. APPROVAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI 
E  AFFIDAMENTO  LAVORI  IMPRESA  LIVIO  IMPIANTI  SRL.  CIG. 
ZCA1E9D788.  AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  COORDINAMENTO  DELLA 
SICUREZZA  IN  ESECUZIONE  ALL  ING.  DAVIDE  GRIGIONI.  CIG. 
Z941E9D7AF 

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con provvedimento n. 187/47998 in data 26/11/2013 il  Commissario Straordinario con i 
poteri della Giunta provinciale approvava lo Schema di Programma Triennale Opere Pubbliche 
2014/2016 – Elenco Annuale  2014 dove veniva ricompreso l’intervento avente ad oggetto 
“Istituto  Magistrale  T.  Ciceri  di  Como.  Intervento  di  manutenzione  straordinaria  per  la 
sostituzione di pavimenti in legno e sostituzione porte aule” per un importo complessivo pari 
ad € 225.000,00;

-  con  provvedimento  n.  17/1228  in  data  20/01/2011  la  Giunta  Provinciale  approvava  il 
progetto preliminare dei lavori in argomento per il medesimo importo di € 225.000,00;

- con provvedimento n. 13/14688 in data 21/05/2014 il  Consiglio  Provinciale approvava il 
Bilancio Preventivo e Pluriennale 2014/16 il cui allegato parte integrante, Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2014/2016 – Elenco Annuale 2014, ricomprende detto progetto avente 
ad oggetto “Istituto Magistrale T. Ciceri di Como. Intervento di manutenzione straordinaria per 
la  sostituzione  di  pavimenti  in  legno  e  sostituzione  porte  aule”  per  un  importo  di  € 
225.000,00”;

- con deliberazione n. 31/43063 in data 18/11/2014 assunta dal Presidente della Provincia si 
stabiliva di approvare il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto “Istituto Magistrale T. 
Ciceri di Como. Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione di pavimenti in 
legno e sostituzione porte aule” per un importo complessivo di progetto pari ad € 225.000,00,  
con il seguente quadro economico:

 Lavori a base d’asta                              € 102.434,51

Oneri della sicurezza                             €     2.000,00

Costo manodopera                               €   67.565,49
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 TOTALE LAVORI                                                      € 172.000,00

 Somme a disposizione per:

- IVA al 22%                                           €  37.840,00

- Incentivo art. 92 Decreto

  Legislativo 163/2006                                    €    3.440,00

- Contributo autorità LL.PP.                             €       225,00

- Imprevisti e arrotondamenti                          €     1.495,00

- spese tecniche (DL sicurezza in esec)              €   10.000.00

 Totale somme a disposizione  €  53.000,00

 Importo totale progetto                                            €  225.000,00

 - con provvedimento dirigenziale n. 1374 del 12.12.2014, viste le modifiche introdotte agli 
artt.  92  e  93  del  D.Lgs.  163/2006  dal  D.L.  90/2014  convertito  con  Legge  n.  114  del  
11.08.2014 entrata in vigore il 19.08.2014, si rendeva necessario procedere all’assestamento 
del quadro economico di progetto come di seguito riportato:

 Lavori a base d’asta                                       € 102.434,51

Oneri della sicurezza                                      €     2.000,00

Costo manodopera                                        €   67.565,49

TOTALE LAVORI                                                      € 172.000,00

Somme a disposizione per:

- IVA al 22%                                                 €  37.840,00

- Contributo autorità LL.PP.                             €       225,00

- Imprevisti e arrotondamenti                          €     4.935,00

- spese tecniche (DL sicurezza in esec)              €   10.000.00

 Totale somme a disposizione                            €  53.000,00

 Importo totale progetto                                   €  225.000,00

 - con il medesimo provvedimento si procedeva alla determinazione delle modalità d’appalto 
mediante affidamento dei lavori sopracitati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 82 
del  D.Lgs  n.  163/2006,  con  il  criterio  del  prezzo più  basso  determinato  mediante  ribasso 
sull'elenco prezzi  posto a base di  gara ex art.  82 comma 2 lettera. a)  del  D.Lgs. 163/06, 
all’approvazione  dell’elenco  delle  imprese  da  invitare  alla  procedura  ed  all’assunzione 
dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di progetto al Cap. 23200/8 imp.192/2016 ex 
1365/14 cod. bil. 2020101 cc 9;
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- a seguito dello svolgimento della procedura di gara, la migliore e congrua offerta è risultata 
quella dell’Impresa LIVIO IMPIANTI  con sede in Bosisio Parini (Lc)  – via IV Novembre, 60 - 
con l’offerto ribasso del 35,11%, sull’importo posto a base di gara di €. 102.434,51 e, così 
ribassato pari a €. 66.469,75, aumentato degli oneri per la sicurezza pari a €. 2.000,00 e del  
costo della mano d’opera pari ad €. 67.565,49 e, quindi, per un importo netto contrattuale di  
€. 136.035,24;

-  con  provvedimento  dirigenziale  n.  206  del  5  marzo  2015  si  è  dispostodi  considerare, 
definitiva l’aggiudicazione dei lavori relativi all’appalto in oggetto all’Impresa LIVIO IMPIANTI  
con sede in Bosisio Parini (Lc)  – via IV Novembre, 60 - per un importo complessivo di €. 
165.962,99 (IVA 22% inclusa), dando atto che l’importo complessivo di aggiudicazione pari ad 
€. 165.962,99 (IVA inclusa) trova copertura al Cap. 23200/8 imp. 1365/14 cod. bil. 2020101 
cc 9 sub. Imp. 141/2015, con modifica del  quadro economico nel modo seguente: 

Descrizione q.e. iniziale variazione q.e. finale

mporto lavori 
(a seguito ribasso d'asta del 21,77%) €. 102.434,51 €.35.964,76

           
€.66.469,75

Oneri sicurezza €.   2.000,00  €.  2.000,00

Costo mano d’opera non soggetto a 
ribasso €. 67.565,49  €.67.565,49 

TOTALE LAVORI €. 172.000,00               €.136.035,24

    

Somme a disposizione    

IVA al   22% €. 37.840,00 €.7.912,25  €.29.927,75 

Tassa Autorità €.       225,00     €.      225,00

Imprevisti ed arrotondamenti €.     4.935,00  €.4.935,00     

Spese  tecniche  (DL  sicurezza  in 
esecuzione) €. 10.000,00  €.10.000,00 

ECONOMIE da ribasso d'asta  €.43.877,01 €.43.877,01 

TOTALE SOMME 
A DISPOSIZIONE €. 53.000,00  €.88.964,76  

TOTALE PROGETTO €.  225.000,00  €. 225.000,00

-  il  relativo  contratto  veniva  sottoscritto  mediante  scrittura  privata  autenticata  in  data 
01.10.2015 n. 38381 di rep. Registratp a Como il 05.10.2015 al n. 15016 Serie L N. 15016/T;
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-  con  determinazione  dirigenziale  n.  427  del  05/05/2016  è  stato  conferito  l’incarico  di 
coordinamento sicurezza in esecuzione all’ Ing. Davide Grigioni con studio in Via Tarchini 34 
– Olgiate Comasco  - Como,  con un offerta quantificata  in netti Euro 1.880,00  (oneri 4% 
cassa  esclusi – esente IVA ex art. 27 D.L. 98/2011 convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111)  

Dato atto, altresì, che:

 - con provvedimento dirigenziale n. 538/2016 del 7 giugno 2016 si è concesso all’impresa 
Livio  Impianti  S.r.L  con  sede  a  Bosisio  Parini  aggiudicataria  dei  lavori  presso  “l’Istituto 
Magistrale Teresa Ciceri di Como. Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione 
di pavimenti in legno e sostituzione porte aule”, autorizzazione al subappalto verso l’impresa 
Pirovano Domenico Imbiancature e Verniciature con sede a Bosisio Parini via Roma n. 14  (LC) 
– P.IVA 02640400137 - per lavori rientranti nella categoria OS6 verniciature opere in legno e 
per  un  importo  di  Euro  10.000,00  comprensivo  di  oneri  di  sicurezza  ammontanti  a  Euro 
200,00;

- con provvedimento dirigenziale n. 541/2016 dell’ 8 giugno 2016 si è autorizzato all’impresa 
Livio Impianti S.r.L. subappalto verso l’impresa Corti Angelo con sede in Castello di Brianza 
(LC) via Piave n. 4 per “lavori di tinteggiatura opere murali interne (palestre) rientranti nella 
categoria  OS6  –  per  un  importo  di  Euro  5.300,00  comprensivo  di  oneri  di  sicurezza 
ammontanti a Euro 100,00;

 - con provvedimento dirigenziale n. 546/2016 del 9 giugno 2016 si è autorizzato subappalto 
all’impresa  Livio  Impianti  S.r.L.  verso  l’impresa  Nava  Fratelli  di  Nava  Fratelli  Giuseppe  e 
Giancarlo  S.r.L.  con  sede  in  Cantù  (CO)  via  Milano  n.  26  per  “posa  in  opera  di  motore 
meccanico  completo  di  rullo,  supporti  e  calotta”, rientranti  nella  categoria  OS6  –  per  un 
importo di Euro 7.480,00 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti a Euro 150,00;

 - con provvedimento dirigenziale n. 680/26387 del 14 luglio 2016 si è disposto di  concedere 
all’impresa Livio Impianti S.r.L. con sede in Bosisio Parini,  autorizzazione lavori in subappalto 
verso l’impresa MONTI F.LLI con sede a Cassina Rizzardi per lavori di lamatura e verniciatura 
classe 1, pavimento in parquet esistente aula professori, rimozione e sostituzione tavolette in 
parquet rotto o ammalorate, rientranti nella categoria OS6 per un importo di Euro 2.745,00 
(comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti a Euro 35,00);

- con  determinazione dirigenziale n 140/2017 si approvava la perizia suppletiva e di variante 
trasmessa in data 23 febbraio 2017  dall’Ufficio Tecnico Provinciale Settore Fabbricati,  con 
rapporto  prot.  n.  2047/17  che  determina  un  nuovo  importo  netto  di  lavori  pari  a  Euro 
139.039,76 (al netto di ribasso di gara del 35,11%) comprensivo di Euro 2.000,00 per oneri di 
sicurezza e quindi un incremento di spesa pari a Euro 3.004,52 (oltre IVA), nonché il “Verbale 
concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione” di n. 6 nuovi prezzi a corpo, sottoscritti in 
data 12 dicembre 2016 dal Direttore dei Lavori-Responsabile del Procedimento Geom. Pietro 
Alfonsetti e dall’impresa aggudicataria Livio Impianti S.r.L.

-  con  medesimo  provvedimento  si  rendeva quindi  necessario  procedere  alla  modifica  del 
quadro economico di progetto come di seguito specificato: 

Descrizione q.e. iniziale variazione q.e. finale

a Lavori opere edili ed affini 170.000,00 173.684,28

b
Importo incidenza manodopera non soggetto a 
ribasso - 67.565,49 - 69.313,66
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c TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI DA RIBASSARE 102.434,51 104.370,62

d Ribasso d’asta del 35,11% 35.964,76 36.644,52

e  Netto lavori 66.469,75 
         
67.726,10

f Oneri esterni per la sicurezza – PSC a misura  2.000,00
           
2.000,00

e+
b+f TOTALE IMPORTO DI CONTRATTO – con sicurezza 136.035,24+ 3.004,52  39.039,76

SOMME A DISPOSIZIONE    

IVA al   22% 29.927,75 + 661,00 30.588,75

Tassa Autorità     225,00 225,00

Imprevisti ed arrotondamenti    4.935,00-3.440,00 1.495,00

Incentivo (art.113 del D.Lgs 50/2016) +3.440,00 + 3.440,00

Spese tecniche art.113 D.Lgs.50/2016 10.000,00 - 8.044,80 1.955,20

ECONOMIE da ribasso d'asta  43.877,01 + 4.379,28 48.256,29

TOTALE SOMME 
A DISPOSIZIONE

    
  88.964,76   -3.004,52 85.960.24

TOTALE PROGETTO  225.000,00 225.000,00

-  con determinazione dirigenziale n.  325 in data  05/05/2017, come richiesto dall’l’Ufficio 
Tecnico Provinciale Settore Fabbricati  -  con rapporto n°  14737  del  13.04.2017,  è stata 
approvata una variazione al  quadro economico di progetto al fine di prevedere la somma di 
Euro 45.000,00 da destinare ad opere complementari - ex art. 57 c. 5 D.Lgs. 163/2006 - la 
cui esecuzione è divenuta necessaria per circostanze impreviste sopraggiunte, come sotto 
indicato:

Descrizione q.e. iniziale variazione q.e. finale

a Lavori opere edili ed affini 173.684,28 173.684,28

b
Importo  incidenza  manodopera  non  soggetto  a 
ribasso - 69.313,66

- 
69.313,66

c TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI DA RIBASSARE 104.370,62 104.370,62
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d Ribasso d’asta del 35,11% 36.644,52 36.644,52

e  Netto lavori      67.726,10   67.726,10

f Oneri esterni per la sicurezza – PSC a misura      2.000,00    2.000,00

e+
b+f TOTALE IMPORTO DI CONTRATTO – con sicurezza    139.039,76 139.039,76

0,00    

IVA al   22% 30.588,75 30.588,75

Tassa Autorità 225,00  225,00

Imprevisti ed arrotondamenti 1.495,00 1.495,00

Incentivo (art.113 del D.Lgs 50/2016)  3.440,00      3.440,00

Spese tecniche art.113 D.Lgs.50/2016 1.955,20 1.955,20

ECONOMIE da ribasso d'asta 48.256,29
- 
45.000,00 3.256,29

Opere complementari 0,00
+ 
45.000,00 45.000,00

TOTALE  SOMME  
A DISPOSIZIONE 85.960.24 85.960.24

TOTALE PROGETTO 225.000,00  225.000,00

 Atteso  che  con  rapporto  in  data  02/05/2017  prot.  16613,  l’Ufficio  Tecnico 
Provinciale – Settore Fabbricati, ha trasmesso il progetto esecutivo,  avente ad oggetto 
“ISTITUTO MAGISTRALE TERESA CICERI DI  COMO.  Intervento di  manutenzione 
straordinaria per la sostituzione di pavimenti in legno e sostituzione porte aule - 
OPERE COMPLEMENTARI” dell’importo complessivo di Euro 45.000,00

-  composto dai seguenti elaborati

1 – Tavola Grafica
a) relazione descrittiva generale 
b) quadro economico
c)  Capitolato speciale d’appalto
d) schema di contratto
e) piano di sicurezza e di coordinamento
f) calcolo oneri della sicurezza a misura
g)  Elenco prezz Unitari 
h) Computo metrico estimativo
i) stima incidenza manodopera

Copia informatica per consultazione



- dalla cui relazione descrittiva generale si evince che:

Il progetto principale riguardava: 
- il restauro delle porte interne delle aule e dei sopraluce,
-  interventi  necessari  relativi  alla  prevenzione incendi  con realizzazione di  partizioni  REI  e 
relativa posa di porte; 
- realizzazione per l’archivio posto al piano seminterrato di impianto di spegnimento ad aerosol 

condensato e di rivelazione fumi;
- fornitura e installazione di nuovo impianto di illuminazione di sicurezza;
- interventi sulla motorizzazione delle tapparelle di tutti i locali.
- intervento conservativo del parquet della sala professori. 

Durante l’esecuzione delle opere principali riguardanti  la motorizzazione delle tapparelle si è 
evidenziata la precarietà dei vecchi manufatti, che necessitano di essere sostituiti in quanto 
non più recuperabili. Le lamelle che compongono le singole tapparelle in prossimità del binario 
di  scorrimento risultano sbrecciate in  alcuni  punti  e non riescono pertanto a garantirne la 
funzionalità. Le tapparelle deteriorate rendono non fruibili e non collaudabili i lavori principali.

Inoltre, l’esecuzione dei lavori principali ha evidenziato la necessità di prevedere l’ancoraggio 
delle  lampade delle  aule con un cavo di  sicurezza alla struttura portante ubicata sopra al 
controsoffitto prevedendo la sostituzione delle lampade non più recuperabili e fornendo nuovi 
apparecchi a Led che garantiscono migliore garanzia di durata nel tempo e livelli prestazionali 
di illuminamento elevati.

Pertanto le opere complementari previste nel progetto possono così riassumersi:

- fornitura e posa di nuove tapparelle (n. 27) con smaltimento delle vecchie,  garantendo piena 
complementarietà  dell’intervento  al  funzionamento  dei  motori  già  forniti  nel  progetto 
principale;

- ancoraggio delle lampade delle aule con cavo di sicurezza alla struttura portante;

-  per  quanto  attiene  l’impianto  di  illuminazione  di  emergenza,  adeguamento  del  quadro 
elettrico  con  l’installazione  di  n.  14  moduli  di  sorveglianza  e  di  1  scheda  elettronica  che 
consenta una migliore interfaccia al funzionamento dell’impianto;

- con il seguente quadro economico;

Lavori

a Lavori opere edili ed affini 39.340,00

b Importo incidenza manodopera non soggetto a ribasso - 13,802,50

c TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI DA RIBASSARE 25.537,50

d Ribasso d’asta del 35,11% 8.966,22

e  Netto lavori 16.571,28

f Oneri esterni per la sicurezza – PSC a misura 560,00
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e+b+f TOTALE IMPORTO DI CONTRATTO – con sicurezza

30.933,78

Somme a disposizione  

IVA al   22% 6.805,43

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 798,00

Spese tecniche (sicurezza in esecuzione) compresa IVA e oneri 1.500,00

Per  prestazioni,  acquisti  minuti,  forniture  a  piè  d’opera, 
imprevisti  con  pagamento  diretto  a  fattura  (IVA  ed  oneri 
inclusi) 4.932,79

TOTALE  SOMME  
A DISPOSIZIONE 14,066,22

TOTALE PROGETTO 45.000,00

Considerato che:

- i lavori indicati nel progetto esecutivo, oggetto della presente determinazione

a) non sono compresi nel progetto e nel contratto per l’esecuzione dei lavori principali;

b) risultano necessari all’esecuzione dell’opera e sono strettamente connessi, sotto il profilo 
tecnico ed economico, al contratto principale e necessari al suo perfezionamento;

c) non possono essere separati sotto il profilo tecnico ed economico dal contratto iniziale;

d) il  valore complessivo stimato del contratto dei  lavori  complementari  (Euro 30.933,78 al 
netto del ribasso d’asta del 35,11%) non supera il 50% dell’importo del contratto iniziale.

 

-  le  suddette  circostanze  rientrano  nella  fattispecie  di  cui  all’art.  57  comma 5  del  D.Lgs. 
163/2006 e pertanto i  lavori  possono essere aggiudicati  all’affidatario  dei  lavori  principali: 
Impresa Livio Impianti S.r.L con sede a Bosisio Parini – affidataria dei lavori principali come 
sopra indicato – la quale ha dichiarato con nota in data  02/05/2017 la propria disponibilità 
all’esecuzione dei lavori complementari agli  stessi patti e condizioni del contratto principale 
stipulato mediante scrittura privata autenticata in data 01.10.2015 n. 38381 di rep. Registrato 
a Como il 05.10.2015 al n. 15016 Serie L N. 15016/T;

Atteso altresì che:

- con rapporto n. 16613 sopracitato, il Responsabile del Procedimento ha richiesto l’estensione 
dell’incarico di coordinamento della sicurezza in esecuzione conferito all’ing. Davide Grigione 
anche per le opere di cui al progetti complementare;

- con il medesimo rapporto l’UTP ha trasmesso offerta presentata dall’ing. Davide Grigioni per 
un importo  di  Euro 940,00 (oneri  4% cassa esclusi  – esente IVA ex art. 27 D.L. 98/2011 
convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111) pari a lordi  Euro 977,60 (oneri 4% cassa inclusi – 
esente IVA ex art. 27 D.L. 98/2011 convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111);
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Dato atto che:

 
- l’importo netto contrattuale per l’esecuzione dei lavori complementari da affidare all’impresa 
LIVIO IMPIANTI SRL è di Euro 30.933,78 (oltre IVA) è pari a lordi Euro 37.739,71;

- l’importo netto per incarico di coordinamento della sicurezza in esecuzione di Euro 940,00 
(oltre oneri 4% cassa – esente IVA ex art. 27 D.L. 98/2011 convertito in L. 15 luglio 2011, n. 
111) è pari a lordi 977,60;

 

- l’importo complessivo del progetto pari ad Euro 45.000,00 trova:

• - stanziamento alla voce “OPERE COMPLEMENTARI” del quadro economico dei lavori 
principali come modificato con determinazione dirigenziale n. 325 del 05/05/2017;

• - copertura economica all’interno del finanziamento complessivo del progetto principale 
e  fa  capo  alla  missione  04  programma  02  codice  2020109   Cap.  23200/8  Imp. 
968/2017;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 16 novembre 2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2016;

-  la  deliberazione  del  Presidente  n.  2  del  10/01/2017  di  approvazione  proroga  del  Piano 
esecutivo di Gestione 2016 in fase di esercizio provvisorio;

D E T E R M I N A

 

1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori Denominato “Istituto Magistrale Teresa Ciceri di 
Como. Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione di pavimenti in legno e 
sostituzione porte aule” CUP G14H14000750005 – OPERE COMPLEMENTARI“ trasmesso con 
rapporto in data 02.05.2016 prot. 16613 dall’Ufficio Tecnico Provinciale – Settore Fabbricati 
dell’importo  complessivo  di  Euro  45.000,00  e  segnatamente  tutti  gli  elaborati  elencati  in 
premessa;

2)  di  approvare  il  quadro  economico  del  suddetto  progetto  opere  complementari  come 
riportato in premessa;

3) di affidare, ai sensi dell’art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006, all’impresa: Livio Impianti S.r.L 
con  sede  a  Bosisio  Parini,  i  lavori  denominati  “Istituto  Magistrale  Teresa  Ciceri  di  Como. 
Intervento  di  manutenzione  straordinaria  per  la  sostituzione  di  pavimenti  in  legno  e 
sostituzione  porte  aule  CUP G14H14000750005 – OPERE COMPLEMENTARII”. per  l’importo 
netto contrattuale di Euro 30.933,78- inclusi oneri di sicurezza per Euro 560,00 (oltre IVA), 
agli  stessi  patti  e  condizioni  del  contratto  principale  tipulato  mediante  scrittura  privata 
autenticata in data 01.10.2015 n. 38381 di rep. Registratp a Como il 05.10.2015 al n. 15016 
Serie L N. 15016/T;

4) di  sub-impegnare l’importo complessivo di affidamento pari a Euro 37.739,21 (IVA inclusa) 
alla missione 04 programma 02 codice 2020109   Cap. 23200/8 Imp. 968/2017 sub imp.     /
2017 -opere complementari -a favore dell’impresa: Livio Impianti srl con sede in Bosisio Parini 
CIG. ZCA1E9D788.
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5)  di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  l’incarico  di 
coordinamento della sicurezza in esecuzione delle opere complementari all’ing. Davide Grigione 
con studio in Via Tarchini 34 – Olgiate Comasco -  in estensione dell’incarico già conferito con 
determinazione dirigenziale n. 427 del 05/05/2016 – per l’importo di netti Euro 940,00 (oneri 
4% cassa esclusi – esente IVA ex art. 27 D.L. 98/2011 convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111); 

6) di  sub-impegnare l’importo complessivo di affidamento dell’incarico di coordinamento della 
sicurezza in esecuzione pari a Euro 977,60 (inclusi oneri 4% cassa – esente IVA ex art. 27 D.L. 
98/2011 convertito  in  L.  15 luglio  2011, n.  111)   alla  missione 04 programma 02 codice 
2020109   Cap. 23200/8 Imp. 968/2017 sub imp.     /2017 a favore dell’ing. Davide Grigioni 
CIG. Z941E9D7AF

7) di  dare atto  che l’importo  complessivo del  progetto  Opere complementari  pari  ad  Euro 
45.000,00 trova stanziamento alla voce “OPERE COMPLEMENTARI” del quadro economico dei 
lavori  principali  come modificato con determinazione dirigenziale n. 325 del 05/05/2017 e  
copertura  economica  missione  04  programma  02  codice  2020109    Cap.  23200/8  Imp. 
968/2017:
- per Euro 37.739,21 sub imp.     /2017 – Affidamento lvori Livio Impianti srl
- per Euro 977,60 sub imp.     /2017 – Affidamento incarico coord. Sicurezza in esecuzione ing. 
Davide Grigioni
- per Euro   6.283,19 sub imp.       /2017 somme a disposizione

8) di dare atto che si procederà alla stipula del relativo contratto con l’impresa affidataria dei  
lavori;

9) di dare atto che gli  impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono stati  assunti a 
seguito  di  positiva verifica  di  compatibilità  dei  pagamenti  conseguenti,  ai  sensi  di  quanto 
disposto dall’art. 9 L. 102/09;

10)  di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 24/05/2017 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 390 / 2017

UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: ISTITUTO MAGISTRALE TERESA CICERI DI COMO. INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI PAVIMENTI IN LEGNO E 
SOSTITUZIONE PORTE AULE. CUP G14H14000750005. APPROVAZIONE PROGETTO 
OPERE COMPLEMENTARI E AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA LIVIO IMPIANTI SRL. 
CIG. ZCA1E9D788. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN ESECUZIONE ALL ING. DAVIDE GRIGIONI. CIG. Z941E9D7AF 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. 23200/8 imp. 968/2017  sub. 333/2017 per euro 37.739,21
cap. 23200/8 imp. 968/2017 sub. 334/2017 per euro 977,60
cap. 23200/8 imp. 968/2017 sub. 335/2017 per euro 6.283,19
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 26/05/2017 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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