
Provincia di Como

S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE    N. 1624 / 2022

OGGETTO:  INTERVENTI  FINALIZZATI  AL  MIGLIORAMENTO  SISMICO  DEGLI 
EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 1 E 2. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "ENRICO FERMI" 
DI  CANTÙ.  IMPORTO  PROGETTO  EURO  450.000,00  FINANZIATO 
DALL'UNIONE  EUROPEA  -  "NEXT  GENERATION  EU"  -  CUP 
G31B21001650003.  RICONOSCIMENTO  CERTIFICATO  DI  PAGAMENTO 
STRAORDINARIO  ALLO  STATO  FINALE  A  FAVORE  DELL'IMPRESA 
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL AI SENSI DELL'ART. 26 D.L 50/2022 - 
CIG 869359665E 

Finanziato  nell’ambito  del  PNRR,  Missione  M4  –  Componente  C1  – 
Investimento  3.3  Piano  di  messa  in  sicurezza  e 
riqualificazione dell'edilizia scolastica

IL RESPONSABILE

- Class. 06.06
- Fasc.15/2020

     Premesso che:

-  con  Deliberazione  n.  43  del  30.03.2021,  il  Presidente  ha   approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto dell’importo complessivo di Euro 450.000,00 con 
il seguente quadro economico:

Importo LAVORI € 315 000,00
Costi della Sicurezza €    12 600,00
TOTALE LAVORI €  327 600,00

Somme a Disposizione
Iva sui lavori (22%) € 72.072,00
Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 6.552,00
Spese per  prove laboratorio,  indagini  strutturali,e  caratterizzazione 
materiali € 7.000,00
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Spese Tecniche comprensive IVA e Cassa € 35.000,00
Spese Pubblicazione Contributo ANAC € 450,00
Imprevisti e arrotondamenti € 1.326,00
TOT SAD (somme a disposizione) € 122.400,00

TOT PROGETTO € 450.000,00

- l’intervento per l’importo complessivo di Euro  450.000,00 è  previsto nel bilancio alla 
Missione 04 programma 02 finanziato con contributo M.I.U.R Programma Regionale 2018-2020 
(2019)  per Euro 99.134,00 Cap. 23200/12 - Imp. 2274/2020 e con Fondi Frontalieri al Cap. 
23200/8 - Imp. 2275/2020  per Euro 350.966,00;

Letto il  D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con Legge  11 settembre 2020 n. 120 “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale” 

- con Determine a contrarre n. 294/2021  e 299/2021 si è stabilito di dare corso alla procedura 
di  gara  per  l’affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  stabilendo  testualmente  che  il 
progetto/contratto:

- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- è di sola esecuzione lavori;
- è da stipulare a corpo

-  può  individuare  gli  offerenti  secondo  il  criterio  della  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. l’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020 
n. 76, individuando n. 5 (cinque) operatori economici qualificati tramite L’ELENCO FORNITORI 
TELEMATICO di Sintel, che costituisce elenco Ufficiale di operatori economici per la Provincia di 
Como, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui alle linee guida di ANAC n. 4 e 
tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

-  per  lo  svolgimento  delle  procedura  di  gara  si  farà  ricorso  all’utilizzo  della  Piattaforma 
Telematica  di  e-procurement  ARIA di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  in  conformità 
all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  429  in  data  05/05/2021,  la  Stazione  Appaltante 
Provinciale  ha  provveduto  ad  aggiudicare  definitivamente  i  lavori  in  oggetto,  confermando 
l'esito della procedura di affidamento e approvando il report di procedura ID 136899666 quale 
verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in 
data 03.05.2021 unitamente al verbale di sorteggio;

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di aggiudicare l'appalto all’operatore economico 
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con sede in via Leonardo da Vinci n. 5, 84018 SCAFATI 
(SA) – P.I. 14341341007 con il ribasso offerto del 9,12700 % sull’importo posto a base di gara 
di € 315.000,00 corrispondenti all’importo ribassato di € 286.249,95 (oltre IVA) a cui vanno
aggiunti gli oneri di sicurezza di € 12.600,00= e quindi per l’importo netto contrattuale di € 
298.849,95 (oltre IVA);
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- con Determina dirigenziale n. 511/2022, in data 25.05.2021, si  stabiliva  di   assestare il 
quadro economico di progetto, precisando che l'importo esatto relativo all'economia di ribasso 
è pari ad €. 35.075,26 (IVA inclusa), così come di seguito riportato:

DESTINAZIONE SOMME QUADRO 
ECONOMICO 
DI PROGETTO

VARIAZIONI 
- 9,127%

QUADRO 
ECONOMICO 
ASSESTATO

Importo lavori a base d’asta € 315 000,00 -28.750,05 € 286.249,95

Costo per la sicurezza €    12 600,00 € 12.600,00

Importo totale lavori comprensivo del 
costo per la sicurezza

€  327 600,00 € 298.849,95

I.V.A. sui lavori (22%) € 72.072,00 - 6.325,21 € 65.746,79

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. 
Lvo n. 50/2016).

€ 6.552,00 € 6.552,00

contributo ANAC- € 450,00 € 450,00

Spese per prove laboratorio, indagini 
strutturali,e caratterizzazione materiali

€ 7.000,00 € 7.000,00

Spese Tecniche compr. IVA e Cassa € 35.000,00 € 35.000,00

 Imprevisti e arrotondamenti € 1.326,00 € 1.326,00

Economie da ribasso € 0,00 + 35.075,26 € 35.075,26 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 122.400,00 € 151.150,05

IMPORTO COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO

€ 450.000,00 € 450.000,00

- Il  relativo contratto   è  stato  sottoscritto  il  19.10.2021 n.  38575 di  Rep reg.  a  Como il 
19.10.2021 al n. 38578;

- con Determina dirigenziale n. 792 in data 06.08.2021 si stabiliva di affidare l’incarico per il 
servizio di direzione lavori, esecuzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, certificato regolare esecuzione tramite Sintel, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all’ing. MARCO ANGELO LOCATELLI con sede in Via Monte Gran 
Sasso n. 11 – 20092 CINISELLO BALSAMO – CF LCTMCN76A22F205A – PI 04804190967 che 
ha  presentato  l'offerta  pari  ad  Euro  22.500,00  (oltre  oneri  4% ed  IVA 22%)  considerata 
congrua, e quindi, per un importo complessivo totale di Euro 28.548,00. CIG ZBB32A34AE e di  
approvare lo schema di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento;

-  con  Determina  dirigenziale  n.  1335 del  15.12.2021  si  affidava l’incarico  di  collaudatore 
statico,  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016 all’ing.  MERONI  PAOLO 
ANGELO con sede in Via l. Galvani n. 30 – 20891 BRUGHERIO – CF MRNPNG73R23F704I – PI 
03539070965 che ha presentato l'offerta pari ad Euro 3.515,00 (oltre oneri 4% ed IVA 22%) 
considerata congrua, e quindi, per un importo complessivo totale di Euro 4.459,83 approvando 
conseguentemente  lo  schema  di  disciplinare  di  affidamento  dell’incarico  in  argomento 
depositato agli atti;

          Dato atto che: 
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- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei 
carburanti e dei prodotti energetici a seguito degli effetti negativi della crisi politica e militare 
in Ucraina, il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure 
urgenti  in materia di  politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione 
degli  investimenti,  nonché  in  materia  di  politiche  sociali  e  di  crisi  Ucraina”  (c.d.  “Decreto 
Aiuti”);

- il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 26 del D.l 50/2022, statuisce che - nelle more 
della determinazione dei prezzari ai sensi del comma 2 del medesimo Decreto - ai fini delle 
determinazioni  del  costo  dei  prodotti,  delle  attrezzature e  delle  lavorazioni,  le  committenti 
incrementano  fino  al  20%  le  risultanze  dei  prezzari  in  uso  e  aggiornati  al  31.12.2021 
riconoscendo i maggiori importi nella misura del 90% nei limiti di cui al presente articolo;

- con Determina dirigenziale n. 893 del 04.08.2022 si è stabilito, tra l’altro:

➢ di riconoscere all’impresa UNYON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L la somma di netti Euro 
47.424,32 (oltre IVA al 22%) pari a complessivi lordi  Euro  57.857,66 a titolo di ‘Aumento 
eccezionale  dei  prezzi’  ex  Art.  26,  comma  1  e  3  D.l.  50/2022  come  da  Certificato  di 
pagamento Straordinario in data 18.06.2022;

➢ di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  riconosciuta  a  favore  dell’impresa  di  lordi  Euro 
57.857,66 trova parziale copertura alla voce del quadro economico assestato  “ADEGUAMENTO 
PREZZI - Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 50 17.05.2022 - Importo complessivo 
Euro 57.857,66 (Iva 22% inclusa) Quota parte tramite assestamento Q.E” per la quota di Euro 
35.075,26 (IVA inclusa);

➢ di prendere atto che per la restante parte di Euro 18.674,09 (al netto IVA) si è provveduto 
a fare richiesta al M.I.M.S per l’accesso al Fondo di cui all’art. 26 comma 4 lett. a) del D.L. 
50/2022;

➢ di dare atto che il finanziamento della somma di Euro 4.108,31 relativo alla quota IVA  verrà 
finanziato  con  successiva  variazione  di  bilancio  da  sottoporre  all’approvazione  del  Consiglio 
Provinciale  rinviando a successivo provvedimento la liquidazione della quota parte di  Euro 
22.782,40 previa individuazione della copertura economica a seguito di riconoscimento da 
parte del M.I.M.S della somma richiesta o con altre risorse come previsto dal D.L 50/2022;

➢ di assestare il Q.E di progetto evidenziando altresì il costo complessivo ed includendo le 
somme a titolo di 'Adeguamento prezzi'; 

     Atteso che 

-  in  data  15  luglio  2022  veniva  promulgata  la  Legge  n.  91  “Conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di 
politiche  energetiche  nazionali,  produttività  delle  imprese  e  attrazione  degli  investimenti, 
nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 

164 del 15 luglio 2022, la quale è entrata in vigore in data 16.07.2022;

- il  comma 1 dell’art.  26 del D.l  50/2022, convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, 
statuisce che le stazioni appaltanti riconoscono nella misura del 90 per cento i maggiori importi 
derivanti dall’applicazione dei prezzari regionali aggiornati, ai sensi del comma 2 del medesimo 
articolo, al netto dei ribassi d’asta formulati in sede di offerta; 

- con D.G.R  n.6764 del 25 luglio 2022 è stato approvato l’aggiornamento straordinario del 
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prezzario regionale di Regione Lombardia previsto dall’art. 26, comma 2, del Decreto-legge 17 
maggio 2022, n. 50 convertito con L. 91 del 15 luglio 2022 il quale rimarrà valido sino al 31 
dicembre 2022 potendo, lo stesso, essere transitoriamente utilizzato fino al 31 marzo 2023 per 
i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

- con Determina dirigenziale n. 965 del 24.08.2022 si è provveduto:

➢ ad approvare e riconoscere  all’impresa  UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con 
sede in via Leonardo da Vinci n. 5, 84018 SCAFATI (SA) – P.IVA. 14341341007 la somma di 
netti Euro 23.656,50 (oltre IVA al 22%) pari a complessivi lordi  Euro 28.860,94 a titolo di 
‘ADEGUAMENTO  PREZZI  ex  art.  26  DL  50/2022’ come  da  Certificato  di  pagamento 
Straordinario aggiornato trasmesso in data 18.08.2022 e allegato agli atti;

➢ di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  riconosciuta  a  favore  dell’impresa  UNYON 
CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L non trova copertura alla  voce  del  quadro economico per 
l’intera quota di  Euro  23.656,50 (oltre Iva 22%)  provvedendo a fare richiesta al  Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  (M.I.M.S) per l’accesso al  Fondo di  cui 
all’art. 26 comma 4 l. a) del D.L. 50/2022;

➢ di dare atto che il finanziamento della somma di Euro 5.204,44 relativo alla quota IVA verrà 
finanziato  con  successiva  variazione  di  bilancio  da  sottoporre  all’approvazione  del  Consiglio 
Provinciale,  rinviando a successivo provvedimento la liquidazione della quota parte di  Euro 
23.656,50 previa individuazione della copertura economica a seguito di  riconoscimento da 
parte del M.I.M.S della somma richiesta o con altre risorse come previsto dal D.L 50/2022;

-  con  il  medesimo  provvedimento,  inoltre,  si  prendeva  atto  del  Q.E.  di  progetto 
evidenziando altresì il costo complessivo ed includendo le somme a titolo di 'Adeguamento 
prezzi';

DESTINAZIONE SOMME QUADRO ECONOMICO ASSESTATO

Importo lavori a base d’asta € 286.249,95

Costo per la sicurezza €12 600,00

Importo totale lavori comprensivo del costo 
per la sicurezza

€ 298.849,95

I.V.A. sui lavori (22%) € 65.746,79

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 
50/2016).

€ 6.552,00

contributo ANAC- € 450,00

Spese per prove laboratorio, indagini 
strutturali,e caratterizzazione materiali

€ 7.000,00

Spese Tecniche comprensive IVA e Cassa € 35.000,00

Imprevisti e arrotondamenti € 1.326,00

ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di 
pagamento straordinario Art. 26 D.l 50 
17.05.2022. Importo complessivo Euro 
57.857,66 (Iva 22% inclusa) 
Quota parte tramite assestamento Q.E

€ 35.075,26

Economie da ribasso € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 151.150,05
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IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 450.000,00

ULTERIORI COSTI

ADEGUAMENTO PREZZI  tramite richiesta 
accesso Fondo ex art. 26 DL 50/2022 su 
Certificato pagamento straordinario in data 
18.06.2022 - D.D. 893/22, Iva esclusa (€ 

18.674,09)

€ 42.330,59
ADEGUAMENTO PREZZI  tramite richiesta 
accesso Fondo ex art. 26 DL 50/2022 su 

Certificato pagamento straordinario adeguato 
al prezzario regionale in data 31.07.2022, Iva 

esclusa (€ 23.656,50)

Quota Iva – Variazione di bilancio

su Certificato pagamento straordinario in data 
18.06.2022- D.D. 893/22, Iva esclusa (€ 

4.108,31) 

€ 9.312,75Quota Iva – Variazione di bilancio

su certificato pagamento straordinario 
adeguato al prezzario regionale in data 

31.07.2022 (€ 5.204,44)

        Atteso altresì che 

- in sede di contabilità finale l'U.T - Settore  Progettazione e Manutenzione Fabbricati calcolava a 
favore dell’impresa UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con sede in via Leonardo da Vinci n. 5, 
84018 - Scafati (SA) – P.iva. 14341341007 la somma di Euro 2.435,65 (oltre Iva 22%) pari a 
complessivi lordi Euro 2.971,49 quale importo sui lavori allo Stato finale a titolo di ‘Adeguamento 
prezzi’ ai sensi del D.l 50/2022 convertito con legge 91/2022;

➢ il  R.u.p,  Esposito  Andrea,  con  Rapporto  protocollo  n.  45561  in  data  07.11.2022  ha 
pertanto trasmesso:

- il  Certificato di pagamento straordinario     allo stato finale in data 04.11.2022 comprensivo 
dell’adeguamento  prezzi  al  Listino  regionale  aggiornato  a  favore  dell’impresa  appaltatrice 
UNYON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L quantificato in  un totale di  netti  Euro  2.435,65 
(oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a Euro 2.971,49 (Iva 22% 
inclusa);

- il Computo metrico-estimativo delle categorie di lavorazioni eseguite e contabilizzate alla data 
successiva al 31.07.2022;

➢  la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

- per procedere alle successive fasi di liquidazione delle somme nonché alla chiusura dei lavori 
e  redazione  dello  stato  finale  occorre  prevedere  lo  stanziamento  a  bilancio  dell’importo 
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complessivo di Euro 2.971,49;

-  dal  quadro  economico  di  progetto,  precedentemente  assestato  e  sopra  riportato,  non 
risultano disponibili ulteriori somme utilizzabili per il finanziamento dell’Adeguamento prezzi I° 
semestre 2022 per la somma in oggetto;

Ritenuto:

- di attivare la richiesta di variazione di bilancio per il  finanziamento della somma di  Euro 
2.971,49 da sottoporre ad approvazione del Consiglio Provinciale;

-  di  quantificare  il  costo  complessivo  del  progetto  in  argomento  evidenziando  il  valore 
dell’Adeguamento dei prezzi come da Certificato di pagamento straordinario allo stato finale in 
data 04.11.2022 a seguito della contabilizzazione delle lavorazioni eseguite successivamente 
alla data del 31.07.2022, il quale non trova integrale copertura nel quadro economico  come 
segue:

DESTINAZIONE SOMME QUADRO ECONOMICO ASSESTATO

Importo lavori a base d’asta € 286.249,95

Costo per la sicurezza €12 600,00

Importo totale lavori comprensivo del costo 
per la sicurezza

€ 298.849,95

I.V.A. sui lavori (22%) € 65.746,79

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 
50/2016).

€ 6.552,00

contributo ANAC- € 450,00

Spese per prove laboratorio, indagini 
strutturali,e caratterizzazione materiali

€ 7.000,00

Spese Tecniche comprensive IVA e Cassa € 35.000,00

Imprevisti e arrotondamenti € 1.326,00

ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di 
pagamento straordinario Art. 26 D.l 50 
17.05.2022. Importo complessivo Euro 
57.857,66 (Iva 22% inclusa) 
Quota parte tramite assestamento Q.E

€ 35.075,26

Economie da ribasso € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 151.150,05

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 450.000,00

ULTERIORI COSTI

ADEGUAMENTO PREZZI  tramite richiesta 
accesso Fondo ex art. 26 DL 50/2022 su 
Certificato pagamento straordinario in data 
18.06.2022 - D.D. 893/22, Iva esclusa (€ 

18.674,09)

€ 42.330,59

ADEGUAMENTO PREZZI  tramite richiesta 
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accesso Fondo ex art. 26 DL 50/2022 su 
Certificato pagamento straordinario adeguato 
al prezzario regionale in data 31.07.2022, Iva 

esclusa (€ 23.656,50)

Quota Iva – Variazione di bilancio

su Certificato pagamento straordinario in 
data   18.06.2022 - D.D. 893/22, (€ 

4.108,31) 

€ 9.312,75
Quota Iva – Variazione di bilancio

su certificato pagamento straordinario in data 
31.07.2022 – D.D. 965/22 (€ 5.204,44)

ADEGUAMENTO PREZZI tramite Richiesta 
variazione di bilancio su Certificato di 

pagamento straordinario allo stato finale in 
data 04.11.2022 (Iva 22% inclusa)

€ 2.971,49

       Dato altresì atto che: 

- con Delibera del Consiglio provinciale n. 53 del 25.10.2022 è stato approvato lo stanziamento 
in oggetto per l’importo di Euro 2.971,49 finanziato tramite di applicazione di avanzo;

- l’importo complessivo Euro 2.971,49 trova copertura alla Missione 04, Programma 02,  Cap. 
26013/2, Imp….../2022  Codice del Piano dei Conti 2020109;

       Visti:

- l’art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.2022 convertito con L. 91/2022;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2022/2024 e ss.mm.ii;

- la Deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo 
di Gestione 2022/2024 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

In  relazione  al  progetto–contratto  avente  ad  oggetto  INTERVENTI  FINALIZZATI  AL 
MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 1 E 2. LAVORI DI 
MESSA  IN  SICUREZZA  DELL'EDIFICIO  SEDE  DELL'ISTITUTO  SCOLASTICO  "ENRICO 
FERMI" DI CANTÙ, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – "NEXT GENERATION EU"- 
CUP G31B21001650003 - CIG 869359665E:
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1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  approvare  la  seguente  documentazione  trasmessa  dal  RUP  con  Rapporto  in  data 
18.08.2022 allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- il  Computo metrico-estimativo delle categorie di lavorazioni eseguite e contabilizzate alla 
data successiva al 31.07.2022;

- il  Certificato di pagamento straordinario allo stato finale in data 04.11.2022 comprensivo 
dell’adeguamento  prezzi  al  Listino  regionale  aggiornato  a  favore  dell’impresa  appaltatrice 
UNYON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L  quantificato  -  secondo i  dettami  dei  commi 1 e 2 
dell’art. 26 D.l 50/2022 convertito con L. 91/2022 -  in un totale di netti Euro 2.435,65 (oltre a 
Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a Euro 2.971,49 (Iva 22% inclusa);
 

3. di riconoscere all’impresa UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con sede in via Leonardo 
da Vinci n. 5, 84018 SCAFATI (SA) – P.IVA. 14341341007 la somma di netti Euro  2.435,65 
(oltre IVA al 22%) pari a complessivi lordi Euro 2.971,49 a titolo di ‘ADEGUAMENTO PREZZI 
ex art. 26 DL 50/2022’ come da Certificato di pagamento Straordinario allo stato finale 
trasmesso in data 04.11.2022 e allegato alla presente;

4. di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  riconosciuta  a  favore  dell’impresa  UNYON 
CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L non trova copertura alla  voce  del  quadro economico per 
l’intera quota di Euro 2.971,49;

5. di impegnare la somma di  Euro 2.971,49 alla Missione 04, Programma 02, Cap. 26013/2, 
Imp….../2022 - Codice del Piano dei Conti 2020109 finanziato con applicazione di avanzo tramite 
Delibera di Consiglio Provinciale n. 53 del 25.10.2022;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 13/12/2022 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1624 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI 
PROVINCIALI - GRUPPI 1 E 2. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE 
DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "ENRICO FERMI" DI CANTÙ. IMPORTO PROGETTO EURO 
450.000,00 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - "NEXT GENERATION EU" - CUP 
G31B21001650003. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO 
ALLO STATO FINALE A FAVORE DELL'IMPRESA UNYON CONSORZIO STABILE SCARL 
AI SENSI DELL'ART. 26 D.L 50/2022 - CIG 869359665E 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
CAP. 26013/2 IMP. 2501/2022 PER EURO 2.971,49
Finanziato nell'ambito del PNRR, Missione M4 - Componente C1 - Investimento 3.3 Piano di 
messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

in entrata avanzo destinato
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 13/12/2022 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione


