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S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 431/2021

OGGETTO:EX S.S. 35 "DEI GIOVI" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INCROCIO A
RASO DI TIPO ROTATORIO CON VIA TORNESE IN GRANDATE CUP
G41B19000520006. SPOSTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E CITOFONICI
INTERFERENTI CON LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA - ERREPI SNC DI
PASSONI & RINALDI, PER UN IMPORTO DI EURO 4.700,00, OLTRE A IVA,
PARI A LORDI EURO 5.734,00, CIG Z033194A5C.

IL RESPONSABILE
Premesso che:

- con deliberazione del Presidente n. 144 del 04.12.2019 €& stato approvato il progetto
definitivo degli interventi richiamati in oggetto per I'importo complessivo di euro 440.000,00;

- con deliberazione del Presidente n. 162 del 19.12.2019 e stato approvato il progetto
esecutivo dei medesimi interventi;

- con determinazione n. 437 del 25.06.2020 (cosi come rettificata con determinazione n. 517
del 17.07.2020) & stato aggiudicato l'appalto relativo a “ex s.s. 35 Dei Giovi — lavori di
realizzazione di un incrocio a raso di tipo rotatorio con via Tornese” all’‘operatore economico
BRUNI SCAVI S.N.C., con sede in via Madonna n. 35, 22070 Grandate, p.iva 01424120135,
con il ribasso offerto del 22,525% sull'importo posto a basa di gara di Euro 312.000,00,
corrispondenti all'importo ribassato di euro 241.722,00, a cui vanno aggiunti gli oneri di
sicurezza di euro 23.000,00 e, quindi, per l'importo netto contrattuale di euro 264.722,00
(oltre Iva);

- il relativo contratto & stato sottoscritto in data 10/09/2020 al n.38506 di rep.

- con determinazione n. 714 del 30.09.2020 & stata approvata, fra l'altro, la variazione del
quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO AGGIUDICAZIONE
22,525%

IMPORTO TOTALE LAVORI € 241.722,00

ONERI PER LA SICUREZZA € 23.000,00
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€ 264.722,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Per IVA sui lavori (22% € 58.238,84
Per acquisizione aree o € 18.000,00
immobili
Oneri per spostamento o modifica di € 1.500,00
impianti tecnologici esistenti
Opere elettriche nuovo € 20.000,00
impianto di pubblica
illuminazione
Allacciamento ai pubblici € 500,00
servizi
Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, | € 7.000,00
frazionamenti, prove in situ
Rilievi, accertamenti ed | (spesa €10.000,00
indagini , prove  su | sostenuta
materiali, accertamenti di | direttamente
laboratorio dal Comune

di Luisago)
Spese tecniche ex art. 92 €6.700,00
D.Lgs. 163/2006
Acquisti su fattura di materiali e € 250,00
strumentazioni correlate ai lavori
Spese di pubblicazione € 250,00
Imprevisti e € 100,00
arrotondamenti
Ribassi d'asta €62.739,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 175.278,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 440.000,00

- con il medesimo provvedimento si € impegnato, in favore dellimpresa BRUNI SCAVI S.N.C.,
con sede in via Madonna n. 35, 22070 Grandate, p.iva 01424120135, lI'importo complessivo di
Euro 322.960,84 (Iva inclusa), alla Missione 10, Programma 5, Cap. 24750/0

e Imp. 2252/16 sub. 544/2019 per Euro 212.860,55

e Imp. 2253/16 sub 545/2020 per Euro 36.700,10

Cap. 24850/5
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e Imp. 1112/20 per Euro 73.400,19;

- con determinazione n. 827 del 27.10.2020 ¢ stato affidato ad ArcheoGeo snc di A. Granata & C.,
ai sensi dellart. 25 del d.lgs. n. 50/2016, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla
Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia espresse in sede di Conferenza di servizi,
incarico per il servizio di assistenza archeologica alle operazioni di scavo;

- con determinazione dirigenziale n. 17 del 13.01.2021 si e disposto di integrare I'impegno di
spesa per l'incarico di assistenza archeologica agli scavi affidato con precedente determinazione
n. 827/20, per I'importo complessivo di euro 720,00 (oltre a Iva), pari lordi euro 878,40;

- con determinazione n. 251 del 23.03.2021 si & disposto di approvare la perizia di variante in
corso d’opera per lI'importo complessivo di euro 28.966,96 (inclusa IVA al 22%), redatta ai sensi
dell’art. 106 comma 1, lettera c), del d.Igs. n. 50/2016, nonché I'atto di sottomissione sottoscritto
dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice BRUNI SCAVI S.N.C.;

- con il medesimo provvedimento si & assestato il quadro economico di progetto nei termini di
seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO Q.E. Q.E. MODIFICATO A
AGGIUDICAZI | SEGUITO DI PERIZIA
ONE

IMPORTO TOTALE LAVORI € 241.722,00 € 265.465,41

ONERI PER LA SICUREZZA € 23.000,00 € 23.000,00
€ 264.722,00 € 288.465,41

SOMME A DISPOSIZIONE

Per IVA sui lavori (22% € 58.238,84 € 63.462,39
Per acquisizione aree o €18.000,00 € 18.000,00
immobili
Oneri per spostamento o modifica di impianti €1.500,00 € 1.830,00
tecnologici esistenti
Opere elettriche nuovo € 20.000,00 € 20.000,00
impianto di pubblica
illuminazione
Allacciamento ai pubblici €500,00 € 170,00
servizi
Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, | € 7.000,00 € 7.000,00
frazionamenti, prove in situ
Rilievi, accertamenti ed | (spesa €10.000,00
indagini , prove su | sostenuta
materiali, accertamenti di | direttamente
laboratorio dal Comune di

Luisago)
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Spese tecniche ex art. 92 €6.700,00 €6.700,00
D.Lgs. 163/2006

Acquisti su fattura di materiali e € 250,00 €32.622,20
strumentazioni correlate ai lavori

Spese di pubblicazione € 250,00 €1.750,00
Imprevisti e €100,00 €0,00
arrotondamenti

Ribassi d'asta €62.739,16 €0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 175.278,00 € 151.534,59
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 440.000,00 € 440.000,00

- con determinazione n. 314 del 12.04.2021 si & stabilito di affidare, ai sensi dell’art. 36,
comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, i lavori di “Spostamento idrante Lario Copy -
rotonda comune di Grandate ss Dei Giovi”, a F.FA.G. s.n.c. di Bianchi F. & C., p.iva 01203390131,
con sede in 22070 Vertemate con Minoprio (Co), via Statale Dei Giovi 31, per il corrispettivo
offerto di euro 500,00, oltre ad Iva, pari a lordi euro 610,00 (Iva 22% compresa), e si &
contestualmente provveduto alla modifica del quadro economico di progetto nei termini di seguito

riportati:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO Q.E. Q.E.  MODIFICA | Q.E. MODICA 1
AGGIUDICAZIO | PERIZIA 1
NE

IMPORTO TOTALE LAVORI € 241.722,00 € 265.465,41 € 265.465,41

ONERI PER LA SICUREZZA € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00
€ 264.722,00 € 288.465,41 € 288.465,41

SOMME A

DISPOSIZIONE

Per IVA sui lavori € 58.238,84 € 63.462,39 € 63.462,39

(22%)

Per acquisizione aree € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00

0 immobili

Oneri per spostamento o modifica €1.500,00 € 1.830,00 € 20.000,00

di impianti tecnologici esistenti

Opere elettriche € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

nuovo impianto di

pubblica

illuminazione
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Allacciamento ai € 500,00 € 170,00 € 170,00
pubblici servizi

Spese tecniche per collaudi statici e tecnico- | €7.000,00 € 7.000,00 € 10.000,00
amministrativo, frazionamenti, prove in situ
Rilievi, accertamenti | (spesa €10.000,00
ed indagini , prove | sostenuta
su materiali, | direttament
accertamenti di|e dal
laboratorio comune di
Luisago)
Spese tecniche ex € 6.700,00 € 6.700,00 € 6.700,00
art. 92 D.Lgs.
163/2006
Acquisti su fattura di materiali e € 250,00 €32.622,20 €11.452,20

strumentazioni correlate ai lavori

Spese di € 250,00 €1.750,00 €1.750,00
pubblicazione

Imprevisti e € 100,00 €0,00 €0,00
arrotondamenti

Ribassi d'asta €62.739,16 €0,00 €0,00
TOTALE SOMME A €175.278,00 € 151.534,59 € 151.534,59
DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 440.000,00 € 440.000,00 € 440.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 387 del 27.04.2021 é stata affidata, ai sensi dell’art. 36,
comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura di n. 12 stampe su pannello in
forex 3mm 90x140 ed elaborazione file e preparazione grafiche per stampa a corpo, a Ballarate
Piero srl, p.iva 02238170134, con sede in 22100 Como, via San Bernardino da Siena 2D/E, per il
corrispettivo offerto di euro 720,00, oltre ad Iva, pari a lordi euro 878,40 (Iva 22% compresa);

- con determinazione dirigenziale n. 411 del 04.05.2021 sono stati affidati i lavori di realizzazione
dell'impianto di illuminazione della rotatoria di via Tornese in comune di Grandate, a Enel Sole srl,
p.iva 15844561009, c.f. 02322600541, con sede in via Flaminia n. 970, 00189 Roma, per un
importo complessivo di euro 16.690,93 (Iva 22% inclusa);

Atteso che:

- con rapporto n. 13613 del 07.04.2021 il Responsabile del procedimento (Rup) p.i.e. Gianni
Porta, unitamente al Direttore dei lavori geom. Paolo Lazzaroni, ha segnalato la necessita di
procedere allo spostamento degli impianti elettrici e citofonici oggetto di sovrapposizione con
I'ampliamento della carreggiata in lato est ed interferenti con i lavori di realizzazione della
rotatoria di via Tornese in comune di Grandate;

- con medesimo rapporto & stato trasmesso preventivo di spesa n. 21/32 del 25.03.2021,
"Preventivo per rifacimento impianti elettrici zona nuovo ingresso carraio Lariocopy srl interessato
da nuova rotatoria", presentato da ERREPI SNC di Passoni & Rinaldi, con sede in via Dei Lali n.
14, 22070 Bulgarograsso (CO), p.iva e c.f. 02475960130, per euro 4.700,00 (oltre a Iva), pari a
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lordi euro 5.734,00;
Visto l'art. 1, comma 450, della L. n 296/2006 e ss.mm.ii;

Letti I'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e l'art. 1, comma 2, lett. a),
del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20;

Lette le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Visti:
- il Durc regolare, n. prot. Inps_25113852, valido sino al 29.06.2021;

- il Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac che non riporta, alla data del
03.05.2021, annotazioni riservate a carico dell’'operatore economico cui affidare il contratto di
appalto;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 5.734,00 trova capienza alla voce del quadro
economico “Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti” e copertura
finanziaria alla Missione 10, Programma 05, Cap. 24750/0, Codice Piano Conti 2020109, Imp.
2252/2016, sub Imp. 544/2019;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 30.03.2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;

- la deliberazione del Presidente n. 44 del 06.04.2021 di approvazione del piano esecutivo di
gestione 2021-2023;

DETERMINA

in relazione all’'appalto denominato: EX S.S. 35 "DEI GIOVI" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
INCROCIO A RASO DI TIPO ROTATORIO CON VIA TORNESE IN GRANDATE CUP
G41B19000520006;

1. Di approvare il rapporto n. 13613 del 07.04.2021 con il quale il Rup ha segnalato la necessita
di procedere allo spostamento degli impianti elettrici e citofonici oggetto di sovrapposizione con
I'ampliamento della carreggiata in lato est ed interferenti con i lavori di realizzazione della
rotatoria di via Tornese in comune di Grandate.

3. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, lo
spostamento degli impianti elettrici e citofonici oggetto di sovrapposizione con I'ampliamento della
carreggiata in lato est ed interferenti con i lavori di realizzazione della rotatoria di via Tornese in
comune di Grandate a ERREPI SNC di Passoni & Rinaldi, con sede in via Dei Lali n. 14,
22070 Bulgarograsso (CO), p.iva e c.f. 02475960130, CIG Z033194A5C.

4. Di subimpegnare la spesa di euro 5.734,00 la quale trova capienza alla voce del quadro
economico “Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti” e copertura
finanziaria alla Missione 10, Programma 05, Cap. 24750/0, Codice Piano Conti 2020109, Imp.
2252/2016, sub Imp. 544/2019.

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.
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Li, 06/05/2021 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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-

e Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 431 /2021

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: EX S.S. 35 "DEI GIOVI" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INCROCIO A
RASO DI TIPO ROTATORIO CON VIA TORNESE IN GRANDATE CUP G41B19000520006.
SPOSTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E CITOFONICI INTERFERENTI CON LA
REALIZZAZIONE DELL'OPERA - ERREPI SNC DI PASSONI & RINALDI, PER UN
IMPORTO DI EURO 4.700,00, OLTRE A IVA, PARI A LORDI EURO 5.734,00, CIG
Z033194A5C.

Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap.24750/0 imp. 2252/2016 subimpegno 544/2019 per € 5.734,00 in entrata cap. 7350 acc.
1158/2016 ,codice 4020102

ESITO: FAVOREVOLE

Li, 10/05/2021 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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