
PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE   N. 1118 / 2023

OGGETTO: EX S.S. 35 DEI GIOVI - RIQUALIFICA E COMPLETAMENTO VARIANTE 
TRA CERMENATE E COMO CON CONNESSIONE A CANTÙ. LOTTO 2 - 
COLLEGAMENTO  SP  27  -  SP  34.  IMPORTO  DI  PROGETTO  EURO 
2.600.000,00 - CUP G41B19000230009. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI 
PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 2 A FAVORE DI E.S.O. 
STRADE  S.R.L AI  SENSI  DELL'ART 26  D.L 50/2022  CONVERTITO  IN  L. 
91/2022 E S.M.I - CIG 88365263F0 

IL RESPONSABILE

- Class. 11.15.01
- Fasc. 10 / 2019

         Premesso che

- con Deliberazione  n. 79 in data 10.06.2021 il Presidente ha  approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento  in  oggetto  dell’importo  complessivo  di  Euro  2.600.000,00  con  il  seguente 
quadro economico:

LAVORI

IMPORTO LAVORI A CORPO €. 1.758.764,73

ONERI PER LA SICUREZZA €. 62.800,00

IMPORTO TOTALE LAVORI €. 1.821.564,73

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA SUI LAVORI 22% su €. 1.529.169,95 € 336.417,39

IVA 10% - opere di urbanizzazione su 229.594,78 € 22.959,48

Acquisizione arre o immobili e pertinenze - indennizzi € 267.000,00

Piantumazione e opere a verde € 1.500,00

Bonifiche belliche previste nel progetto esecutivo € 25.000,00

Opere e impianti, sistemazioni e pubblica illuminazione € 10.000,00

Imprevisti € 2.127,11
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Spostamento sottoservizi oneri e lavori € 36.000,00

Spese ex art.113 D.Lgs 50/2016 € 36.431,29

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione 
di supporto al RUP e di verifica e validazione

€ 15.000,00

Oneri cambio d'uso del bosco  € 3.500,00

Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche € 8.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio,e verifiche e collaudi € 4.000,00

Fornitura di barriere fonoassorbenti  € 10.000,00

Acquisti a fattura per opere e servizi connessi con l'appalto € 500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 778.435,27

IMPORTO TOTALE PROGETTO €. 2.600.000,00

- l’importo di progetto di Euro 2.600.000,00 è previsto nel Bilancio 2021-2023 con copertura 
economica così evidenziata:

• €. 1.300.000,00 a carico di Regione Lombardia (come da sottoscrizione in data 
01/10/2019 della Convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Como)

• € 1.300.000,00 a carico della Provincia di Como (di cui €. 400.000,00 quale contributo 
dal Comune di Cantù come da Accordo di Programma sottoscritto in data 01/08/2019 
con Comune di Cantù e Comune di Cucciago);

-  con Determina a contrarre n. 746 del 21.07.2021 si è stabilito di dare corso alla procedura di 
gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata;

-  con Determina dirigenziale 1228 del 30.11.2021 si è stabilito di aggiudicare, preso atto della 
congruità attestata dal  RUP in merito ai  costi  della manodopera indicati, l'appalto relativo ai 
“Lavori di riqualifica e completamento variante tra Cermenate e Como con connessione a Cantu' 
EX S.S. 35 "dei Giovi"- Lotto 2 - Collegamento S.P. 27-S.P. 34. CUP G41B19000230009. CIG 
88365263F0- all’operatore economico  E.S.O.  STRADE S.R.L. con  sede in Via  Lungotorrente 
Secca n. 74 R., 16163 GENOVA (GE) – P.I. 02857180109  con il ribasso offerto del 13,89 %, 
sull’importo posto a base di  gara di  € 1.758.764,73 corrispondenti  all’importo ribassato di  € 
1.514.472,31(oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 62.800,00= e quindi per 
l’importo netto contrattuale di € 1.577.272,31=(oltre IVA), importo complessivo 1.924.272,22 
(iva inclusa)  e copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti 
2020109, ed impegnata come di seguito indicato:

Cap.24854/0  imp. 1115/2021  per euro 500.000,00=;

  “         “       imp.1116/2021  per euro 169.139,12=;

  “         “       imp.    20/2021 per euro 292.996,99=;

Cap.24850/5  imp.1044/2021 per euro 519.400,00=;

  “         “       imp.   21/2021  per euro 146.694,23=;

Cap.24850/14 imp. 1090/2021 per euro 200.000,00=; 

Cap.24750/3   imp.1559/2021 per euro 96.041,88=;
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- Con determina n. 89 del 07.02.2022  si è stabilito  di procedere all'affidamento del servizio di 
bonifica degli ordigni bellici  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato 
dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020, alla  BST BONIFICHE  S.R.L con 
sede in via dei Faggi, n. 21 – 00061 ANGUILLARA SABAZIA ROMA (P.I.14744651002) per per un 
importo complessivo di Euro 14.522,67 (IVA 22% inclusa); CIG  Z9D350F2DC.

- con medesimo provvedimento si assestava il quadro economico a seguito delle operazione di 
gara come di seguito riportato:

Q.E. ORIGINARIO Variazioni Q.E. ASSESTATO

IMPORTO LAVORI A CORPO €. 1.758.764,73 - 244.292,42 €.    1.514.472,31

ONERI PER LA SICUREZZA €. 62.800,00 €.        62.800,00

IMPORTO TOTALE LAVORI €. 1.821.564,73 €.  1.577.272,31

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA SUI LAVORI 22% su €. 
1.529.169,95 

€ 336.417,39 - 46.719,38  €. 289.698,01

IVA 10% - opere di urbanizzazione su 
229.594,78 

€ 22.959,48 - 3.189,07 €. 19.770,41

Acquisizione arre o immobili e 
pertinenze - indennizzi 

€ 267.000,00 € 267.000,00

Piantumazione e opere a verde € 1.500,00 € 1.500,00

Bonifiche belliche previste nel progetto 
esecutivo 

€ 25.000,00 € 25.000,00

Opere e impianti, sistemazioni e 
pubblica illuminazione 

€ 10.000,00 € 10.000,00

Imprevisti € 2.127,11 € 2.127,11

Spostamento sottoservizi oneri e 
lavori 

€ 36.000,00 € 36.000,00

Spese ex art.113 D.Lgs 50/2016 € 36.431,29 € 36.431,29

Spese per attività tecnico-
amministrative connesse alla 
progettazione di supporto al RUP e di 
verifica e validazione

€ 15.000,00 € 15.000,00

Oneri cambio d'uso del bosco  € 3.500,00  € 3.500,00

Spese per pubblicità, ove previsto, per 
opere artistiche 

€ 8.000,00 € 8.000,00

Spese per accertamenti di 
laboratorio,e verifiche e collaudi

€ 4.000,00 € 4.000,00

Fornitura di barriere fonoassorbenti  € 10.000,00 € 10.000,00

Acquisti a fattura per opere e servizi 
connessi con l'appalto

€ 500,00 € 500,00

Economie da ribasso + 294.200,87 € 294.200,87

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 778.435,27 € 1.022.727,69

TOTALE PROGETTO €. 2.600.000,00 €. 2.600.000,00
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- il relativo contratto, Atto n.38622 di Rep., è stato stipulato in data 5 aprile 2022;

-  con  Determinazione  n.  192  del  11.03.2022  si  stabiliva  di  procedere  all'affidamento  dell' 
incarico Cse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 
lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020, all'ING FLAVIO TARTERO dello STUDIO TARTERO 
(PI 01044940144)  con sede in Via Donatori di Sangue, 15, 23100 Sondrio SO  che ha presentato 
offerta per il prezzo di Euro 12.500,00 oltre oneri previdenziali (4% sul 50% dell'onorario, 5% sul 
restante 50%) oltre  Iva 22%, considerata congrua, e, quindi, per un importo complessivo di Euro 
15.936,25 (oneri  e IVA 22% compresi), nonchè di procedere alla modifica del quadro economico;

- con Determinazione n. 288 del 06.04.2022 è stato impegnato l’importo complessivo di euro 
39.475,20  che  trova  copertura  al  cap.  24854/0,  imp.1113/2022,  sub.318/2022  per  euro 
5'503,34  e  al  cap.  24854/0,  imp.1111/2022,  sub  imp..  319/2022  per  euro  33'971,86,  per 
“Espropri/Acquisizione aree ”.

- con Determinazione n. 360 del  19.04.2022  si è stabilito di  affidare, ai sensi dell’Art. 36, 
comma 1 e comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, il servizio  di analisi chimico fisiche  di TERRE 
ROCCE DA SCAVO come di seguito specificato: As – Cd – Co – Ni – Pb – Cu – Zn – Hg –  
IDROCARBURI  C>12 - Cr – CrVI – Aminanto, in favore della ditta ,  BIODATA con sede in  Cairate 
(VA) via per Lonate n. 12  – c.f. e p.i. 01521880128 che ha presentato offerta, ritenuta congrua, 
di euro 1.400,00 (oltre a Iva 22%), per un importo complessivo di euro 1.708,00 (Iva 22% 
inclusa), CIG Z5C360E79F.

- con Determinazione dirigenziale n. 371 del 03.05.2022 è stato impegnato l’importo complessivo 
di euro 59.064,55 al cap. 24850/5, imp.1024/2022, sub.342/2022  per “Espropri/ Acquisizione 
aree ”;

- con Determinazione dirigenziale n. 575 del 9 giugno 2022 è stato autorizzato subappalto nei 
confronti dell’impresa Costruzioni Cerri S.R.L. con sede in via Fortunato 486 – 23018 Talamona, – 
C.F. 00657410148 -  per l’importo  di Euro 757.000,00 (di cui totale costi sicurezza per Euro 
31.400,00), per  opere in c.a., movimenti terra, pavimentazioni stradali, scavi, rilevati e posa 
tubi, rientranti nella categoria OG 3;

- con Determinazione dirigenziale n. 770 del 19 luglio 2022 si è stabilito di liquidare, ai sensi 
dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell’impresa E.S.O. STRADE S.R.L. – P.I. 
02857180109 -  la somma di Euro   577.281,67 (IVA inclusa) relativa all’Anticipazione del 30% 
sul prezzo d’appalto;

- con Determinazione dirigenziale n. 908 del 11.08.2022 si stabiliva di affidare  il servizio di 6 
prove di verifica delle capacità portante dei terreni nelle configurazioni di carico al Laboratorio 
Geotecnico Croce del dott. Emilio Croce con sede in via San Primo n. 2, 22066 Mariano Comense 
– c.f. CRC MLE 53M10 E951J e p.iva 00794210138  , specializzato in questo ambito, che ha 
presentato offerta, ritenuta congrua, di Euro 630,00 (oltre oneri previdenziali 4% ed IVA esente), 
per un totale di  Euro  655,20  (oneri  4% inclusi  ed IVA esente -  regime forfetario)  e trova 
stanziamento alla voce “Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche e collaudi”; 

- con Determinazione dirigenziale n. 1373 del 08.11.2022  si dava atto che l’impresa BIO-DATA 
SRL subentra  all’impresa BIO-DATA SNC quale impresa per il servizio di analisi chimico fisiche 
di TERRE  ROCCE DA SCAVO;

- con Determinazione dirigenziale n. 1614 del 13.12.2022 si stabiliva di affidare , in estensione 
all'incarico già affidato con D.D. n.908 del 11.08.2022, il  servizio di  una serie di prove in 
merito alla capacità portante dl sottofondo stradale  al Laboratorio Geotecnico Croce del dott. 
Emilio Croce con sede in via San Primo n. 2, 22066 Mariano Comense – c.f. CRC MLE 53M10 
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E951J  e  p.iva  00794210138  ,  specializzato  in  questo  ambito,  che  ha  presentato  offerta, 
ritenuta  congrua,  di  Euro  2.610,00  (oltre  oneri  previdenziali  4%  ed  IVA  esente  regime 
forfetario), per un totale di Euro 2.714,40 (oneri 4% inclusi ed IVA esente;

-  con  Determina  dirigenziale  n.  1770  del  22.12.2022  si  stabiliva  di  affidare  alla  Ditta 
TECNORISANAMENTI  SRL  con  sede  in  Via  Madruzza,  9  -25060  PARATICO  (BS)  P.I.  e  C.F. 
03719040986 , il servizio di collaudo ad aria e il collaudo ad acqua di alcuni pozzetti, per un totale 
di Euro 4.026,00 (IVA 22% inclusa) che trova stanziamento alla voce “Spese tecniche per collaudi 
statici, tecnico-amministrativi, frazionamenti” procedendo all'assestamento del Q.E;

- con Determina dirigenziale n. 249 del 09.03.2023 si è stabilito di approvare la perizia di variante 
in corso d’opera, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016, nonché l’atto 
di  Sottomissione e Verbale  Concordamento di  n.  3 nuovi  prezzi  a  misura sottoscritti  in  data 
28.02.2023, dal Direttore dei Lavori Geom. Paolo Lazzaroni e dal Geom. Sergio Orefici legale 
rappresentante  l’impresa  aggiudicataria  E.S.O.  STRADE  S.R.L.  e  la  variazione  del  quadro 
economico;

-  con  Determina  dirigenziale  n.  432  del  13.04.2023  si  è  approvato  l’atto  di  accettazione 
dell’indennizzo per imprenditore agricolo e, partitamente tutti i patti e condizioni in essi contenuti 
per  i  lavori  di   “Riqualificazione e completamento della  variante  tra Cermenate e Como con 
connessione a Cantù. Lotto 2 - Collegamento S.P.27 - S.P.34”.  Importo complessivo di  euro 
53.520,00=; 

- con Determina dirigenziale n. 553 del 09.05.2023 si stabiliva di affidare i lavori per realizzazione 
dell’impianto di illuminazione lungo il tratto di strada di collegamento tra la SP 27 e la SP34 ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 
D.L 76/2020 convertito con L.120/2020, in favore di COOPSERVICE S. COOP. P. A. con sede in VIA 
ROCHDALE  N.  5,  42122  REGGIO  NELL'EMILIA  P.I  00310180351,  che  ha  presentato  offerta, 
ritenuta congrua,  di  Euro 24.163,06 (oltre a Iva 22%), per un importo  complessivo di  euro 
29.478,93 (Iva 22% inclusa) con oneri di sicurezza pari a Euro 0,00;  

- con Determina dirigenziale n. 583 del 16.05.2023 si stabiliva di procedere all'affidamento,  ai 
sensi dell’art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come derogato dall’art. 1, 
comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e 
ss.mm.ii,  per l’esecuzione di una serie di prove su conglomerati cementizi e sulle barre d'acciaio 
utilizzate per la realizzazione del manufatto in cemento armato a scavalco della Roggia Mariola  a 
favore della  Società  CMP Centro Prove Materiale  SRL con sede in Via A.  Grandi,  19, 21017 
Samarate (VA) – P.I.00648840122, che ha presentato un'offerta, ritenuta congrua, di  netti Euro 
340,60 pari a complessivi Euro 415,53 (IVA 22% inclusa), con oneri di sicurezza pari a zero;

- con Determina dirigenziale n. 758 del 20.06.2023 si stabiliva di Di procedere all'affidamento, ai 
sensi dell’art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come derogato dall’art. 1, 
comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e 
ss.mm.ii,  per l’esecuzione di una serie di serie di monitoraggi delle vibrazioni in continuo secondo 
UNI 9916: 2004 (Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazione sugli edifici) con invio 
giornaliero di report in pdf e invio alert sms in caso di superamento dei limiti, a favore della Ditta 
L.C.E SRL con sede in Via dei Platani 7/9 – 20073 OPERA (MI) C.F. e P.I.03531170961, che ha 
presentato un'offerta, ritenuta congrua, di  netti Euro 2.400,00 pari a complessivi Euro 2.928,00 
(IVA 22% inclusa), con oneri di sicurezza pari a zero, modificando altresì il Quadro ecionomico;

- con Determinazione dirigenziale n. 949 del 17.07.2023 si procedeva, al fine di ripristinare la voce 
riguardante la fornitura di barriere fono assorbenti temporaneamente azzerata per far fronte a 
sopravvenute indicazioni da parte del servizio espropri, ad assestare il  Quadro economico  di 
progetto, come da nota del Rup, prot.30917 del 10.07.2023 nel seguente modo:
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Q.E. PRECEDENTE VARIAZIONI Q.E. MODIFICATO

IMPORTO LAVORI A CORPO 10% €    197.704,07 €    197.704,07

IMPORTO LAVORI A CORPO 22% €    1.316.768,24 €    1.316.768,24

TOTALE LAVORI A CORPO €    1.514.472,31 € 
1.514.472,31

ONERI PER LA SICUREZZA € 62.800,00 € 62.800,00

IMPORTO TOTALE LAVORI  (A) € 1.577.272,31 € 1.577.272,31

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA SU 
LAVORI 22% e su oneri di sicurezza

 €  303.505,01  €  303.505,01

IVA SU 
LAVORI 10% - opere di 
urbanizzazione 

€ 19.770,41 € 19.770,41

Acquisizione aree o immobili e 
pertinenze - indennizzi 

€ 420.787,22 € 420.787,22

Piantumazione e opere a verde € 10.000,00 € 10.000,00

Bonifiche belliche previste nel 
progetto esecutivo 

€ 10.678,87 € 10.678,87

Opere e impianti, sistemazioni e 
pubblica illuminazione 

€ 30.000,00 + € 1000,00 € 31.000,00

Imprevisti € 605,86 € 605,86 

Spostamento sottoservizi oneri e 
lavori 

€ 1.000,00 - € 500,00 € 500,00

Spese ex art.113 D.Lgs 50/2016 € 36.431,29 € 36.431,29

Spese per attività tecnico-
amministrative connesse alla 
progettazione di supporto al RUP e 
di verifica e validazione

€ 35.000,00 € 35.000,00

Spese di pubblicazione -  Anac € 6.700,00 € 6.700,00

Spese per accertamenti di 
laboratorio, verifiche e collaudi

€ 8.500,00 € 8.500,00

Fornitura e posa di barriere 
fonoassorbenti

+ € 80.000,00 € 80.000,00

Acquisti a fattura per opere e servizi 
connessi con l'appalto

€ 1.000,00 € 1.000,00

Per coordinamento sicurezza in fase 
di esecuzione

€ 15.936,25 € 15.936,25

Economie da Ribasso d'asta 
( Regione Lombardia)

€ 122.812,78 - € 80.500,00 € 42.312,78

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE 
( B )

€ 1.022.727,69 € 1.022.727,69

TOTALE PROGETTO A+B €. 2.600.000,00 €. 2.600.000,00
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- con Determinazione dirigenziale n. 1007 del 27.07.2023 si provvedeva all’affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato dall'art. 1 e 2 
lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020, a favore della ditta S.E.F.F. Srl con sede in Via 
G.  Donizzetti,  16  -  24060  Entratico  (BG)  C.F.01740200983  e  P.I.02710580164,  che  ha 
presentato offerta, ritenuta congrua, di netti Euro 845,49 pari a complessivi Euro 1.031,50 
(IVA 22% inclusa), con oneri per la sicurezza da interferenza pari a zero, per il ripristino della 
linea di pubblica illuminazione lungo via Canova in Comune di Cucciago;

           Atteso che:

-  il  D.L.  n.  50/2022 recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali 
e  di  crisi  Ucraina”-  detto  anche  “Decreto  Aiuti”,  ed  in  particolare,  l'art.  26  rubricato 
“Disposizioni  urgenti  in  materia  di  appalti  pubblici  di  lavori”, introduce  misure economiche 
temporanee e straordinarie per far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi;

- in data 29.12.2022 veniva promulgata la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, quale “Legge 
Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  Bilancio  pluriennale  per  il  
triennio 2023-2025”;

- l’art 1, comma 458 della predetta legge ha apportato sostanziali integrazioni all’Art. 26 della 
Legge 15 luglio 2022 n. 91, statuendo al nuovo comma 6-bis che, in relazione agli appalti 
pubblici di lavori aggiudicati con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, i 
maggiori  importi  derivanti  dall’applicazione  dei  prezzari  aggiornati  annualmente  sono 
riconosciuti  dalla  Stazione  appaltante  nella  misura  del  90% per  le  lavorazioni  eseguite  o 
contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

- con D.G.R n. XI / 6764 del 25/07/2022 veniva approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 
del Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia “Prezzario regionale delle 
opere pubbliche – aggiornamento straordinario 2022”;

          Considerato che 

 con nota Prot. n. 31475 del 12.07.2023, l’Ufficio tecnico – Settore Infrastrutture ha trasmesso➢  
rispettivamente: 

- Certificati di pagamento n. 1 in relazione alle lavorazioni inerenti al 2° SAL a favore dell’impresa 
appaltatrice  E.S.O. STRADE S.R.L quantificato - secondo il  nuovo comma 6-bis, Art. 26 D.l 
50/2022 e s.m.i in un totale complessivo pari a Euro 341.724,20 così suddivisi:

• netti Euro 55.899,25 pari a complessivi lordi Euro 61.489,18 (Iva 10% inclusa) – regime 
Iva agevolata ai  sensi  dell'Art.  4  della  legge  29  settembre  1964,  n.  847,  integrato 
dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e Dpr 633/1972 Numero 127-quinquies, 
parte terza, tabella A;

• netti Euro 229.700,86 pari a complessivi lordi  Euro 280.235,02 (Iva 22% inclusa) – 
regime ordinario;

- Prospetto di calcolo delle lavorazioni al SAL 2 con raffronto tra i prezzi di contratto e quelli 
aggiornati secondo il listino D.G.R. di Regione Lombardia;
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         Preso atto che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

Viste le risultanze agli atti contabili ed in particolare il 2° SAL trasmesso in data 21.04.2023;

Ritenuto di procedere alla variazione del quadro economico di progetto come di seguito indicato a 
copertura delle somme oggetto di riconoscimento: 

Q.E. PRECEDENTE VARIAZIONI Q.E. MODIFICATO

IMPORTO LAVORI A CORPO 10% € 197.704,07 € 197.704,07

IMPORTO LAVORI A CORPO 22% € 1.316.768,24 € 1.316.768,24

TOTALE LAVORI A CORPO €    1.514.472,31 € 1.514.472,31

ONERI PER LA SICUREZZA € 62.800,00 € 62.800,00

IMPORTO TOTALE LAVORI  (A) € 1.577.272,31 € 1.577.272,31

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA SU 
LAVORI 22% e su oneri di sicurezza

 € 303.505,01  € 303.505,01

IVA SU 
LAVORI 10% - opere di 
urbanizzazione 

€ 19.770,41 € 19.770,41

Acquisizione aree o immobili e 
pertinenze - indennizzi 

€ 420.787,22 € 420.787,22

Piantumazione e opere a verde 
€ 10.000,00 € 10.000,00

Bonifiche belliche previste nel 
progetto esecutivo 

€ 10.678,87 € 10.678,87

Opere e impianti, sistemazioni e 
pubblica illuminazione 

€ 31.000,00 € 31.000,00

Imprevisti € 605,86 € 605,86 

Spostamento sotto servizi oneri e 
lavori 

€ 500,00 € 500,00

Spese ex art.113 D.Lgs 50/2016 € 36.431,29 € 36.431,29

Spese per attività tecnico-
amministrative connesse alla 
progettazione di supporto al RUP e 
di verifica e validazione

€ 35.000,00 € 35.000,00

Spese di pubblicazione -  Anac € 6.700,00 € 6.700,00

Spese per accertamenti di 
laboratorio, verifiche e collaudi

€ 8.500,00 € 8.500,00

Fornitura e posa di barriere 
fonoassorbenti

€ 80.000,00 € 80.000,00

Acquisti a fattura per opere e 
servizi connessi con l'appalto

€ 1.000,00 € 1.000,00

Per coordinamento sicurezza in fase € 15.936,25 € 15.936,25
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di esecuzione

Economie da Ribasso d'asta 
(Regione Lombardia)

€ 42.312,78 - € 42.312,78 € 0,00

ADEGUAMENTO PREZZI - 
Certificato di pagamento al SAL 2 
Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (al 
netto d’Iva 10% compresa)

€ 0,00 + € 21.156,39 € 21.156,39

ADEGUAMENTO PREZZI - 
Certificato di pagamento al SAL 2 
Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (al 
netto d’Iva 22% compresa)

€ 0,00 + € 21.156,39 € 21.156,39

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE ( 
B )

€ 1.022.727,69 € 1.022.727,69

TOTALE PROGETTO A+B €. 2.600.000,00 €. 2.600.000,00

          Dato altresì atto che 

-  dal  quadro  economico,  precedentemente  assestato  e  sopra  riportato,  non  risultano 
integralmente disponibili somme per finanziare le voci di Adeguamento prezzi al SAL 2 ex  Art. 
26, D.l 50/2022 e s.m.i;

- per la differenza di  Euro 299.411,42 delle suddette voci, si provvederà a fare richiesta al 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (M.I.M.S) per l’accesso al ‘Fondo per la 
prosecuzione di Opere pubbliche’ di cui all’Art. 7, comma 1, D.l 76/2020;

Visto il combinato disposto dei commi 1, 6-bis e 6-quater dell’Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i, 
nonché il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 1 febbraio 2023 n. 16 (G.U. n. 55 del 
6/03/2023) in tema di accesso al Fondo; 

          Richiamati, per analogia 

- la Nota Prot. 7913 del 2 agosto 2022 con cui il Direttore generale per l'edilizia statale, le 
politiche abitative,  la  riqualificazione urbana e gli  interventi  speciali  aveva richiesto  parere 
all'Avvocatura generale dello Stato se, ai fini della determinazione dell'importo del contributo 
da riconoscere alle stazioni appaltanti istanti a valere sulla dotazione dei Fondi di cui al comma 
4 dell'art. 26 D.Lgs 50/2022, andasse considerata anche l'IVA dovuta secondo le modalità e 
l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto;

- il parere dell'Avvocatura generale dello Stato n. 31619/22 Sez. VII, espresso con nota n. 
527759 del 22 agosto 2022 secondo il quale «andrà ammessa a contributo anche la maggiore 
IVA  relativa  agli  importi  riconosciuti  dalle  stazioni  appaltanti  agli  appaltatori  per  effetto 
dell'adeguamento  dei  prezzi»  e,  conseguentemente,  le  richieste  delle  stazioni  appaltanti  a 
valere sul fondo, dovranno includere anche il costo dell'IVA;

         Preso atto che 

- le risorse, all’interno del Quadro economico di progetto, disponibili a parziale copertura dei 
maggiori  costi  derivanti  dall’adeguamento dei  prezzi  e pari  a complessivi  Euro  42.312,78 
sono da considerarsi al netto d’Iva  ai sensi del Decreto Ministeriale n. 16 del 1 febbraio 2023;
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         Ritenuto 

- di attivare, per la quota di Euro 299.411,42, la procedura per l’accesso al fondo di cui all’Art. 
26, 6-quater D.l 50/2022; 

- di rinviare a successivo provvedimento il pagamento dell’intero riconoscimento pari a Euro 
341.724,20 previa individuazione della copertura economica a seguito di  approvazione da 
parte del M.I.M.S delle somme richieste o con altre risorse come previsto dal D.L 50/2022 e 
s.m.i;

Ritenuto altresì, di quantificare il costo complessivo del progetto in argomento evidenziando 
il maggior valore dell’adeguamento dei prezzi come da Certificati di pagamento, i quali non 
trovano integrale copertura nel quadro economico come segue:

DESTINAZIONE SOMME QUADRO ECONOMICO ASSESTATO

IMPORTO LAVORI A CORPO 10% € 197.704,07

IMPORTO LAVORI A CORPO 22% € 1.316.768,24

TOTALE LAVORI A CORPO € 1.514.472,31

ONERI PER LA SICUREZZA € 62.800,00

IMPORTO TOTALE LAVORI € 1.577.272,31

IVA SU 
LAVORI 22% e su oneri di sicurezza

 € 303.505,01

IVA SU 
LAVORI 10% - opere di urbanizzazione 

€ 19.770,41

Acquisizione aree o immobili e pertinenze - 
indennizzi 

€ 420.787,22

Piantumazione e opere a verde € 10.000,00

Bonifiche belliche previste nel progetto 
esecutivo 

€ 10.678,87

Opere e impianti, sistemazioni e pubblica 
illuminazione 

€ 31.000,00

Imprevisti € 605,86 

Spostamento sotto-servizi oneri e lavori € 500,00

Spese ex art.113 D.Lgs 50/2016 € 36.431,29

Spese per attività tecnico-amministrative 
connesse alla progettazione di supporto al 
RUP e di verifica e validazione

€ 35.000,00

Spese di pubblicazione -  Anac € 6.700,00

Spese per accertamenti di laboratorio, 
verifiche e collaudi

€ 8.500,00

Fornitura e posa di barriere fonoassorbenti € 80.000,00

Acquisti a fattura per opere e servizi connessi 
con l'appalto

€ 1.000,00
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Per coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione

€ 15.936,25

ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di 
pagamento al SAL 2 Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i (al netto d’Iva 22% compresa)

Importo complessivo Euro   280.235,02 (Iva 
22% inclusa) 
Quota parte tramite assestamento Q.E

€ 21.156,39

ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di 
pagamento al SAL 2 Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i (al netto d’Iva 10% compresa)

Importo complessivo Euro   61.489,18 (Iva 
22% inclusa) 
Quota parte tramite assestamento Q.E

€ 21.156,39

Economie da ribasso € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.022.727,69

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 2.600.000,00

ULTERIORI COSTI

ADEGUAMENTO PREZZI al SAL 2 Quota parte  
tramite richiesta Accesso Fondo ex art. 26 
DL 50/2022 

€ 299.411,42

Dato atto che quota parte dell’adeguamento prezzi di Euro 42.312,78 trova imputazione alla 
Missione  10,  Programma 05,  Codice  del  Piano  dei  Conti  2020109  al  Cap.  24850/5,  Imp. 
1084/2023, Sub. Imp…./2023;

        Visti 

- l’Art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.2022 convertito con L. 91/2022;

- il  Decreto Ministeriale n. 16 del 1 febbraio 2023, con cui sono state definite le modalità 
attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al ‘Fondo per la prosecuzione di 
Opere pubbliche’ di cui all’Art. 7, comma 1, D.l 76/2020;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. n. 7 in data 9 marzo 2023 è stato approvato il  
Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive variazioni;

-  la Deliberazione del  Presidente n. 35 in data 16 marzo 2023 è stato approvato il  Piano 
esecutivo di gestione 2023-2025 e successive variazioni;

D E T E R M I N A

in  relazione  ai  lavori  aventi  ad  oggetto  EX  S.S.  35  DEI  GIOVI  -  RIQUALIFICA  E 
COMPLETAMENTO VARIANTE TRA CERMENATE E COMO CON CONNESSIONE A CANTÙ. 
LOTTO  2  -  COLLEGAMENTO  SP  27  -  SP  34  –  CUP  G41B19000230009 dell'importo 
complessivo di Euro 2.600.000,00:
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1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare la seguente documentazione trasmessa a mezzo Prot.  31475 del 12.07.2023 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

(a) Certificato di pagamento Straordinario n. 1 datato 30.06.2023 – IVA 22%;

(b) Certificato di pagamento Straordinario n. 1 datato 30.06.2023 – IVA 10%;

(c) Prospetto di calcolo delle lavorazioni al SAL 2 con raffronto tra i prezzi di contratto e quelli 
aggiornati secondo il listino D.G.R. di Regione Lombardia;

3. di riconoscere all’impresa E.S.O STRADE S.R.L con sede in Via Lungotorrente Secca n. 74 R., 
16163 GENOVA (GE) – P.Iva. 02857180109 gli importi a titolo di ‘Adeguamento dei prezzi’ ex 
Art. 26, comma 6 bis D.L. 50/2022 pari a complessivi  Euro 341.724,20  come di seguito 
indicati:

- netti Euro 229.700,86 pari a complessivi lordi Euro 280.235,05 (Iva 22% inclusa) – 
regime ordinario;

- netti Euro 55.899,25 pari a complessivi lordi  Euro 61.489,18 (Iva 10% inclusa) – 
regime Iva  agevolata  ai  sensi  dell'Art.  4  della  legge  29  settembre  1964,  n.  847, 
integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e  Dpr 633/1972  Numero 
127-quinquies, parte terza, tabella A;

4. di modificare il Quadro economico prendendo atto del costo complessivo di progetto alla luce 
dei maggiori importi, come riportato in premessa; 

5. di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell’impresa E.S.O Strade S.R.L 
trova parziale copertura alle voci del Quadro economico per la quota di Euro 42.312,78 (Iva 
22% inclusa) così suddivisa:  

-  ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 2 Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i (al netto d’Iva 10% compresa) per Euro 21.156,39;

- ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 2 Art. 26, D.l 50/2022 e 
s.m.i (al netto d’Iva 22% compresa) per Euro 21.156,39;

6. di prendere atto che per la restante quota di Euro 299.411,42 si provvederà a fare richiesta 
al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (M.I.M.S) per l’accesso al Fondo di 
cui all'Art. 26 comma 6-quater del D.L. 50/2022; 

7. di Sub-impegnare quota parte dell’adeguamento prezzi di  Euro 42.312,78, la quale trova 
imputazione alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti 2020109 al Cap. 
24850/5, Imp. 1084/2023, Sub. Imp…./2023; 

8. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dell'importo di Euro 299.411,42 previa 
individuazione  della  copertura  economica  a  seguito  di  riconoscimento  da  parte  del 
M.I.M.S della somma richiesta o con altre risorse come previsto dal D.L 50/2022 e s.m.i;

9.  di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza. 
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Lì, 21/08/2023 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1118 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: EX S.S. 35 DEI GIOVI - RIQUALIFICA E COMPLETAMENTO VARIANTE TRA 
CERMENATE E COMO CON CONNESSIONE A CANTÙ. LOTTO 2 - COLLEGAMENTO SP 
27 - SP 34. IMPORTO DI PROGETTO EURO 2.600.000,00 - CUP G41B19000230009. 
RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL 
SAL 2 A FAVORE DI E.S.O. STRADE S.R.L AI SENSI DELL'ART 26 D.L 50/2022 
CONVERTITO IN L. 91/2022 E S.M.I - CIG 88365263F0

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
Cap. 24850/5, Imp. 1084/2023, Sub. Imp. 562/2023 per € 42.312,78   finanziato in entrata da fondi 
frontalieri cap. 6850/39 codice 4020102 acc. 428/2021 det. 318/2021.

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 22/08/2023 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

ROSSINI MARIA LETIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione


