



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 340 / 2020

OGGETTO: RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 8 E 9. ANNO 2016. CUP: G37H17001360002. AFFIDAMENTO EX ART. 110 D.LGS. 50/2016 ALL'IMPRESA GF STRADE SRL DI MONZA A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE. CIG -8302015F7E

IL RESPONSABILE

class. 11.15.02
fasc. 65/2017

premesse che:

- con deliberazione del Presidente n. 109 del 28.11.2017 si approvava il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento " RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE. ZONE VIII E IX. ANNO 2016.dell'importo complessivo di Euro 270.000,00 di cui si riporta il quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Delibera Presidente n. 87/2017	
A- IMPORTO LAVORI	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 211.090,00
Oneri della sicurezza	€ 4.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 215.090,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Per I.V.A. - 22%	€ 47.319,80
Contributo Autorità	€ 225,00
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ed ai collaudi (IVA ed Oneri esclusi)	€ 2.000,00
Incentivo art.113 Dlgs 50/2016	€ 4.301,80
Spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA ed oneri esclusi)	€ 1.063,40
Totale somme a disposizione	€ 54.910,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 270.000,00
-----------------------------------	---------------------

- con determina dirigenziale a contrarre n. 1021/2017 e ss.mm.ii. si stabilivano i criteri per l'aggiudicazione della procedura di che trattasi;

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara cui risultano aver partecipato le seguenti imprese:

	OPERATORE ECONOMICO
1.	T.M.G. SCAVI SRL
2.	GRIMAL SERVICE SOC. COOP. A.R.L.
3.	IMPRESA MIGLIORATI SRL
4.	CO.E.STRA. SOCIETA' COOPERATIVA
5.	CONSONNISTRAD 2001 SRL SOCIO UNICO
6.	SOLDANI S.N.C.
7.	TECNO GI. STRADE SRL
8.	INGCOS SRL
9.	SCUFFI F.LLI SRL
10.	IMPRESA SIRONI SNC
11.	BINDA SRL
12.	I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l
13.	BONZI SRL
14.	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
15.	CARTOCCI STRADE SRL
16.	GECO S.R.L.
17.	2SGROUP SRL
18.	GF STRADE SRL
19.	AZETA COSTRUZIONI SRL DI GAGLIANO & C.
20.	MDR SRL
21.	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA

con determinazione dirigenziale n. 427 del 04/05/2018 - SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI - si stabiliva di **aggiudicare** i lavori in oggetto all'impresa INGCOS SRL con sede in via Santa Lucia n. 39/C, 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE - P.I. 11516690010-- con il ribasso offerto del 18,2413% sull'importo posto a base di gara di € 211.090,00 corrispondenti all'importo ribassato di € 172.584,44 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 4.000,00 e quindi per l'importo netto contrattuale di € **176.584,44** (oltre IVA);

- con il medesimo provvedimento si imputava l'importo complessivo di aggiudicazione di Euro € **215.433,02** (IVA inclusa) alla Missione 10 Programma 05 al Cap. 24850/5 Codice del Piano dei Conti 2020109 Imp. 911/2018 sub. 345/2018 ;

- con il medesimo atto inoltre si assestava il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

	Q.E. PRECEDENTE	Q.E. ASSESTATO
A- IMPORTO LAVORI		
Importo dei lavori a base d'asta	€ 211.090,00	€ 172.584,44

Oneri della sicurezza	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Importo complessivo dei lavori	€ 215.090,00	176.584,44
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per I.V.A. - 22%	€ 47.319,80	€ 38.848,58
Contributo Autorità	€ 225,00	€ 225,00
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ed ai collaudi (IVA ed Oneri esclusi)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Incentivo art.113 Dlgs 50/2016	€ 4.301,80	€ 4.301,80
Spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA ed oneri esclusi)	€ 1.063,40	€ 1.063,40
e I economie da ribasso	€ 0,00	€ 46.976,78
Totale somme a disposizione	€ 54.910,00	€ 93.415,56
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	270.000,00	€ 270.000,00

- il relativo contratto veniva sottoscritto in data 11.09.2018 n. 38445 di rep. Registrato a Como il 28.09.2019 al n. 18162 Serie 1T;

- con determinazione dirigenziale n. 783 in data 04/09/2020 si stabiliva, tra l'altro, quanto segue:

- di dichiarare, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 risolto per grave ritardo il contratto d'appalto in data 11.09.2018 n. 38445 di rep. Registrato a Como il 28.09.2019 al n. 18162 Serie 1T stipulato con l'impresa l'impresa INGCOS SRL con sede in 10077 San Maurizio Canavese (TO) Via Santa Lucia n. 39/c (CF e PI 11516690010), per l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto "RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 8 E 9";
- di dare atto che non è necessario procedere all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 108 commi 6, 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'impresa non ha eseguito opere né installato il cantiere;
- di dare atto che l'Amministrazione Provinciale provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta che verrà autorizzato con successivo provvedimento;

Dato atto di quanto sopra esposto e considerato che:

- con nota in data 14.04.2020 prot. 12377 si procedeva ad interpellare, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, il secondo classificato in graduatoria nella procedura di gara originaria, rappresentato dall'impresa **GF STRADE SRL con sede in Monza**;

- con nota in data 16.04.2020 assunta al nostro protocollo in data 17.04.2020 n. 12792, l'impresa GF STRADE SRL comunicava la disponibilità a stipulare nuovo contratto per l'esecuzione dei lavori in argomento;

- con la medesima nota l'impresa GF STRADE SRL trasmetteva autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico/professionale all'esecuzione dei lavori;

Visto:

- il Durc Numero Protocollo INAIL_20405923 regolare dell'impresa GF STRADE SRL valido sino al 16.06.2020;

- l'attestazione SOA rilasciata da CQOP con scadenza 12/03/2021 adeguata (cat. OG1 class. I - OG 3 class. IV bis - OG6 class. II)

- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi in data 04.05.2020 da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;

- che non risultano a carico dell'impresa GF STRADE SRL, alla data del 04.05.2020, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

- l'attestazione rilasciata in data 24/04/2020 dall'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza da cui non risultano a carico del soggetto violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 80 D.Lgs 50/2016;

Atteso, altresì, che:

- l'Amministrazione appaltante a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'impresa GF STRADE SRL, ai sensi dell'art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016 ha richiesto agli uffici competenti in data 20.04.2020 i certificati del Casellario Giudiziale ad oggi non pervenuti;

- in considerazione dell'urgenza dei lavori in oggetto, si ritiene di dover procedere all'affidamento dei medesimi, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte, sulle dichiarazioni prodotte dall'impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca dell'affidamento interessato;

Considerato inoltre che:

- a seguito della risoluzione del contratto d'appalto disposta con determinazione dirigenziale n. 783/2019 soprarichiamata, il sub.imp. 345/2018 (poi 142/2019) all'imp. 911/2018 (ora 918/2019) assunto a favore dell'impresa ingcos srl è stato eliminato;

- l'importo netto contrattuale relativo all'aggiudicazione dei lavori a favore dell'impresa GF STRADE SRL di Monza **Euro 176.584,44** (oltre IVA) pari a lordi Euro 215.433,02 fa carico alla

Missione 10 Programma 5 Cap. 24850/5 imp. 918/2019 sub-----/2020 Codice del Piano dei Conti 2020109;

Ritenuto, infine, di impegnare la somma di Euro 225,00 quale Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per il nuovo affidamento dei lavori in oggetto;

Dato atto che la suddetta spesa di Euro 225,00 fa carico alla Missione 10 Programma 5 Cap. 24850/5 imp. 918/2019 sub-----/2020 Codice del Piano dei Conti 2020109;

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 29 aprile 2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

- la deliberazione del Presidente n. 37 del 07 maggio 2020 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2020-2022;

DETERMINA

in relazione al progetto denominato "RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 8 E 9. CUP: G37H17001360002" dell'importo complessivo di Euro 270.000,00

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, di stipulare il contratto con l'impresa seconda classificata relativamente all'esecuzione dei lavori di RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 8 E 9. CUP: G37H17001360002

3) di procedere a stipulare il contratto con la seconda classificata impresa **GF STRADE SRL . con sede in Monza – Corso Milano n. 21 – CF e PI 05255860966**, alle condizioni offerte dall'originario aggiudicatario con l'offerta ribasso del 18,2413% sull'importo posto a base di gara di Euro 211.090,00 corrispondente all'importo ribassato di Euro 172.584,44 a cui vanno aggiunti oneri di sicurezza di Euro 4.000,00 e quindi per l'importo netto contrattuale di **Euro 176.584,44** (oltre IVA);

4) di impegnare l'importo di contratto a favore dell'impresa GF STRADE SRL di Monza pari a Euro 215.433,02 alla Missione 10 Programma 5 Cap. 24850/5 imp. 918/2019 sub----- /2020 Codice del Piano dei Conti 2020109;

5) di impegnare la somma di Euro 225,00 quale contributo all'ANAC alla Missione 10 Programma 5 Cap. 24850/5 imp. 918/2019 sub-----/2020 Codice del Piano dei Conti 2020109

6) di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte ai sensi dell'art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016, sulle dichiarazioni prodotte dall'impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca dell'affidamento interessato;

7) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario;

8) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Contratti per quanto di competenza

Lì, 19/05/2020

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 340 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI
MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 8 E 9. ANNO 2016. CUP: G37H17001360002.
AFFIDAMENTO EX ART. 110 D.LGS. 50/2016 ALL'IMPRESA GF STRADE SRL DI MONZA A
SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE. CIG -8302015F7E

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 24850/5 imp. 918/2019 sub-261/2020 per Euro 215.433,02
24850/5 imp. 918/2019 sub-262/2020 per Euro 225,00

finanziamento fondi frontaliere cap 6850/39 acc. 2081/2017 codice 4020102

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 20/05/2020

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)