



# Provincia di Como

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

n. 45 del 28/05/2020

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE DELLA STRADA PROVINCIALE A SEGUITO DI FRANAMENTI AVVENUTI NELLA NOTTATA TRA L'11 E IL 12 MAGGIO 2020 LUNGO EX SS 583 LARIANA - TRATTO IN COMUNE DI LEZZENO - LOCALITÀ PONTE DEL DIAVOLO. CUP G77H20000350003. AFFIDAMENTO LAVORI.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **17:30**, nella sede della Provincia di Como, il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, Sig. **BONGIASCA FIORENZO** con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE **PETROCELLI ANTONELLA**

**ADOTTA**

la deliberazione di seguito riportata

Deliberazione n. 45 del 28/05/2020

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE DELLA STRADA PROVINCIALE A SEGUITO DI FRANAMENTI AVVENUTI NELLA NOTTATA TRA L'11 E IL 12 MAGGIO 2020 LUNGO EX SS 583 LARIANA - TRATTO IN COMUNE DI LEZZENO - LOCALITÀ PONTE DEL DIAVOLO. CUP G77H20000350003. AFFIDAMENTO LAVORI.**

### **IL PRESIDENTE**

class. 11.15.02  
fasc. 22/2020

Premesso che:

- in materia di lavori pubblici, l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 prevede:

- al comma 1, che "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";
- al comma 2, che "l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente";
- al comma 3, che "il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- al comma 4, che "il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'[articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e\), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267](#) e successive modificazioni e integrazioni ";
- al comma 5 che "qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata";

- in materia di principi di gestione e di controllo nella gestione negli impegni di spesa, l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 - **come modificato dall'art. 1 comma 901 della Legge**

**145/2018** - prevede che "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, ((...)) entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Considerato che con rapporto n. 16023 in data 20.05.2020, il RUP geom. Sergio Galli - Responsabile del Servizio Manutenzione Strade - ha trasmesso:

- verbale di accertamento di somma urgenza, redatto in data 12/05/2020 dal geom. Giovanni Ruggiero congiuntamente al geologo dott. Davide Semplici e al Capo Cantoniere Pier Mario Roda - Dipendenti della Provincia di Como - ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 relativo ad un intervento di somma urgenza dove si specifica che:

1. in data 12.05.2020, a seguito di segnalazione giunta da parte del personale cantoniere, è stato eseguito sopralluogo lungo la SP ex SS 583 Lariana, in territorio del Comune di Lezzeno località Ponte del Diavolo, accertando che a seguito delle forti piogge che hanno caratterizzato la giornata del 11 maggio 2020, si è verificato un notevole smottamento di terreno e distacchi di roccia dalle pareti rocciose che delimitano il lato di monte della suddetta strada con caduta di sassi e materiali litici sciolti sulla sede stradale a lato della strada provinciale alla PK 24.500;
2. permane una condizione di pericolo con elevato rischio di incolumità per il transito dei veicoli e dei pedoni lungo la strada;
3. pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica e privata incolumità per il ripristino immediato della circolazione stradale mediante l'attivazione di un pronto intervento per la pulizia, verifica di stabilità del versante, disgaggio superficiale di materiale lapideo instabile, e posa di rete paramassi;
4. le opere per un importo stimato di **Euro 190.000,00** - compresi oneri della sicurezza, al netto dell'IVA - dovranno avere immediato avvio con la rimozione del materiale franato sulla carreggiata e instabile sul versante (per consentire il passaggio dei veicoli e dei servizi di trasporto pubblico locale) da parte della ditta **Valli Costruzioni di Lezzeno**, che avendo sede operativa in prossimità dei luoghi, si è resa prontamente disponibile ad intervenire senza indugio con adeguata attrezzatura (intervento quantificato incirca 80.000 euro oltre IVA); il materiale roccioso franato, verrà rimosso e depositato presso le cave Spandri in comune di Mandello del Lario (LC) e Fumagalli in comune di Tavernerio (CO);
5. per le opere riconducibili alla categoria OS12B (barriere paramassi) è stato individuato l'operatore economico qualificato **MARA SRL di Cernobbio**, che operando in vicinanza del cantiere si è reso prontamente disponibile ad intervenire senza indugio (intervento quantificato incirca 110.000 euro oltre IVA);

Considerato ancora che:

- con il medesimo rapporto n. 16023 in data 20.05.2020, il RUP geom. Sergio Galli ha trasmesso i seguenti elaborati:

A) -- Ordine di servizio n. 1 in data 12.05.2020 per l'affidamento dei lavori di chiusura della strada provinciale con opere fisse e segnalazione di percorso alternativo nonché per la rimozione del materiale franato sulla carreggiata e demolizione di volumi rocciosi in stato di precario equilibrio sul versante con mezzi meccanici, sottoscritto per accettazione dall'impresa **VALLI COSTRUZIONI SRL., Frazione Calvasino, 35/B 22025 Lezzeno C.F. E P.I. 02446080133**, impresa in possesso dell'attestato per

opere in categoria SOA OG3 e che ha già operato per la Provincia di Como in interventi che presentano le medesime criticità, con il quale si ordina l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per l'ammontare netto di Euro 79.015,16 (inclusi oneri di sicurezza pari a Euro 6.000,00) oltre IVA;

B) - Ordine di servizio n. 2 in data 12.05.2020 per l'affidamento dei lavori di disgaggio di materiale lapideo instabile con rocciatori in parete, taglio della vegetazione e posa di rete paramassi - per i quali è richiesto il possesso della categoria SOA specializzata OS12B, sottoscritto per accettazione dall'impresa **MARA SRL con sede in Via Matteotti n. 39 22012 Cernobbio p.i. 13360200151 C.F. 94005730109** - che ha già operato per la Provincia di Como in interventi che presentano le medesime criticità, con il quale si ordina l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per l'ammontare netto di Euro 113.579,14 (inclusi oneri di sicurezza pari a Euro 1.000,00) oltre IVA.

C) Perizia giustificativa dei lavori ed elenco prezzi desunti dal prezziario Regione Lombardia LL.PP. 2019 e Provincia di Como - Opere di Manutenzione Strade - Anno 2019 per un importo di Euro 192.594,30 (inclusi oneri di sicurezza pari a Euro 7.000,00) oltre IVA;

- con il medesimo rapporto ha inoltre trasmesso i seguenti documenti:
  - Relazione di sopralluogo redatta da parte del Geologo Davide Semplici della Provincia di Como in data 12/05/2020 ed in data 19 maggio 2020;
  - Scheda RASDA di segnalazione somma urgenza n. 23301 del 12/05/2020;
  - ordinanza n° 14\_2020- Chiusura strada sino al 15 maggio 2020
  - ordinanza n° 16\_2020 - proroga chiusura strada sino al 22 maggio 2020

Dato atto che:

- il procedimento sopraindicato integra e rispetta le condizioni di merito e procedurali per l'applicazione dell'art. 163 del D.Lgs 50/16;

- la spesa relativa ai lavori di somma urgenza affidati:

per l'esecuzione di lavori di chiusura della strada provinciale con opere fisse e segnalazione di percorso nonché per la rimozione del materiale franato sulla carreggiata e demolizione di volumi rocciosi in stato di precario equilibrio sul versante con mezzi meccanici all'impresa **VALLI COSTRUZIONI SRL., Frazione Calvasino, 35/B 22025 Lezzeno C.F. E P.I. 02446080133**, per un importo di Euro 79.015,16 (inclusi oneri di sicurezza pari a Euro 6.000,00) oltre IVA pari a lordi Euro 96.398,50 (IVA compresa) - è legittimamente regolarizzabile ai sensi del comma 3, art. 191 D.Lgs 267/2000;

per l'esecuzione dei lavori di disgaggio di materiale lapideo instabile con rocciatori in parete, taglio della vegetazione e posa di rete paramassi all'impresa **MARA SRL con sede in Via Matteotti n. 39 22012 Cernobbio p.i. 13360200151 C.F. 94005730109** per un importo di **Euro 113.579,14** (inclusi oneri di sicurezza pari a Euro 1.000,00) oltre IVA pari a lordi Euro 138.566,55 (IVA compresa) - è legittimamente regolarizzabile ai sensi del comma 3, art. 191 D.Lgs. 267/2000;

Visto:

relativamente all'impresa **VALLI COSTRUZIONI SRL**

- IL DURC numero protocollo INAIL 21550380 regolare valido sino alla data del 10.09.2020;
- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di Como Lecco in data 22.05.2020 da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;
- l'attestazione SOA n. 56749/10/00 rilasciata da CQOP SOA con scadenza 06.05.2025 adeguata (cat. OG3 class. I)
- che non risultano a carico dell'impresa alla data del 22.05.2020, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;
- il modello DGUE in data 25/05/2020 sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 sui quali ai sensi dell'art. 163 comma 7 D.lgs. 50/2016 sono state attivate le procedure di controllo;

relativamente all'impresa **MARA SRL**

- il Durc Numero Protocollo INPS\_18258391 regolare valido sino alla data del 22.03.2020 che conserva validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di Como Lecco in data 22.05.2020 da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;
- l'attestazione SOA n. 5680/30/00 rilasciata da QLP SOA con scadenza 05.12.2022 adeguata (cat. OS12-b class. IV);
- che non risultano a carico dell'impresa alla data del 22.05.2020, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;
- il modello DGUE in data 13.05.2020 sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 sui quali ai sensi dell'art. 163 comma 7 D.lgs. 50/2016 sono state attivate le procedure di controllo;

Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva ;

Visto che:

- con il rapporto n. 16023 sopracitato il Responsabile geom. Sergio Galli ha quantificato e comunicato il seguente quadro economico dei lavori da eseguire:

Importo netto lavori	Euro 185.594,30
Costo per la sicurezza non soggetto a ribasso	Euro <u>7.000,00</u>
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro 192.594,30</b>

IVA 22% sui lavori

Euro 42.370,75

Contributo ANAC (2)

Euro 60,00

**TOTALE COMPLESSIVO**

**Euro 235.025,05**

Considerato infine che il RUP geom Sergio Galli ha individuato che, ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 50/2016, l'ufficio di Direzione Lavori è composto da personale dipendente della Provincia di Como così individuato:

- RUP – geom. Sergio Galli
- direttore lavori -geom. Sergio Galli
- assistente di cantiere – geom. Giovanni Ruggiero  
- geologo dott. Davide Semplici

Atteso che:

- l'Amministrazione appaltante a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dalle imprese affidatarie dei lavori, ai sensi dell'art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016 ha attivato le relative procedure di controllo in data 22.05.2020 ;

- in considerazione dell'urgenza dei lavori in oggetto, si da atto che, nel caso in cui le verifiche disposte, sulle dichiarazioni prodotte dall'impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca dell'affidamento interessato;

Dato atto, inoltre, che l'importo complessivo di Euro 235.805,05 (quale quota relativa ai lavori di somma urgenza affidati alle imprese citate e spese connessi di cui al quadro economico) non trova copertura nelle previsioni della programmazione finanziaria 2020 e, pertanto, ai sensi del citato art. 191, comma 3, del TUEL, occorre proporre al Consiglio Provinciale l'approvazione di una variazione della programmazione finanziaria medesima, in relazione alle modalità stabilite dall'art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL;

Ritenuto che a seguito dell'entrata in vigore della legge 56/2014 contenente la riforma delle Province ed alla conseguente abolizione delle Giunte Provinciali, le competenze residuali attribuite dall'art. 48 del D.L.gvo. 267/2000 alla Giunta sono esercitate dal Presidente della Provincia;

Visti:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile di Settore interessato circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs. 18/08/2000 n.º 267;

- il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs. 18/08/2000 n.º 267, dal responsabile del Settore Finanziario circa la regolarità contabile del provvedimento;

Visto, l'art. 48 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

**DELIBERA**

1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, **il Verbale di Somma Urgenza** trasmesso con rapporto n. 16023 in data 20.05.2020 relativo all'intervento reso necessario a seguito delle forti piogge che hanno caratterizzato la giornata del 11 maggio 2020, che hanno provocato lo smottamento di terreno e distacchi di roccia dalle pareti rocciose che delimitano il lato di monte della strada provinciale ex SS 583 Lariana, in territorio del Comune di Lezzeno località Ponte del Diavolo alla PK 24.500 con caduta di sassi e materiali litici sciolti sulla sede stradale e che prevede il ripristino delle condizioni di sicurezza per la libera circolazione dei veicoli lungo la strada provinciale, redatto dal geom. Giovanni Ruggiero congiuntamente al geologo dott. Davide Semplici e al Capo Cantoniere Pier Mario Roda - Dipendenti della Provincia di Como, in data 12.05.2020, ai sensi dell'art. 163 D.lgs. 50/2016 nonché di approvare gli altri elaborati trasmessi dal geom. Sergio Galli - Responsabile del Servizio Manutenzione Strade - Settore Infrastrutture a rete e puntuali con rapporto n. 16023 relativi all'intervento di somma urgenza in argomento

2) di approvare **altresì la perizia giustificativa ed elenco prezzi unitari** dei lavori con elenco prezzi per l'importo di Euro 192.594,30 (inclusi oneri di sicurezza per Euro 7.000,00) oltre IVA trasmessa con il medesimo rapporto n. 11960 in data 27.03.2019;

3) di prendere atto che l'intervento di somma urgenza è **stato affidato**, come meglio indicato in premessa,

per l'esecuzione di lavori di chiusura della strada provinciale con opere fisse e segnalazione di percorso nonché per la rimozione del materiale franato sulla carreggiata e demolizione di volumi rocciosi in stato di precario equilibrio sul versante con mezzi meccanici all'impresa **VALLI COSTRUZIONI SRL., Frazione Calvasino, 35/B 22025 Lezzeno C.F. E P.I. 02446080133**, per un importo di Euro 79.015,16 (inclusi oneri di sicurezza pari a Euro 6.000,00) oltre IVA pari a lordi **Euro 96.398,50** (IVA compresa) – CIG **83168322E2**

per l'esecuzione dei lavori di disgaggio di materiale lapideo instabile con rocciatori in parete, taglio della vegetazione epoca di rete paramassi all'impresa **MARA SRL con sede in Via Matteotti n. 39 22012 Cernobbio p.i. 13360200151 C.F. 94005730109** per un importo di **Euro 113.579,14** (inclusi oneri di sicurezza pari a Euro 1.000,00) oltre IVA pari a lordi **Euro 138.566,55** (IVA compresa) – CIG **8316819826**

4) di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte ai sensi dell'art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016, sulle dichiarazioni prodotte dagli operatori economici sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca dell'affidamento interessato;

5) di attestare, sulla base della documentazione tecnica richiamata, che l'importo complessivo dei lavori di **Euro 235.025,05** risulta congruo in relazione all'intervento di somma urgenza da eseguire;

6) di proporre conseguentemente al Consiglio Provinciale – al fine di garantire la copertura finanziaria della spesa di che trattasi – una proposta di variazione della programmazione finanziaria 2020, che consiste nell'applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione per la componente vincolata, ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis da applicarsi alla missione 10 programma 5 cap. 24910/1 codice 2020109;

7) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 191 D.P.R. 267/00 e s.m.i., previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti;

8) di demandare al competente dirigente l'adozione di ogni provvedimento che si rendesse

necessario a seguito della presente provvedimento;

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.





# Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
BONGIASCA FIORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE  
PETROCELLI ANTONELLA



# Provincia di Como

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2020 / 1764

S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE DELLA STRADA PROVINCIALE A SEGUITO DI FRANAMENTI AVVENUTI NELLA NOTTATA TRA L'11 E IL 12 MAGGIO 2020 LUNGO EX SS 583 LARIANA - TRATTO IN COMUNE DI LEZZENO - LOCALITÀ PONTE DEL DIAVOLO. CUP G77H20000350003. AFFIDAMENTO LAVORI.

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28/05/2020

IL DIRIGENTE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# Provincia di Como

## **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Proposta N. 2020 / 1764

S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE DELLA STRADA PROVINCIALE A SEGUITO DI FRANAMENTI AVVENUTI NELLA NOTTATA TRA L'11 E IL 12 MAGGIO 2020 LUNGO EX SS 583 LARIANA - TRATTO IN COMUNE DI LEZZENO - LOCALITÀ PONTE DEL DIAVOLO. CUP G77H20000350003. AFFIDAMENTO LAVORI.

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 28/05/2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

**GALETTI DARIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)