



# PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DETERMINAZIONE N. 1394 / 2023**

**OGGETTO: LAVORI DI PULIZIA DELLE AREE LATERALI ALLE STRADE PROVINCIALI E POTATURE ESSENZE ARBOREE - ANNO 2021. IMPORTO DI PROGETTO EURO 500.000,00. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 3 A FAVORE DELL'IMPRESA MARCHINI PIANTE S.R.L AI SENSI DELL'ART. 26 D.L 50/2022 E S.M.I - CIG 90305147E5**

## IL RESPONSABILE

- Class. 11.15.02  
- Fasc. 67/2021

### Premesso che

- con Deliberazione in data 21.10.2021 n. 136 il Presidente ha approvato il progetto definitivo dell'intervento avente ad oggetto "LAVORI DI PULIZIA DELLE AREE LATERALI ALLE STRADE PROVINCIALI E POTATURE ESSENZE ARBOREE - ANNO 2021" dell'importo complessivo di Euro 500.000,00 con il seguente quadro economico:

A. 1	Importo lavori a base d'asta	€ 382.000,00
A. 2	Costo per la sicurezza	€ 16.000,00
S A	Importo lavori comprensivo del costo per la sicurezza	€ 398.000,00
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 87.560,00
B. 2	Art. 113 - D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€ 7.960,00
B. 3	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)	€ 500,00
B. 4	Contributo Autorità LL.PP. - sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art.65 D.L. 34/2020)	€225,00
B. 5	Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.755,00
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 102.000,00
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 500.000,00

- l'importo di progetto di Euro 500.000,00 fa carico alla Missione 10 Programma 05 al Codice del Piano dei Conti 1030209, al cap. 11500/3;

- con Determina a contrarre n. 1379 in data 21.12.2021 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata;

- con Determinazione dirigenziale n. 684 del 30/06/2022 si procedeva all'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione (CSE) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii., al P.i.e. RAGABASSI RICCARDO con sede in Via Raschi n. 6/b - 22010 Moltrasio - P.I. 02401900135, che ha presentato offerta di Euro 3.356,50 (oltre oneri previdenziali 5% e IVA 22%) considerata congrua, corrispondente al ribasso del 31,50% sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 4.900,00, e, quindi, per un importo complessivo di Euro 4.299,67 (oneri 5% e IVA 22%inclusi);

- con Determinazione Dirigenziale n. 802, in data 26/07/2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all'operatore economico **MARCHINI PIANTE S.R.L** con sede in via Corso Sempione n. 243, 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)- P.iva 01986140125 con il ribasso offerto del 21,50% sull'importo posto a base di gara di € 382.000,00= (oltre IVA) corrispondenti all'importo ribassato di € 299.870,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 16.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 315.870,00=(oltre IVA), dando atto altresì che l'economia da ribasso è pari ad € 100.198,60 (IVA inclusa);

- con provvedimento dirigenziale n. 871 del 4 agosto 2022 si è disposto di modificare il quadro economico di progetto, a seguito dell'espletamento della procedura di gara come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 21,50%	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 382.000,00	- € 82.130,00	€ 299.870,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 16.000,00		€ 16.000,00
<b>S A</b>	<b>Importo totale dei lavori (A)</b>	<b>€ 398.000,00</b>		<b>€ 315.870,00</b>
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 87.560,00	- € 18.068,60	€ 69.491,40
B2	Art. 113 - D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€ 7.960,00		€ 7.960,00
B3	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)	€ 500,00		€ 500,00
B4	Contributo Autorità LL.PP. - sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art.65 D.L. 34/2020)	€ 225,00		€ 225,00
B5	Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.755,00		€ 5.755,00
B6	Economie da ribasso		+ € 100.198,60	€ 100.198,60
<b>S B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 102.000,00</b>		<b>€ 184.130,00</b>

<b>S A+B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 500.000,00</b>		<b>€ 500.000,00</b>
------------------	---	---------------------	--	---------------------

- il relativo contratto è stato stipulato in data 20 settembre 2022 al n. 38661;

- con Determinazione dirigenziale n. 1213 del 20.10.2023 si concedeva all'impresa MARCHINI PIANTE S.R.L, aggiudicataria dei lavori in oggetto, autorizzazione al subappalto a condizione che l'impresa aggiudicataria esegua la prevalenza delle prestazioni nella misura minima del 50%, pertanto autorizzabile, per un importo non superiore ed entro Euro 157.934,00 (di cui Euro 8.000,00 per costo della sicurezza) a favore dell'operatore economico Minetti Giuseppe Azienda Agricola con sede in Lentate sul Seveso (MI) via Oberdan n. 57 - C.f. 00715410130 - per le opere in categoria OS24 (categoria prevalente) corrispondendo direttamente al medesimo l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del subappalto in argomento, trattandosi di piccola impresa;

- con Determinazione dirigenziale n. 1214 del 20.10.2022 si procedeva a liquidare, ai sensi dell'Art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa MARCHINI PIANTE S.R.L con sede in Via Corso Sempione n. 243, 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)- P.Iva. 01986140125 - l'Anticipazione del 30% sul prezzo d'appalto ammontante a Euro 94.761,00 (oltre IVA) per complessivi Euro 115.608,42 (IVA inclusa);

- con Determinazione dirigenziale n. 358 del 29.03.2023 si riconosceva all'operatore economico impresa MARCHINI PIANTE S.R.L la somma di Euro 3.554,93 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro 4.337,01 (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento al SAL 1 datato 14.03.2023, procedendosi conseguentemente all'assestamento del quadro economico;

- con Determinazione dirigenziale n. 1117 del 21.08.2023 si stabiliva, tra l'altro, di riconoscere allo stesso aggiudicatario dei lavori in oggetto - impresa MARCHINI PIANTE S.R.L - la somma di Euro 9.795,97 (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento al SAL 2 datato 22.06.2023;

- con medesimo provvedimento si procedeva, altresì, all'assestamento del quadro economico come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico a seguito di Aggiudicazione	Variazione	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 299.870,00		€ 299.870,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 16.000,00		€ 16.000,00
<b>S A</b>	<b>Importo totale dei lavori (A)</b>	<b>€ 315.870,00</b>		<b>€ 315.870,00</b>
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 69.491,40		€ 69.491,40
B2	Art. 113 - D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€ 7.960,00		€ 7.960,00
B3	Somme a disposizione, per spostamento servizi,	€ 500,00		€ 500,00

	prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)			
B4	Contributo Autorità LL.PP. - sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art.65 D.L. 34/2020)	€ 225,00		€ 225,00
B5	Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.755,00		€ 5.755,00
B6	Economie da ribasso	€ 95.861,59	<b>- € 9.795,97</b>	€ 86.065,62
B7	ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 1 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)	€ 4.337,01		€ 4.337,01
B8	ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 2 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)	€ 0,00	<b>+ € 9.795,97</b>	€ 9.795,97
<b>S B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 184.130,00</b>		<b>€ 184.130,00</b>
<b>S A+B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 500.000,00</b>		<b>€ 500.000,00</b>

#### Atteso che

- il D.L. n. 50/2022 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina"- detto anche "Decreto Aiuti", ed in particolare, l'art. 26 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", introduce misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi;

- in data 15 luglio 2022 veniva promulgata la Legge n. 91 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la quale è entrata in vigore in data 16.07.2022;

- in data 29.12.2022 veniva promulgata la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, quale "Legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

- l'Art 1, comma 458 della predetta legge ha apportato sostanziali integrazioni all'Art. 26 del D.l 17 maggio 2022 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, statuendo al nuovo comma 6-ter che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati annualmente sono riconosciuti dalla Stazione appaltante nella misura dell'80% per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

- con D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 veniva approvato l'aggiornamento annuale 2023 del Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia "Prezzario regionale delle opere

pubbliche - edizione 2023" con validità fino al 31 dicembre 2023, applicabile transitoriamente fino al 30 giugno 2024;

### Considerato che

> con nota Prot. 43205 del 04.10.2023, l'Ufficio tecnico - Settore Infrastrutture ha trasmesso rispettivamente:

- il Certificato di pagamento al SAL 3 a favore dell'impresa appaltatrice **MARCHINI PIANTE S.R.L** quantificato - secondo il nuovo comma 6-ter, Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i - in un totale di netti Euro 2.051,30 (oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a **Euro 2.502,59** (Iva 22% inclusa);

- Elaborato tabellare di calcolo recante, per ogni singola voce, i prezzi aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022;

> la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

Viste le risultanze agli atti contabili ed in particolare il 3° SAL trasmesso in data 04.10.2023;

**Ritenuto** di procedere alla variazione del quadro economico di progetto come di seguito indicato a copertura delle somme oggetto di riconoscimento:

	DESCRIZIONE	Quadro economico a seguito di Aggiudicazione	Variazione	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 299.870,00		€ 299.870,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 16.000,00		€ 16.000,00
<b>S A</b>	<b>Importo totale dei lavori (A)</b>	<b>€ 315.870,00</b>		<b>€ 315.870,00</b>
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 69.491,40		€ 69.491,40
B2	Art. 113 – D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€ 7.960,00		€ 7.960,00
B3	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)	€ 500,00		€ 500,00
B4	Contributo Autorità LL.PP. – sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art.65 D.L. 34/2020)	€ 225,00		€ 225,00
B5	Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.755,00		€ 5.755,00
B6	Economie da ribasso	€ 86.065,62	<b>- € 2.502,59</b>	€ 83.563,03

B7	ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 1 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)	€ 4.337,01		€ 4.337,01
B8	ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 2 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)	€ 9.795,97		€ 9.795,97
B9	ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 3 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)	-	<b>+ € 2.502,59</b>	€ 2.502,59
<b>S B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 184.130,00</b>		<b>€ 184.130,00</b>
<b>S A+B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 500.000,00</b>		<b>€ 500.000,00</b>

**Dato atto che** l'importo di Euro 2.502,59 lordi trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Cap. 11500/3, Imp. 855 /2022, Sub. Imp 385/2022, Codice del Piano dei Conti 1030209;

#### Visti

- l'Art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.2022 convertito con L. 91/2022 e s.m.i;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. n. 7 in data 9 marzo 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;
- la Deliberazione del Presidente n. 35 in data 16 marzo 2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

#### DETERMINA

in relazione ai lavori di **"Pulizia delle aree laterali alle strade provinciali e potature essenze arboree - anno 2021"** dell'importo complessivo di Euro 500.000,00:

- 1 di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di approvare la seguente documentazione trasmessa a mezzo Prot. 43205 del del 04.10.2023 quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - Certificato di pagamento straordinario al SAL 3 in relazione alle lavorazioni inerenti al 3° SAL datato 04.10.2023;
  - Elaborato tabellare di calcolo recante, per ogni singola voce, i prezzi aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022;
- 3 di riconoscere all'impresa **MARCHINI PIANTE S.R.L** con sede in Via Leonardo da Vinci, 26, 22041 GIRONICO (CO) – P.Iva 00276110137 la somma di Euro 2.051,30 (oltre IVA

22%) pari a complessivi **Euro 2.502,59** (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento al SAL 3 datato 04.10.2023, depositato agli atti ed allegato alla presente unitamente all'elaborato tabellare di calcolo;

- 4 di modificare il quadro economico di progetto come riportato in premessa;
- 5 di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa MARCHINI PIANTE S.R.L di lordi Euro 2.502,59 trova copertura alla voce "ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 3 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)" del quadro economico assestato;
- 6 di sub-impegnare la somma complessiva di **Euro 2.502,59** (IVA inclusa) alla Missione 10, Programma 05, Cap. 11500/3, Imp. 855/2022, Sub. Imp 385/2022, Codice del Piano dei Conti 1030209;
- 7 di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 24/10/2023

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**PROVINCIA DI COMO**  
Servio Manutenzione Strade

**OGGETTO:** LAVORI DI PULIZIA DELLE AREE LATERALI ALLE STRADE PROVINCIALI E POTATURE ESSENZE ARBOREE – ANNO 2021

**COMMITTENTE:** Provincia di Como  
**IMPRESA:** Marchini Piante Srl

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO AL SAL 3**  
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA euro 2.051,30 - Legge n.91/2022 "aiuti" e smi (modificato art.1 comma 458 Legge n.19/2022)

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 20/09/2022 repertorio n. 38661 registrato a Como in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Importo lavori per adeguamento prezzi 2023	2.051,30
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	2.051,30
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	2.051,30
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	2.051,30

**CERTIFICA**

CHE ai termini dell'articolo 17 dello Schema di Contratto si può pagare all'impresa la rata di euro 2.051,30 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro duemilazerocinquantuno/30).

Como, 06.10.2023





Il Responsabile del  
Procedimento  
Sergio geom. Galli

**ASSICURAZIONE OPERAI**

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Varese.

Il Direttore dei Lavori  
Sergio geom. Galli



Lavori di pulizia delle aree laterali alle strade provinciali e potature essenze arboree - anno 2021 - CIG 90302147E5 - contratto n. 38661 di Rep. in data 20/09/2022 - impresa Marchini Pianta Srl con sede in via Corso Sempione, 243 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Adempimento di legge ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50/2022 convertito successivamente con Legge n.91/2022 e smi (modificato art.1 comma 458 della Legge n.197/2022)

N°	Codice Elenco prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo Contratto	Prezzo 2023	Delta Prezzo	TOTALE
		<b>LISTA 42 - mese di Giugno 2023 - zona 7</b>					
		<b>operai - mezzi</b>					
1	NC.40.010.0030	Nolo trattore da 71 a 100 HP, con operatore munita di cippatrice, cestello o piattaforma .....	16,00 ore	78,31 €	85,71 €	7,40 €	118,40 €
3	NC.40.040.0010.a	Nolo di motosega con operatore della potenza di 6-8 hp	8,00 ore	28,33 €	29,46 €	1,13 €	9,04 €
4	NC.10.050.0010.a	Nolo di automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti - portata utile 1,5 t	4,00 ore	49,19 €	56,77 €	7,58 €	30,32 €
		<b>LISTA 43 - mese di Luglio 2023 - zona 7</b>					
		<b>operai - mezzi</b>					
5	NC.40.010.0030	Nolo trattore da 71 a 100 HP, con operatore munita di cippatrice, cestello o piattaforma .....	16,00 ore	78,31 €	85,71 €	7,40 €	118,40 €
6	NC.40.040.0010.a	Nolo di motosega con operatore della potenza di 6-8 hp	8,00 ore	28,33 €	29,46 €	1,13 €	9,04 €
7	NC.10.050.0010.a	Nolo di automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti - portata utile 1,5 t	8,00 ore	49,19 €	56,77 €	7,58 €	60,64 €
8	NC.40.010.0040	Nolo trattore da 71 a 100 HP, con operatore munita di cippatrice, cestello o piattaforma .....	9,00 ore	85,43 €	93,95 €	8,52 €	76,68 €
		<b>LISTA 44 - mese di Giugno 2023 - zona 2</b>					
		<b>operai - mezzi</b>					
9	NC.10.050.0010.a	Nolo di automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti - portata utile 1,5 t	45,00 ore	49,19 €	56,77 €	7,58 €	341,10 €
10	NC.40.040.0030	Nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo a nylon, con operatore	135,00 ore	30,15 €	32,70 €	2,55 €	344,25 €
11	MA.00.055.0010	Operaio qualificato giardiniere	35,00 ore	27,56 €	28,75 €	1,19 €	41,65 €

Lavori di pulizia delle aree laterali alle strade provinciali e potature essenze arboree - anno 2021 - CIG 90302147E5 - contratto n. 38661 di Rep. in data 20/09/2022 - impresa Marchini Pianta Srl con sede in via Corso Sempione, 243 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Adempimento di legge ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50/2022 convertito successivamente con Legge n.91/2022 e smi (modificato art.1 comma 458 della Legge n.197/2022)

N°	Codice Elenco prezzi	Descrizione		Quantità	Prezzo Contratto	Prezzo 2023	Delta Prezzo	TOTALE
		<b>LISTA 45 - mese di Luglio 2023 - zona 2</b>						
		<b>operai - mezzi</b>						
12	NC.10.050.0010.a	Nolo di automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti - portata utile 1,5 t	ore	45,00	49,19 €	56,77 €	7,58 €	341,10 €
13	NC.40.040.0030	Nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo a nylon, con operatore	ore	135,00	30,15 €	32,70 €	2,55 €	344,25 €
14	MA.00.055.0010	Operato qualificato giardiniere	ore	35,00	27,56 €	28,75 €	1,19 €	41,65 €
		<b>LISTA 46 - mese di Giugno 2023 - zona 8</b>						
		<b>operai - mezzi</b>						
15	NC.10.050.0010.a	Nolo di automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti - portata utile 1,5 t	ore	11,00	49,19 €	56,77 €	7,58 €	83,38 €
16	NC.40.040.0030	Nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo a nylon, con operatore	ore	51,00	30,15 €	32,70 €	2,55 €	130,05 €
		<b>LISTA 47 - mese di Luglio 2023 - zona 8</b>						
		<b>operai - mezzi</b>						
17	NC.10.050.0010.a	Nolo di automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti - portata utile 1,5 t	ore	30,00	49,19 €	56,77 €	7,58 €	227,40 €
18	NC.40.040.0030	Nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo a nylon, con operatore	ore	135,00	30,15 €	32,70 €	2,55 €	344,25 €
		<b>LISTA 48 - mese di Agosto 2023 - zona 8</b>						
		<b>operai - mezzi</b>						
19	NC.10.050.0010.a	Nolo di automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti - portata utile 1,5 t	ore	24,00	49,19 €	56,77 €	7,58 €	181,92 €
20	NC.40.040.0030	Nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo a nylon, con operatore	ore	108,00	30,15 €	32,70 €	2,55 €	275,40 €

Lavori di pulizia delle aree laterali alle strade provinciali e potature essenze arboree - anno 2021 - CIG 90302147E5 - contratto n. 38661 di Rep. in data 20/09/2022 - impresa Marchini Pianta Srl con sede in via Corso Sempione, 243 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Adempimento di legge ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50/2022 convertito successivamente con Legge n.91/2022 e smi (modificato art.1 comma 458 della Legge n.197/2022)

N°	Codice Elenco prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo Contratto	Prezzo 2023	Delta Prezzo	TOTALE
		<b>LISTA 49 - mese di Settembre 2023 - zona 8</b>					
		<b>operai - mezzi</b>					
24	NC.10.050.0010.a	Nolo di automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti - portata utile 1,5 t	ore	49,19 €	56,77 €	7,58 €	45,48 €
25	NC.40.040.0030	Nolo di decespuigliatore a spalla con disco rotante o filo a nylon, con operatore	ore	30,15 €	32,70 €	2,55 €	102,00 €
				<b>TOTALE</b>			<b>3 266,40 €</b>
				<b>RIBASSO D'ASTA</b>		<b>21,50%</b>	<b>702,28 €</b>
				<b>CREDITO NETTO</b>			<b>2 564,12 €</b>
		<b>TOTALE</b>		<b>Saldo da liquidare all'impresa oltre IVA di</b>		<b>80%</b>	<b>2 051,30 €</b>



# Provincia di Como

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1394 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI  
OGGETTO: LAVORI DI PULIZIA DELLE AREE LATERALI ALLE STRADE PROVINCIALI E  
POTATURE ESSENZE ARBOREE - ANNO 2021. IMPORTO DI PROGETTO EURO 500.000,00.  
RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL  
SAL 3 A FAVORE DELL'IMPRESA MARCHINI PIANTE S.R.L AI SENSI DELL'ART. 26 D.L  
50/2022 E S.M.I - CIG 90305147E5

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.  
267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap.11500/3 Imp.855/2022 sub impegno n.385/2022 per € 2.502,59

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 25/10/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

**PELLEGRINI SANTINA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)