



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 902 / 2023

OGGETTO: I.S.I.S. SETIFICIO " PAOLO CARCANO" - COMO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRO IL FENOMENO DELLA CARBONATAZIONE. IMPORTO PROGETTO EURO 1.000.000,00 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: G17H20002780001. AFFIDAMENTO EX ART. 110 D.LGS. 50/2016 ALL'IMPRESA EDILMASTER S.R.L A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE - CIG 903252536E

Missione M4 – Componente C1 – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

IL RESPONSABILE

- Class. 06.06
- Fasc. 31/2021

Premesso che

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 185 del 17.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "I.S.I.S. Setificio " Paolo Carcano" - Como. Interventi di manutenzione straordinaria contro il fenomeno della carbonatazione", per un importo complessivo di €.1.000.000,00 con il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTI
A Importo lavori a base d'asta	€ 740.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 50.000,00
TOTALE	€ 790.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sui lavori (22%)	€ 173.800,00
Per incentivo art. 113 Decreto Legislativo 50/2016	€ 15.800,00
Spese tecniche compreso Iva e cassa previdenziale	€ 19.900,00
Spese pubblicazione	€ 450,00

Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 50,00
€ 210.000,00
€ 1.000.000,00

- l'importo di progetto pari ad € 1.000.000,00 è finanziato con i Fondi DM n. 217 del 15 luglio 2021 ed è previsto nel bilancio alla Missione 04 - Programma 02 - codice piano dei conti 2020109 **FONDI PNRR**;

- con Determina a contrarre n. 1404 del 21.12.2021 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata;

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara mediante Report di procedura ID 149408233 costituente verbale delle operazioni svolte in modalità telematica rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 23.03.2022 risultano dalla Proposta di graduatoria le imprese col seguente ordine:

	OPERATORE ECONOMICO
1.	C.G.V. SRL
2.	EDILGRANDE S.R.L.
3.	EDILMASTER S.R.L.
4.	ARDOVINI RENZO S.R.L.
5.	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

- con Determinazione Dirigenziale n. 278, in data 06/04/2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all'operatore economico a C.G.V. S.R.L con sede in via Manzoni snc, 81038 Trentola Ducenta (CE)- P.Iva. 04230110613 con il ribasso offerto 20,1236 % sull'importo posto a base di gara di € 740.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 591.085,36= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di €50.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 641.085,36=(oltre IVA), con economia da ribasso pari ad € 181.675,86=(IVA inclusa);

- con il medesimo provvedimento si imputava l'importo complessivo di aggiudicazione di **Euro 782.124,13** (IVA inclusa)) trova copertura alla Missione 04 - Programma 02, al Cap. 23200/19, Imp. 1003/2022, Sub.imp. /2022 per € 184.560,44 ed Imp. 147/2022, Sub.imp. /2022 per € 597.563,69, Codice del Piano dei Conti 2020109;

- con Determinazione dirigenziale n. 375 in data 06.05.2022 si assestava il quadro economico di progetto come di seguito indicato

<i>DESTINAZIONE SOMME</i>	<i>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</i>	<i>VARIAZIONI -20,1236%</i>	<i>QUADRO ECONOMICO ASSESTATO</i>
Importo lavori a base d'asta	€ 740.000,00	- € 148.914,64	€ 591.085,36
Oneri per la sicurezza	€ 50.000,00		€ 50.000,00
Importo totale dei lavori	€ 790.000,00		€ 641.085,36
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA sui lavori (22%)	€ 173.800,00	- € 32.761,22	€ 141.038,78
Per incentivo art. 113 Decreto Legislativo 50/2016	€ 15.800,00		€ 15.800,00
Spese tecniche compreso Iva e	€ 19.900,00		€ 19.900,00

cassa previdenziale			
Spese pubblicazione	€ 450,00		€ 450,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 50,00		€ 50,00
<i>Economie da ribasso</i>	€ 0,00	+ € 181.675,86	€ 181.675,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 210.000,00		€ 358.914,64
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00

- il relativo contratto veniva sottoscritto in data 01.08.2022 n. 38651 di Rep. Registrato a Como al n. 17966 del 02/08/2022 - Serie 1T

- a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali l'impresa C.G.V. S.R.L prestava cauzione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 1882504 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.. - agenzia di Galgano - Milano in data 17/06/2022 di Euro 51.930,00= (quarantaseimilaseicentodiciassette/00);

- in data 15.09.2022 si procedeva alla consegna dei lavori;

- il contratto fissava in 365 giorni il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori e quindi con scadenza fissata per il giorno 14.09.2023;

Premesso altresì che

- con Determinazione dirigenziale n. 412 in data 04/04/2023 si stabiliva, tra l'altro, quanto segue:

- di dichiarare, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, risolto per grave ritardo il contratto d'appalto in data 01.08.2022 n. 38651 di rep. Registrato a Como il 02.08.2022 al n. 17966 Serie 1T stipulato con l'impresa C.G.V. SRL con sede in via Manzoni snc, 81038 TRENTOLA DUCENTA (CE)- C.F. e P.I. 04230110613 per l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto "I.S.I.S. SETIFICIO " PAOLO CARCANO" - COMO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRO IL FENOMENO DELLA CARBONATAZIONE. IMPORTO PROGETTO EURO 1.000.000,00. CUP: G17H20002780001. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG: 903252536E";
- di dare atto che non è necessario procedere all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 108 commi 6, 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'impresa non ha eseguito opere né installato il cantiere;
- di dare atto che l'impresa non vanta alcun credito nei confronti della Provincia di Como in quanto non ha eseguito opere o fornito altre prestazioni ;
- di dare atto che l'Amministrazione Provinciale provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta che verrà autorizzato con successivo provvedimento;

Dato atto di quanto sopra esposto e considerato che

- con nota in data 04.05.2023 Prot. 19230 si procedeva ad interpellare, ai sensi dell'Art. 110 del D.Lgs. 50/2016, il secondo operatore economico classificato in graduatoria nella procedura di gara originaria, rappresentato dall'impresa EDILGRANDE S.R.L. con sede in Via Luigi Fumagalli, 30 I – 22066 – Mariano Comense (CO);
- con nota n. 19797 assunta al protocollo in data 09.05.2023, l'impresa EDILGRANDE S.R.L. comunicava l'impossibilità a stipulare nuovo contratto per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- con nota in data 22.05.2023 Prot. 22575 si procedeva, pertanto, ad interpellare ai sensi dell'Art. 110 del D.Lgs. 50/2016 il terzo operatore economico classificato in graduatoria nella procedura di gara originaria, rappresentato dall'impresa **EDILMASTER S.R.L.** con sede in Via Copernico, 8 – 22063 – Cantù (CO);
- con nota n. 22575 assunta al protocollo in data 23.05.2023, l'impresa EDILMASTER S.R.L. manifestava l'interesse a stipulare nuovo contratto per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- con la medesima nota l'impresa EDILMASTER S.R.L. trasmetteva autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico/professionale all'esecuzione dei lavori;

Considerato inoltre che

- l'importo netto contrattuale relativo all'aggiudicazione dei lavori in argomento a favore dell'impresa EDILMASTER S.R.L. di Cantù per Euro 641.085,36=(oltre IVA) pari a lordi Euro **Euro 782.124,13** trova copertura alla Missione 04 – Programma 02 - Codice del Piano dei Conti 2020109 nel seguente modo:

- per Euro 597.563,69 al Cap. 26008/0, Imp. 245/2023, Sub.Imp. 155/2023
- per Euro 184.560,44 al Cap. 23200/19, Imp. 206/2023, Sub.Imp. 138/2023

resisi disponibili a seguito della risoluzione del contratto d'appalto con l'impresa C.G.V. S.R.L;

Visto

- il DURC Numero Protocollo INPS_36264576 regolare dell'impresa EDILMASTER S.R.L. valido sino al 02.10.2023;
- l'attestazione SOA n. 04879570820 rilasciata da Mediterranea S.P.A con scadenza 24/10/2024 adeguata (Cat. OG1 class. V – OG 2 class. III bis - OG11 class. II – bis - OG12 class. II);
- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di Como-Lecco in data 08.06.2023 da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse; █
- che non risultano a carico dell'impresa EDILMASTER S.R.L, alla data del 07.06.2023, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

- il Certificato del Casellario Giudiziale pervenuto con nota n. Prot. 2625 del 14.06.2023 a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'impresa EDILMASTER S.R.L., ai sensi dell'art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e Artt. 80 D.Lgs 50/2016 ha richiesto agli uffici competenti in data 09.06.2023;

- la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in ottemperanza e applicazione di quanto disposto dall'Art 53, comma 16-ter D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

- la Dichiarazione attestante il rispetto dei Principi di convenzionalità PNRR e rispetto degli obiettivi Target – Milestone;

- la Dichiarazione attestante la titolarità effettiva dell'operatore economico EDILMASTER S.r.l nella persona fisica del Sig. Zanatta Paolo ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i.;

Atteso, altresì, che

- l'Amministrazione appaltante a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e Artt. 80 D.Lgs 50/2016 ha richiesto agli uffici competenti in data 08.06.2023 a mezzo Prot. n. 24998 il Certificato di regolarità fiscale alla competente Agenzia delle Entrate di Como;

- in considerazione dell'urgenza delle attività in oggetto, si ritiene di dover procedere all'affidamento delle medesime, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte, sulle dichiarazioni prodotte dall'impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca dell'affidamento interessato;

Richiamato gli artt. 225 e 226 del decreto legislativo 36/2023 in merito all'applicazione del decreto legislativo 50/2016 sulle procedure in corso e per i progetti finanziati PNRR e PNC;

Viste altresì

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. n. 7 in data 9 marzo 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive variazioni;

- la Deliberazione del Presidente n. 35 in data 16 marzo 2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025 e successive variazioni;

D E T E R M I N A

in relazione al progetto denominato **"I.S.I.S. SETIFICIO " PAOLO CARCANO" - COMO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRO IL FENOMENO DELLA CARBONATAZIONE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: G17H20002780001"** dell'importo complessivo di progetto di Euro 1.000.000,00

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di avvalersi della facoltà prevista dall'Art. 110 del D.Lgs. 50/2016 di stipulare il contratto con l'impresa terza classificata relativamente all'esecuzione dei lavori di "I.S.I.S. SETIFICIO " PAOLO CARCANO" - COMO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRO IL FENOMENO DELLA CARBONATAZIONE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION

EU - CUP: G17H20002780001, CIG 903252536E;

3) di procedere a stipulare il contratto con l'operatore economico terzo classificato - impresa **EDILMASTER S.R.L.** con sede in Via Copernico, 8 - 22063 - Cantù (CO) - C.F e P.Iva 02327690133, alle condizioni offerte dall'originario aggiudicatario con il ribasso offerto 20,1236 % sull'importo posto a base di gara di € 740.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 591.085,36= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di €50.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di **Euro 641.085,36=(oltre IVA) CIG 903252536E;**

4) di dare atto che l'importo di contratto a favore dell'impresa EDILMASTER S.R.L. di Cantù (CO) pari a Euro 782.124,13 (Iva 22% inclusa) trova copertura alla Missione 04 - Programma 02 - Codice del Piano dei Conti 2020109 nel seguente modo:

- per Euro 597.563,69 al Cap. 26008/0, Imp. 245/2023, Sub.Imp. 155/2023
- per Euro 184.560,44 al Cap. 23200/19, Imp. 206/2023, Sub.Imp. 138/2023

resisi disponibili a seguito della risoluzione del contratto d'appalto con l'impresa C.G.V. S.R.L;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario;

6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Contratti per quanto di competenza.

Lì, 06/07/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 902 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: I.S.I.S. SETIFICIO " PAOLO CARCANO" - COMO. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRO IL FENOMENO DELLA
CARBONATAZIONE. IMPORTO PROGETTO EURO 1.000.000,00 FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: G17H20002780001.
AFFIDAMENTO EX ART. 110 D.LGS. 50/2016 ALL'IMPRESA EDILMASTER S.R.L A
SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE - CIG 903252536E

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 26008/0, Imp. 245/2023, Sub.Imp. 155/2023 per € 597.563,69 Finanziato in entrata da cap. 5708 acc. 29/2023 det acc. 1404/2021 codice 4020101

Cap. 23200/19, Imp. 206/2023, Sub.Imp. 138/2023 per € 184.560,44 Finanziato in entrata da cap. 7125 acc. 1482/2021 codice 4020101 determina 1404/2021

PNRR - M4C1-3.3. CUP:G17H20002780001-ISIS P. CARCANO-Intervento di manutenzione straordinaria contro il fenomeno della carbonatazione-FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 11/07/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
ROSSINI MARIA LETIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)