



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# Provincia di Como



S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DETERMINAZIONE N. 676 / 2023**

**OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE PRESSO L'ISIS ROMAGNOSI DI ERBA - VIA CARDUCCI (CO) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU. CUP G37H20002660001. PNRR M4-C1-I3.3. DECRETO MEF-RGS-RR N.52 DEL 02/03/2023. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.**

## IL RESPONSABILE

Classifica 06.06 – Fascicolo 55/2021

Premesso che:

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 152 del 09.11.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori aventi ad oggetto "Lavori di miglioramento sismico e risanamento delle facciate presso l'ISIS ROMAGNOSI di Erba - Via Carducci (CO) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU, per un importo complessivo di € 600.000,00;

- con deliberazione in data 15/03/2022 n. 41 il Presidente della Provincia di Como ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dal professionista incaricato ing. Daniele Turcatti dell'importo complessivo di Euro 600.000,00 con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 400.000,00	
Costo sicurezza	€ 20.000,00	
A TOTALE LAVORI		€ 420.000,00

Somme a disposizione		
IVA 22%	€ 92.400,00	
INC. ART. 113 D.LGS. 50/16	€ 8.400,00	
Spese tecniche comprese IVA e cassa	€ 60.000,00	
Spese pubblicazione	€ 450,00	
Spese per indagine e controllo strutturali in situ	€ 18.750,00	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 180.00,00
-----------------------------	--	-------------

TOTALE PROGETTO		€ 600.000,00
-----------------	--	--------------

- con determina a contrarre n. 385 del 3 maggio 2022 sono state definite le modalità di

scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori di cui in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 803 del 26 luglio 2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico OFFICINE MANGANIELLO SRL con sede in via 2° traversa S. Giorgio n. 14, 80021 AFRAGOLA (NA)- P.I. 02599511215 con il ribasso offerto 19,644 % sull'importo posto a base di gara di € 400.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 321.424,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 20.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 341.424,00=(oltre IVA), con l'economia da ribasso pari ad € 95.862,72,00 (IVA inclusa);

- con determinazione dirigenziale n. 858 del 02.08.2022 si è stabilito di assestare il quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 19,644 %	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 400.000,00	- € 78.576,00	€ 321.424,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
S A	<b>Importo totale dei lavori (A)</b>	<b>€ 420.000,00</b>		<b>€ 341.424,00</b>
	<b>Somme a disposizione</b>			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 92.400,00	- € 17.286,72	€ 75.113,28
B2	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 8.400,00		€ 8.400,00
B3	Spese Tecniche compreso IVA e cassa	€ 60.000,00		€ 60.000,00
B4	Spese Pubblicazione	€ 450,00		€ 450,00
B5	Spese per indagine e controllo strutturali in situ	€ 18.750,00		€ 18.750,00
B6	Economie da ribasso		+ € 95.862,72	€ 95.862,72
S B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 180.000,00</b>		<b>€ 258.576,00</b>
S A+B	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 600.000,00</b>		<b>€ 600.000,00</b>

- il relativo contratto è stato stipulato in data 22 novembre 2022 al n. 38678 di Rep;

- con determina dirigenziale n.1771 del 22/12/2022 si è stabilito di affidare l'incarico professionale di collaudatore statico del progetto ad AFRA CONSULENZE DI INGEGNERIA nella persona dell'ING. PAOLO GALLI con sede in Via G. DA FOSSANO n. 17 - 22063 CANTU' - PI 02206460137 per un importo complessivo di Euro 3.254,47 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

- con determina dirigenziale n.1773 del 22/12/2022 si è stabilito di affidare l'incarico professionale del servizio di Direzione lavori, esecuzione e contabilità, CSE ed emissione del certificato di regolare esecuzione del progetto all' ing. DANIELE TURCATTI (PI 02803150131) con sede in via Piazza Unione 13/a 22075 Lurate Caccivio (CO) per un importo complessivo di

Euro 29.943,68 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

- con determina dirigenziale n.485 del 27.04.2023 si è disposto di concedere all'impresa OFFICINE MANGANIELLO SRL con sede in via 2° traversa S. Giorgio n. 14, 80021 AFRAGOLA (NA)- P.I. 02599511215 - aggiudicataria dei lavori di miglioramento sismico e risanamento delle facciate presso l'ISIS Romagnosi di Erba - via Carducci (CO) - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation - EU. CUP G37H20002660001 - CIG 9211472B2 - autorizzazione al subappalto nei confronti dell'impresa Geocipo Srl con sede in Solbiate con Cagno (CO) via C. Battisti 70 - 22043 - C.F. 02200730139 - per lavori rientranti nella categoria OS21 per l'importo di Euro 54.201,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 3.226,00);

- Richiamato il DCPM 28/07/2022 che disciplina le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili";

- Visto il decreto MEF - RGS - RR n. 52 del 2 marzo 2023 con il quale si provvede, tra l'altro, all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo per gli interventi degli enti locali di cui Euro 60.000,00 per l'intervento in argomento;

- Dato atto che occorre procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto in argomento come richiesto dal Rup Ing. Andrea A. Esposito con rapporto Prot.n.22125 del 22.05.2023 e come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione	Quadro economico aggiornato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 321.424,00		€ 321.424,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
S A	<b>Importo totale dei lavori (A)</b>	<b>€ 341.424,00</b>		<b>€ 341.424,00</b>
	<b>Somme a disposizione</b>			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 75.113,28		€ 75.113,28
B2	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 8.400,00		€ 8.400,00
B3	Spese Tecniche compreso IVA e cassa	€ 60.000,00		€ 60.000,00
B4	Spese Pubblicazione	€ 450,00		€ 450,00
B5	Spese per indagine e controllo strutturali in situ	€ 18.750,00		€ 18.750,00
B6	Fondo Opere Indifferibili (FOI)		+ € 60.000,00	+ € 60.000,00
B7	Economie da ribasso	€ 95.862,72		€ 95.862,72
S B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 258.576,00</b>		<b>€ 318.576,00</b>
S A+B	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 600.000,00</b>		<b>€ 660.000,00</b>

- vista la determina dirigenziale n.1676 del 17.12.2022 con la quale si è stabilito di procedere

all'assunzione degli accertamenti per le quote in entrata e ai corrispondenti impegni di spesa delle somme assegnate dal DPCM 28.07.2022, ed in particolare in riferimento al progetto in argomento , di impegnare la somma pari a euro 60.000,00 alla Missione 04 Programma 02 Cap. 26007/0 imp.244/2023 Codice del Piano dei Conti 2020109;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.7 in data 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023/2025 e successive modifiche e integrazioni;

#### DETERMINA

in relazione al progetto denominato "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE PRESSO L'ISIS ROMAGNOSI DI ERBA - VIA CARDUCCI (CO) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU. CUP G37H20002660001. PNRR M4-C1-I3.3"

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto che con decreto MEF- RGS- RR N.52 del 02/03/2023 è stata assegnata la quota di Euro 60.000,00 del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili sul progetto in argomento.
3. Di procedere all'aggiornamento del quadro economico come indicato in premessa.
4. Di dare atto che la somma pari a euro 60.000,00 è stanziata alla Missione 04 Programma 02 Cap. 26007/0 imp.244/2023 Codice del Piano dei Conti 2020109.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 06/06/2023

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# Provincia di Como

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 676 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI  
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE  
PRESSO L'ISIS ROMAGNOSI DI ERBA - VIA CARDUCCI (CO) - FINANZIATO  
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU. CUP G37H20002660001. PNRR M4-  
C1-I3.3. DECRETO MEF-RGS-RR N.52 DEL 02/03/2023. AGGIORNAMENTO QUADRO  
ECONOMICO.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 26007/0 imp. 244/2023 per € 60.000,00

Finanziato in entrata da cap. 5707 acc 48/2023 determina acc. 1676/2022

M4C1-3.3-CUP G37H20002660001 ISIS Romagnosi di Erba- Lavori di miglioramento sismico e risanamento delle facciate-FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-

**ESITO: FAVOREVOLE**

Lì, 08/06/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI  
**PELLEGRINI SANTINA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)