



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 990 / 2023

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI. ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO ROSSO). INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI. FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. CUP G68B20000670001. PNRR M4-C1-I3.3. DECRETO MEF-RGS-RR N.52 DEL 02/03/2023. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO

IL RESPONSABILE

Classifica 06.06 - Fascicolo 20/2021

Premesso che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 43 del 15.03.2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici. Istituto Jean Monnet di Mariano Comense (Lotto rosso) - Intervento di adeguamento normativo delle vetrazioni con sostituzione dei serramenti e degli oscuranti. Finanziato dall'Unione Europea con il programma Next Generation UE" dell'importo complessivo di Euro 1.335.000,00 con il seguente quadro economico:

A) Importo Lavori

1. Finiture di opere generali in materie lignee, plastici, ecc.

Importo lavori a base d'asta	€ 975.000,00=
Oneri per la sicurezza	€ 20.000,00=
Importo totale dei lavori (A)	€ 995.000,00=

B) Somme a disposizione

- Iva sui lavori (22%)	€ 218.900,00=
- Incentivo D.lgs. 50/16 art.113 comma 2	€ 19.900,00=
- Tassa Appalti	€ 600,00=
- Spese tecniche	€ 90.000,00=
- Imprevisti e arrotondamento	€ 10.600,00=
Importo totale somme a disposizione (B)	€ 340.000,00=
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A) + (B)	€ 1.335.000,00=

- - con determina a contrarre n. 383 del 4 maggio 2022 sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto

di lavori di cui in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 813 del 27 luglio 2022 la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico HABITAT DI CASALE FRANCESCO con sede in via Domenico Fontana n. 64-64A, 80128 NAPOLI (NA)- P.I. 07526620633 con il ribasso offerto del 22,342 % sull'importo posto a base di gara di € 975.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 757.165,50= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 20.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 777.165,50=(oltre IVA), con economia da ribasso è pari ad € 265.758,09 (IVA inclusa);

- con determinazione dirigenziale n. 869 del 04.08.2022 si è stabilito di assestare il quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 22,342 %	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 975.000,00	- € 217.834,50	€ 757.165,50
A2	Costo per la sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 995.000,00		€ 777.165,50
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 218.900,00	- € 47.923,59	€ 170.976,41
B2	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 19.900,00		€ 19.900,00
B3	Tassa Appalti	€ 600,00		€ 600,00
B4	Spese tecniche	€ 90.000,00		€ 90.000,00
B5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.600,00		€ 10.600,00
B6	Economie da ribasso		+ € 265.758,09	€ 265.758,09
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 340.000,00		€ 557.834,50
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.335.000,00		€ 1.335.000,00

-il relativo contratto veniva stipulato in data 15 novembre 2022 al n. 38765 di rep.;

- con determina dirigenziale n. 289 del 21.03.2023 si stabiliva di liquidare ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa Habitat Infissi di Casale Francesco con sede in via Domenico Fontana n. 64-64A, 80128 NAPOLI (NA) - P.I. 07526620633 - anticipazione del 30% sul prezzo d'appalto ammontante a Euro 233.149,65 (oltre IVA) per complessivi Euro 284.442,57 (IVA inclusa);

Richiamato il DCPM 28/07/2022 che disciplina le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili";

- Visto il decreto MEF- RGS - RR n. 52 del 2 marzo 2023 con il quale si provvede, tra l'altro, all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo per gli interventi degli enti locali di cui Euro 133.500,00 per l'intervento in argomento;

- Dato atto che occorre procedere all' aggiornamento del quadro economico del progetto in

argomento come richiesto dal Rup Ing. Andrea A. Esposito con rapporto Prot.n.32452 del 18.07.2023 e come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione	Quadro economico aggiornato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 757.165,50		€ 757.165,50
A2	Costo per la sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 777.165,50		€ 777.165,50
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 170.976,41		€ 170.976,41
B2	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 19.900,00		€ 19.900,00
B3	Tassa Appalti	€ 600,00		€ 600,00
B4	Spese tecniche	€ 90.000,00		€ 90.000,00
B5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.600,00		€ 10.600,00
B6	Fondo Opere Indifferibili (FOI)		+ € 133.500,00	€ 133.500,00
B7	Economie da ribasso	€ 265.758,09		€ 265.758,09
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 557.834,50		€ 691.334,50
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.335.000,00		€ 1.468.500,00

- vista la determina dirigenziale n.1676 del 17.12.2022 con la quale si è stabilito di procedere all'assunzione degli accertamenti per le quote in entrata e ai corrispondenti impegni di spesa delle somme assegnate dal DPCM 28.07.2022, ed in particolare in riferimento al progetto in argomento, di impegnare la somma pari a euro 133.500,00 alla Missione 04 Programma 02 Cap. 26002/0 imp.231/2023 Codice del Piano dei Conti 2020109;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.7 in data 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023/2025 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

in relazione al progetto denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI. ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO ROSSO)." INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI. FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. CUP G68B20000670001 . PNRR M4-C1-I3.3."

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto che con decreto MEF- RGS- RR N.52 del 02/03/2023 è stata assegnata la quota di Euro 133.500,00 del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili sul progetto in argomento.
3. Di procedere all'aggiornamento del quadro economico come riportato in premessa.
4. Di dare atto che la somma pari a 133.500,00 trova copertura finanziaria alla Missione 04 Programma 02 Cap. 26002/0 imp.231/2023 Codice del Piano dei Conti 2020109;
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 25/07/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 990 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI
SCOLASTICI. ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO ROSSO).
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI. FINANZIATO DALL' UNIONE
EUROPEA NEXT GENERATION EU. CUP G68B20000670001. PNRR M4-C1-I3.3. DECRETO
MEF-RGS-RR N.52 DEL 02/03/2023. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 26002 Impegno 231/2023 per € 133.500,00 M4C1-3.3-I.I.S .J.MONNET LOTTO ROSSO
ADEGUAM.NORMAT.VETRAZIONI CUP G68B20000670001

IN ENTRATA AL CAP 5702 CODICE 4020101 ACCERTAMENTO N. 43/2023 DETERMINA N.
1676/2022

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 27/07/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

ROSSINI MARIA LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)