



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1830 / 2023

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI. ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO ROSSO). INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI. IMPORTO DI PROGETTO EURO 1.335.000,00 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP G68B20000670001. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 2 A FAVORE DELL'IMPRESA HABITAT DI CASALE FRANCESCO AI SENSI DEL D.L 50/2022 CONV. IN L. 91/2022 E S.M.I - CIG 92118345E5

**Finanziato nell'ambito del PNRR, Missione M4 – Componente C1 – Investimento 3.3
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica**

IL RESPONSABILE

- Class. 06.06
- Fasc. 20/2021

Premesso che

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 43 del 15.03.2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici. Istituto Jean Monnet di Mariano Comense (Lotto rosso) - Intervento di adeguamento normativo delle vetrazioni con sostituzione dei serramenti e degli oscuranti. Finanziato dall'Unione Europea con il programma Next Generation UE" dell'importo complessivo di Euro 1.335.000,00 con il seguente quadro economico:

A) Importo Lavori

1. Finiture di opere generali in materie lignei, plastici, ecc.

Importo lavori a base d'asta	€ 975.000,00=
Oneri per la sicurezza	€ 20.000,00=
Importo totale dei lavori (A)	€ 995.000/00=

B) Somme a disposizione

- Iva sui lavori (22%)	€ 218.900,00=
- Incentivo D.Lgs. 50/16 art.113 comma 2	€ 19.900,00=
- Tassa Appalti	€ 600,00=
- Spese tecniche	€ 90.000,00=
- Imprevisti e arrotondamento	€ 10.600,00=
Importo totale somme a disposizione (B)	€ 340.000,00=

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A) + (B) € 1.335.000,00=

- con Determina a contrarre n. 383 del 4 maggio 2022 sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori di cui in oggetto;

- con Determina dirigenziale n. 813 del 27 luglio 2022 la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico **HABITAT INFISSI DI CASALE FRANCESCO** con sede in via Domenico Fontana n. 64-64A, 80128 NAPOLI (NA)- P.I. 07526620633 con il ribasso offerto del 22,342 % sull'importo posto a base di gara di € 975.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 757.165,50= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 20.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 777.165,50=(oltre IVA), con economia da ribasso pari ad **Euro 265.758,09 (IVA inclusa)**;

- con Determinazione dirigenziale n. 869 del 04.08.2022 si è stabilito di assestare il quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, per l'importo di Euro 948.141,91= (IVA inclusa) di come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 22,342 %	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 975.000,00	- € 217.834,50	€ 757.165,50
A2	Costo per la sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 995.000,00		€ 777.165,50
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 218.900,00	- € 47.923,59	€ 170.976,41
B2	Incentivi Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 19.900,00		€ 19.900,00
B3	Tassa Appalti	€ 600,00		€ 600,00
B4	Spese tecniche	€ 90.000,00		€ 90.000,00
B5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.600,00		€ 10.600,00
B6	Economie da ribasso		+ € 265.758,09	€ 265.758,09
S B	TOTALE SOMME DISPOSIZIONE A	€ 340.000,00		€ 557.834,50
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.335.000,00		€ 1.335.000,00

- il relativo contratto veniva stipulato in data 15 novembre 2022 al n. 38765 di Rep.;
- con Determina dirigenziale n. 289 del 21.03.2023 si stabiliva di liquidare ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa Habitat Infissi di Casale Francesco con sede in via Domenico Fontana n. 64-64A, 80128 NAPOLI (NA) – P.I. 07526620633 - anticipazione del 30% sul prezzo d'appalto ammontante a Euro 233.149,65 (oltre IVA) per complessivi Euro 284.442,57 (IVA inclusa);
- con Determina dirigenziale n. 990 del 25.07.2023 si prendeva atto che con Decreto MEF- RGS-RR N.52 del 02/03/2023 è stata assegnata la quota di Euro 133.500,00 del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili sul progetto in argomento;
- con medesimo Provvedimento si procedeva all'aggiornamento del quadro economico come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico precedente	Variazione	Quadro economico aggiornato
A1	Importo Lavori	€ 757.165,50		€ 757.165,50
A2	Costo per la sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 777.165,50		€ 777.165,50
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 170.976,41		€ 170.976,41
B2	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 19.900,00		€ 19.900,00
B3	Tassa Appalti	€ 600,00		€ 600,00
B4	Spese tecniche	€ 90.000,00		€ 90.000,00
B5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.600,00		€ 10.600,00
B6	Fondo Opere Indifferibili (FOI)		+ € 133.500,00	€ 133.500,00
B7	Economie da ribasso	€ 265.758,09		€ 265.758,09
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 557.834,50		€ 691.334,50
S A+ B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.335.000,00		€ 1.468.500,00

- con Determinazione dirigenziale n. 1253 del 20.09.2023 si stabiliva, tra l'altro, di riconoscere all'impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto HABITAT DI CASALE FRANCESCO con sede in via Domenico Fontana n. 64-64A, 80128 NAPOLI (NA)– P.Iva. 07526620633 la somma di Euro 59.800,00 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro 72.956,00 (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento N.1-BIS datato 08.08.2023, depositato agli atti;

Atteso che

- l'Art 26, D.l n. 50/2022, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina"(detto anche "Decreto Aiuti") ha introdotto misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi;
- l'Art. 26, comma 7 e 7-bis del succitato Decreto ha altresì istituito, nel quadro di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 per i progetti relativi ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 e 2021/241, nello stato di previsione del MEF il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" o 'FOI';
- con Dpcm 28 luglio 2022 venivano disciplinati contenuti, modalità, termini e verifiche relativamente alla presentazione delle istanze di accesso al predetto 'Fondo';
- ai sensi dell'Articolo 29 del Decreto-legge n. 144 del 2022 (*Decreto aiuti ter*) si procedeva nell'ambito degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla puntualizzazione delle procedure, in capo alle Stazioni appaltanti – quali Enti locali attuatori, necessarie alla conferma delle risorse pre-assegnate e propedeutiche all'accesso al FOI;
- con Circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 31 del 21 settembre 2022 e n. 37 del 9 novembre 2022, sono stati indicati gli ulteriori adempimenti per poter accedere al FOI mediante procedura "semplificata";
- in data 29.12.2022 veniva promulgata la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, quale "Legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
- l'Art. 1, comma 458 della predetta legge ha apportato sostanziali integrazioni all'Art. 26 del D.l 17 maggio 2022 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, statuendo al comma 6-ter che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati annualmente sono riconosciuti dalla Stazione appaltante nella misura dell'80% per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- con D.G.R n. XI / 7707 Regione Lombardia del 28/12/2022 veniva approvato l'aggiornamento annuale 2023 del Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia "Prezzario regionale delle opere pubbliche - edizione 2023" con validità fino al 31 dicembre 2023, applicabile transitoriamente fino al 30 giugno 2024;
- con Decreto ministeriale MEF – RGS – RR N. 52 del 02/03/2023 veniva disposta l'assegnazione definitiva delle somme relativamente alle risorse 'FOI' per il progetto in argomento;

Considerato che

- > con nota Prot. 52104 del 27.11.2023, l'Ufficio tecnico – Settore Fabbricati ed edilizia scolastica, nonché il RUP hanno trasmesso rispettivamente:
 - a) Certificato di pagamento n. 2 BIS al SAL 2 datato 27.11.2023 a favore dell'impresa appaltatrice **HABITAT INFISSI DI CASALE FRANCESCO** quantificato - secondo il comma 6-ter, Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i - in un totale di netti Euro 47.400,00 (oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a **Euro 57.828,00** (Iva 22% inclusa);
 - b) Stato di avanzamento lavori N. 2 a tutto il 20.11.2023 - Prezzi aggiornati ai sensi del

D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 e quelli contrattualizzati in sede di offerta;

> la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

Viste le risultanze agli atti contabili ed in particolare il 2° SAL trasmesso in data 27.11.2023;

Ritenuto di procedere alla modifica del Quadro economico, a copertura dell'importo oggetto di riconoscimento, come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico precedente	Variazione	Quadro economico aggiornato
A1	Importo Lavori	€ 757.165,50		€ 757.165,50
A2	Costo per la sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 777.165,50		€ 777.165,50
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 170.976,41		€ 170.976,41
B2	Incentivo Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 19.900,00		€ 19.900,00
B3	Tassa Appalti	€ 600,00		€ 600,00
B4	Spese tecniche	€ 90.000,00		€ 90.000,00
B5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.600,00	- € 5.300,00	€ 5.300,00
B6	Fondo Opere Indifferibili (FOI - Iniziali € 133.500,00)	€ 133.500,00	- € 125.484,00	€ 8.016,00
B7	Economie da ribasso	€ 265.758,09		€ 265.758,09
B8	Adeguamento Prezzi - Certificato di pagamento al SAL 1 (Interamente da FOI)		+ € 72.956,00	€ 72.956,00
B9	Adeguamento Prezzi - Certificato di pagamento al SAL 2: - Quota parte 50% (€ 5.300,00) Voce B5; - Quota parte Fondo FOI (€ 52.528,00)		+ € 5.300,00 + € 52.528,00	€ 57.828,00
S B	TOTALE SOMME DISPOSIZIONE A	€ 691.334,50		€ 691.334,50
S A+ B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.468.500,00		€ 1.468.500,00

Dato atto che

- la somma oggetto di riconoscimento trova capienza in parte alla voce '*Fondo Opere Indifferibili (FOI)*', assestato con Determinazione dirigenziale 990 del 25.07.2023 e nella misura del 50% alla diminuzione della voce "Imprevisti e arrotondamenti" come da Quadro economico sopra evidenziato;
- l'importo pari a Euro 57.828,00 lordi trova copertura finanziaria:
 - per Euro 52.528,00 alla Missione 04, Programma 02, Cap. 26002/0 – Imp. 136/2024, Sub. Imp...../2024, Codice del Piano dei Conti 2020109 (Fondo Opere Indifferibili - FOI);
 - per Euro 5.300,00 alla Missione 04, Programma 02, Cap. 26002/0 - Imp. 135/2024 – Sub.imp...../2024, Codice del Piano dei Conti 2020109;

- in applicazione dei principi contabili di finanza armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i -Allegato 4/2, la spesa complessiva di cui al precedente periodo, sarà esigibile nell'annualità 2024;

Richiamati inoltre gli Artt. 225 e 226 del D.Lgs 36/2023 in merito all'applicazione del D.Lgs 50/2016 sulle procedure in corso e per i progetti finanziati PNRR e PNC;

Visti

- l'Art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.2022 convertito con L. 91/2022 e s.m.i;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 in data 9 marzo 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Presidente n. 35 in data 16 marzo 2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025 e successive variazioni;

D E T E R M I N A

in relazione al progetto denominato "**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI. ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO ROSSO). INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP G68B20000670001. PNRR M4-C1-I3.3**" dell'importo complessivo pari a Euro 1.335.000,00

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la seguente documentazione trasmessa a mezzo Prot. n. 52104 del 27.11.2023 quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - A. Certificato di pagamento n. 2 BIS al SAL 2 datato 27.11.2023;
 - B. Stato di avanzamento lavori N. 2 a tutto il 20.11.2023 - Prezzi aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 e quelli contrattualizzati in sede di offerta;
- 3) di riconoscere all'impresa **HABITAT DI CASALE FRANCESCO** con sede in via Domenico Fontana n. 64-64A, 80128 NAPOLI (NA) – P.Iva. 07526620633 la somma di Euro 47.400,00 (oltre IVA 22%) pari a complessivi **Euro 57.828,00** (Iva 22% inclusa) a

titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento N.2-BIS datato 27.11.2023, depositato agli atti ed allegato alla presente;

- 4) di assestare il Quadro economico di progetto come riportato in premessa;
- 5) di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa HABITAT DI CASALE FRANCESCO di lordi Euro 57.828,00 trova capienza in parte alla voce 'Fondo Opere Indifferibili (FOI)', assestato con Determina n. 990 del 25.07.2023 e nella misura del 50% alla diminuzione della voce "Imprevisti e arrotondamenti" come da Quadro economico sopra evidenziato;
- 6) di sub-impegnare la somma complessiva di Euro 57.828,00 (IVA inclusa), la quale trova copertura finanziaria:
 - per Euro 52.528,00 alla Missione 04, Programma 02, Cap. 26002/0 - Imp. 136/2024, Sub. Imp...../2024, Codice del Piano dei Conti 2020109 (Fondo Opere Indifferibili - FOI);
 - per Euro 5.300,00 alla Missione 04, Programma 02, Cap. 26002/0 - Imp. 135/2024, Sub. Imp...../2024, Codice del Piano dei Conti 2020109;
- 7) di dare atto che la spesa prevista, in virtù dei principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs n. 118 del 2011 - All. 4.2, sarà interamente esigibile nell'annualità 2024;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 22/12/2023

IL RESPONSABILE
BRINDISI SAVERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



OGGETTO: ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO ROSSO) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO

IMPRESA appaltatrice: HABITAT DI CASALE FRANCESCO - Via Domenico Fontana n. 64/64A Napoli 80128 (NA)

CONTRATTO: n. 38765 di Rep. in data 15/11/2022. Reg. n. 24359 del 18/11/2022 Serie 1T.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 BIS DI

Euro 47400,00
[Incremento PREZZI DL 50/2022]

CERTIFICATI PRECEDENTI DL 50/2022		
n.	data	importo
1	08/08/2023	59800,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: Il Contratto n. 38765 di Rep. in data 15/11/2022. Reg. n. 24359 del 18/11/2022 Serie 1T. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

A. Lavori e somministrazioni. Prezzi agg.ti D.G.R. 7707_28.12.2022	881.238,04 €
B. Lavori e somministrazioni. Prezzi di Contratto	747.169,94 €
C. Aumento NETTO (C=A-B)	134.068,10 €
D. Aumento riconosciuto D.L. 50/2022 Art. 26 c.6-ter (D=80% C)	107254,48

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro 107254,48

DETRAZIONI

Ammontare dei certificati precedenti euro: 59800,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 59800,00

CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro 47400,00

per I.V.A. al 22% 10428,00

TOTALE GENERALE euro 57828,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 17 dello Schema di Contratto si può pagare all'impresa la rata di euro 47400,00 (diconsi euro quarantasettemilaquattrocento/00). oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Como, 24/11/23

Il Direttore dei Lavori
Geom. Pietro Alfonsetti

Il Resp. del Procedimento
Ing. A. A. Esposito



Provincia di Como
Settore Fabbricati ed Edilizia Scolastica

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 20/11/2023
Prezziario di Contratto

OGGETTO: ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO ROSSO) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.

COMMITTENTE: Provincia di Como

IMPRESA: HABITAT DI CASALE FRANCESCO - Via Domenico Fontana n. 64/64A Napoli 80128 (NA)

HABITAT
di Casale Francesco
Via D. Fontana, 64 - 80128 Napoli
P. IVA 07528620633
Cod. Fisc. CSL FNC 76E14 E791W

Contratto in data 15/11/2022 rep. n. 38675 registrato a Como in data 18/11/2022 al n. 24359 di euro 777 165.50

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	995 000.00
Data Consegna:	27/12/2022	Somme a Disposizione:	340 000.00
Data Inizio Lavori:	27/12/2022	Importo per la Sicurezza:	20 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	365	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A CORPO</u>			
1 001	Rimozione di serramenti esistenti, con recupero delle sottostrutture esistenti,(rivestimenti perimetrali interni ed esterni-davanzali interni-cassonetto-veletta e pilastri) per ... di discarica. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti A-C (3150x1650 - 3250x 1650) . SOMMANO %	100,00	31'320,00	31'320,00
2 002	Rimozione di serramenti esistenti, con recupero delle sottostrutture esistenti,(rivestimenti perimetrali interni ed esterni-davanzali interni-cassonetto-veletta e pilastri) per ... di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti B-D-E-F- (2500x1650 - 2300x 1650 - 2300 x 800 - 3150 x 900) . SOMMANO %	100,00	12'350,00	12'350,00
3 003	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprietà previs ... tre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti aule- corridoi tipo (A) DIMENSIONI : 3150X1650. SOMMANO %	100,00	302'950,00	302'950,00
4 004	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprietà previInoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti VANO SCALA tipo (B) DIMENSIONI : 2500X1650. SOMMANO %	100,00	18'000,00	18'000,00
5 005	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Serie Tipo "PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprietà previsInoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti CORRIDOIO tipo (C) DIMENSIONI : 3250X1650. SOMMANO %	100,00	92'500,00	92'500,00
6 006	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Serie Tipo "PAESANI SX 120 " a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprietà previs ... 8. .Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti ATRIO tipo (D) DIMENSIONI : 2300X1650. SOMMANO %	100,00	13'250,00	13'250,00
7 007	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Serie Tipo" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprietà previs ... Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti VICE PRESIDE tipo (E) DIMENSIONI : 2300X800. SOMMANO %	100,00	6'000,00	6'000,00
8 008	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Serie Tipo "PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprietà previs ... 8. .Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti BAGNI tipo (F) DIMENSIONI : 3150X900. SOMMANO %	100,00	80'000,00	80'000,00
9 009	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio Serie Tipo" PAESANI RX 700HP" a Taglio TAGLIO TERMICO e Giunto Aperto, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprie ... so su seconda anta e triplice laterale + Kit chiave e maniglia esterna con chiudi porta Aereo Dim. 2350x3000 (Tipo G) SOMMANO %	100,00	36'800,00	36'800,00
10 010	Rimozione di veneziane a pacchetto in alluminio Tipo "solomatic 80 Grisser", compreso lo smontaggio,accantonamento temporaneo delle tende smontate,trasporto alle pubbliche discaric ... tende smontate,e compreso inoltre degli oneri di discarica.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. SOMMANO %	100,00	14'145,00	14'145,00
11 011	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... eventuale noleggio di piattaforma aerea. DIMENSIONI Aule - Corridoio tipo (A - C) 3150 X 1650 mm - 3250 X 1650 mm SOMMANO %	100,00	129'600,00	129'600,00
12 012	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... eventuale noleggio di piattaforma SOMMANO %			
	A R I P O R T A R E			736'915,00

COMMITTENTE: Provincia di Como
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 20/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			736'915,00
	aerea. DIMENSIONI Atrio - vano scala tipo (B - D) 2500 X 1650 mm - 2300 X 1650 mm SOMMANO %	100,00	10'230,00	10'230,00
13 013	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... o a 45°. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. DIMENSIONI Vice Preside tipo (E) 2300 X 800 mm SOMMANO %	100,00	1'920,00	1'920,00
14 014	Fornitura e posa di lamiere di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore ROSSO RAL 3000 compreso di: - smontagg ... noleggio di piattaforma aerea. Serramento tipo (A) ;Serramento tipo (B) Serramento di tipo (C) ; Serramento tipo (D). SOMMANO %	100,00	11'900,00	11'900,00
15 015	Fornitura e posa di lamiere di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore ROSSO RAL 3000 compreso di: - smontagg ... cializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento tipo (E) ; Serramento di tipo (F). SOMMANO %	100,00	3'520,00	3'520,00
16 016	Fornitura e posa di lamiere di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore ROSSO RAL 3000 compreso di: - smontagg ... oleggio di piattaforma aerea. Serramento tipo (A) ;Serramento tipo (B) Serramento di tipo (C) ; Serramento tipo (D). SOMMANO %	50,00	11'900,00	5'950,00
17 017	Fornitura e posa di lamiere di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore ROSSO RAL 3000 compreso di: - smontagg ... cializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento tipo (E) ; Serramento di tipo (F). SOMMANO %	50,00	3'520,00	1'760,00
18 018	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K= 1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore ROSSO RA ... noleggio di piattaforma aerea. Serramento tipo (A) ;Serramento tipo (B) Serramento di tipo (C) ; Serramento tipo (D) SOMMANO %	100,00	103'530,00	103'530,00
19 019	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K= 1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore ROSSO RA ... ializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento tipo (E) ; Serramento di tipo (F). SOMMANO %	100,00	28'160,00	28'160,00
20 020	Fornitura e posa di lamiere di rivestimento pilastri intermedi ESTERNI realizzati in alluminio, laccato colore ROSSO RAL 3000 compreso di: - smontaggio lamiere esistenti ... oleggio di piattaforma aerea. Pilastri H 200. Serramento tipo (A) ; Serramento di tipo (C) ; Serramento tipo (D). SOMMANO %	50,00	22'035,00	11'017,50
21 021	Fornitura e posa di lamiere di rivestimento pilastri intermedi ESTERNI realizzati in alluminio, laccato colore ROSSO RAL 3000 compreso di: - smontaggio lamiere esistenti ... alizzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Pilastri H 90. ; Serramento di tipo (F). SOMMANO %	100,00	4'600,00	4'600,00
22 023	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio Serie Tipo "PAESANI RX 700H"P a Taglio TAGLIO TERMICO e Giunto Aperto, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le propie ... u seconda anta e triplice laterale + Kit chiave e maniglia esterna con chiudi porta Aereo Dim. m. 16.64x3.40 (Tipo H) SOMMANO %	50,00	31'220,00	15'610,00
23 024	Fornitura di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - nastri sa ... 00 mm - manovra ad asta con rinvio a 45°. DIMENSIONI Aule - Corridoio tipo (A - C) 3150 X 1650 mm - 3250 X 1650 mm SOMMANO %	50,00	5'100,00	2'550,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro			937'662,50
	RIBASSO del 22,342% da considerare su euro			937'662,50
	T O T A L E euro			937'662,50
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Provincia di Como
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 20/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<i>Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro</i>			995'000,00
	<i>Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro</i>			20'000,00
	LAVORI A CORPO euro			937'662,50
	RIBASSO del 22.342% da applicare su euro 937'662,50 = euro			-209'492,56
	PER LAVORI A CORPO euro			728'169,94
	TOTALE euro			728'169,94
	Costi della Sicurezza			19'000,00
	TOTALE GENERALE euro			747'169,94
	Data, <u>27/11/23</u>			
	L'Impresa HABITAT DI CASALE FRANCESCO			
	Il Direttore dei Lavori Geom. Pietro Alfonsetti			
				
				HABITAT <i>di Casale Francesco</i> Via D. Fontana, 64 / 80128 Napoli P. IVA 07526620633 Cod. Fisc. CSL FNC 76E14 E791W
	A RIPORTARE			

COMMITTENTE: Provincia di Como
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 20/11/2023

PROVINCIA DI COMO



24 NOV. 2023

Provincia di Como

Settore Fabbricati ed Edilizia Scolastica

ARCHIV. GEN. POSTA IN ARRIVO

Ente PRGO
REGISTRO PROTOCOLLO
N. 0051732 del 24/11/2023
Class: 06.06 Fasc: 2023/1

pag. 1



STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 2 A TUTTO IL 20/11/2023

Prezzi agg.ti DGR.XI 7707_28.12.2022

OGGETTO: ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO ROSSO) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.

COMMITTENTE: Provincia di Como

IMPRESA: HABITAT DI CASALE FRANCESCO - Via Domenico Fontana n. 64/64A Napoli 80128 (NA)

HABITAT
di Casale Francesco
Via D. Fontana, 64 - 80128 Napoli
P.IVA 07526620633
Cod. Fisc. CSL FNC 76E14 E791W

Contratto in data 15/11/2022 rep. n. 38675 registrato a Como in data 18/11/2022 al n. 24359 di euro 777 165.50



Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 221 498.00
Data Consegna:	27/12/2022	Somme a Disposizione:	340 000.00
Data Inizio Lavori:	27/12/2022	Importo per la Sicurezza:	20 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	365	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A CORPO</u>			
1 001	Rimozione di serramenti esistenti, con recupero delle sottostrutture esistenti,(rivestimenti perimetrali interni ed esterni-davanzali interni-cassonetto-veletta e pilastri) per ... di discarica. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti A-C (3150x1650 - 3250x 1650) . SOMMANO %	100,00	33'268,32	33'268,32
2 002	Rimozione di serramenti esistenti, con recupero delle sottostrutture esistenti,(rivestimenti perimetrali interni ed esterni-davanzali interni-cassonetto-veletta e pilastri) per ... di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti B-D-E-F- (2500x1650 - 2300x 1650 - 2300 x 800 - 3150 x 900) . SOMMANO %	100,00	13'075,40	13'075,40
3 003	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprietà previs ... tre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti aule- corridoi tipo (A) DIMENSIONI : 3150X1650. SOMMANO %	100,00	373'373,84	373'373,84
4 004	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprietà previInoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti VANO SCALA tipo (B) DIMENSIONI : 2500X1650. SOMMANO %	100,00	22'303,26	22'303,26
5 005	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Serie Tipo "PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprietà previsInoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti CORRIDOIO tipo (C) DIMENSIONI : 3250X1650. SOMMANO %	100,00	114'787,00	114'787,00
6 006	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Serie Tipo "PAESANI SX 120 " a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprietà previs ... 8. .Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti ATRIO tipo (D) DIMENSIONI : 2300X1650. SOMMANO %	100,00	16'749,25	16'749,25
7 007	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Serie Tipo" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprietà previs ... Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti VICE PRESIDE tipo (E) DIMENSIONI : 2300X800. SOMMANO %	100,00	7'653,36	7'653,36
8 008	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Serie Tipo "PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprietà previs ... 8. .Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti BAGNI tipo (F) DIMENSIONI : 3150X900. SOMMANO %	100,00	101'875,00	101'875,00
9 009	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio Serie Tipo" PAESANI RX 700HP" a Taglio TAGLIO TERMICO e Giunto Aperto, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprie ... so su seconda anta e triplice laterale + Kit chiave e maniglia esterna con chiudi porta Aereo Dim. 2350x3000 (Tipo G) SOMMANO %	100,00	48'451,12	48'451,12
10 010	Rimozione di veneziane a pacchetto in alluminio Tipo "solomatic 80 Grisser", compreso lo smontaggio,accantonamento temporaneo delle tende smontate,trasporto alle pubbliche discaric ... tende smontate,e compreso inoltre degli oneri di discarica.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. SOMMANO %	100,00	14'910,06	14'910,06
11 011	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... eventuale noleggio di piattaforma aerea. DIMENSIONI Aule - Corridoio tipo (A - C) 3150 X 1650 mm - 3250 X 1650 mm SOMMANO %	100,00	137'756,16	137'756,16
12	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di:			
	A R I P O R T A R E			884'202,77

COMMITTENTE: Provincia di Como
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 20/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			884'202,77
012	fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... eventuale noleggio di piattaforma aerea. DIMENSIONI Atrio - vano scala tipo (B - D) 2500 X 1650 mm - 2300 X 1650 mm SOMMANO %	100,00	10'813,77	10'813,77
13 013	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... o a 45°. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. DIMENSIONI Vice Preside tipo (E) 2300 X 800 mm SOMMANO %	100,00	2'034,20	2'034,20
14 014	Fornitura e posa di lamiere di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore ROSSO RAL 3000 compreso di: - smontagg ... noleggio di piattaforma aerea. Serramento tipo (A) ;Serramento tipo (B) Serramento di tipo (C) ; Serramento tipo (D). SOMMANO %	100,00	13'443,43	13'443,43
15 015	Fornitura e posa di lamiere di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore ROSSO RAL 3000 compreso di: - smontagg ... cializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento tipo (E) ; Serramento di tipo (F). SOMMANO %	100,00	4'011,48	4'011,48
16 016	Fornitura e posa di lamiere di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore ROSSO RAL 3000 compreso di: - smontagg ... oleggio di piattaforma aerea. Serramento tipo (A) ;Serramento tipo (B) Serramento di tipo (C) ; Serramento tipo (D). SOMMANO %	50,00	13'455,33	6'727,67
17 017	Fornitura e posa di lamiere di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore ROSSO RAL 3000 compreso di: - smontagg ... cializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento tipo (E) ; Serramento di tipo (F). SOMMANO %	50,00	4'011,48	2'005,74
18 018	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K= 1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore ROSSO RA ... noleggio di piattaforma aerea. Serramento tipo (A) ;Serramento tipo (B) Serramento di tipo (C) ; Serramento tipo (D) SOMMANO %	100,00	112'037,31	112'037,31
19 019	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K= 1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore ROSSO RA ... ializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento tipo (E) ; Serramento di tipo (F). SOMMANO %	100,00	30'710,24	30'710,24
20 020	Fornitura e posa di lamiere di rivestimento pilastri intermedi ESTERNI realizzati in alluminio, laccato colore ROSSO RAL 3000 compreso di: - smontaggio lamiere esistenti ... oleggio di piattaforma aerea. Pilastri H 200. Serramento tipo (A) ; Serramento di tipo (C) ; Serramento tipo (D). SOMMANO %	50,00	24'848,70	12'424,35
21 021	Fornitura e posa di lamiere di rivestimento pilastri intermedi ESTERNI realizzati in alluminio, laccato colore ROSSO RAL 3000 compreso di: - smontaggio lamiere esistenti ... alizzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Pilastri H 90. ; Serramento di tipo (F). SOMMANO %	100,00	5'332,40	5'332,40
22 023	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio Serie Tipo "PAESANI RX 700H"P a Taglio TAGLIO TERMICO e Giunto Aperto, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le propie ... u seconda anta e triplice laterale + Kit chiave e maniglia esterna con chiudi porta Aereo Dim. m. 16.64x3.40 (Tipo H) SOMMANO %	50,00	47'777,99	23'888,99
23 024	Fornitura di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - nastri sa ... 00 mm - manovra ad asta con rinvio a 45°. DIMENSIONI Aule - Corridoio tipo (A - C) 3150 X 1650 mm - 3250 X 1650 mm SOMMANO %	50,00	5'338,55	2'669,28
	Parziale LAVORI A CORPO euro			1'110'301,63
	RIBASSO del 22,342% da considerare su euro			1'110'301,63
	T O T A L E euro			1'110'301,63
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Provincia di Como
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 20/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro			1'221'498,00
	Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro			20'000,00
	LAVORI A CORPO euro			1'110'301,63
	RIBASSO del 22,342% da applicare su euro 1'110'301,63 = euro			-248'063,59
	PER LAVORI A CORPO euro			862'238,04
	T O T A L E euro			862'238,04
	Costi della Sicurezza			19'000,00
	T O T A L E GENERALE euro			881'238,04
	Data. <u>27/u/23</u>			
	<p>L'Impresa HABITAT DI CASALE FRANCESCO</p> <p>Il Direttore dei Lavori Geom. <u>Pietro Allorsetti</u></p> 			
			<p>HABITAT di Casale Francesco Via D. Fontana, 64 - 80128 Napoli P. IVA 07526620633 Cod. Fisc. CSL FNC 76E14 E791W</p> 	
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Provincia di Como
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 20/11/2023



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1830 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI
SCOLASTICI. ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO ROSSO).
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI. IMPORTO DI PROGETTO
EURO 1.335.000,00 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP
G68B20000670001. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER
ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 2 A FAVORE DELL'IMPRESA HABITAT DI CASALE
FRANCESCO AI SENSI DEL D.L 50/2022 CONV. IN L. 91/2022 E S.M.I - CIG 92118345E5

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 26002/0 imp. n.136/2024 sub imp. n.156/2024 per € 52.528,00= PNRR M4C1 3.3
CUP:G68B20000670001 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO
JEAN MONNET Intervento di adeguamento normativo delle vetrazioni con sostituzione dei
serramenti e degli oscuranti (lotto rosso) FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATION EU- capitolo 5702 codice 4020101 acc. 43/2023 det 1676/2022 assegnazione mef

Cap. 26002/0 imp.135/2024 sub imp. n.157/2024 per € 5.300,00= PNRR M4C1-3.3-CUP
G68B20000670001- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO JEAN
MONNET Intervento di adeguamento normativo delle vetrazioni con sostituzione dei serramenti e
degli oscuranti (lotto rosso) FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-
capitolo 5702 codice 4020101 acc. 35/2022 det 1448/2021

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 27/12/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)