



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 624 / 2022

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO DI VERTEMATE LUNGO LA EX SS35 "DEI GIOVI" INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA - CUP G61B18000080006. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO ACCESSO CARRAIO A FAVORE DI BRUNI SCAVI S.N.C PER UN IMPORTO DI EURO 4.889,95 OLTRE IVA 22%, PARI A LORDI EURO 5.965,74 - CIG ZB236CE619

IL RESPONSABILE

Classifica: 11.15.01

Fascicolo: 23/2021

Premesso che:

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 68/2018 del 18/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, per l'importo di Euro 700.000,00;
- con Deliberazione n. 5 del 02/02/2021, come modificata con Deliberazione del Presidente n. 16 del 25.02.2021 e deliberazione n. 33 del 25.03.2021, il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 700.000,00 con il seguente quadro economico:

			RICONDUZIONE VOCI IGRUE
	IMPORTO LAVORI	€ 499.659,40	Lavori
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 18.000,00	Oneri di sicurezza
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 517.659,40	

	SOMME A DISPOSIZIONE		SOMME A DISPOSIZIONE
A1	IVA 22% SUI LAVORI	€ 113.975,23	IVA sui lavori e oneri di sicurezza
A2	IVA 22% SU SPESE TECNICHE (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12)	€ 8.875,78	IVA RESIDUA
A3	Acquisizione aree o immobili	€ 8.000,00	Acquisizione aree e immobili
A4 A5	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto. Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali	€ 30.737,70	INTERFERENZE
A6	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 409,84	INTERFERENZE
A7 A10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, ed eventuali altri collaudi specialistici	€ 7.782,89	SERVIZI DI CONSULENZA
A8	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche	€ 1.229,72	PROGETTAZIONE E STUDI
A9	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 10.353,19	SPESE DI CONSULENZA
A11	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto - acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori	€ 409,84	LAVORI
A12	Spese di pubblicazione	€ 184,30	ALTRO
A13	Imprevisti e arrotondamenti	€ 382,11	IMPREVISTI
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 182.340,60	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 700.000,00	IMPORTO TOTALE PROGETTO

- l'importo di progetto pari ad Euro 700.000,00 è previsto nel bilancio al Cap. 24850/13 - Imp. 1129/2020 con copertura economica mediante finanziamento regionale - Patto per la Lombardia (entrata Cap. 7370);

- con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 209 del 12.03.2021 sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori di cui in oggetto;

- a seguito di espletamento di gara, con provvedimento dirigenziale n. 539 del 31.05.2021 si è disposto:

- di confermare l'esito della procedura di affidamento in oggetto e di approvare il report di procedura ID 139635742 costituente il verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 25.05.2021;
- di aggiudicare l'appalto relativo ai "Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali – Eliminazione del semaforo di Vertemate lungo la ex SS. n.35 "dei Giovi". Interventi per lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale della Regione Lombardia" - CUP G61B18000080006 - CIG 8664156FB3" all'operatore economico **RICO APPALTI S.R.L** con sede in via Paolo Trevisan n. 3, 00122 ROMA (RM) – P.IVA. 10371911008 con il ribasso offerto del 19,35300 % sull'importo posto a base di gara di Euro 499.659,40 corrispondenti all'importo ribassato Euro 402.960,31 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di Euro 18.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di Euro 420.960,31=(oltre IVA);
- di dare atto pertanto che l'economia da ribasso è pari ad Euro 117.972,87 (IVA inclusa)
- di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 513.571,57 (IVA inclusa)** trova copertura alla alla Missione 10 Programma 05 Cap. 24850/13 - Imp. 1088/2021 Codice del Piano dei Conti 2020109;

- il relativo contratto n. 38574 di Rep è stato sottoscritto il 30.09.2021;

- con Determinazione dirigenziale n.1158 del 15.11.2021 si stabiliva di affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 - in oggetto, all'**Arch. SERGIO BIANCHI** dello studio **ASB STUDIO** con sede in via Donizetti n. 4 – 20841 CARATE BRIANZA, – P.I. 0421177096, che ha presentato l'offerta corrispondente al ribasso del 10%, sul valore totale della trattativa a base gara pari a Euro 5.900,00, considerata congrua, e quindi per un importo netto contrattuale di Euro 5.310,00 (oltre oneri 4% e IVA al 22%), e quindi, per un importo complessivo di **Euro 6.737,33** (oneri 4% e IVA 22% inclusa) CIG: Z1A33BB33;

- nel medesimo provvedimento si stabiliva, tra l'altro, di assestare il quadro economico come di seguito riportato:

		Q.E. ORIGINARIO - PROGETTO	VARIAZION E	Q.E. ASSESTATO - AGGIUDICAZI ONE	RICONDU ZIONE VOCI IGRUE
	IMPORTO LAVORI	€ 499.659,40	€ -96.699,08	€ 402.960,32	Lavori
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 18.000,00		€ 18.000,00	Oneri di sicurezza
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 517.659,40		€ 420.960,32	TOTALE
	SOMME A DISPOSIZIONE				SOMME A DISPOSIZIONE
A1	IVA 22% SUI LAVORI	€ 113.975,23	€	€ 92.701,43	IVA sui

			-21.273,8 0		<i>lavori e oneri di sicurezza</i>
A2	IVA 22% SU SPESE TECNICHE (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12)	€ 8.875,78		€ 8.875,78	IVA RESIDUA
A3	Acquisizione aree o immobili	€ 8.000,00	€ - 2.010,00	€ 5.990,00	Acquisizione aree e immobili
A4 A5	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto. Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali	€ 30.737,70		€ 30.737,70	INTERFERENZE
A6	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 409,84		€ 409,84	INTERFERENZE
A7 A10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, ed eventuali altri collaudi specialistici	€ 7.782,89		€ 7.782,89	SERVIZI DI CONSULENZA
A8	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche	€ 1.229,72		€ 1.229,72	PROGETTAZIONE E STUDI
A9	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 10.353,19		€ 10.353,19	SPESE DI CONSULENZA
A11	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto - acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori	€ 409,84		€ 409,84	LAVORI
A12	Spese di pubblicazione	€ 184,30	€ + 190,70	€ 375,00	ALTRO
A13	Imprevisti e	€ 382,11	€ - 282,11	€ 100,00	IMPREVISI

	arrotondamenti				TI
	Economia da ribasso d'asta	€ 120.074,29		€ 120.074,29	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 182.340,60		€ 279.039,68	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	IMPORTO TOTALE				IMPORTO TOTALE
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 700.000,00		€ 700.000,00	PROGETTO

- con Determinazione dirigenziale n. 1381 del 2021 si è disposto di concedere all'impresa Rico Appalti SRL con sede in via Paolo Trevisan n. 3, 00122 ROMA (RM) - P.I. 10371911008 - aggiudicataria dei lavori di di messa in sicurezza delle Strade Provinciali - eliminazione del semaforo di Vertemate lungo la ex S.S.35 "dei Giovi". Interventi per lo sviluppo economico e la coesione sociale. CUP G61B18000080006 CIG 8664156FB3, autorizzazione al subappalto verso l'impresa **Ronzoni S.R.L** con sede in via Cacciatori delle Alpi n. 109 - 20822 Seveso (MB) - C.F. 03078140963 - per opere rientranti nella categoria OG3 per l'importo di **Euro 189.432,31** (comprensivo di oneri della sicurezza ammontanti a Euro 7.500,00);

- con Determinazione dirigenziale n.137 del 24.02.2022 si è stabilito, tra l'altro, di affidare il servizio di n. 6 prove di controllo, relativamente alla realizzazione della massicciata stradale dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ssmm.ii., al **Laboratorio Geotecnico Croce** del **Dott. Emilio Croce** con sede in via San Primo n. 2, 22066 Mariano Comense - C.F. CRC MLE 53M10 E951J e P.IVA 00794210138, e ha richiesto l'impegno della spesa di Euro 1.890,00 (oltre a oneri previdenziali 4% e IVA esente), e quindi per l'importo complessivo di **Euro 1.956,60** (inclusi oneri 4%,IVA esente). CIG Z9A3539598;

-con Determinazione dirigenziale n.326 del 13.04.2022 si è stabilito di affidare, in estensione all'incarico già affidato con D.D. n.137 del 24.02.2022, al **Laboratorio Geotecnico Croce** del Dott. Emilio Croce l'esecuzione di una giornata di controllo, relativamente alla realizzazione della massicciata stradale e di procedere ad impegnare, ad integrazione del precedente impegno di spesa, la somma di Euro 315,00 (oltre oneri 4% e Iva esente), per un totale di **Euro 327,60** (oneri 4% inclusi ed IVA esente);

- con Determinazione dirigenziale n. 148 del 02.03.2022 si è stabilito, di affidare i lavori di pulizia completa di n. 140 caditoie stradali con aspirazione del deposito, compreso trasporto e smaltimento del materiale di risulta presso impianti autorizzati e controllo del corretto funzionamento della tubazione di scarico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii., all'impresa **BONOTTO MARIO S.R.L.** con sede in VIA F.LLI AIANI, 11 - 22073 FINO MORNASCO (CO), C.F. / P.IVA 03312680139, per Euro netti 4.200 (oltre ad IVA al 10%) pari a lordi **Euro 4.620,00** (IVA al 10% inclusa) e congiuntamente di assestare il quadro economico;

- con Determina dirigenziale n.197 del 15.03.2022 si stabiliva di concedere all'impresa **RICO APPALTI S.R.L** con sede in via Paolo Trevisan n. 3, 00122 ROMA (RM) – P.IVA. 10371911008 , una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, come comunicato dal R.U.P in data 07.03.2022, e di dare atto che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato alla data del 14.5.2022;

-con Determina dirigenziale n. 283 del 06.04.2022 si stabiliva di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, i lavori di realizzazione e posa in opera dell'impianto di illuminazione lungo la via Pioda e via Raimondi in Comune di Vertemate in Minoprio, in favore di **Enel Sole S.R.L**, P.iva 15844561009, c.f. 02322600541, con sede in via Flaminia n. 970, 00189 Roma, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 16.782,00 (oltre a Iva 22%), sul valore totale della trattativa pari a euro 17.000,00, per un importo complessivo di **Euro 20.474,04** (Iva 22% inclusa);

- con Determina dirigenziale n. 318 del 13.04.2022 si stabiliva di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, i lavori di smontaggio dell'impianto semaforico posto all'incrocio tra la S.S.35 dei Giovi e Via Raimondi., in favore della ditta **SEMAFORI BUSNELLI S.R.L**, Via Figino, 46/E – 20016 Pero (Mi), p.iva e c.f. 03359900960, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 1.400,00 (oltre a Iva 22%), per un importo complessivo di **Euro 1.708,00** (Iva 22% inclusa);

- con Determina dirigenziale n. 501 del 24.05.2022 si stabiliva di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura e posa in opera di cancello sulla proprietà di Tosto Carmen, in favore della ditta **BIMAX-FER di Bianchi Massimo**, Via Rimembranza 32, 22077 Villa Guardia P.IVA 02691700138 C.F. BNCMSM69P29C933H, che ha presentato il preventivo n. D 47 del 12.05.2022 contenente l'offerta, ritenuta congrua, di netti euro 4.860,00, per un importo complessivo lordo pari a **Euro 5.929,20** (Iva 22% inclusa), di cui oneri di sicurezza pari a zero;

- con Determina dirigenziale n. 539 del 01.06.2022 si stabiliva di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, i lavori di ripristino della proprietà dei privati nell'ambito delle occupazioni del cantiere in oggetto in esecuzione dell'accordo bonario sottoscritto, in favore della **VERDE VERTICALE S.R.L** (C.F. P.IVA. 02862220130) con sede in via Binaghi, 15 – 22038 Tavernerio (CO), specializzata in questo ambito, che ha presentato l'offerta, ritenuta congrua, di netti euro 4.970,00 (oltre a Iva 22%), per un importo complessivo lordo pari a **Euro 6.063,40** (Iva 22% inclusa), di cui oneri di sicurezza pari a zero;

- con Determina dirigenziale n. 551 del 06.06.2022 si stabiliva, in relazione ai lavori in oggetto, di riconoscere all'impresa **RICO APPALTI S.R.L** la somma di netti Euro 44.370,00 (oltre IVA al 22%) pari a complessivi lordi **Euro 54.131,40** a titolo di 'aumento eccezionale dei prezzi' ex Art. 26, comma 1 e 3 D.l. 50/2022 come da **Certificato di pagamento Straordinario** trasmesso dalla stessa società e allegato agli atti, nonché la modifica del quadro economico come di seguito riportato:

	Q.E. PRECEDENT E	VARIAZION E	Q.E. ASSESTATO	RICONDUZI ONE VOCI IGRUE
IMPORTO LAVORI	€ 402.960,32		€ 402.960,32	Lavori
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 18.000,00		€ 18.000,00	Oneri di sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 420.960,32		€ 420.960,32	TOTALE

	SOMME A DISPOSIZIONE				SOMME A DISPOSIZIONE
A1	IVA 22% SUI LAVORI (comprensiva della voce A14)	€ 92.611,27	€ + 9.761,40	€ 102.372,67	IVA sui lavori e oneri di sicurezza
A2	IVA 22% SU SPESE TECNICHE (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12)	€ 12.690,70		€ 12.690,70	IVA RESIDUA
A3	Acquisizione aree o immobili	€ 5.990,00		€ 5.990,00	Acquisizione aree e immobili
A4 A5	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto. Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali	€ 27.300,00		€ 27.300,00	INTERFERENZE
A6	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 390,00		€ 390,00	INTERFERENZE
A7 A10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, ed eventuali altri collaudi specialistici	€ 15.600,00		€ 15.600,00	SERVIZI DI CONSULENZA
A8	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche	€ 1.170,00		€ 1.170,00	PROGETTAZIONE E STUDI
A9	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ex art. 113 D.lgs 50/2016	€ 10.353,19		€ 10.353,19	SPESE DI CONSULENZA
A11	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto - acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori	€ 390,00		€ 390,00	LAVORI
A12	Spese di pubblicazione	€ 375,00		€ 375,00	ALTRO
A13	Imprevisti e arrotondamenti	€ 100,00		€ 100,00	IMPREVISTI
A14	Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 17.05.2022	€ 0,00	€ + 44.370,00	€ 44.370,00	CERTIFICATO DI PAGAMENTO

					STRAORDINARIO
	Economie da ribasso di gara	€ 112.069,52	€ - 54.131,40	€ 57.938,12	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 279.039,68		€ 279.039,68	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 700.000,00		€ 700.000,00	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

Atteso che:

- in relazione alle opere concordate in fase di sottoscrizione dell'accordo bonario tra la Provincia di Como - U.T. - Settore viabilità ed un privato interessato si evidenzia un'occupazione parziale della proprietà privata interessata dai lavori in oggetto in Località Pioda e pertanto si rende necessario il ripristino dell'accesso carraio;

- con rapporto n. 23067 del 06.06.2022 l'Ufficio tecnico - R.u.p, P.i.e Porta Gianni, ha proposto unitamente al Direttore dei lavori Geom. Paolo Lazzaroni- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 - l'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa **BRUNI SCAVI S.N.C** (C.F./P.IVA. 01424120135) con sede in via Madonna, 35, - 22070 Grandate (CO), specializzata in questo ambito, che ha presentato il preventivo contenente l'offerta, ritenuta congrua, di netti Euro 4.889,95 (oltre a Iva 22%), per un importo complessivo lordo pari a **Euro 5.965,74** (Iva 22% inclusa), di cui oneri di sicurezza pari a zero;

Dato atto che il costo per le operazioni in oggetto è inferiore a euro 5.000,00 e pertanto non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o altri mercati elettronici previsti dalle leggi vigenti;

Lette le Linee Guida ANAC n. 4, e successivi aggiornamenti, di attuazione del D.lgs. n. 50/16;

Letti l'art. 192 del D.lgs. n. 267/00 e l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/16

Dato atto che:

- il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è quello di effettuare i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali - Eliminazione del semaforo di Vertemate lungo la ex S.S. n.35;

- l'oggetto del contratto consiste essenzialmente nei lavori concordati tra la Provincia di Como ed il privato interessato per il ripristino della proprietà - accesso carraio in Loc. Pioda, nell'ambito delle occupazioni del cantiere in oggetto;

- le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/16, così come derogato dalla disciplina temporanea contenuta nell'art. 1, comma 1 e ss., del D.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120;

- l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico avviene sulla base dei criteri ammessi dalla legge e, in particolare, secondo il criterio dell'offerta ritenuta più idonea, ai sensi di quanto previsto dagli art. 36, comma 9-bis e 95 del D.lgs. n. 50/16;
- le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti ai termini di pagamento che avverrà previa verifica della regolare esecuzione del lavoro in argomento;
- la spesa complessiva è di netti Euro 4.889,95 (oltre ad IVA 22%) pari a lordi Euro 5.965,74 (IVA al 22% inclusa) per il lavoro in favore dell'impresa **BRUNI SCAVI S.N.C** (C.F./ P.IVA. 01424120135) con sede in via Madonna, 35, - 22070 Grandate (CO), trova copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05, Codice del Piano dei Conti 2020109, Cap. 24850/13, Imp. 1078/2022, Sub. Imp..../2022;

Visti:

- la dichiarazione ex art 53, comma 16-ter, del D.lgs n.165/2001 (Clausola di Pantouflage);
- la dichiarazione ex art.51 comma 1 lett. a) del D. L. 77/2016, convertito nella legge del 29 luglio 2021 n.108 (clausola lavori/servizi/forniture analoghi);
- il Durc regolare, n. prot. INAIL_33438955, valido sino al 12/10/2022;
- il Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac che non riporta, alla data del 15.06.2022, annotazioni riservate a carico dell'operatore economico cui affidare il contratto di appalto;

Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 5.965,74 (IVA al 22% inclusa) trova capienza all'interno del quadro economico di progetto, "Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto. Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali" e "IVA 22% su spese tecniche (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12)" con copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti 2020109 Cap. 24850/13, Imp. 1078/2022, Sub. Imp.... /2022;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022/2024;

DETERMINA

in relazione al progetto LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO DI VERTEMATE LUNGO LA EX SS35 "DEI GIOVI" INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA - CUP G61B18000080006:

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il rapporto n. 23067 del 06.06.2022 con il quale il R.u.p, relativamente al ripristino della proprietà dei privati nell'ambito delle occupazioni del cantiere, ha trasmesso il preventivo di spesa per i lavori in oggetto;

3) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto in favore dell'impresa **BRUNI SCAVI S.N.C** (C.F./ P.IVA. 01424120135) con sede in via Madonna, 35, - 22070 Grandate (CO), specializzata in questo ambito, che ha presentato l'offerta, ritenuta congrua, di netti Euro 4.889,95 (oltre a Iva 22%), per un importo complessivo lordo pari a **Euro 5.965,74** (Iva 22% inclusa), di cui oneri di sicurezza pari a zero, CIG: ZB236CE619 ;

4) di sub impegnare la spesa di **Euro 5.965,74** (Iva al 22% inclusa) la quale trova capienza all'interno del quadro economico di progetto "Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto. Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali" e "IVA 22% su spese tecniche (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12)" con copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti 2020109 Cap. 24850/13 - Imp. 1078/2022 - Sub. Imp. /2022;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 22/06/2022

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 624 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI
ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO DI VERTEMATE LUNGO LA EX SS35 "DEI GIOVI"
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE SOCIALE E
TERRITORIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA - CUP G61B18000080006. AFFIDAMENTO
LAVORI DI RIPRISTINO ACCESSO CARRAIO A FAVORE DI BRUNI SCAVI S.N.C PER UN
IMPORTO DI EURO 4.889,95 OLTRE IVA 22%, PARI A LORDI EURO 5.965,74 - CIG
ZB236CE619

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 24850/13 imp. 1078/2022 sub. 400/2022 per euro 5.965,74

in entrata fondi regionali cap. 7370 acc. 2284/2019 determina di acc.numero 1349/2019 – codice 4020102

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 24/06/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)