



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# Provincia di Como



S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DETERMINAZIONE N. 1031 / 2023**

**OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE PRESSO I.I.S.S. E. VANONI DI MENAGGIO . FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. CUP G87H20002670001 . PNRR M4-C1-I3.3. DECRETO MEF-RGS-RR N.52 DEL 02/03/2023. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO**

## IL RESPONSABILE

Classifica 06.06 - Fascicolo 56/2021

Premesso che:

con deliberazione del Presidente della Provincia n. 110 del 28.07.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici. Istituto Ezio Vanoni di Menaggio (CO)- Intervento di adeguamento normativo delle vetrazioni con sostituzione dei serramenti e degli oscuranti. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU" dell'importo complessivo di Euro 1.400.000,00 con il seguente quadro economico:

A. 1	Importo lavori a base d'asta	€ 1.000.000,00
A. 2	Costo per la sicurezza	€ 40.000,00
S A	<b>Importo lavori comprensivo del costo per la sicurezza</b>	<b>€ 1.040.000,00</b>
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 228.800,00
B. 2	Spese tecniche comprensive di contributo C.N.P.A.I.A.L.P. e I.V.A. 22%	€ 100.000,00
B. 3	Acquisto materiali, Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.800,00
B. 4	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 20.800,00
B. 5	Tassa Appalti	€ 600,00
S B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 360.000,00</b>
S A+B	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>

-- con determina a contrarre n. 912 del 12.08.2022 e n.1200 del 20.10.2022 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata;

- con Determinazione Dirigenziale n. 71/2023, in data 24/01/2023 si è stabilito di aggiudicare l'appalto all'operatore economico PETRA' S.R.L.S. con sede in Corso Trieste n. 64, 10024 MONCALIERI (TO)– P.I. 12083530019, con il ribasso offerto del 25,788 %, sull'importo posto a base di gara di € 1.000.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 742.120,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 40.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 782.120,00=(oltre IVA), con l'economia da ribasso è pari ad € 314.613,60 (IVA inclusa);

- con determina dirigenziale n.143 del 13.02.2023 si è stabilito di assestare il quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 25,788 %	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 1.000.000,00	- € 257.880,00	€ 742.120,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 40.000,00		€ 40.000,00
S A	<b>Importo totale dei lavori (A)</b>	<b>€ 1.040.000,00</b>		<b>€ 782.120,00</b>
	<b>Somme a disposizione</b>			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 228.800,00	- € 56.733,60	€ 172.066,40
B2	Spese tecniche comprensive di contributo C.N.P.A.I.A.L.P. e I.V.A. 22%	€ 100.000,00		€ 100.000,00
B3	Acquisto materiali, Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.800,00		€ 9.800,00
B4	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 20.800,00		€ 20.800,00
B5	Tassa autorità	€ 600,00		€ 600,00
B6	Economie da ribasso		+ € 314.613,60	€ 314.613,60
S B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 360.000,00</b>		<b>€ 617.880,00</b>
S A+B	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>		<b>€ 1.400.000,00</b>

-il relativo contratto veniva stipulato in data 30 marzo 2023 al n. 38706 di rep.;

- con determinazione dirigenziale n. 640, del 25 maggio 2023 si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico di direzione di lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii., all'ing. DANIELE FONTANA (PI 02894040134) con sede in Via Mirabella 4/D, 22035 CANZO (CO) che ha presentato offerta di Euro 39.000,00 (oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%) per un importo complessivo di Euro 49.483,20 (oneri 4% e IVA 22%inclusi);

- con determinazione dirigenziale n.785 del 21 giugno 2023 si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii., al geom. PAOLO BARZAGHI con sede in via Provinciale n.

26 - 22040 ANZANO DEL PARCO, C.F. BRZPLA78R21D416S - P.I. 02865960138, che ha presentato offerta di Euro 15.000,00 (oltre oneri previdenziali 5% e IVA 22%) per un importo complessivo di Euro 19.215,00 (oneri 5% e IVA 22%inclusi);

**Richiamato** il DCPM 28/07/2022 che disciplina le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili";

**Visto** il decreto MEF- RGS - RR n. 52 del 2 marzo 2023 con il quale si provvede, tra l'altro, all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo per gli interventi degli enti locali di cui **Euro 122.982,86** per l'intervento in argomento;

**Dato atto che** occorre procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto in argomento come richiesto dal Rup Ing. Andrea Esposito con rapporto Prot. n.32484 del 18.07.2023 e come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione	Quadro economico aggiornato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 742.120,00		€ 742.120,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 40.000,00		€ 40.000,00
S A	<b>Importo totale dei lavori (A)</b>	<b>€ 782.120,00</b>		<b>€ 782.120,00</b>
	<b>Somme a disposizione</b>			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 172.066,40		€ 172.066,40
B2	Spese tecniche comprensive di contributo C.N.P.A.I.A.L.P. e I.V.A. 22%	€ 100.000,00		€ 100.000,00
B3	Acquisto materiali, Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.800,00		€ 9.800,00
B4	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 20.800,00		€ 20.800,00
B5	Tassa autorità	€ 600,00		€ 600,00
B6	Fondo Opere Indifferibili (FOI)		+€ 122.982,86	€ 122.982,86
B7	Economie da ribasso	€ 314.613,60		€ 314.613,60
S B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 617.880,00</b>		<b>€ 740.862,86</b>
S A+B	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>		<b>€ 1.522.982,86</b>

**Richiamata** la determina dirigenziale n.1676 del 17.12.2022;

**Richiamati** gli artt. 225 e 226 del decreto legislativo 36/2023 in merito all'applicazione del decreto legislativo 50/2016 sulle procedure in corso e per i progetti finanziati PNRR e PNC;

**Viste:**

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.7 in data 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023/2025 e successive modifiche e integrazioni;

**DETERMINA**

in relazione al progetto denominato "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE PRESSO I.I.S.S. E. VANONI DI MENAGGIO . FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. CUP G87H20002670001 . PNRR M4-C1-I3.3"

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto che con decreto MEF- RGS- RR N.52 del 02/03/2023 è stata disposta l'assegnazione definitiva di **Euro 122.982,86** del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili sul progetto in argomento.
3. Di procedere all'aggiornamento del quadro economico come indicato in premessa.
4. Di dare atto che la somma pari a Euro 122.982,86 trova copertura finanziaria alla Missione 04 Programma 02, Cap. 26003/0 imp.233/2023 Codice del Piano dei Conti 2020109.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 31/07/2023

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# Provincia di Como

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1031 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI  
OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON  
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI E RISANAMENTO DELLE  
FACCIAE PRESSO I.I.S.S. E. VANONI DI MENAGGIO . FINANZIATO DALL'UNIONE  
EUROPEA NEXT GENERATION EU. CUP G87H20002670001 . PNRR M4-C1-I3.3. DECRETO  
MEF-RGS-RR N.52 DEL 02/03/2023. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 26003/0 imp.233/2023 per € 122.982,86

Finanziato in entrata da Cap. 5703 cod. bil. 4020101 acc. 44/2023 det 1676/2022

PNRR- M4C1-3.3-CUP G78H20002670001-I.I.S.S. E VANONI - Intervento di adeguamento normativo delle vetrazioni con sostituzione dei serramenti, degli oscuranti e risanamento delle facciate-FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-

**ESITO: FAVOREVOLE**

Lì, 02/08/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

**ROSSINI MARIA LETIZIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)