

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA
PROVINCIA DI COMO
COMUNE DI OLGiate COMASCO
COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIARO**

ACCORDO DI PROGRAMMA per il finanziamento, la progettazione e l'esecuzione dei lavori riguardanti la realizzazione della variante S.S.342 " Briantea". Variante agli abitati di Solbiate e Olgiate Comasco. Nuovo tratto stradale di collegamento tra la comunale Via Repubblica e la S.P. 23 "Lomazzo - Bizzarone" - 1° Lotto - VARIANTE DI OLGiate COMASCO nell'ambito del programma di interventi per la realizzazione di opere viarie nelle Province di Como e Varese atte ad agevolare l'insediamento delle strutture Universitarie (Legge 315/98 – Legge 388/00 – Legge 448/01).===

PREMESSO CHE:

- *la funzionalità dell'azione amministrativa è garantita attraverso strumenti di coordinamento tra i vari soggetti pubblici interessati; =====*
- *la possibilità di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune è prevista, tra l'altro, in linea generale dalla Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo; =====*
- *con particolare riferimento alla stipula di atti negoziali, il Decreto Legislativo 267/2000 - 'Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali' - prevede la possibilità di promuovere la conclusione di Accordi di Programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni; =====*

- ancora, e con particolare attenzione agli aspetti del 'governo del territorio', la Legge Regione Lombardia 12/2005 riconosce agli 'strumenti di programmazione negoziata' una 'via privilegiata' in relazione alla modifica degli strumenti di pianificazione del territorio stesso. =====
- il D.L.vo 267/00 evidenzia il ruolo della Provincia quale Ente intermedio tra Regione e Comuni, con potere di rappresentanza della comunità provinciale e con attribuzione di rilevanti funzioni tra le quali è ricompresa quella inerente la viabilità provinciale;=====
- il ruolo e le funzioni della Provincia sono state ulteriormente valorizzate dalla legislazione regionale attuativa delle leggi di decentramento amministrativo e, da ultimo, dalla legge regionale n. 1/2000, che ridisegna il quadro delle competenze amministrative degli enti locali nelle materie di competenza legislativa regionale;=====

DATO ATTO CHE:

- Con Deliberazione n. 171 in data 30/11/2021 veniva approvato il terzo atto integrativo alla convenzione sottoscritta in data 14 settembre 2005 tra ANAS, Regione Lombardia e Provincia di Como per la realizzazione della variante alla S.S. 342 "Briantea" - tratto Olgiate Comasco-Solbiate, con il quale veniva stabilito che la Provincia di Como:
 - ✓ si impegnava a provvedere all'aggiornamento della progettazione definitiva ed esecutiva della Variante di Olgiate Comasco relativamente al tratto da via Repubblica all'intersezione con la S.P.23, con variazione del percorso che escluda l'attraversamento dell'area potenzialmente contaminata e da bonificare, in coordinamento con ANAS per la continuità dell'itinerario;

- ✓ *si impegnava a espletare ogni attività necessaria per l'affidamento dei lavori della Variante di Olgiate Comasco;*
- ✓ *si impegnava a seguire con i propri organi tecnici la realizzazione della Variante di Olgiate Comasco fino alle attività finali di collaudo;*
- ✓ *assicurava la copertura finanziaria della Variante di Olgiate Comasco per il finanziamento della quale la somma di € 7.606.000,00 (a valere sui fondi di cui alle LL. 315/98, 388/2000 e 488/2001), a modifica di quanto sancito con la Convenzione del 14.09.2005 come modificata dal primo e dal secondo Atto integrativo, resta nelle disponibilità della Provincia di Como per le spese di progettazione, realizzazione e collaudo della Variante di Olgiate Comasco;*

ATTESO CHE:

- *Il tratto stradale in argomento è già stato in passato oggetto di progettazione;*
- *Storicamente, infatti, la variante di Olgiate Comasco rappresenta un'infrastruttura di fondamentale importanza nell'ambito del sistema viabilistico del territorio provinciale, per cui l'obiettivo di realizzare l'opera era già stato condiviso tra Anas e tutti gli enti competenti sul territorio, in particolare dalla Provincia di Como, da Regione Lombardia e dal comune di Olgiate Comasco.*
- *In tale ottica sono stati sottoscritti accordi di programma e convenzioni:*
 - *Accordo di Programma Quadro del 1999 per la "Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000".*

- *Convenzione del 14/09/2005 tra ANAS, Regione Lombardia e Provincia di Como per la progettazione della variante alla SS 342 “Briantea”, Tratto Solbiate – Olgiate Comasco, successivamente perfezionata con un primo atto integrativo del 15/05/2012 e con un secondo atto integrativo del 28/09/2016.*
- *Protocollo di Intesa del 2007 tra MIT, Regione Lombardia, Provincia di Varese, RFI e ANAS per “L’accessibilità ferroviaria e stradale all’Aeroporto Internazionale di Malpensa e il Potenziamento della viabilità di adduzione in Provincia di Varese”.*
- *In attuazione ai contenuti degli atti di programmazione sopra citati, la Provincia di Como, tramite il proprio Settore Territorio diede luogo alla revisione di un precedente progetto preliminare generale, e in seguito, alla predisposizione del progetto definitivo e di quello esecutivo del Lotto 1, consistente nella realizzazione di un tratto in nuova sede e nel potenziamento di un tratto della SP 23 “Lomazzo – Bizzarone”.*
- *la revisione del progetto preliminare e la stesura di quello definitivo sono stati affidati dalla Provincia di Como a società di progettazione esterne (A.T.I. tra Abacus s.r.l. con sede in Perugia e Co.ri.p s.r.l. di Roma).*
- *Il progetto definitivo dell’opera ha avuto il seguente iter autorizzativo:*
- *La Regione Lombardia, con Decreto n.4669 del 03/06/2014, ha emesso il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, in merito al Progetto Definitivo della Variante di Olgiate Comasco, redatto dalla Provincia di Como ed approvato da ANAS.*
- *In data 05/02/2016 è stata inviata al MIT (Provveditorato di Milano) l’istanza di attivazione della Conferenza di Servizi, la cui prima seduta si è tenuta il 21/03/2016.*

- *Il relativo Decreto di Intesa Stato-Regione del Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche è stato emesso in data 12/06/2017.*
- *Nell'ambito della Conferenza di Servizi, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica della Lombardia sede di Milano ha espresso parere positivo con prescrizioni, in data 17/03/2016.*
- *L'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata dalla Regione Lombardia con parere del 31/05/2017.*
- *Il progetto definitivo è stato approvato in data 31/10/2017 dalla DPRL-coordinamento Progettazione.*
- *La Progettazione Esecutiva dell'opera è stata redatta nel 2020 internamente dalla struttura tecnica del Servizio Viabilità della Provincia di Como, supportando inoltre Anas nell'ambito delle procedure ambientali ed amministrative per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione dell'opera in particolare nella procedura VIA e nella conferenza dei servizi svoltasi presso il MIT - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Milano.*
- *Successivamente la redazione del Progetto Esecutivo da parte dell'Amministrazione Provinciale nel 2020, non ha avuto seguito in ragione della mancata attuazione della bonifica di un'area che interferisce con il tracciato previsto.*
- *In attuazione di quanto sopra riportato, la Provincia di Como ha riattivato le procedure per lo sviluppo dell'attività progettuale.*

ATTESO ANCORA CHE

- *la Provincia di Como ha previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, i lavori di realizzazione della variante S.S.342 " Briantea". Variante agli abitati di Solbiate e Olgiate Comasco. Nuovo tratto stradale di collegamento tra la comunale Via Repubblica e la S.P. 23 "Lomazzo - Bizzarone" - 1° Lotto - VARIANTE DI OLGIATE COMASCO, nell'ambito del programma di interventi di cui alle Leggi 315/98 – 388/00 – 448/01;=====*
- *Con Delibera del Presidente della Provincia n.35 del 04/03/2022 veniva approvato il Documento di Fattibilita' delle Alternative Progettuali;*
- *Con Delibera del Presidente n.42 del 15/03/2022 è stato approvato il progetto di Fattibilità tecnico-economica per un importo di €. 9.150.000,00 per la realizzazione di un tratto in variante tra via Repubblica e via Marconi (SP n. 23) a sud dell'abitato di Olgiate Comasco di lunghezza circa 1,2 km e la riqualifica di un tratto esistente della SP23 di circa 200 m compreso tra la nuova rotatoria in progetto di via Marconi e la rotatoria esistente via Marconi/via Milano;*
- *Nel dettaglio si prevede la realizzazione di un tratto in variante tra la rotatoria esistente posta tra via Repubblica e via Nuova Varesina e la SP n. 23 "Lomazzo – Bizzarone". Il tratto stradale, di categoria C1, misura circa 1200 m circa e si diparte dalla rotatoria esistente di Via Nuova Varesina. Successivamente il tracciato piega verso Nord-Ovest per lambire la recinzione dell'area del depuratore e quindi, con una lunga curva in sinistra, aggira le aree di bonifica per attestarsi, tramite una rotatoria anch'essa di nuova formazione, sulla S.P. n. 23.*

- *Il progetto prevede inoltre l'adeguamento alla carreggiata C1 per un tratto di lunghezza 200 m circa compreso tra la nuova rotatoria in progetto sulla S.P. n. 23 e la rotatoria esistente a nord all'intersezione tra la provinciale stessa e via Milano. Tale tratto attualmente si presenta con una carreggiata variabile tra 8,00 e 9,00 m ed è privo di banchine laterali e di arginelli. Tale tratto sarà adeguato a 10,50 m complessivi oltre ad elementi laterali.*

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

LE PREMESSE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO

DI PROGRAMMA

ART.1

OGGETTO

Il presente Accordo di Programma ha per oggetto il finanziamento, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della variante S.S.342 " Briantea". Variante agli abitati di Solbiate e Olgiate Comasco. Nuovo tratto stradale di collegamento tra la comunale Via Repubblica e la S.P. 23 "Lomazzo - Bizzarone" - 1° Lotto - VARIANTE DI OLGiate COMASCO.

ART. 2

SOGGETTI PARTECIPANTI

Intervengono al presente Accordo di Programma per le quote evidenziate:=====

- ✓ la Provincia di Como per l'importo di € 9.150.000,00 - pari al 100 % dell'importo di progetto;=====
- ✓ il Comune di Olgiate Comasco; =====
- ✓ il Comune di Beregazzo con Figliaro. =====

Soggetto pubblico promotore è la Provincia di Como la quale assicurerà le funzioni proprie della Stazione appaltante e, conseguentemente, assumerà legittimazione all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendesse necessario.=====

ART. 3

COSTO FINANZIAMENTO

E MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'OPERA

L'opera oggetto del presente Accordo di Programma prevede una spesa complessiva di € 9.150.000,00 come da progetto di Fattibilità tecnico-economica approvato.=====

ART. 4

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Per le sue caratteristiche il progetto deve essere sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS e a Verifica di Assoggettabilità a VIA. Le autorizzazioni alla realizzazione dell'opera verranno ottenute tramite l'attivazione di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 legge 241/90 come modificato dalla legge 15/2005.=====

La progettazione sarà svolta con le seguenti tempistiche:

- Progetto Definitivo per appalto integrato: entro il 30 giugno 2023 (durata comprendente la procedura di assoggettabilità a VIA e la Conferenza dei Servizi autorizzatoria);

- Progetto Esecutivo da redigersi dall'impresa aggiudicataria dell'appalto entro il 30.6.2024.

ART. 5

CONFORMITA' URBANISTICA ED EDILIZIA DELL'OPERA

VALENZA SPECIFICA DEL PRESENTE ATTO

Le parti danno espressamente atto che la sottoscrizione del presente Accordo è finalizzata a "utilizzare" la procedura "semplificata" di variante agli strumenti urbanistici prevista dalla normativa vigente dando atto che la stessa risponde ed integra le esigenze di coordinamento della volontà dei vari soggetti attivi interessati; economicità delle procedure burocratico/amministrative; massima trasparenza dell'azione amministrativa. =====

Le parti attestano che la sottoscrizione del presente atto determina e comporta con riferimento all'intervento in oggetto: =====

- vincolo preordinato all'esproprio rispetto ai beni da espropriare o acquisire bonariamente ai sensi del comma 1 dell'art. 10, DPR 327/2001;

- dichiarazione di pubblica utilità delle opere, previa approvazione formale da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dei comma 4 e 6 dell'art. 34 del citato D.Lgs. 267/2000; =====

- abilitazione all'esecuzione dell'opera in esonero delle disposizioni di cui al titolo II del DPR 380/2001 ai sensi del disposto dell'articolo 7 del medesimo Decreto.

Le opere oggetto del presente accordo risultano previste nei PGT dei Comuni di Olgiate Comasco e di Beregazzo con Figliaro in posizione differente

rispetto differente rispetto al progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con Delibera del Presidente della Provincia n. 42 del 15/03/2022

Ai sensi della normativa vigente ed, in particolare=====

- del combinato disposto degli artt. 103 e 25 LR 11 marzo 2005, n. 12;=====

- dell'art. 3 LR 23/97;=====

- degli artt. 10 e 11, comma 1, lett. b) DPR 327/2001;=====

- dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000=====

si concorda che la ratifica e l'approvazione del presente accordo – con la relativa documentazione tecnica - comporteranno=====

▪ *variante ai Piani Regolatori Generali dei comuni di Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro;=====*

▪ *dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nell'accordo stesso previo esperimento della seguente procedura:=====*

1) pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità;=====

2) firma del presente accordo di programma decorsi almeno trenta giorni dall'avvio del procedimento di cui al punto precedente;=====

3) ratifica dell'accordo da parte dei Consigli Comunali dei comuni di Olgiate Comasco e di Solbiate nel rispetto del disposto del comma 5 dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000;=====

4) deposito per trenta giorni consecutivi nelle Segreterie Comunali dei Comuni di Olgiate Comasco e Solbiate con successivi trenta giorni liberi per

la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati;=====

5) approvazione delle varianti da parte dei Consigli Comunali dei comuni di Olgiate Comasco e Solbiate nei 90 giorni successivi e contestuale approvazione dell'accordo da parte del Presidente della Provincia, atto da cui discenderà la pubblica utilità dell'opera.=====

Eventuali varianti ai lavori in corso d'opera – qualora non comportino variazioni al tracciato al di fuori delle zone di rispetto – verranno approvate dalla Provincia ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiederanno nuova apposizione di vincolo.=====

ART. 6

PROCEDURE ESPROPRIATIVE

Le procedure inerenti l'eventuale acquisizione di aree interessate dalla realizzazione dell'intervento e le relative indennità da corrispondere ai proprietari saranno a carico del soggetto promotore. =====

ART. 7

ESECUZIONE DELL'OPERA

7.1 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

La determinazione delle modalità di affidamento dei lavori verrà effettuata dal soggetto promotore una volta esperite tutte le procedure relative al finanziamento in base alla normativa vigente in quel momento.

7.2 ESECUZIONE DELLE OPERE

Le opere verranno eseguite dalla ditta appaltatrice nel rispetto delle disposizioni normative vigenti al momento nonché alle condizioni del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto.=====

ART. 8

COMPITI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore provvederà a tutti gli incumbenti relativi alla scelta delle modalità di gara nonché all'espletamento di tutti gli atti relativi alla gara medesima secondo le indicazioni di cui al precedente punto 7.1.=====

ART. 9

DURATA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

La durata del presente accordo di programma è prevista a partire dalla data della sua formale approvazione e sino al termine dell'esecuzione dei lavori e conseguente approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico amministrativo.=====

ART. 10

COMMISSIONE DI VIGILANZA

La Commissione di vigilanza sarà composta come segue:=====

- ✓ Presidente della Provincia di Como o suo delegato che la presiede;==*
- ✓ Sindaco del Comune di Olgiate o suo delegato;=====*
- ✓ Sindaco del Comune di Beregazzo con Figliaro o suo delegato.=====*

ART. 11

INADEMPIENZE

In caso di inadempienza dei soggetti partecipanti dichiarate sulla base di apposito procedimento di messa in mora, il Presidente della Provincia può disporre interventi surrogatori per l'attivazione di procedure sostitutive nonché per la risoluzione dell'Accordo stesso.=====

ART. 12

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Accordo di programma valgono le norme di cui al D.L.vo 18.08.00 n. 267 e della Legge 07.08.90 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. =====

ART. 13

NORMA DI CHIUSURA

Il presente accordo di programma – a seguito dell’approvazione secondo la procedura di cui al sopraindicato articolo 5 - dispone e comporta con riferimento ai lavori in oggetto=====

- *il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 DPR 327/2001;=====*
- *la pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12 del medesimo DPR 327=====*

e determina l’abilitazione all’esecuzione dell’opera in esonero delle disposizioni di cui al titolo I del DPR 380/2001 ai sensi del disposto dell’articolo 7 del medesimo decreto.=====

Letto, confermato e sottoscritto =====

Como,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DI COMO *()*

IL SINDACO DEL COMUNE

DI OLGiate COMASCO *()*

IL SINDACO DEL COMUNE

DI BEREGAZZO CON FIGLIARO *()*