



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# Provincia di Como



S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DETERMINAZIONE N. 1832 / 2023**

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI. ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO GIALLO) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE. IMPORTO PROGETTO 2.420.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP G68B20000660001. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 1 A FAVORE DELL'IMPRESA TECHNOLOGY GROUP CREDENDINO S.R.L AI SENSI DEL D.L 50/2022 CONV. IN L. 91/2022 E S.M.I - CIG 9524254F06**

**Finanziato nell'ambito del PNRR, Missione M4 – Componente C1 – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica**

## IL RESPONSABILE

- Class. 06.06
- Fasc. 32/2021

### Premesso che

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 116 del 18.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici. Istituto Jean Monnet di Mariano Comense (Lotto giallo). Intervento di adeguamento normativo delle vetrazioni con sostituzione dei serramenti e degli oscuranti. Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation - UE" dell'importo complessivo di Euro 2.200.000,00 con il seguente quadro economico:

#### **A) Importo Lavori**

Importo lavori a base d'asta	€ 1.646.000,00=
Oneri per la sicurezza	€ 84.000,00=
Importo totale dei lavori (A)	€ 1.730.000,00=

#### **B) Somme a disposizione:**

- Iva sui lavori (22%)	€ 380.600,00=
- Incentivo D.Lgs. 50/16 art.113 comma 2	€ 34.600,00=
- Tassa Appalti	€ 600,00=

- Spese tecniche, verifica progetto, Art. 26 D.Lgs. 50/2016, C.S.E. D.Lgs. 81/08	€ 42.400,00=
- Spese per indagini e prove materiali in situ	€ 8.800,00=
- Imprevisti e arrotondamento	€ 3.000,00=

**Importo totale somme a disposizione (B) € 470.000,00=**  
**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A) + (B) € 2.200.000,00**

- con Determinazione dirigenziale n. 1446 del 27.12.2021 si stabiliva di procedere all'affidamento dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020, all'Ing. DANIELE FONTANA (PI 02894040134) con sede in Via della Grigna 4, 22035 CANZO (CO) che ha presentato offerta per il prezzo Euro 12.500,00 oltre oneri previdenziali (4% ed Iva 22%), considerata congrua, sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 13.200,00, e, quindi, per un importo complessivo di Euro 15.860,00 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

- con Determinazione dirigenziale n. 757 del 18.07.2023 si procedeva all'affidamento dell'incarico di Verifica e Validazione del Progetto Definitivo/Esecutivo in argomento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020, dello STUDIO 3 EMME PROJECT S.R.L (PI 05752440965) con sede in Via Guido da Gozzano 6, 20831 SEREGNO che ha presentato offerta per il prezzo Euro 19.640,00 oltre oneri previdenziali (4% ed Iva 22%), considerata congrua, sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 20.000,00, e, quindi, per un importo complessivo di Euro 24.919,23 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

- con Determina a contrarre n. 954 del 30.08.2022 ed integrata da Determinazione n. 1199 del 20.10.2022 sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori di cui in oggetto;

- con Determinazione dirigenziale n. 72 del 24/01/2023 la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico **TECNOLOGY GROUP CREDENDINO S.R.L** con sede in via Don Luigi Orione n. 4, 27100, PAVIA (PV)- P.I. 02429410182, con il ribasso offerto 21,97 %, sull'importo posto a base di gara di € 1.646.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 1.284.373,80= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 84.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 1.368.373,80=(oltre IVA), con l'economia da ribasso pari ad € 441.183,96 (IVA inclusa);

- con Determinazione dirigenziale n. 142 del 13.02.2023 si è stabilito di assestare il quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e di aggiudicazione per l'importo complessivo lordo pari a **Euro 1.669.416,04=** (IVA inclusa) come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 21,97 %	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 1.646.000,00	- € 361.626,20	€ 1.284.373,80
A2	Costo per la sicurezza	€ 84.000,00		€ 84.000,00
<b>SA</b>	<b>Importo totale dei lavori (A)</b>	<b>€ 1.730.000,00</b>		<b>€ 1.368.373,80</b>
	<b>Somme a disposizione</b>			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 380.600,00	- € 79.557,76	€ 301.042,24
B2	Incentivo Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 34.600,00		€ 34.600,00
B3	Tassa Appalti	€ 600,00		€ 600,00

B4	Spese tecniche, verifica progetto, Art. 26 D.Lgs. 50/2016, C.S.E. D.Lgs. 81/08	€ 42.400,00		€ 42.400,00
B5	Spese per indagini e prove materiali in situ	€ 8.800,00		€ 8.800,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti	+ € 3.000,00		€ 3.000,00
B7	Economie da ribasso		€ 441.183,96	€ 441.183,96
<b>S B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 470.000,00</b>		<b>€ 831.626,20</b>
<b>S A+ B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 2.200.000,00</b>		<b>€ 2.200.000,00</b>

- il relativo contratto veniva stipulato in data 14 marzo 2023 al n. 38702 di Rep.;

- con Determinazione dirigenziale n. 1004 del 27.07.2023 si stabiliva di prendere atto che con decreto MEF- RGS- RR N.52 del 02/03/2023 è stata assegnata la quota di Euro 220.000,00 del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili sul progetto in argomento, procedendosi, altresì, all'aggiornamento del Quadro economico come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 21,97 %	Quadro economico asestato
A1	Importo Lavori	€ 1.284.373,80		€ 1.284.373,80
A2	Costo per la sicurezza	€ 84.000,00		€ 84.000,00
<b>SA</b>	<b>Importo totale dei lavori (A)</b>	<b>€ 1.368.373,80</b>		<b>€ 1.368.373,80</b>
	<b>Somme a disposizione</b>			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 301.042,24		€ 301.042,24
B2	Incentivo Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 34.600,00		€ 34.600,00
B3	Tassa Appalti	€ 600,00		€ 600,00
B4	Spese tecniche, verifica progetto, Art. 26 D.Lgs. 50/2016, C.S.E. D.Lgs. 81/08	€ 42.400,00		€ 42.400,00
B5	Spese per indagini e prove materiali in situ	€ 8.800,00		€ 8.800,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.000,00		€ 3.000,00
B7	Economie da ribasso	€ 441.183,96		€ 441.183,96
B8	Fondo Opere Indifferibili (FOI)		+ € 220.000,00	€ 220.000,00
<b>S B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 831.626,20</b>		<b>€ 1.051.626,20</b>
<b>S A+ B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 2.200.000,00</b>		<b>€ 2.420.000,00</b>

## Atteso che

- l'Art. 26, D.l n. 50/2022, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" - Decreto Aiuti - ha introdotto misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi;
- l'Art. 26, comma 7 e 7-bis del succitato Decreto ha altresì istituito, nel quadro di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 per i progetti relativi ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 e 2021/241, nello stato di previsione del MEF il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" o 'FOI';
- con Dpcm 28 luglio 2022 venivano disciplinati contenuti, modalità, termini e verifiche propedeutiche alla presentazione delle istanze di accesso al predetto 'Fondo';
- ai sensi dell'Articolo 29 del Decreto-legge n. 144 del 2022 (*Decreto aiuti ter*) si procedeva, nell'ambito degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alla puntualizzazione delle procedure, in capo alle Stazioni appaltanti - Enti locali attuatori, necessarie alla conferma della pre-assegnazione delle risorse e propedeutiche all'accesso al FOI;
- le circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 31 del 21 settembre 2022 e n. 37 del 9 novembre 2022, con le quali sono stati indicati ulteriori adempimenti e requisiti per poter accedere al FOI mediante procedura "semplificata";
- in data 29.12.2022 veniva promulgata la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, quale "Legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
- l'Art. 1, comma 458 della predetta legge ha apportato sostanziali integrazioni all'Art. 26 del D.l 17 maggio 2022 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, statuendo al novellato comma 6-ter che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati annualmente sono riconosciuti dalla Stazione appaltante nella misura dell'80% per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- con D.G.R n. XI / 7707 Regione Lombardia del 28/12/2022 veniva approvato l'aggiornamento annuale 2023 del Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia "Prezzario regionale delle opere pubbliche - edizione 2023" con validità fino al 31 dicembre 2023, applicabile transitoriamente fino al 30 giugno 2024;
- con Decreto ministeriale MEF – RGS – RR N. 52 del 02/03/2023 veniva disposta l'assegnazione definitiva delle somme relativamente alle risorse 'FOI' per il progetto in argomento;

## Considerato che

- > con nota Prot. n. 51624 del 23.11.2023, l'Ufficio tecnico – Settore Fabbricati ed edilizia scolastica nella persona dell'Ing. Esposito Andrea, in qualità di R.U.P, ha trasmesso rispettivamente:
  - a) Certificato di pagamento n. 1 - BIS al SAL 1 a favore dell'impresa appaltatrice **TECNOLOGY GROUP CREDENDINO S.R.L** quantificato - secondo il comma 6-ter, Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i - in un totale di netti Euro 57.700,00 (oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a **Euro 70.394,00** (Iva 22% inclusa);
  - b) Stato di avanzamento lavori N. 1 a tutto il 15.11.2023 - Prezzi aggiornati ai sensi del

D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 e quelli contrattualizzati in sede di offerta;

c) Registro di contabilità Prezzi di Contratto – Prezzi agg.ti D.G.R n. XI / 7707;

> la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

Viste le risultanze agli atti contabili ed in particolare il 1° SAL trasmesso in data 23.11.2023;

**Ritenuto** di procedere alla modifica del Quadro economico, a copertura dell'importo oggetto di riconoscimento, come di seguito indicato

	DESCRIZIONE	Quadro economico precedente	Variazione	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori	€ 1.284.373,80		€ 1.284.373,80
A2	Costo per la sicurezza	€ 84.000,00		€ 84.000,00
<b>SA</b>	<b>Importo totale dei lavori (A)</b>	<b>€ 1.368.373,80</b>		<b>€ 1.368.373,80</b>
	<b>Somme a disposizione</b>			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 301.042,24		€ 301.042,24
B2	Incentivo Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 34.600,00		€ 34.600,00
B3	Tassa Appalti	€ 600,00		€ 600,00
B4	Spese tecniche, verifica progetto, Art. 26 D.Lgs. 50/2016, C.S.E. D.Lgs. 81/08	€ 42.400,00		€ 42.400,00
B5	Spese per indagini e prove materiali in situ	€ 8.800,00		€ 8.800,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.000,00	- € 1.500,00	€ 1.500,00
B7	Economie da ribasso	€ 441.183,96		€ 441.183,96
B8	Fondo Opere Indifferibili (FOI)	€ 220.000,00	- € 68.894,00	€ 151.106,00
B9	Adeguamento Prezzi - Certificato di pagamento al SAL 1: - Quota parte 50% Voce B6 - Quota parte Fondo FOI (€ 68.894,00)		+ € 1.500,00	€ 70.394,00
			+ € 68.894,00	
<b>S B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1.051.626,20</b>		<b>€ 1.051.626,20</b>
<b>S A+B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 2.420.000,00</b>		<b>€ 2.420.000,00</b>

**Dato atto che**

> la somma oggetto di riconoscimento trova capienza in parte alla voce 'Fondo Opere Indifferibili

(FOI)', assestato con Determina n. 1004 del 27.07.2023 e nella misura del 50% alla diminuzione della voce "Imprevisti e arrotondamenti" come da Quadro economico sopra evidenziato;

> l'importo così statuito pari a Euro 70.394,00 lordi trova copertura finanziaria:

- per Euro 68.894,00 alla Missione 04, Programma 02, Cap. 26001/0 – Imp. 134/2024, Sub. Imp...../2024, Codice del Piano dei Conti 2020109 (Fondo Opere Indifferibili – FOI);

- per Euro 1.500,00 alla Missione 04, Programma 02, Cap. 26001/0 - Imp. 132/2024 - Sub.imp...../2024, Codice del Piano dei Conti 2020109;

- in applicazione dei principi contabili di Finanza armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i -Allegato 4/2, la spesa complessiva di cui al precedente periodo, sarà esigibile nell'annualità 2024;

**Richiamati** inoltre gli Artt. 225 e 226 del D.Lgs 36/2023 in merito all'applicazione del D.Lgs 50/2016 sulle procedure in corso e per i progetti finanziati mediante risorse PNRR e PNC;

### **Viste**

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.7 in data 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive modifiche e integrazioni;

- la Deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023/2025 e successive modifiche e integrazioni;

## **D E T E R M I N A**

in relazione al progetto denominato **"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI. ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO GIALLO) INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE. IMPORTO PROGETTO 2.420.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP G68B20000660001. PNRR M4-C1-I3.3."**

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la seguente documentazione trasmessa a mezzo Prot. n. 51624 del 23.11.2023 quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - A. Certificato di pagamento 1- BIS al SAL 1 datato 23.11.2023;
  - B. Stato di avanzamento lavori N. 1 a tutto il 15.11.2023 - Prezzi aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 e quelli contrattualizzati in sede di offerta;
  - C. Registro di contabilità Prezzi di Contratto – Prezzi agg.ti D.G.R n. XI / 7707;
- 3) di riconoscere all'impresa **TECNOLOGY GROUP CREDENDINO S.R.L** con sede in via Don Luigi Orione n. 4, 27100, PAVIA (PV)– P.I. 02429410182 la somma di Euro 57.700,00 (oltre IVA 22%) pari a complessivi **Euro 70.394,00** (Iva 22% inclusa) a

titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento N. 1-BIS datato 23.11.2023, depositato agli atti ed allegato alla presente;

- 4) di assestare il Quadro economico di progetto come riportato in premessa;
- 5) di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa TECHNOLOGY GROUP CREDENDINO S.R.L di lordi Euro 70.394,00 trova capienza in parte alla voce 'Fondo Opere Indifferibili (FOI)', assestato con Determina n. 1004 del 07.07.2023 e nella misura del 50% alla diminuzione della voce "Imprevisti e arrotondamenti" come da Quadro economico sopra evidenziato;
- 6) di sub-impegnare l'importo complessivo pari a lordi Euro 70.394,00, il quale trova copertura finanziaria:
  - per Euro 68.894,00 alla Missione 04, Programma 02, Cap. 26001/0 – Imp. 134/2024, Sub. Imp...../2024, Codice del Piano dei Conti 2020109 (Fondo Opere Indifferibili – FOI);
  - per Euro 1.500,00 alla Missione 04, Programma 02, Cap. 26001/0 - Imp. 132/2024 – Sub.imp...../2024, Codice del Piano dei Conti 2020109;
- 7) di dare atto che la spesa prevista, in virtù dei principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs n. 118 del 2011 – All. 4.2, sarà interamente esigibile nell'annualità 2024;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 22/12/2023

**IL RESPONSABILE**  
**BRINDISI SAVERIA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**OGGETTO:** ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO GIALLO) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO  
NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI E  
RISANAMENTO DELLE FACCIATE

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI COMO

**IMPRESA appaltatrice:** TECHNOLOGY GROUP CREDENDINO S.R.L. con sede in via Don Luigi Orione n. 4, 27100 PAVIA (PV)

**CONTRATTO:** n. 38702 di Rep. in data 14/03/2023. Reg. n. 5021 del 21/03/2023 Serie 1T.

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS**  
**PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 BIS DI**

**Euro** **57700,00**  
**[Incremento PREZZI DL 50/2022]**

CERTIFICATI PRECEDENTI DL 50/2022		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
<b>TOTALE</b>		0,00
<b>ASSICURAZIONE OPERAI</b>		
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Pavia n. 19307532 - PAT 21863797/18		
Il Direttore dei Lavori Geom. Pietro Alfonsetti		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: Il Contratto n. 38702 di Rep. in data 14/03/2023. Reg. n. 5021 del 21/03/2023 Serie 1T.  
con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è  
quello in seguito riportato:

A. Lavori e somministrazioni. Prezzi agg.ti D.G.R. 7707_28.12.2022	473.959,63 €
B. Lavori e somministrazioni. Prezzi di Contratto	401.832,99 €
C. Aumento NETTO (C=A-B)	72126,64
D. Aumento riconosciuto D.L. 50/2022 Art. 26 c.6-ter (D=80% C)	57701,31
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>57701,31</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ammontare dei certificati precedenti euro:	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>0,00</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	<b>57700,00</b>
per I.V.A. al 22%	12694,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>70394,00</b>

**CERTIFICA**

CHE ai termini dell'articolo 17 dello Schema di Contratto si può pagare all'impresa la rata di euro **57700,00** (diconsi euro cinquantasettemilasettecento/00).  
oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Como, 23/4/23

Il Resp. del Procedimento  
Ing. A. A. Esposito





**Provincia di Como**  
**Settore Fabbricati ed Edilizia Scolastica**

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023**  
**Prezziario di Contratto**

**OGGETTO:** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, DEGLI OSCURANTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. "I.I.S. "J. MONNET" DI MARIANO COMENSE (LOTTO GIALLO)

**COMMITTENTE:** Provincia di Como

**IMPRESA:** TECHNOLOGY GROUP CREDENDINO S.R.L. con sede legale in Via Don Luigi Orione n. 4 – 27100 Pavia (PV)

Contratto in data 14/03/2023 rep. n. 38702 registrato a Como in data 21/03/2023 al n. 5021 di euro 1 368 373.80

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 730 000.00
Data Consegna:	28/04/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	28/04/2023	Importo per la Sicurezza:	84 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	365	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	26/04/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>				
1 NP001	Rimozione di serramenti esistenti, con recupero delle sottostrutture esistenti,( rivestimenti perimetrali interni ed esterni-davanzali interni-cassonetto-veletta e pilastrini) per ... - 3100x1550 - 2400x1750 - 3700x1650 - 2500x1700 - 2500x1950 - 4350X1550 -3100x1350 -2850x1550 - 1500x2900 - 3300x1300.) SOMMANO %	30,00	42'570,00	12'771,00
2 NP002	Rimozione di serramenti esistenti, con recupero delle sottostrutture esistenti,( rivestimenti perimetrali interni ed esterni-davanzali interni-cassonetto-veletta e pilastrini) per ... 600x 1700 - 1400 x 1700 - 1450 x 850 - 1450x1350 - 3100x850 -1260x1160 - 1260x1160 -3300x850 - 900x1400 - 1100x1400 ). SOMMANO %	30,00	15'620,00	4'686,00
3 NP003	Rimozione di serramento esistente, con recupero delle sottostrutture esistenti,( rivestimenti perimetrali interni ed esterni-davanzali interni-cassonetto-veletta e pilastrini, ecc. ... di discarica. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Z-X (2850x4500- 2850x 3130 ). SOMMANO %	30,00	1'380,00	414,00
4 NP004	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... riato. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti aule tipo ( A ) DIMENSIONI : 3000X1700. SOMMANO %	30,00	229'140,00	68'742,00
5 NP005	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... ventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laboratori e corridoi laboratori tipo ( B ) DIMENSIONI : 3100X2000. SOMMANO %	30,00	105'600,00	31'680,00
6 NP006	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... . Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti corridoi tipo ( C ) DIMENSIONI : 3100X1550. SOMMANO %	30,00	56'520,00	16'956,00
7 NP007	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprie ... noleggio di piattaforma aerea. Serramenti fissi adiacenti alle uscite di sicurezza tipo ( D ) DIMENSIONI : 1500X2000. SOMMANO %	30,00	1'890,00	567,00
8 NP008	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... eso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti sopra uscita di sicurezza tipo ( E ) DIMENSIONI : 2400X1750. SOMMANO %	30,00	6'590,00	1'977,00
9 NP009	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... reso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti laterali corpo centrale tipo ( F ) DIMENSIONI : 3700X1650. SOMMANO %	30,00	19'156,00	5'746,80
10 NP010	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti aule corpo centrale tipo ( G ) DIMENSIONI : 2500X1700. SOMMANO %	30,00	53'328,00	15'998,40
11 NP011	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... Serramenti Laboratorio corpo centrale Piano Seminterrato vetri Acidati - Satinati tipo ( H ) DIMENSIONI : 2500X1950. SOMMANO %	25,00	22'938,00	5'734,50
12	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a			
<b>A R I P O R T A R E</b>				
				165'272,70

COMMITTENTE: Provincia di Como

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			165'272,70
NP012	TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... o. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento Bagno bar tipo ( I ) DIMENSIONI : 1600X1700.  SOMMANO %	100,00	2'130,00	2'130,00
13 NP013	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... o. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento Bagno bar tipo ( L ) DIMENSIONI : 1400X1700.  SOMMANO %	100,00	1'865,00	1'865,00
14 NP014	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... oltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento atrio ingresso tipo ( M ) DIMENSIONI : 4350X1550.  SOMMANO %	100,00	5'288,00	5'288,00
15 NP015	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... preso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni aule prospetto sud tipo ( N ) DIMENSIONI : 1450X850.  SOMMANO %	25,00	11'568,00	2'892,00
16 NP016	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni laboratorio prospetto sud tipo ( O ) DIMENSIONI : 1450X1350.  SOMMANO %	25,00	6'128,00	1'532,00
17 NP017	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... preso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni aule Prospetto Nord tipo ( P ) DIMENSIONI : 3100X850.  SOMMANO %	25,00	22'693,00	5'673,25
18 NP018	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni Laboratorio Prospetto Nord tipo ( Q ) DIMENSIONI : 3100X1350.  SOMMANO %	100,00	3'281,00	3'281,00
19 NP019	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... o. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti lato Atrio tipo ( R ) DIMENSIONI : 2850X1550.  SOMMANO %	25,00	6'930,00	1'732,50
20 NP020	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO o Vasistas Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 second ... ella parte inferiore e a vasistas in quella superiore ( vano scala corpo centrale) tipo ( S ) DIMENSIONI : 1500X2900.  SOMMANO %	25,00	6'345,00	1'586,25
21 NP021	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le prop ... e compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti fissi AUDITORIUM tipo ( T ) DIMENSIONI : 1260X1160.  SOMMANO %	25,00	10'054,00	2'513,50
22 NP022	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio a Vasistas Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le ... preso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti a VASISTAS AUDITORIUM tipo ( Tv ) DIMENSIONI : 1260X1160.  SOMMANO %	25,00	11'746,00	2'936,50
23 NP023	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea.			
	A R I P O R T A R E			196'702,70

COMMITTENTE: Provincia di Como  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			196 702,70
	Serramento anticamera Auditorium tipo (U) DIMENSIONI : 3300X850. SOMMANO %	100,00	2 198,00	2 198,00
24 NP024	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... i piattaforma aerea. Serramento Bagno Piano Seminterrato con vetro Acidato - Satinato tipo (V) DIMENSIONI : 3300X1300. SOMMANO %	100,00	3 363,00	3 363,00
25 NP025	Fornitura e posa di Serramenti , con profili di Alluminio FISSO o a Vasistas Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 sec ... enti, con parte fissa e due serramenti a vasistas ( come l'esistente da rimuovere) tipo (Z) DIMENSIONI : 2850X4500. SOMMANO %	100,00	4 594,00	4 594,00
26 NP026	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO o Vasistas Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 second ... io di piattaforma aerea. Serramenti NI a VASISTAS resto Fissi Vetrata vano scala tipo (X) DIMENSIONI : 2850X3130-2850. SOMMANO %	25,00	5 876,00	1 469,00
27 NP027	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO o Vasistas Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo ... orma aerea. Serramenti a VASISTAS Bagno Piano Seminterrato vetro Acidato - Satinato tipo (Y) DIMENSIONI : 850-900X1400. SOMMANO %	25,00	1 448,00	362,00
28 NP028	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO o Vasistas Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo ... aforma aerea. Serramenti a VASISTAS Bagno Piano Seminterrato vetro Acidato - Satinato tipo (&) DIMENSIONI : 1100X1400. SOMMANO %	100,00	886,00	886,00
29 NP029	Fornitura e posa di Serramento con uscita di sicurezza a doppio battente, con profili di Alluminio Serie Tipo "PAESANI RX 700H"P a Taglio TAGLIO TERMICO e Giunto Aperto. Laccati ne ... porta Aereo Dim. mm. 2500 x 3100 h -3750 x3500h - 3750 x3250h - 3750 x4700h (Uscite di Sicurezza a doppio battente). SOMMANO %	25,00	36 700,00	9 175,00
30 NP030	Fornitura e posa di Serramento con uscita di sicurezza a battente , con sopraluce questo compreso, con profili di Alluminio Serie Tipo "PAESANI RX 700H"P a Taglio TAGLIO TERMICO e ... esterna con chiudi porta Aereo Dim. mm. 1400 x 4000 h -1400 x3500h - 1400 x3000h (Uscite di Sicurezza Auditorium ). SOMMANO %	25,00	16 770,00	4 192,50
31 NP031	Fornitura e posa di Serramento con uscita di sicurezza a battente , con sopraluce questo compreso, con profili di Alluminio Serie Tipo "PAESANI RX 700H"P a Taglio TAGLIO TERMICO e ... Kit chiave e maniglia esterna con chiudi porta Aereo Dim. mm. 1700 x 3200 h (Uscite di Sicurezza Laboratori P.S. ). SOMMANO %	25,00	6 100,00	1 525,00
32 NP032	Fornitura e posa di Impennata ingresso Principale con doppia uscita di sicurezza , con profili di Alluminio Serie Tipo "PAESANI RX 700H"P a Taglio TAGLIO TERMICO e Giunto Aperto, ... laterale + Kit chiave e maniglia esterna con chiudi porta Aereo Dim. m. 10.86x3.10 (Impennata Ingresso Principale). SOMMANO %	25,00	49 800,00	12 450,00
33 NP033	Rimozione cassonetto raccogliore veneziane ancorato con viti bulloni sui vecchi serramenti da rimuovere ( Serramenti auditorium), e riposizionare il cassonetto sui nuovi serramenti dell'Auditorium . SOMMANO %	100,00	3 800,00	3 800,00
34 NP034	Intervento presso il locale auditorium dell'Istituto J.Monnet Mariano Comense per assistenza impiantistica allo smontaggio serramenti e rimontaggio e collegamento inerente gli impia ... gillanti per i passaggi e quant'altro necessario per la corretta realizzazione delle opere secondo la regola dell'arte. SOMMANO %	100,00	4 999,27	4 999,27
35 NP035	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... aule- laboratori- corridoi laboratori- Corridoi tipo ( A - B - C ) 3100 X 1700 mm - 3100 X 2000 mm - 3100 X 1550 mm. SOMMANO %	25,00	149 460,00	37 365,00
	A R I P O R T A R E			283 081,47

COMMITTENTE: Provincia di Como  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			283'081,47
36 NP036	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... uale noleggio di piattaforma aerea. DIMENSIONI Serramento fisso adiacente U.S. Laboratori tipo ( D ) 1500 X 2000 mm . SOMMANO %	25,00	1'814,00	453,50
37 NP037	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... rpo centrale - Serramenti laboratori corpo centrale tipo ( E-G- H ) 2400 X 1750 mm - 2500 X 1700 mm - 2500 X 1950 mm. SOMMANO %	25,00	25'640,00	6'410,00
38 NP038	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... i eventuale noleggio di piattaforma aerea. DIMENSIONI Serramento laterale corpo centrale tipo ( F ) 3700 X1650 mm . SOMMANO %	25,00	7'364,00	1'841,00
39 NP039	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... ale noleggio di piattaforma aerea. DIMENSIONI Bagno bar - Bagno bar tipo ( I- L ) 1600 X 1700 mm - 1400 X 1700 mm . SOMMANO %	25,00	1'542,00	385,50
40 NP040	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... lunghezza del serramento è auspicabile avere due griesser comandate da due aste separatamente ,quindi : mm 2175x1550 SOMMANO %	25,00	2'028,00	507,00
41 NP041	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... ltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. DIMENSIONI Serramenti lato Atrio tipo ( R ) 2850 X 1550 mm . SOMMANO %	25,00	2'664,00	666,00
42 NP042	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... reso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. DIMENSIONI Serramento anticamera auditorium tipo (U) 3300 X 850 mm . SOMMANO %	100,00	846,00	846,00
43 NP043	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RA ... aule- laboratori- corridoi laboratori- Corridoi tipo ( A- B - C ) 3100 X 1700 mm - 3100 X 2000 mm - 3100 X 1550 mm.) SOMMANO %	25,00	89'394,00	22'348,50
44 NP044	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... mpreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento fisso adiacente U.S.Laboratorio tipo (D) 1500 X 2000 mm SOMMANO %	25,00	980,00	245,00
45 NP045	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... ecializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento sopra U.S. tipo (E) 2400 X 1750 mm SOMMANO %	25,00	1'608,00	402,00
46 NP046	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... oltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti laterali corpo centrale tipo (F) 3700 X 1650 mm SOMMANO %	25,00	4'880,00	1'220,00
47 NP047	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... ea. Serramenti aule corpo centrale - Serramenti laboratorio corpo centrale tipo (G-H) 2500 X 1700 mm - 2500 X1950 mm SOMMANO %	25,00	14'724,00	3'681,00
48 NP048	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... pecializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagno Bar tipo (I) 1600 X 1700 mm SOMMANO %	100,00	524,00	524,00
49 NP049	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... cializzato.Inoltre compreso di			
	A R I P O R T A R E			322'610,97

COMMITTENTE: Provincia di Como  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			322'610,97
	eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagno Bar tipo (L) 1400 X 1700 mm SOMMANO %	100,00	459,00	459,00
50 NP050	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... lizzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento Atrio ingresso tipo (M) 4350 X 1550 mm SOMMANO %	100,00	1'436,00	1'436,00
51 NP051	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... cializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti lato Atreio tipo (R) 2850 X 1550 mm SOMMANO %	25,00	1'878,00	469,50
52 NP052	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... rramento anticamera Auditorium tipo (U) 3300 X 850 mm , Serramento bagno P.S. sotto Auditorium Tipo (V) 3300X1300 mm. SOMMANO %	25,00	2'176,00	544,00
53 NP053	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... oltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni tipo (N) 1450 X 850 mm tipo (O) 1450x1350 SOMMANO %	25,00	7'552,00	1'888,00
54 NP054	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... ltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni tipo (P) 3100 X 850 mm tipo (Q) 3100x1350 SOMMANO %	25,00	12'060,00	3'015,00
55 NP055	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... mpreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laboratori-corridoi laboratori tipo (B) 3100x h 2000 . SOMMANO %	25,00	3'608,00	902,00
56 NP056	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... le specializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Aule tipo (A) 3100x h 1700 . SOMMANO %	25,00	8'400,00	2'100,00
57 NP057	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... ecializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti corridoi tipo (C) 3100x h 1550 . SOMMANO %	25,00	2'145,00	536,25
58 NP058	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... mpreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Fisso adiacente U.S. Laboratori tipo (D) 1500x h 2000 . SOMMANO %	25,00	262,00	65,50
59 NP059	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... i piattaforma aerea. Serramenti sopra U.S.- Serramenti aule corpo centrale tipo (E- G) 2400x h 1750 - 2500x h 1700 . SOMMANO %	25,00	2'448,00	612,00
60 NP060	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... tre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laterali corpo centrale tipo (F) 3700x h 1650 . SOMMANO %	25,00	648,00	162,00
61 NP061	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... re compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laboratorio corpo centrale tipo (h) 2500x h 1950 . SOMMANO %	25,00	882,00	220,50
62 NP062	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... noleggio di piattaforma aerea. Serramento Bagno Bar - Serramento Bagno Bar tipo (I-L) 1600x h 1700 - 1400X h 1700 . SOMMANO %	25,00	224,00	56,00
	A R I P O R T A R E			335'076,72

COMMITTENTE: Provincia di Como  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			335'076,72
63 NP063	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... zzato. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento Atrio Ingresso tipo (M) 4350x h 1550 . SOMMANO %	100,00	172,00	172,00
64 NP064	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... aforma aerea. Serramenti Bagni prosp. sud- Serramenti Bagni Lab. prosp. sud tipo (N- O) 1450x h 850 - 1450x h 1350 . SOMMANO %	25,00	1'680,00	420,00
65 NP065	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... rea. Serramenti Bagni AULE prosp. Nord- Serramenti Bagni Lab. prosp. Nord tipo (P- Q) 3100x h 850 - 3100x h 1350 . SOMMANO %	25,00	1'608,00	402,00
66 NP066	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... alizzato. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Lato Atrio tipo ( R) 2850x h 1550 . SOMMANO %	25,00	276,00	69,00
67 NP067	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... piattaforma aerea. Serramenti Anticamera Auditorium- Serramenti Bagno P.S. tipo (U- V) 3300x h 850 - 3300x h 1300 . SOMMANO %	25,00	274,00	68,50
68 NP068	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... e specializzato. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Aule tipo (A) 3100x h 1700 . SOMMANO %	25,00	8'400,00	2'100,00
69 NP069	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... mpreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laboratori-corridoi laboratori tipo (B) 3100x h 2000 . SOMMANO %	25,00	3'608,00	902,00
70 NP070	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... cializzato. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti corridoi tipo (C) 3100x h 1550 . SOMMANO %	25,00	2'145,00	536,25
71 NP071	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... mpreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Fisso adiacente U.S. Laboratori tipo (D) 1500x h 2000 . SOMMANO %	25,00	262,00	65,50
72 NP072	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... attaforma aerea. Serramenti sopra U.S.- Serramenti aule corpo centrale tipo (E- G) 2400x h 1750 - 2500x h 1700 . SOMMANO %	25,00	2'448,00	612,00
73 NP073	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... re compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laterali corpo centrale tipo (F) 3700x h 1650 . SOMMANO %	25,00	648,00	162,00
74 NP074	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... e compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laboratorio corpo centrale tipo (h) 2500x h 1950 . SOMMANO %	25,00	882,00	220,50
75 NP075	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... noleggio di piattaforma aerea. Serramento Bagno Bar - Serramento Bagno Bar tipo (L-L) 1600x h 1700 - 1400X h 1700 . SOMMANO %	25,00	224,00	56,00
76	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in			
	A R I P O R T A R E			340'862,47

COMMITTENTE: Provincia di Como  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			340'862,47
NP076	alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... zato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento Atrio Ingresso tipo (M) 4350x h 1550 . SOMMANO %	25,00	172,00	43,00
77 NP077	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... aforma aerea. Serramenti Bagni prosp. sud- Serramenti Bagni Lab. prosp. sud tipo (N- O) 1450x h 850 - 1450x h 1350 . SOMMANO %	25,00	1'680,00	420,00
78 NP078	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... aerea. Serramenti Bagni AULE prosp. Nord- Serramenti Bagni Lab. prosp. Nord tipo (P- Q) 3100x h 850 - 3100x h 1350 . SOMMANO %	25,00	1'608,00	402,00
79 NP079	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... lizzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Lato Atrio tipo ( R) 2850x h 1550 . SOMMANO %	25,00	276,00	69,00
80 NP080	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... iattaforma aerea. Serramenti Anticamera Auditorium- Serramenti Bagno P.S. tipo (U- V) 3300x h 850 - 3300x h 1300 . SOMMANO %	25,00	274,00	68,50
81 NP081	Fornitura e posa di Veletta ESTERNA carterizzazione Tenda Griesser realizzati in alluminio,laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di : smontaggio lamiera esistenti,accantonamento ... o di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti tipo (A - C - D - E - G - I - L- N - O -P -R - U - V ) . SOMMANO %	25,00	14'030,00	3'507,50
82 NP082	Fornitura e posa di Veletta ESTERNA carterizzazione Tenda Griesser realizzati in alluminio,laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di : smontaggio lamiera esistenti,accantonamento ... riche. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti tipo (B - H - F - M - Q - Z- X-) . SOMMANO %	25,00	5'292,00	1'323,00
83 NP083	Idrolavaggio del calcestruzzo impiegando adeguate attrezzature, pompe ed ugelli tali a consentire il raggiungimento di pressione variabile in funzione dello stato del calcestruzzo ... il lavoro di idrolavaggio deve essere eseguito dopo la rimozione dei calcestruzzi su tutte le facciate, e non prima. SOMMANO %	25,00	24'389,84	6'097,46
84 NP084	Rimozione di calcestruzzo anche armato, deteriorato ( ammalorato, carbonatato) , privo di consistenza e pericoloso per l'improvviso distaccamento, posto sulle facciate soprattutto nelle parti alte dell'edificio. Questo intervento riguarda pochi metri quadrati complessivi su tutte le facciate. SOMMANO %	25,00	3'929,10	982,28
85 NP085	Fornitura e posa di rivestimento anticorrosione, monocomponente, cementizio polimero modificato con inibitore di corrosione organico, da applicarsi a pennello sulle armature, tipo ... tura e la spazzolatura degli stessi. Compreso nel prezzo ogni onere necessario per completare il lavoro a regola d'arte. SOMMANO %	25,00	1'383,04	345,76
86 NP086	Fornitura e posa p er il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 2 a 5 cm in unico strato, senza l'utilizzo di rete elettrosaldata, applica ... ##accurata stagionatura della malta mediante applicazione di acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo l'applicazione. SOMMANO %	25,00	41'610,95	10'402,74
87 NP087	Rasatura di superfici in calcestruzzo, di spessore medio di 3 mm, mediante applicazione a spruzzo od a mano, fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, idrofuga, ... cale occorre ripristinare con una staga la linea del cassero, in modo da uniformare la facciata dopo la pitturazione. SOMMANO %	25,00	13'140,30	3'285,08
88 NP088	Trattamento finale a protezione di tutte le superfici in calcestruzzo, risanate e non, mediante l'applicazione a due mani di resina acrilica elastica in dispersione acquosa (tipo ... UNI 7928 penetrazione mm 0,0  Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO %	25,00	39'421,26	9'855,32
	A R I P O R T A R E			377'664,11




Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			377'664,11
89 NP089	Allargamento e pulizia delle fessure (di tipo statico ) presenti sui pannelli in c.a. prefabbricato. Pulire accuratamente, mediante azione meccanica, i ferri di armatura eventualme ... ovessero rimanere a contatto con l'armatura, potrebbero determinare l'attacco corrosivo anche in seguito al ripristino. SOMMANO %	100,00	7'500,00	7'500,00
90 NP090	Ripristinare le parti in calcestruzzo rimosse con tipo (PLANITOP RASA & RIPARA), malta cementizia tissotropica fibrorinforzata, a presa rapida, a ritiro compensato, per il ripristi ... cqua ma con superficie asciutta (condizione di s.s.a.). Si considera un intervento di almeno 3 cm. sui pezzi distaccati SOMMANO %	25,00	6'010,90	1'502,73
91 NP091	Fornitura e posa di sigillante acrilico monocomponente verniciabile in dispersione acquosa tipo ( Mapeflex AC4).Sigillante da applicare dopo l'allargamento delle fessure sulle facciate della struttura prefabbricata. SOMMANO %	100,00	5'000,00	5'000,00
92 NP092	Fornitura e posa in opera di rasatura armata elastica costituita da rasante elastico in pasta tipo (Mapetherm Flex RP 05 mm ), esente da cemento, fibrato, alleggerito, resistente a ... NE: IL PRIMER TIPO( malech) va posizionato sulla facciata PRIMA della rasatura elastica tipo (Mapetherm Flex RP 05 mm ). SOMMANO %	25,00	68'692,80	17'173,20
93 NP093	Fornitura e posa di Primer tipo (Malech), fondo acrilico all'acqua,uniformante e promotore di adesione.Da applicare solo dopo opportuna stagionatura delle malte di ripristino. Nota Bene applicare Primer senza ausilio di pittura aggiuntiva. SOMMANO %	25,00	4'293,30	1'073,33
94 NP094	Fornitura e posa in opera di pittura elastomerica igienizzante antifessurazione, ad elasticità permanente tipo ( Elastocolor pittura plus), elevata resistenza chimica, resistente a ... ghe (efficacia certificata in base alle norme europee EN 15457 e EN 15458). Per esterni ed interni. Esclusi i ponteggi. SOMMANO %	25,00	12'021,24	3'005,31
95 NP095	Fornitura di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - nastri sa ... aule- laboratori- corridoi laboratori- Corridoi tipo ( A - B - C ) 3100 X 1700 mm - 3100 X 2000 mm - 3100 X 1550 mm. SOMMANO %	25,00	28'980,00	7'245,00
96 NP096	J. MONNET LOTTO arancione giallo -MODIFICA COMANDO ACCENSIONE Modifica del circuito di comando di impianto di illuminazione ambiente aula/laboratorio mediante, smontaggio e smalt ... nze murarie, programmazione, collaudo e quant'altro necessario per la corretta realizzazione e funzionalità delle opere. SOMMANO %	25,00	27'852,00	6'963,00
97 NP097	J. MONNET LOTTO arancione giallo- SOSTITUZIONE APPARECCHI DALI DA INCASSO PER AULE LABORATORI CORRIDOI lotto arancione, corridoio lotto giallo. Sostituzione degli apparecchi illum ... mancante, modifica se necessaria traversina telaio. e quant'altro occorrente per la corretta realizzazione delle opere. SOMMANO %	25,00	35'478,00	8'869,50
98 NP098	J. MONNET LOTTO GIALLO- APPARECCHI DALI DA PLAFONE AULE sostituzione degli apparecchi illuminanti presenti nelle aule, laboratori con altezze fino a 4.5 m tramite, smontaggio e sma ... giatura solo locale della zona lampada preesistente, e quant'altro necessario per la corretta realizzazione delle opere SOMMANO %	25,00	29'868,00	7'467,00
99 NP099	J. MONNET LOTTO arancione giallo- installazione di nuovo punto illuminante da derivarsi da esistente entro m.l. 4, APPARECCHI DALI DA INCASSO PER AULE LABORATORI CORRIDOI lotto a ... mancante, modifica se necessaria traversina telaio. e quant'altro occorrente per la corretta realizzazione delle opere. SOMMANO %	25,00	21'733,00	5'433,25
100 NP100	J. MONNET LOTTO arancione giallo- sostituzione di apparecchi illuminanti nei wc, antibagni e ripostigli con altezze fino a 4.5 m tramite, smontaggio e smaltimento degli apparecchi ... e riposizionamento dei pannelli, fornitura e posa eventuale pannello mancante, modifica se necessaria traversina telai. SOMMANO %	25,00	18'320,00	4'580,00
101 NP101	J. MONNET LOTTO GIALLO/ARANCIONE APPARECCHI DALI IP65 DA PLAFONE AULE sostituzione degli apparecchi illuminanti presenti nelle aule, laboratori con altezze fino a 4.5 m tramite, sm ... ra e prima tinteggiatura puntuale della zona lampada e quant'altro necessario per la corretta realizzazione delle opere SOMMANO %	25,00	14'384,00	3'596,00
	A R I P O R T A R E			457'072,43

COMMITTENTE: Provincia di Como

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			457'072,43
102 NP102	J. MONNET LOTTO arancione - giallo -MODIFICA COMANDO ACCENSIONE CORRIDOI Modifica del circuito di comando di impianto di illuminazione ambiente CORRIDOIO ATRIO mediante, smontagg ... ze murarie, programmazione, collaudo e quant'altro necessario per la corretta realizzazione e funzionalità delle opere.	25,00	14'924,00	3'731,00
	SOMMANO %			
103 NP103	Assistenze Edili, Murarie ed Impiantistiche per il ripristino allo stato civile a lavori finiti, compreso lo spostamento temporaneo di impianti elettrici ordinari e speciali, idrau ... principale finita secondo la regola dell'arte. Importo assistenze calcolato circa al 2,5% delle opere edili principali.	100,00	48'923,00	48'923,00
	SOMMANO %			
104 NP104	Installazione del cantiere compresa ogni difficoltà d'approvvigionamento e accesso, comprese protezioni e segnalazioni per definire l'area di cantiere e consentire l'accesso agli i ... impedendo il passaggio delle persone e compreso quantaltro per l'eseguibilità dei lavori a regola d'arte e in sicurezza.	100,00	2'386,00	2'386,00
	SOMMANO %			
105 NP105	Spostamento di tutte le tubazioni del fabbricato poste in facciata, sono compresi anche i pluviali , linee vita, luci, cavi di protezioni di scariche atmosferiche e quant'altro po ... cato .Nota bene per la parte elettrica occorre nel riposizionamento, usare nuove canaline di medesimo colore e diametro.	100,00	2'860,00	2'860,00
	SOMMANO %			
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>			514'972,43
	RIBASSO del 21,97% da considerare su euro			514'972,43
	<b>TOTALE euro</b>			514'972,43
	<b>A RIPORTARE</b>			

COMMITTENTE: Provincia di Como  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>			
	Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro			1'730'000,00
	Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro			84'000,00
	<b>LAVORI A CORPO euro</b>			514'972,43
	<b>RIBASSO del 21,97% da applicare su euro 514'972,43 = euro</b>			<b>-113'139,44</b>
	<b>PER LAVORI A CORPO euro</b>			401'832,99
	<b>TOTALE euro</b>			401'832,99
	Data, <u>23/11/23</u>  <b>Il Direttore dei Lavori</b> Geom. Pietro Alfonsetti			
	A RIPORTARE			

COMMITTENTE: Provincia di Como  
 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

**Provincia di Como**  
**Settore Fabbricati ed Edilizia Scolastica**

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**

**N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023**

**Prezzi agg.ti DGR.XI 7707\_28.12.2022**

**OGGETTO:** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, DEGLI OSCURANTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. "I.I.S. "J. MONNET" DI MARIANO COMENSE (LOTTO GIALLO)

**COMMITTENTE:** Provincia di Como

**IMPRESA:** TECHNOLOGY GROUP CREDENDINO S.R.L. con sede legale in Via Don Luigi Orione n. 4 – 27100 Pavia (PV)

Contratto in data 14/03/2023 rep. n. 38702 registrato a Como in data 21/03/2023 al n. 5021 di euro 1 368 373.80

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 730 000.00
Data Consegna:	28/04/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	28/04/2023	Importo per la Sicurezza:	84 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	365	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	26/04/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>				
1 NP001	Rimozione di serramenti esistenti, con recupero delle sottostrutture esistenti,( rivestimenti perimetrali interni ed esterni-davanzali interni-cassonetto-veletta e pilastri) per ... - 3100x1550 - 2400x1750 - 3700x1650 - 2500x1700 - 2500x1950 - 4350X1550 -3100x1350 -2850x1550 - 1500x2900 - 3300x1300.) SOMMANO %	30,00	44'640,45	13'392,13
2 NP002	Rimozione di serramenti esistenti, con recupero delle sottostrutture esistenti,( rivestimenti perimetrali interni ed esterni-davanzali interni-cassonetto-veletta e pilastri) per ... 600x 1700 - 1400 x 1700 - 1450 x 850 - 1450x1350 - 3100x850 -1260x1160 - 1260x1160 -3300x850 - 900x1400 - 1100x1400 ). SOMMANO %	30,00	16'482,65	4'944,80
3 NP003	Rimozione di serramento esistente, con recupero delle sottostrutture esistenti,( rivestimenti perimetrali interni ed esterni-davanzali interni-cassonetto-veletta e pilastri, ecc. ... di scarica. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Z-X (2850x4500- 2850x 3130 ). SOMMANO %	30,00	1'445,37	433,61
4 NP004	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... riato. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti aule tipo ( A ) DIMENSIONI : 3000X1700. SOMMANO %	30,00	293'885,16	88'165,55
5 NP005	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... ventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laboratori e corridoi laboratori tipo ( B ) DIMENSIONI : 3100X2000. SOMMANO %	30,00	129'140,00	38'742,00
6 NP006	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... . Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti corridoi tipo ( C ) DIMENSIONI : 3100X1550. SOMMANO %	30,00	70'449,45	21'134,84
7 NP007	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprie ... noleggio di piattaforma aerea. Serramenti fissi adiacenti alle uscite di sicurezza tipo ( D ) DIMENSIONI : 1500X2000. SOMMANO %	30,00	2'666,04	799,81
8 NP008	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... eso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti sopra uscita di sicurezza tipo ( E ) DIMENSIONI : 2400X1750. SOMMANO %	30,00	8'296,84	2'489,05
9 NP009	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... reso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti laterali corpo centrale tipo ( F ) DIMENSIONI : 3700X1650. SOMMANO %	30,00	23'888,80	7'166,64
10 NP010	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti aule corpo centrale tipo ( G ) DIMENSIONI : 2500X1700. SOMMANO %	30,00	69'495,20	20'848,56
11 NP011	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... Serramenti Laboratorio corpo centrale Piano Seminterrato vetri Acidati - Satinati tipo ( H ) DIMENSIONI : 2500X1950. SOMMANO %	25,00	29'015,52	7'253,88
12	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a			
<b>A R I P O R T A R E</b>				205'370,87

COMMITTENTE: Provincia di Como  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			205'370,87
NP012	TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... o. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento Bagno bar tipo ( I ) DIMENSIONI : 1600X1700.			
	SOMMANO %	100,00	2'704,45	2'704,45
13 NP013	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... o. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento Bagno bar tipo ( L ) DIMENSIONI : 1400X1700.			
	SOMMANO %	100,00	2'394,32	2'394,32
14 NP014	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... oltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento atrio ingresso tipo ( M ) DIMENSIONI : 4350X1550.			
	SOMMANO %	100,00	6'524,10	6'524,10
15 NP015	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... preso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni aule prospetto sud tipo ( N ) DIMENSIONI : 1450X850.			
	SOMMANO %	25,00	15'681,00	3'920,25
16 NP016	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni laboratorio prospetto sud tipo ( O ) DIMENSIONI : 1450X1350.			
	SOMMANO %	25,00	7'860,36	1'965,09
17 NP017	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... preso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni aule Prospetto Nord tipo ( P ) DIMENSIONI : 3100X850.			
	SOMMANO %	25,00	28'391,44	7'097,86
18 NP018	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni Laboratorio Prospetto Nord tipo ( Q ) DIMENSIONI : 3100X1350.			
	SOMMANO %	100,00	3'998,54	3'998,54
19 NP019	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... o. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti lato Atrio tipo ( R ) DIMENSIONI : 2850X1550.			
	SOMMANO %	25,00	8'414,04	2'103,51
20 NP020	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO o Vasistas Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 second ... ella parte inferiore e a vasistas in quella superiore ( vano scala corpo centrale) tipo ( S ) DIMENSIONI : 1500X2900.			
	SOMMANO %	25,00	8'373,78	2'093,45
21 NP021	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le prop ... e compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti fissi AUDITORIUM tipo ( T ) DIMENSIONI : 1260X1160.			
	SOMMANO %	25,00	14'127,08	3'531,77
22 NP022	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio a Vasistas Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le ... preso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti a VASISTAS AUDITORIUM tipo ( Tv ) DIMENSIONI : 1260X1160.			
	SOMMANO %	25,00	15'096,06	3'774,02
23 NP023	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea.			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			245'478,23

COMMITTENTE: Provincia di Como  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			245'478,23
24 NP024	Serramento anticamera Auditorium tipo (U) DIMENSIONI : 3300X850. SOMMANO %	100,00	2'718,14	2'718,14
	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... i piattaforma aerea.			
25 NP025	Serramento Bagno Piano Seminterrato con vetro Acidato - Satinato tipo (V) DIMENSIONI : 3300X1300. SOMMANO %	100,00	4'106,39	4'106,39
	Fornitura e posa di Serramenti , con profili di Alluminio FISSO o a Vasistas Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 sec ... enti, con parte fissa e due serramenti a vasistas ( come l'esistente da rimuovere) tipo ( Z ) DIMENSIONI : 2850X4500. SOMMANO %	100,00	6'003,94	6'003,94
26 NP026	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO o Vasistas Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 second ... io di piattaforma aerea. Serramenti NI a VASISTAS resto Fissi Vetrata vano scala tipo (X) DIMENSIONI : 2850X3130-2850. SOMMANO %	25,00	7'801,52	1'950,38
27 NP027	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO o Vasistas Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo ... orma aerea. Serramenti a VASISTAS Bagno Piano Seminterrato vetro Acidato - Satinato tipo (Y) DIMENSIONI : 850-900X1400. SOMMANO %	25,00	1'949,50	487,38
28 NP028	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO o Vasistas Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo ... aforma aerea. Serramenti a VASISTAS Bagno Piano Seminterrato vetro Acidato - Satinato tipo (&) DIMENSIONI : 1100X1400. SOMMANO %	100,00	1'188,65	1'188,65
29 NP029	Fornitura e posa di Serramento con uscita di sicurezza a doppio battente, con profili di Alluminio Serie Tipo "PAESANI RX 700H"P a Taglio TAGLIO TERMICO e Giunto Aperto, Laccati ne ... porta Aereo Dim. mm. 2500 x 3100 h -3750 x3500h - 3750 x3250h - 3750 x4700h (Uscite di Sicurezza a doppio battente). SOMMANO %	25,00	47'703,65	11'925,91
30 NP030	Fornitura e posa di Serramento con uscita di sicurezza a battente , con sopraluce questo compreso, con profili di Alluminio Serie Tipo "PAESANI RX 700H"P a Taglio TAGLIO TERMICO e ... esterna con chiudi porta Aereo Dim. mm. 1400 x 4000 h -1400 x3500h - 1400 x3000h (Uscite di Sicurezza Auditorium ). SOMMANO %	25,00	21'622,92	5'405,73
31 NP031	Fornitura e posa di Serramento con uscita di sicurezza a battente , con sopraluce questo compreso, con profili di Alluminio Serie Tipo "PAESANI RX 700H"P a Taglio TAGLIO TERMICO e ... Kit chiave e maniglia esterna con chiudi porta Aereo Dim. mm. 1700 x 3200 h (Uscite di Sicurezza Laboratori P.S. ). SOMMANO %	25,00	7'621,70	1'905,43
32 NP032	Fornitura e posa di Impennata ingresso Principale con doppia uscita di sicurezza , con profili di Alluminio Serie Tipo "PAESANI RX 700H"P a Taglio TAGLIO TERMICO e Giunto Aperto, ... laterale + Kit chiave e maniglia esterna con chiudi porta Aereo Dim. m. 10.86x3.10 (Impennata Ingresso Principale). SOMMANO %	25,00	74'991,58	18'747,90
33 NP033	Rimozione cassonetto raccogliore veneziane ancorato con viti bulloni sui vecchi serramenti da rimuovere ( Serramenti auditorium), e riposizionare il cassonetto sui nuovi serramenti dell'Auditorium . SOMMANO %	100,00	3'890,16	3'890,16
34 NP034	Intervento presso il locale auditorium dell'Istituto J.Monnet Mariano Comense per assistenza impiantistica allo smontaggio serramenti e rimontaggio e collegamento inerente gli impia ... gillanti per i passaggi e quant'altro necessario per la corretta realizzazione delle opere secondo la regola dell'arte. SOMMANO %	100,00	5'557,22	5'557,22
35 NP035	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... aule- laboratori- corridoi- laboratori- Corridoi tipo ( A- B - C ) 3100 X 1700 mm - 3100 X 2000 mm - 3100 X 1550 mm. SOMMANO %	25,00	157'610,74	39'402,68
	<b>A R I P O R T A R E</b>			348'768,14

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			348 768,14
36 NP036	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... uale noleggio di piattaforma aerea. DIMENSIONI Serramento fisso adiacente U.S. Laboratori tipo ( D ) 1500 X 2000 mm . SOMMANO %	25,00	1'909,34	477,34
37 NP037	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... rpo centrale - Serramenti laboratori corpo centrale tipo ( E-G- H ) 2400 X 1750 mm - 2500 X 1700 mm - 2500 X 1950 mm. SOMMANO %	25,00	26'959,60	6 739,90
38 NP038	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... i eventuale noleggio di piattaforma aerea. DIMENSIONI Serramento laterale corpo centrale tipo ( F ) 3700 X1650 mm . SOMMANO %	25,00	7 761,72	1'940,43
39 NP039	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... ale noleggio di piattaforma aerea. DIMENSIONI Bagno bar - Bagno bar tipo ( I- L ) 1600 X 1700 mm - 1400 X 1700 mm . SOMMANO %	25,00	1'618,38	404,60
40 NP040	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... lunghezza del serramento è auspicabile avere due griesser comandate da due aste separatamente ,quindi : mm 2175x1550 SOMMANO %	25,00	2'125,30	531,33
41 NP041	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... ltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. DIMENSIONI Serramenti lato Atrio tipo ( R ) 2850 X 1550 mm . SOMMANO %	25,00	2'803,62	700,91
42 NP042	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... reso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. DIMENSIONI Serramento anticamera auditorium tipo (U) 3300 X 850 mm . SOMMANO %	100,00	888,72	888,72
43 NP043	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K= 1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RA ... aule- laboratori- corridoi laboratori- Corridoi tipo ( A- B - C ) 3100 X 1700 mm - 3100 X 2000 mm - 3100 X 1550 mm.) SOMMANO %	25,00	95'475,80	23'868,95
44 NP044	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K= 1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... mpreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento fisso adiacente U.S.Laboratorio tipo (D) 1500 X 2000 mm SOMMANO %	25,00	1'066,62	266,66
45 NP045	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K= 1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... ecializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento sopra U.S. tipo (E) 2400 X 1750 mm SOMMANO %	25,00	1 733,22	433,31
46 NP046	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K= 1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... oltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti laterali corpo centrale tipo (F) 3700 X 1650 mm SOMMANO %	25,00	5'262,20	1'315,55
47 NP047	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K= 1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... ea. Serramenti aule corpo centrale - Serramenti laboratorio corpo centrale tipo (G-H) 2500 X 1700 mm - 2500 X1950 mm SOMMANO %	25,00	15'954,48	3'988,62
48 NP048	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K= 1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... pecializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagno Bar tipo (I) 1600 X 1700 mm SOMMANO %	100,00	571,19	571,19
49 NP049	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K= 1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... cializzato.Inoltre compreso di			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			390'895,65

COMMITTENTE: Provincia di Como  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			390'895,65
50 NP050	eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagno Bar tipo ( L ) 1400 X 1700 mm SOMMANO %	100,00	500,54	500,54
51 NP051	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... lizzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento Atrio ingresso tipo (M) 4350 X 1550 mm SOMMANO %	100,00	1'555,68	1'555,68
52 NP052	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... rramento anticamera Auditorium tipo (U) 3300 X 850 mm , Serramento bagno P.S. sotto Auditorium Tipo (V) 3300X1300 mm. SOMMANO %	25,00	2'030,38	507,60
53 NP053	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... oltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni tipo (N) 1450 X 850 mm tipo (O) 1450x1350 SOMMANO %	25,00	8'170,88	2'042,72
54 NP054	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K=1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RAL 1 ... ltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni tipo (P) 3100 X 850 mm tipo (Q) 3100x1350 SOMMANO %	25,00	13'036,68	3'259,17
55 NP055	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... mpreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laboratori-corridoi laboratori tipo (B) 3100x h 2000 . SOMMANO %	25,00	3'960,22	990,06
56 NP056	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... le specializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Aule tipo (A) 3100x h 1700 . SOMMANO %	25,00	9'248,40	2'312,10
57 NP057	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... ecializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti corridoi tipo (C) 3100x h 1550 . SOMMANO %	25,00	2'382,45	595,61
58 NP058	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... mpreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Fisso adiacente U.S. Laboratori tipo (D) 1500x h 2000 . SOMMANO %	25,00	277,82	69,46
59 NP059	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... i piattaforma aerea. Serramenti sopra U.S.- Serramenti aule corpo centrale tipo (E- G) 2400x h 1750 - 2500x h 1700 . SOMMANO %	25,00	2'633,58	658,40
60 NP060	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... tre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laterali corpo centrale tipo (F) 3700x h 1650 . SOMMANO %	25,00	714,00	178,50
61 NP061	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... re compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laboratorio corpo centrale tipo (h) 2500x h 1950 . SOMMANO %	25,00	946,44	236,61
62 NP062	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... noleggio di piattaforma aerea. Serramento Bagno Bar - Serramento Bagno Bar tipo (I-L) 1600x h 1700 - 1400X h 1700 . SOMMANO %	25,00	239,80	59,95
	A R I P O R T A R E			404'447,09

COMMITTENTE: Provincia di Como  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			404'447,09
63 NP063	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... zzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento Atrio Ingresso tipo (M) 4350x h 1550 . SOMMANO %	100,00	188,81	188,81
64 NP064	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... aforma aerea. Serramenti Bagni prosp. sud- Serramenti Bagni Lab. prosp. sud tipo (N- O) 1450x h 850 - 1450x h 1350 . SOMMANO %	25,00	1 785,60	446,40
65 NP065	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... aerea. Serramenti Bagni AULE prosp. Nord- Serramenti Bagni Lab. prosp. Nord tipo (P- Q) 3100x h 850 - 3100x h 1350 . SOMMANO %	25,00	1 757,40	439,35
66 NP066	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... alizzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Lato Atrio tipo ( R) 2850x h 1550 . SOMMANO %	25,00	299,44	74,86
67 NP067	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... piattaforma aerea. Serramenti Anticamera Auditorium- Serramenti Bagno P.S. tipo (U- V) 3300x h 850 - 3300x h 1300 . SOMMANO %	25,00	299,76	74,94
68 NP068	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... e specializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Aule tipo (A) 3100x h 1700 . SOMMANO %	25,00	9'121,84	2'280,46
69 NP069	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... mpreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laboratori-corridoi laboratori tipo (B) 3100x h 2000 . SOMMANO %	25,00	3'895,98	974,00
70 NP070	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... cializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti corridoi tipo (C) 3100x h 1550 . SOMMANO %	25,00	2'343,15	585,79
71 NP071	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... mpreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Fisso adiacente U.S. Laboratori tipo (D) 1500x h 2000 . SOMMANO %	25,00	277,26	69,32
72 NP072	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... attaforma aerea. Serramenti sopra U.S.- Serramenti aule corpo centrale tipo (E- G) 2400x h 1750 - 2500x h 1700 . SOMMANO %	25,00	2'640,96	660,24
73 NP073	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... re compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laterali corpo centrale tipo (F) 3700x h 1650 . SOMMANO %	25,00	705,20	176,30
74 NP074	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... e compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laboratorio corpo centrale tipo (h) 2500x h 1950 . SOMMANO %	25,00	948,06	237,02
75 NP075	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... noleggio di piattaforma aerea. Serramento Bagno Bar - Serramento Bagno Bar tipo (I-L) 1600x h 1700 - 1400X h 1700 . SOMMANO %	25,00	240,12	60,03
76	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			410'714,61

COMMITTENTE: Provincia di Como  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			410'714,61
NP076	alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... zato. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento Atrio Ingresso tipo (M) 4350x h 1550 . SOMMANO %	25,00	188,35	47,09
77 NP077	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... a forma aerea. Serramenti Bagni prosp. sud- Serramenti Bagni Lab. prosp. sud tipo (N- O) 1450x h 850 - 1450x h 1350 . SOMMANO %	25,00	1'787,84	446,96
78 NP078	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... aerea. Serramenti Bagni AULE prosp. Nord- Serramenti Bagni Lab. prosp. Nord tipo (P- Q) 3100x h 850 - 3100x h 1350 . SOMMANO %	25,00	1'760,40	440,10
79 NP079	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... lizzato. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Lato Atrio tipo ( R) 2850x h 1550 . SOMMANO %	25,00	299,42	74,86
80 NP080	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... iattaforma aerea. Serramenti Anticamera Auditorium- Serramenti Bagno P.S. tipo (U- V) 3300x h 850 - 3300x h 1300 . SOMMANO %	25,00	299,76	74,94
81 NP081	Fornitura e posa di Veletta ESTERNA carterizzazione Tenda Griesser realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di : smontaggio lamiera esistenti, accantonamento ... o di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti tipo (A - C - D - E - G - I - L - N - O - P - R - U - V ) . SOMMANO %	25,00	15'722,14	3'930,54
82 NP082	Fornitura e posa di Veletta ESTERNA carterizzazione Tenda Griesser realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di : smontaggio lamiera esistenti, accantonamento ... ricche. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti tipo (B - H - F - M - Q - Z- X-) . SOMMANO %	25,00	5'829,48	1'457,37
83 NP083	Idrolavaggio del calcestruzzo impiegando adeguate attrezzature, pompe ed ugelli tali a consentire il raggiungimento di pressione variabile in funzione dello stato del calcestruzzo ... il lavoro di idrolavaggio deve essere eseguito dopo la rimozione dei calcestruzzi su tutte le facciate, e non prima. SOMMANO %	25,00	72'803,67	18'200,92
84 NP084	Rimozione di calcestruzzo anche armato, deteriorato ( ammalorato, carbonatato) , privo di consistenza e pericoloso per l'improvviso distacco, posto sulle facciate soprattutto nelle parti alte dell'edificio. Questo intervento riguarda pochi metri quadrati complessivi su tutte le facciate. SOMMANO %	25,00	4'332,49	1'083,12
85 NP085	Fornitura e posa di rivestimento anticorrosione, monocomponente, cementizio polimero modificato con inibitore di corrosione organico, da applicarsi a pennello sulle armature, tipo ... tura e la spazzolatura degli stessi. Compreso nel prezzo ogni onere necessario per completare il lavoro a regola d'arte. SOMMANO %	25,00	1'624,03	406,01
86 NP086	Fornitura e posa per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 2 a 5 cm in unico strato, senza l'utilizzo di rete elettrosaldata, applica ... ##accurata stagionatura della malta mediante applicazione di acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo l'applicazione. SOMMANO %	25,00	52'732,02	13'183,01
87 NP087	Rasatura di superfici in calcestruzzo, di spessore medio di 3 mm, mediante applicazione a spruzzo od a mano, fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, idrofuga, ... cale occorre ripristinare con una staga la linea del cassero, in modo da uniformare la facciata dopo la pitturazione. SOMMANO %	25,00	13'827,98	3'457,00
88 NP088	Trattamento finale a protezione di tutte le superfici in calcestruzzo, risanate e non, mediante l'applicazione a due mani di resina acrilica elastica in dispersione acquosa (tipo ... UNI 7928 penetrazione mm 0,0  Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO %	25,00	45'531,56	11'382,89
	A R I P O R T A R E			464'899,42


COMMITTENTE: Provincia di Como  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			464'899,42
89 NP089	Allargamento e pulizia delle fessure (di tipo statico ) presenti sui pannelli in c.a. prefabbricato. Pulire accuratamente, mediante azione meccanica, i ferri di armatura eventualme ... ovessero rimanere a contatto con l'armatura, potrebbero determinare l'attacco corrosivo anche in seguito al ripristino.			
	SOMMANO %	100,00	9'291,02	9'291,02
90 NP090	Ripristinare le parti in calcestruzzo rimosse con tipo (PLANITOP RASA & RIPARA), malta cementizia tissotropica fibrinforzata, a presa rapida, a ritiro compensato, per il ripristi ... cqua ma con superficie asciutta (condizione di s.s.a.). Si considera un intervento di almeno 3 cm, sui pezzi distaccati			
	SOMMANO %	25,00	6'361,25	1'590,31
91 NP091	Fornitura e posa di sigillante acrilico monocomponente verniciabile in dispersione acquosa tipo ( Mapeflex AC4).Sigillante da applicare dopo l'allargamento delle fessure sulle facciate della struttura prefabbricata.			
	SOMMANO %	100,00	5'161,31	5'161,31
92 NP092	Fornitura e posa in opera di rasatura armata elastica costituita da rasante elastico in pasta tipo (Mapetherm Flex RP 05 mm ), esente da cemento, fibrato, alleggerito, resistente a ... NE: IL PRIMER TIPO( malech) va posizionato sulla facciata PRIMA della rasatura elastica tipo (Mapetherm Flex RP 05 mm ).			
	SOMMANO %	25,00	71'741,04	17'935,26
93 NP093	Fornitura e posa di Primer tipo (Malech), fondo acrilico all'acqua,uniformante e promotore di adesione.Da applicare solo dopo opportuna stagionatura delle malte di ripristino. Nota Bene applicare Primer senza ausilio di pittura aggiuntiva.			
	SOMMANO %	25,00	4'885,78	1'221,45
94 NP094	Fornitura e posa in opera di pittura elastomerica igienizzante antifessurazione, ad elasticità permanente tipo ( Elastocolor pittura plus), elevata resistenza chimica, resistente a ... ghe (efficacia certificata in base alle norme europee EN 15457 e EN 15458). Per esterni ed interni. Esclusi i ponteggi.			
	SOMMANO %	25,00	13'214,78	3'303,70
95 NP095	Fornitura di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - nastri sa ... aule- laboratori- corridoi laboratori- Corridoi tipo ( A- B - C ) 3100 X 1700 mm - 3100 X 2000 mm - 3100 X 1550 mm.			
	SOMMANO %	25,00	31'290,21	7'822,55
96 NP096	J. MONNET LOTTO arancione giallo -MODIFICA COMANDO ACCENSIONE Modifica del circuito di comando di impianto di illuminazione ambiente aula/laboratorio mediante, smontaggio e smalt ... nze murarie, programmazione, collaudo e quant'altro necessario per la corretta realizzazione e funzionalità delle opere.			
	SOMMANO %	25,00	28'240,52	7'060,13
97 NP097	J. MONNET LOTTO arancione giallo- SOSTITUZIONE APPARECCHI DALI DA INCASSO PER AULE LABORATORI CORRIDOI lotto arancione, corridoio lotto giallo. Sostituzione degli apparecchi illum ... mancante, modifica se necessaria traversina telaio. e quant'altro occorrente per la corretta realizzazione delle opere.			
	SOMMANO %	25,00	35'652,96	8'913,24
98 NP098	J. MONNET LOTTO GIALLO- APPARECCHI DALI DA PLAFONE AULE sostituzione degli apparecchi illuminanti presenti nelle aule, laboratori con altezze fino a 4.5 m tramite, smontaggio e sma ... giatura solo locale della zona lampada preesistente, e quant'altro necessario per la corretta realizzazione delle opere			
	SOMMANO %	25,00	30'317,33	7'579,33
99 NP099	J. MONNET LOTTO arancione giallo- installazione di nuovo punto illuminante da derivarsi da esistente entro m.l. 4, APPARECCHI DALI DA INCASSO PER AULE LABORATORI CORRIDOI lotto a ... mancante, modifica se necessaria traversina telaio. e quant'altro occorrente per la corretta realizzazione delle opere.			
	SOMMANO %	25,00	22'064,66	5'516,17
100 NP100	J. MONNET LOTTO arancione giallo- sostituzione di apparecchi illuminanti nei wc, antibagni e ripostigli con altezze fino a 4.5 m tramite, smontaggio e smaltimento degli apparecchi ... e riposizionamento dei pannelli, fornitura e posa eventuale pannello mancante, modifica se necessaria traversina telai.			
	SOMMANO %	25,00	18'609,60	4'652,40
101 NP101	J. MONNET LOTTO GIALLO/ARANCIONE APPARECCHI DALI IP65 DA PLAFONE AULE sostituzione degli apparecchi illuminanti presenti nelle aule, laboratori con altezze fino a 4.5 m tramite, sm ... ra e prima tinteggiatura puntuale della zona lampada e quant'altro necessario per la corretta realizzazione delle opere			
	SOMMANO %	25,00	14'579,46	3'644,87
	<b>A R I P O R T A R E</b>			548'591,16

COMMITTENTE: Provincia di Como  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			548'591,16
102 NP102	J. MONNET LOTTO arancione - giallo -MODIFICA COMANDO ACCENSIONE CORRIDOI Modifica del circuito di comando di impianto di illuminazione ambiente CORRIDOIO ATRIO mediante, smontagg ... ze murarie, programmazione, collaudo e quant'altro necessario per la corretta realizzazione e funzionalità delle opere.	25,00	15'123,68	3'780,92
	SOMMANO %			
103 NP103	Assistenze Edili, Murarie ed Impiantistiche per il ripristino allo stato civile a lavori finiti, compreso lo spostamento temporaneo di impianti elettrici ordinari e speciali, idrau ... principale finita secondo la regola dell'arte. Importo assistenze calcolato circa al 2,5% delle opere edili principali.	100,00	49'570,35	49'570,35
	SOMMANO %			
104 NP104	Installazione del cantiere compresa ogni difficoltà d'approvvigionamento e accesso, comprese protezioni e segnalazioni per definire l'area di cantiere e consentire l'accesso agli i ... impedendo il passaggio delle persone e compreso quantaltro per l'eseguibilità dei lavori a regola d'arte e in sicurezza.	100,00	2'485,48	2'485,48
	SOMMANO %			
105 NP105	Spostamento di tutte le tubazioni del fabbricato poste in facciata, sono compresi anche i pluviali , linee vita, luci, cavi di protezioni di scariche atmosferiche e quant'altro po ... cato .Nota bene per la parte elettrica occorre nel riposizionamento, usare nuove canaline di medesimo colore e diametro.	100,00	2'979,02	2'979,02
	SOMMANO %			
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>			607'406,93
	RIBASSO del 21,97% da considerare su euro			607'406,93
	<b>T O T A L E euro</b>			607'406,93
	<b>A R I P O R T A R E</b>			

COMMITTENTE: Provincia di Como  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>RIEPILOGO FINALE</b>			
	Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro			1 730 000,00 84 000,00
	<b>LAVORI A CORPO euro</b> RIBASSO del 21,97% da applicare su euro 607 406,93 = euro			607 406,93 -133 447,30
	PER LAVORI A CORPO euro			473 959,63
	<b>TOTALE euro</b>			473 959,63
	Data, <u>23/4/23</u>  Technology Group Credendino srl Sede legale: Via Don Luigi Orione, 4 - 27100 Pavia Sede operativa: Piazza San Matteo, 11 - 88021 Afragola (NA) L'Impresa TECHNOLOGY GROUP CREDENDINO S.R.L.  Il Direttore dei Lavori Geom. Pietro Alfonsetti			
				
	A RIPORTARE			

COMMITTENTE: Provincia di Como  
 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023

**Provincia di Como**  
Settore Fabbricati ed Edilizia Scolastica



pag. 1

# REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, DEGLI OSCURANTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. "I.I.S. "J. MONNET" DI MARIANO COMENSE (LOTTO GIALLO)

**COMMITTENTE:** Provincia di Como

**IMPRESA:** TECHNOLOGY GROUP CREDENDINO S.R.L. con sede legale in Via Don Luigi Orione n. 4 – 27100 Pavia (PV)

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. \_\_\_\_\_ pagine

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Andrea A. Esposito



Ente PRCO  
REGISTRO PROTOCOLLO  
N. 0051429 del 23/11/2023  
Class: 06.06 Fasc: 2021/32



\* 0 0 0 5 4 5 3 7 9 5 \*

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
1 NP001	Rimozione di serramenti esistenti, con recupero delle sottostrutture esistenti,( rivestimenti perimetrali interni ed esterni-davanzali interni-cassonetto-veletta e pilastri) per ... - 3100x1550 - 2400x1750 - 3700x1650 - 2500x1700 - 2500x1950 - 4350x1550 - 3100x1350 -2850x1550 - 1500x2900 - 3300x1300.) SOMMANO %	1	2	30,00		44'640,45	13'392,13	
2 NP002	Rimozione di serramenti esistenti, con recupero delle sottostrutture esistenti,( rivestimenti perimetrali interni ed esterni-davanzali interni-cassonetto-veletta e pilastri) per ... 600x 1700 - 1400 x 1700 - 1450 x 850 - 1450x1350 - 3100x850 -1260x1160 - 1260x1160 -3300x850 - 900x1400 - 1100x1400 ). SOMMANO %	1	2	30,00		16'482,65	4'944,80	
3 NP003	Rimozione di serramento esistente, con recupero delle sottostrutture esistenti,( rivestimenti perimetrali interni ed esterni-davanzali interni-cassonetto-veletta e pilastri, ecc. ... di discarica. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Z-X (2850x4500- 2850x 3130 ). SOMMANO %	1	2	30,00		1'445,37	433,61	
4 NP004	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... riato. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti aule tipo ( A ) DIMENSIONI : 3000X1700. SOMMANO %	1	2	30,00		293'885,16	88'165,55	
5 NP005	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... ventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laboratori e corridoi laboratori tipo ( B ) DIMENSIONI : 3100X2000. SOMMANO %	1	2	30,00		129'140,00	38'742,00	
6 NP006	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... . Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti corridoi tipo ( C ) DIMENSIONI : 3100X1550. SOMMANO %	1	2	30,00		70'449,45	21'134,84	
7 NP007	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprie ... noleggio di piattaforma aerea. Serramenti fissi adiacenti alle uscite di sicurezza tipo ( D ) DIMENSIONI : 1500X2000. SOMMANO %	1	3	30,00		2'666,04	799,81	
8 NP008	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... eso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti sopra uscita di sicurezza tipo ( E ) DIMENSIONI : 2400X1750. SOMMANO %	1	3	30,00		8'296,84	2'489,05	
9 NP009	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati							
	<b>A R I P O R T A R E</b>						170'101,79	

COMMITTENTE: Provincia di Como  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

L'IMPRESA  
Technology Group Credendino srl  
Sede legale: Via Don Luigi Orioli, 4 - 27100 Pavia  
Sede operativa: Via S. Matteo, 10 - 80021 Afragola (NA)  
Tel: 02 42 110 932  
www.technologygroup.it

IL DL

IL RUP






Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>R I P O R T O</b>						170'101,79	
10 NP010	nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... reso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti laterali corpo centrale tipo ( F ) DIMENSIONI : 3700X1650.  SOMMANO %	1	3	30,00		23'888,80	7'166,64	
11 NP011	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti aule corpo centrale tipo ( G ) DIMENSIONI : 2500X1700.  SOMMANO %	1	3	30,00		69'495,20	20'848,56	
12 NP012	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... o. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento Bagno bar tipo ( I ) DIMENSIONI : 1600X1700.  SOMMANO %	1	3	100,00		2'704,45	2'704,45	
13 NP013	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... o. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento Bagno bar tipo ( L ) DIMENSIONI : 1400X1700.  SOMMANO %	1	4	100,00		2'394,32	2'394,32	
14 NP014	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... oltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento atrio ingresso tipo ( M ) DIMENSIONI : 4350X1550.  SOMMANO %	1	4	100,00		6'524,10	6'524,10	
15 NP015	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... preso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni aule prospetto sud tipo ( N ) DIMENSIONI : 1450X850.  SOMMANO %	1	4	25,00		15'681,00	3'920,25	
16 NP016	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni laboratorio prospetto sud tipo ( O ) DIMENSIONI : 1450X1350.  SOMMANO %	1	4	25,00		7'860,36	1'965,09	
17 NP017	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... preso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni aule Prospetto Nord tipo ( P ) DIMENSIONI : 3100X850.  SOMMANO %	1	4	25,00		7'860,36	1'965,09	
	<b>A R I P O R T A R E</b>						222'879,08	

COMMITTENTE: Provincia di Como  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

TECNOLOGY GROUP S.p.A. L'IMPRESA  
Sede legale: Via Don Luigi Orione, 4 - 27100 Pavia  
Sede operativa: Via Saverio San Matteo, 10 - 20071 Afragola (va)  
Tel. 0322 281111 - Fax 0322 281112

IL DL

IL RUP

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							222'879,08
18 NP018	SOMMANO % Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Bagni Laboratorio Prospetto Nord tipo (Q) DIMENSIONI : 3100X1350.	1	4	25,00		28'391,44		7'097,86
19 NP019	SOMMANO % Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... o. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti lato Atrio tipo (R) DIMENSIONI : 2850X1550.	1	4	100,00		3'998,54		3'998,54
20 NP020	SOMMANO % Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... o. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti lato Atrio tipo (R) DIMENSIONI : 2850X1550.	1	5	25,00		8'414,04		2'103,51
21 NP021	SOMMANO % Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... e compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti fissi AUDITORIUM tipo (T) DIMENSIONI : 1260X1160.	1	5	25,00		8'373,78		2'093,45
22 NP022	SOMMANO % Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... e compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti fissi AUDITORIUM tipo (T) DIMENSIONI : 1260X1160.	1	5	25,00		14'127,08		3'531,77
23 NP023	SOMMANO % Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio a Vasistas Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... e compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti a VASISTAS AUDITORIUM tipo (Tv) DIMENSIONI : 1260X1160.	1	5	25,00		15'096,06		3'774,02
24 NP024	SOMMANO % Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... e compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento anticamera Auditorium tipo (U) DIMENSIONI : 3300X850.	1	5	100,00		2'718,14		2'718,14
25 NP025	SOMMANO % Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... e compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento Bagno Piano Seminterrato con vetro Acidato - Satinato tipo (V) DIMENSIONI : 3300X1300.	1	6	100,00		4'106,39		4'106,39
26	SOMMANO % Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO o a Vasistas Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo le proprietà previste ... e compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti a VASISTAS AUDITORIUM tipo (Z) DIMENSIONI : 2850X4500.	1	6	100,00		6'003,94		6'003,94
	A R I P O R T A R E							258'306,70

COMMITTENTE: Provincia di Como  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

L'IMPRESA  
Technology Group Credendino srl  
Sede legale: Via Don Luigi Orione, 4 - 27100 Pavia  
Sede op.: Via Felice San Matteo, 10 - 80021 Afragola (NA)  
Tel. 02 47991132

IL DL

IL RUP

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>R I P O R T O</b>						258'306,70	
NP026	Vasistas Tipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 second ... io di piattaforma aerea. Serramenti N1 a VASISTAS resto Fissi Vetrate vano scala tipo (X) DIMENSIONI : 2850X3130-2850. SOMMANO %	1	6	25,00		7'801,52	1'950,38	
27 NP027	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO o VasistasTipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo ... orna aerea. Serramenti a VASISTAS Bagno Piano Seminterrato vetro Acidato - Satinato tipo (Y) DIMENSIONI : 850-900X1400. SOMMANO %	1	6	25,00		1'949,50	487,38	
28 NP028	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio FISSO o VasistasTipo Serie" PAESANI RX 700HP" a TAGLIO TERMICO e giunto aperto, Laccati nel colore Giallo RAL 1021 secondo ... aforma aerea. Serramenti a VASISTAS Bagno Piano Seminterrato vetro Acidato - Satinato tipo (&) DIMENSIONI : 1100X1400. SOMMANO %	1	6	100,00		1'188,65	1'188,65	
29 NP029	Fornitura e posa di Serramento con uscita di sicurezza a doppio battente, con profili di Alluminio Serie Tipo "PAESANI RX 700H"P a Taglio TAGLIO TERMICO e Giunto Aperto, Laccati ne ... porta Aereo Dim. mm. 2500 x 3100 h -3750 x3500h - 3750 x3250h - 3750 x4700h (Uscite di Sicurezza a doppio battente). SOMMANO %	1	6	25,00		47'703,65	11'925,91	
30 NP030	Fornitura e posa di Serramento con uscita di sicurezza a battente , con sopraluca questo compreso, con profili di Alluminio Serie Tipo "PAESANI RX 700H"P a Taglio TAGLIO TERMICO e ... esterna con chiudi porta Aereo Dim. mm. 1400 x 4000 h -1400 x3500h - 1400 x3000h (Uscite di Sicurezza Auditorium ). SOMMANO %	1	7	25,00		21'622,92	5'405,73	
31 NP031	Fornitura e posa di Serramento con uscita di sicurezza a battente , con sopraluca questo compreso, con profili di Alluminio Serie Tipo "PAESANI RX 700H"P a Taglio TAGLIO TERMICO e ... Kit chiave e maniglia esterna con chiudi porta Aereo Dim. mm. 1700 x 3200 h (Uscite di Sicurezza Laboratori P.S. ). SOMMANO %	1	7	25,00		7'621,70	1'905,43	
32 NP032	Fornitura e posa di Impennata ingresso Principale con doppia uscita di sicurezza , con profili di Alluminio Serie Tipo "PAESANI RX 700H"P a Taglio TAGLIO TERMICO e Giunto Aperto, ... laterale + Kit chiave e maniglia esterna con chiudi porta Aereo Dim. m. 10.86x3.10 (Impennata Ingresso Principale). SOMMANO %	1	7	25,00		74'991,58	18'747,90	
33 NP033	Rimozione cassonetto raccoglitore veneziane ancorato con viti bulloni sui vecchi serramenti da rimuovere ( Serramenti auditorium), e riposizionare il cassonetto sui nuovi serramenti dell'Auditorium . SOMMANO %	1	7	100,00		3'890,16	3'890,16	
34 NP034	Intervento presso il locale auditorium dell'Istituto J.Monnet Mariano Comense per assistenza impiantistica allo smontaggio serramenti e rimontaggio e collegamento inerente gli impia ... gillanti per i passaggi e quant'altro necessario per la corretta realizzazione delle opere secondo la regola dell'arte. SOMMANO %	1	7	100,00		5'557,22	5'557,22	
	<b>A R I P O R T A R E</b>						309'365,46	

COMMITTENTE: Provincia di Como  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

L'IMPRESA  
Technology Group Credendino srl  
Sede legale: Via Don Luigi Orione, 4 - 21100 Pavia  
Spese up.: Via traversa San Matteo, 10 - 80021 Afragola (NA)  
Tel. 02 42.99.10.72

IL DL

IL RUP

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						309'365,46	
35 NP035	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... aule-laboratori- corridoi laboratori- Corridoi tipo ( A - B - C ) 3100 X 1700 mm - 3100 X 2000 mm - 3100 X 1550 mm. SOMMANO %	1	7	25,00		157'610,74	39'402,68	
36 NP036	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... uale noleggjo di piattaforma aerea. DIMENSIONI Serramento fisso adiacente U.S. Laboratori tipo ( D ) 1500 X 2000 mm . SOMMANO %	1	7	25,00		1'909,34	477,34	
37 NP037	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... rpo centrale - Serramenti laboratori corpo centrale tipo ( E-G- H ) 2400 X 1750 mm - 2500 X 1700 mm - 2500 X 1950 mm. SOMMANO %	1	8	25,00		26'959,60	6'739,90	
38 NP038	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... i eventuale noleggjo di piattaforma aerea. DIMENSIONI Serramento laterale corpo centrale tipo ( F ) 3700 X 1650 mm . SOMMANO %	1	8	25,00		7'761,72	1'940,43	
39 NP039	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... ale noleggjo di piattaforma aerea. DIMENSIONI Bagno bar - Bagno bar tipo ( I - L ) 1600 X 1700 mm - 1400 X 1700 mm . SOMMANO %	1	8	25,00		1'618,38	404,60	
40 NP040	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... lunghezza del serramento è auspicabile avere due grisser comandate da due aste separatamente .quindi : mm 2175x1550 SOMMANO %	1	8	25,00		2'125,30	531,33	
41 NP041	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... ltre compreso di eventuale noleggjo di piattaforma aerea. DIMENSIONI Serramenti lato Atrio tipo ( R ) 2850 X 1550 mm . SOMMANO %	1	8	25,00		2'803,62	700,91	
42 NP042	Fornitura e posa di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - na ... reso di eventuale noleggjo di piattaforma aerea. DIMENSIONI Serramento anticamera auditorium tipo ( U ) 3300 X 850 mm . SOMMANO %	1	8	100,00		888,72	888,72	
43 NP043	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K= 1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore Giallo RA ... aule-laboratori- corridoi laboratori- Corridoi tipo ( A - B - C ) 3100 X 1700 mm - 3100 X 2000 mm - 3100 X 1550 mm.) SOMMANO %	1	9	25,00		95'475,80	23'868,95	
44	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser,							
	A R I P O R T A R E						384'320,32	

COMMITTENTE: Provincia di Como  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

IMPRESA **Edendino srl**  
 sede legale: Via Don Luigi Orione, 4 - 27100 Pavia  
 sede operativa: Traversa San Matteo, 10 - 80021 Afragola (NA)  
 Tel. 02 27112121

IL DL

IL RUP

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>R I P O R T O</b>						404'387,14	
63 NP063	noleggio di piattaforma aerea. Serramento Bagno Bar - Serramento Bagno Bar tipo (I-L) 1600x h 1700 - 1400X h 1700 . SOMMANO %	1	11	25,00		239,80	59,95	
64 NP064	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... zzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento Atrio Ingresso tipo (M) 4350x h 1550 . SOMMANO %	1	12	100,00		188,81	188,81	
65 NP065	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... aforma aerea. Serramenti Bagni prosp. sud- Serramenti Bagni Lab. prosp. sud tipo (N- O) 1450x h 850 - 1450x h 1350 . SOMMANO %	1	12	25,00		1'785,60	446,40	
66 NP066	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... alizzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Lato Atrio tipo ( R) 2850x h 1550 . SOMMANO %	1	12	25,00		299,44	74,86	
67 NP067	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... piattaforma aerea. Serramenti Anticamera Auditorium- Serramenti Bagno P.S. tipo (U- V) 3300x h 850 - 3300x h 1300 . SOMMANO %	1	12	25,00		299,76	74,94	
68 NP068	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... e specializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Aule tipo (A) 3100x h 1700 . SOMMANO %	1	12	25,00		9'121,84	2'280,46	
69 NP069	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... mpreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laboratori- corridoi laboratori tipo (B) 3100x h 2000 . SOMMANO %	1	13	25,00		3'895,98	974,00	
70 NP070	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... cializzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti corridoi tipo (C) 3100x h 1550 . SOMMANO %	1	13	25,00		2'343,15	585,79	
71 NP071	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... mpreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Fisso							
	<b>A R I P O R T A R E</b>						409'511,70	

COMMITTENTE: Provincia di Como  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

L'IMPRESA  
Technology Group Credendino srl  
Sede legale: Via Don Luigi Orione, 4 - 27100 Pavia  
Sede op.: Via Traversa San Matteo, 10 - 80021 Mirafiori pva  
02 429 0000

IL DL

IL RUP

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>R I P O R T O</b>						409'511,70	
72 NP072	adiacente U.S. Laboratori tipo (D) 1500x h 2000 . SOMMANO % Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... attafoma aerea. Serramenti sopra U.S.- Serramenti aule corpo centrale tipo (E- G) 2400x h 1750 - 2500x h 1700 .	1	13	25,00		277,26	69,32	
73 NP073	SOMMANO % Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... re compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laterali corpo centrale tipo (F) 3700x h 1650 .	1	13	25,00		2'640,96	660,24	
74 NP074	SOMMANO % Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... e compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Laboratorio corpo centrale tipo (h) 2500x h 1950 .	1	13	25,00		705,20	176,30	
75 NP075	SOMMANO % Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... noleggio di piattaforma aerea. Serramento Bagno Bar - Serramento Bagno Bar tipo (I-L) 1600x h 1700 - 1400X h 1700 .	1	13	25,00		948,06	237,02	
76 NP076	SOMMANO % Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... zato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramento Atrio Ingresso tipo (M) 4350x h 1550 .	1	14	25,00		240,12	60,03	
77 NP077	SOMMANO % Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... aforma aerea. Serramenti Bagni prosp. sud- Serramenti Bagni Lab. prosp. sud tipo (N- O) 1450x h 850 - 1450x h 1350 .	1	14	25,00		188,35	47,09	
78 NP078	SOMMANO % Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... aerea. Serramenti Bagni AULE prosp. Nord- Serramenti Bagni Lab. prosp. Nord tipo (P- Q) 3100x h 850 - 3100x h 1350 .	1	14	25,00		1'787,84	446,96	
79 NP079	SOMMANO % Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... lizzato.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti Lato Atrio tipo ( R) 2850x h 1550 .	1	14	25,00		1'760,40	440,10	
80 NP080	SOMMANO % Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato ESTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di: - smontaggio ... iattaforma aerea. Serramenti Anticamera Auditorium- Serramenti Bagno P.S. tipo (U- V) 3300x h 850 - 3300x h 1300 .	1	14	25,00		299,42	74,86	
	<b>A R I P O R T A R E</b>						411'723,62	

COMMITTENTE: Provincia di Como  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

L'IMPRESA  
Technology Group s.r.l. s.p.a.  
Via Don Luigi Orione, 4 - 27100 Pavia  
Tel. 0321/27100 - Fax 0321/27100  
E-mail: info@technologygroup.it

IL DL

IL RUP

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						411 723,62	
81 NP081	Fornitura e posa di Veletta ESTERNA carterizzazione Tenda Griesser realizzati in alluminio,laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di : smontaggio lamiere esistenti,accantonamento ... o di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti tipo (A - C - D - E - G - I - L - N - O - P - R - U - V ) .	1	14	25,00		299,76	74,94	
	SOMMANO %	1	14	25,00		15 722,14	3 930,54	
82 NP082	Fornitura e posa di Veletta ESTERNA carterizzazione Tenda Griesser realizzati in alluminio,laccato colore Giallo RAL 1021 compreso di : smontaggio lamiere esistenti,accantonamento ... riche. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti tipo (B - H - F - M - Q - Z - X - ) .	1	15	25,00		5 829,48	1 457,37	
	SOMMANO %	1	15	25,00		72 803,67	18 200,92	
83 NP083	Idrolavaggio del calcestruzzo impiegando adeguate attrezzature, pompe ed ugelli tali a consentire il raggiungimento di pressione variabile in funzione dello stato del calcestruzzo ... il lavoro di idrolavaggio deve essere eseguito dopo la rimozione dei calcestruzzi su tutte le facciate, e non prima.	1	15	25,00		4 332,49	1 083,12	
	SOMMANO %	1	15	25,00		1 624,03	406,01	
84 NP084	Rimozione di calcestruzzo anche armato, deteriorato ( ammalorato, carbonatato ) , privo di consistenza ,e pericoloso per l'improvviso distaccamento, posto sulle facciate soprattutto nelle parti alte dell'edificio. Questo intervento riguarda pochi metri quadrati complessivi su tutte le facciate.	1	15	25,00		52 732,02	13 183,01	
	SOMMANO %	1	15	25,00		13 827,98	3 457,00	
85 NP085	Fornitura e posa di rivestimento anticorrosione, monocomponente, cementizio polimero modificato con inibitore di corrosione organico, da applicarsi a pennello sulle armature, tipo ... tura e la spazzolatura degli stessi. Compreso nel prezzo ogni onere necessario per completare il lavoro a regola d'arte.	1	16	25,00		45 531,56	11 382,89	
	SOMMANO %	1	16	25,00				
86 NP086	Fornitura e posa p er il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 2 a 5 cm in unico strato, senza l'utilizzo di rete elettrosaldata, applica ... ##accurata stagionatura della malta mediante applicazione di acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo l'applicazione.	1	15	25,00				
	SOMMANO %	1	15	25,00				
87 NP087	Rasatura di superfici in calcestruzzo, di spessore medio di 3 mm, mediante applicazione a spruzzo od a mano, fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, idrofuga, ... cale occorre ripristinare con una staga la linea del cassero, in modo da uniformare la facciata dopo la pitturazione.	1	15	25,00				
	SOMMANO %	1	15	25,00				
88 NP088	Trattamento finale a protezione di tutte le superfici in calcestruzzo, risanate e non, mediante l'applicazione a due mani di resina acrilica elastica in dispersione acquosa (tipo ... UNI 7928 penetrazione mm 0,0  Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1	16	25,00				
	SOMMANO %	1	16	25,00				
89 NP089	Allargamento e pulizia delle fessure (di tipo statico ) presenti sui pannelli in c.a. prefabbricato. Pulire accuratamente, mediante azione meccanica, i ferri di armatura eventualme ... ovessero rimanere a contatto con l'armatura, potrebbero determinare							
	A R I P O R T A R E						464 899,42	

COMMITTENTE: Provincia di Como  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. I

L'IMPRESA

IL DL

IL RUP

Technology Group Credendina srl  
Sede legale: Via Don Luigi Orione, 4 - 2200 Pavia  
Piazzale S. Matteo, 10 - 22045 Arona (PV)

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						464'899,42	
90 NP090	l'attacco corrosivo anche in seguito al ripristino. SOMMANO %	1	16	100,00		9'291,02	9'291,02	
	Ripristinare le parti in calcestruzzo rimosse con tipo (PLANITOP RASA & RIPARA), malta cementizia tissotropica fibrorinforzata, a presa rapida, a ritiro compensato, per il ripristi ... cqua ma con superficie asciutta (condizione di s.s.a.). Si considera un intervento di almeno 3 cm, sui pezzi distaccati							
91 NP091	SOMMANO %	1	16	25,00		6'361,25	1'590,31	
	Fornitura e posa di sigillante acrilico monocomponente verniciabile in dispersione acquosa tipo ( Mapeflex AC4).Sigillante da applicare dopo l'allargamento delle fessure sulle facciate della struttura prefabbricata.							
92 NP092	SOMMANO %	1	16	100,00		5'161,31	5'161,31	
	Fornitura e posa in opera di rasatura armata elastica costituita da rasante elastico in pasta tipo (Mapetherm Flex RP 05 mm ), esente da cemento, fibrato, alleggerito, resistente a ... NE: IL PRIMER TIPO( malech) va posizionato sulla facciata PRIMA della rasatura elastica tipo (Mapetherm Flex RP 05 mm ).							
93 NP093	SOMMANO %	1	16	25,00		71'741,04	17'935,26	
	Fornitura e posa di Primer tipo (Malech), fondo acrilico all'acqua,uniformante e promotore di adesione.Da applicare solo dopo opportuna stagionatura delle malte di ripristino. Nota Bene applicare Primer senza ausilio di pittura aggiuntiva.							
94 NP094	SOMMANO %	1	16	25,00		13'214,78	3'303,70	
	Fornitura e posa in opera di pittura elastomerica igienizzante antifessurazione, ad elasticità permanente tipo ( Elastocolor pittura plus), elevata resistenza chimica, resistente a ... ghe (efficacia certificata in base alle norme europee EN 15457 e EN 15458). Per esterni ed interni. Esclusi i ponteggi.							
95 NP095	SOMMANO %	1	17	25,00		31'290,21	7'822,55	
	Fornitura di veneziane a pacchetto in alluminio tipo "Solomatic 80 Grisser", composte e complete di: fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione - nastri sa ... aule-laboratori- corridoi laboratori- Corridoi tipo ( A- B - C ) 3100 X 1700 mm - 3100 X 2000 mm - 3100 X 1550 mm.							
96 NP096	SOMMANO %	1	17	25,00		28'240,52	7'060,13	
	J. MONNET LOTTO arancione giallo -MODIFICA COMANDO ACCENSIONE Modifica del circuito di comando di impianto di illuminazione ambiente aula/laboratorio mediante, smontaggio e smalt ... nze murarie, programmazione, collaudo e quant'altro necessario per la corretta realizzazione e funzionalità delle opere.							
97 NP097	SOMMANO %	1	17	25,00		35'652,96	8'913,24	
	J. MONNET LOTTO arancione giallo- SOSTITUZIONE APPARECCHI DALI DA INCASSO PER AULE LABORATORI CORRIDOI lotto arancione, corridoio lotto giallo. Sostituzione degli apparecchi illum ... mancante, modifica se necessaria traversina telaio. e quant'altro occorrente per la corretta realizzazione delle opere.							
98 NP098	J. MONNET LOTTO GIALLO- APPARECCHI DALI DA PLAFONE AULE sostituzione degli apparecchi illuminanti presenti nelle aule, laboratori con altezze fino a 4,5 m tramite, smontaggio e sma ... giatura solo locale della zona lampada preesistente, e quant'altro necessario per la corretta realizzazione delle opere							
	A R I P O R T A R E						527'198,39	

COMMITTENTE: Provincia di Como  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

LIMPRESA  
Technology Group Edendino sr  
Sede Sociale: Via Don Luigi Orione, 4 - 27100 Pavia  
Sede Operativa: Via Traversi San Matteo, 10 - 80021 Afragola (NA)

IL DL

IL RUP





Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>R I P O R T O</b>						527'198,39	
99 NP099	J. MONNET LOTTO arancione giallo- installazione di nuovo punto illuminante da derivarsi da esistente entro m.l. 4, APPARECCHI DALI DA INCASSO PER AULE LABORATORI CORRIDOI lotto a ... mancante, modifica se necessaria traversina telaio. e quant'altro occorrente per la corretta realizzazione delle opere.	1	17	25,00		30'317,33	7'579,33	
	SOMMANO %	1	17	25,00		22'064,66	5'516,17	
100 NP100	J. MONNET LOTTO arancione giallo- sostituzione di apparecchi illuminanti nei wc, antibagni e ripostigli con altezze fino a 4.5 m tramite, smontaggio e smaltimento degli apparecchi ... e riposizionamento dei pannelli, fornitura e posa eventuale pannello mancante, modifica se necessaria traversina telai.	1	17	25,00		18'609,60	4'652,40	
	SOMMANO %	1	17	25,00		18'609,60	4'652,40	
101 NP101	J. MONNET LOTTO GIALLO/ARANCIONE APPARECCHI DALI IP65 DA PLAFONE AULE sostituzione degli apparecchi illuminanti presenti nelle aule, laboratori con altezze fino a 4.5 m tramite, sm ... ra e prima tinteggiatura puntuale della zona lampada e quant'altro necessario per la corretta realizzazione delle opere	1	18	25,00		14'579,46	3'644,87	
	SOMMANO %	1	18	25,00		14'579,46	3'644,87	
102 NP102	J. MONNET LOTTO arancione - giallo -MODIFICA COMANDO ACCENSIONE CORRIDOI Modifica del circuito di comando di impianto di illuminazione ambiente CORRIDOIO ATRIO mediante, smontagg ... ze murarie, programmazione, collaudo e quant'altro necessario per la corretta realizzazione e funzionalità delle opere.	1	18	25,00		15'123,68	3'780,92	
	SOMMANO %	1	18	25,00		15'123,68	3'780,92	
103 NP103	Assistenze Edili, Murarie ed Impiantistiche per il ripristino allo stato civile a lavori finiti, compreso lo spostamento temporaneo di impianti elettrici ordinari e speciali, idrau ... principale finita secondo la regola dell'arte. Importo assistenze calcolato circa al 2,5% delle opere edili principali.	1	18	100,00		49'570,35	49'570,35	
	SOMMANO %	1	18	100,00		49'570,35	49'570,35	
104 NP104	Installazione del cantiere compresa ogni difficoltà d'approvvigionamento e accesso, comprese protezioni e segnalazioni per definire l'area di cantiere e consentire l'accesso agli i ... impedendo il passaggio delle persone e compreso quantaltro per l'eseguibilità dei lavori a regola d'arte e in sicurezza.	1	18	100,00		2'485,48	2'485,48	
	SOMMANO %	1	18	100,00		2'485,48	2'485,48	
105 NP105	Spostamento di tutte le tubazioni del fabbricato poste in facciata, sono compresi anche i pluviali , linee vita, luci, cavi di protezioni di scariche atmosferiche e quant'altro po ... cato .Nota bene per la parte elettrica occorre nel riposizionamento, usare nuove canaline di medesimo colore e diametro.	1	18	100,00		2'979,02	2'979,02	
	SOMMANO %	1	18	100,00		2'979,02	2'979,02	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>						607'406,93	
	<b>T O T A L E euro</b>						607'406,93	
	Data, _____							
	L'Impresa <b>TECNOLOGY GROUP CREDENDINO S.R.L.</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>						607'406,93	

COMMITTENTE: Provincia di Como  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

L'IMPRESA  
Tecnology Group Credendino srl  
sede legale: Via Don Luigi Orione, 4 - 27100 Pavia  
e.u.p.: Via Fratelli San Matteo, 10 - 88021 Aragona

IL DL

IL RUP

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						607'406,93	
	<p><b>Il Direttore dei Lavori</b> Geom. Pietro Alfonsetti</p>  <p>In data <u>27/4/23</u> e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. <u>1</u> per un importo di euro</p> <p><b>Il Direttore dei Lavori</b> Geom. Pietro Alfonsetti</p> 						399'800,00 + -0,00 57'700,00	
	A RIPO RTARE						607'406,93	

COMMITTENTE: Provincia di Como  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Technology Group **L'IMPRESA** credendino srl  
 sede legale: Via Don Luigi Orione, 4 - 27100 Pavia  
 sede opp.: Via Traversa San Matteo, 10 - 20021 Afragola (na)  
 P.IVA n. 0429710187

IL DL

IL RUP






# Provincia di Como

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1832 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI  
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI  
SCOLASTICI. ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO GIALLO) -  
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON  
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI E RISANAMENTO DELLE  
FACCIAE. IMPORTO PROGETTO 2.420.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  
NEXT GENERATION EU - CUP G68B20000660001. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI  
PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 1 A FAVORE DELL'IMPRESA  
TECNOLOGY GROUP CREDENDINO S.R.L AI SENSI DEL D.L 50/2022 CONV. IN L. 91/2022  
E S.M.I - CIG 9524254F06

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 26001/0 imp.n.134/2024 sub imp.n.158/2024 per € 68.894,00= PNRR M4C1 3.3  
CUP:G68B20000660001 **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI  
SCOLASTICI. ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO GIALLO) INTERVENTO DI  
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E  
DEGLI OSCURANTI E RISANAMENTO DELLE FACCIAE** in entrata al capitolo n. 5701 codice  
bilancio 40200 determina n. 1676/2022 accertamento n. 42/2023

Cap. 26001/0 imp.n.132/2024 sub imp.n.159/2024 per € 1.500,00= PNRR M4C1 3.3  
CUP:G68B20000660001 **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI  
SCOLASTICI. ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO GIALLO) INTERVENTO DI  
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E  
DEGLI OSCURANTI E RISANAMENTO DELLE FACCIAE** in entrata al capitolo n. 5701 codice  
bilancio 40200 determina n. 1446/2021 accertamento n. 32/2023

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 27/12/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI  
**PELLEGRINI SANTINA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)