



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 873 / 2023

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI. I.S.S. ANTONIO SANT'ELIA DI CANTÙ- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU" IMPORTO DI PROGETTO EURO 1.600.000,00. CUP G38B20000430001 CIG 9509038266. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A FAVORE IMPRESA PONZI SRL.

Finanziato nell'ambito del PNRR, Missione M4 – Componente C1 – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

IL RESPONSABILE

Classifica 06.06 Fascicolo 33/2021

Premesso che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 120 del 18.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento avente ad oggetto "Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici I.S.S. Antonio Sant'Elia di Cantù- Intervento di adeguamento normativo delle vetrazioni con sostituzione dei serramenti e degli oscuranti. Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation - UE" dell'importo complessivo di Euro 1.600.000,00 con il seguente quadro economico:

A. 1	Importo lavori a base d'asta	€ 1.225.000,00
A. 2	Costo per la sicurezza	€ 30.000,00
S A	Importo lavori comprensivo del costo per la sicurezza	€ 1.255.000,00
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 276.100,00
B. 2	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 25.100,00
B. 3	Tassa Appalti	€ 600,00
B. 4	Spese tecniche, C.S.E. D. Lgs. 81/08, collaudi, prove di laboratorio	€ 40.000,00
B. 5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.200,00
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 345.000,00
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.600.000,00

- l'importo di progetto di Euro 1.600.000,00 è previsto nel Bilancio alla Missione 04 Programma 02 Codice del Piano dei Conti 2020109 Cap. 23200/16 con copertura economica mediante contributo contributo ministero - DM 13/2021 FONDI PNRR;
- con determina a contrarre n. 955 del 30.08.2022 e n. 1198 del 20.10.2022 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura

negoziata;

- con Determinazione Dirigenziale n. 114/2023, in data 09/02/2023, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, confermando l'esito della procedura di affidamento e approvando il report di procedura ID 161731592 quale verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 23.01.2023 unitamente al verbale di sorteggio;

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di aggiudicare l'appalto all'operatore economico PONZI SRL con sede in viale Gramsci n. 26/A, 48031 BAGNARA DI ROMAGNA (RA)- P.I. 02144680390, con il ribasso offerto 24,26 %, sull'importo posto a base di gara di € 1.225.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 927.815,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 30.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 957.815,00=(oltre IVA), con l'economia da ribasso pari ad € 362.565,70 (IVA inclusa);

- con provvedimento dirigenziale n. 205 del 23 febbraio 2023 si è disposto di modificare il quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 24,26 %	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 1.225.000,00	- € 297.185,00	€ 927.815,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 30.000,00		€ 30.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 1.255.000,00		€ 957.815,00
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 276.100,00	- € 65.380,70	€ 210.719,30
B2	Incentivo D.lgs. 50/16 art.113 comma 2	€ 25.100,00		€ 25.100,00
B3	Tassa Appalti	€ 600,00		€ 600,00
B4	Spese tecniche	€ 40.000,00		€ 40.000,00
B5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.200,00		€ 3.200,00
B6	Economie da ribasso		+ € 362.565,70	€ 362.565,70
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 345.000,00		€ 642.185,00
S A+ B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.600.000,00		€ 1.600.000,00

- il relativo contratto è stato stipulato in data 4 aprile 2023 al n. 38707 di Rep;

- con provvedimento dirigenziale proposta n. 3203 del 23 giugno 2023 è stato autorizzato subappalto verso l'impresa S.B.M. Srl con sede in Loc. Scagnello 38 - 23885 Calco (LC) - C.F. 0212230016 - per lavori:

- di posa in opera - rientranti nella categoria OS6 - per l'importo di Euro 90.000,00 (Euro 18.000,00 per relativi oneri di sicurezza);

- lavori edili rientranti nella categoria OG1 – per l'importo di Euro 28.000,00 (Euro 2.000,00 per relativi oneri di sicurezza);

Atteso che:

- l'impresa PONZI SRL con sede in viale Gramsci n. 26/A, 48031 BAGNARA DI ROMAGNA (RA) – P.I. 02144680390 - in applicazione dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, con nota ns. prot. n. 19933 in data 9 maggio 2023, ha richiesto il pagamento dell'anticipazione sul prezzo d'appalto per il 30%;

- con nota in data 16 maggio 2023 il Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Bernasconi ha attestato che i lavori sono stati consegnati in data 3 maggio 2023 ed effettivamente iniziati in data 3 maggio 2023 e che pertanto nulla osta alla corresponsione dell'anticipazione richiesta dall'Impresa Ponzi Srl;

- con nota in data 17 maggio 2023 prot. n. 21532 si è richiesto a all'impresa presentazione di idonea garanzia per l'anticipazione ai sensi di legge per l'importo di Euro 301.711,13;

- l'impresa Ponzi Srl in data 29 giugno 2023 prot. n. 28866 ha trasmesso fidejussione assicurativa n. 40094291007554 emessa in data 27 giugno 2023 dalla Compagnia di Assicurazione Tua Assicurazioni secondo lo schema 1.3 DM 31/2018 per l'importo di Euro 301.711,13;

Visto il DURC n. prot. 38928285 Inail che attesta la regolarità contributiva dell'impresa valido sino al 1 ottobre 2023;

Dato atto che si può procedere alla liquidazione a favore dell'impresa PONZI SRL con sede in viale Gramsci n. 26/A, 48031 BAGNARA DI ROMAGNA (RA) – P.I. 02144680390 - dell'anticipazione del 30% sul prezzo d'appalto ammontante a Euro 287.344,50 (oltre IVA) per complessivi Euro 350.560,29 (IVA inclusa);

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 350.560,29 (IVA inclusa) rientra nell'importo di contratto e fa carico al cap. 26000/0 imp. 224/2023 sub. Imp. 169/2023;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.7 in data 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023/2025 e successive modificazioni;

DETERMINA

in relazione ai lavori "Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici I.S.S. Antonio Sant'Elia di Cantù. Intervento di adeguamento normativo delle vetrazioni con sostituzione dei serramenti e degli oscuranti. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation Eu – M4CI Investimento 3.3. CUP: G38B20000430001 CIG 9509038266"

- 1 di liquidare, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa PONZI SRL con sede in viale Gramsci n. 26/A, 48031 BAGNARA DI ROMAGNA (RA) – P.I. 02144680390- l'anticipazione del 30% sul prezzo d'appalto ammontante a Euro 287.344,50 (oltre IVA) per complessivi Euro 350.560,29 (IVA inclusa);
- 2 di dare atto che la spesa complessiva di Euro 350.560,29 (IVA inclusa) rientra nell'importo di contratto e fa carico al cap. 26000/0 imp. 224/2023 sub. Imp. 169/2023;

3 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 30/06/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 873 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI
SCOLASTICI. I.S.S. ANTONIO SANT'ELIA DI CANTÙ- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI
OSCURANTI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU"
IMPORTO DI PROGETTO EURO 1.600.000,00. CUP G38B20000430001 CIG 9509038266.
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A FAVORE IMPRESA PONZI SRL.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 26000/0 imp. 224/2023 sub. Imp. 169/2023 per € 350.560,29

Finanziato in entrata da capitolo 5700 acc. n. 34/2023 det. n. 1449/2021 cod. bil. 4020101

PNNR - M4C1-3.3-CUP G38B20000430001 Intervento di adeguamento normativo delle vetrazioni con sostituzione dei serramenti e degli oscuranti - ISIS S. ELIA- FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 04/07/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

ROSSINI MARIA LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)