



# Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE  
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

**DETERMINAZIONE N. 664 / 2017**

**OGGETTO: CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO ED IDRAULICO - COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE - PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL PROGETTO FINANZIATO E SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA**

## **IL RESPONSABILE**

**PREMESSO** che:

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 366 del 19.10.2006 venivano approvati uno schema di bando ed i criteri per l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi finalizzati alla riduzione del rischio geologico ed idraulico sul territorio provinciale;
- con Determina Dirigenziale n. 671 del 17.04.2007 veniva approvata la graduatoria per l'assegnazione dei suddetti contributi, che vedeva la Comunità Montana Lario Intelvese, il Comune di Civenna e quello di Consiglio di Rumo tra i primi tre ex-equo non finanziati;
- con Determina Dirigenziale n. 250 del 27.02.2009 si provvedeva ad assegnare specifici contributi ai suddetti 3 Enti;
- alla Comunità Montana Lario Intelvese venivano assegnati 80.000,00 € per opere di sistemazione idraulica del torrente Telo in Comune di San Fedele Intelvi quale contributo per il finanziamento del terzo lotto di un intervento più ampio, dall'importo complessivo di 248.000,00 €, i cui primi 2 lotti risultano ad oggi ultimati;
- il 5 agosto 2013 la Provincia chiedeva per la prima volta informazioni urgenti sull'attuazione e la rendicontazione del lotto finanziato, che, sulla scorta del cronoprogramma trasmesso dalla Comunità Montana con nota del 13 agosto 2013, avrebbe dovuto concludersi a dicembre 2014;
- prima che il terzo lotto fosse definitivamente appaltato, gli eventi meteorici avversi del novembre 2014, accelerando i fenomeni di instabilità in atto, rendevano necessaria una revisione ed un aggiornamento del progetto;
- l'aggiornamento progettuale proposto, sviluppato in coerenza con le soluzioni inizialmente individuate, consente di sistemare la prima porzione del versante nel tratto del pendio in dissesto immediatamente sottostante il piazzale della piscina, anche se non riesce ad incidere, stante la limitatezza delle risorse economiche a disposizione, sulla porzione di

valle del pendio che dovrà essere oggetto di successivi interventi di sistemazione idraulico forestale;

- tale aggiornamento, già elaborato in termini di definitivo-esecutivo, è stato approvato dalla Comunità Montana Lario Intelvese con Delibera di Giunta Esecutiva n. 7 del 18.02.2015, ha ottenuto le previste autorizzazioni ambientale e forestale ma ha faticato ad ottenere il permesso di costruire da parte del Comune di San Fedele, che chiedeva un'ulteriore rivisitazione dello stesso;
- in data 11.04.2016 la Comunità Montana segnalava l'intenzione di redigere e trasmettere un nuovo progetto esecutivo;
- in data 26.06.2017 la Provincia di Como, nulla avendo ricevuto in merito, avviava il procedimento amministrativo di revoca del contributo;
- la Comunità Montana, con nota del 12.07.2017, chiedeva, a seguito dell'esito di una specifica seduta della Giunta Esecutiva (presente anche il Comune di San Fedele), di poter comunque usufruire del contributo assegnato, impegnandosi ad attivare immediatamente le procedure tecniche ed amministrative necessarie per l'appalto e l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto definitivo-esecutivo approvato dalla Comunità Montana stessa con Delibera di Giunta Esecutiva n. 7 del 18.02.2015;

**RITENUTO di:**

- poter accogliere parzialmente la richiesta della Comunità Montana Lario Intelvese sospendendo i termini del procedimento di revoca del contributo al fine di consentire l'effettuazione dei lavori di messa in sicurezza, seppur parziale, dei luoghi in questione secondo quanto indicato nel progetto definitivo-esecutivo approvato dalla Comunità Montana Lario Intelvese con Delibera di Giunta Esecutiva n. 7 del 18.02.2015, che sostituisce ed aggiorna il progetto finanziato con Determina Dirigenziale n. 250 del 27.02.2009;
- subordinare la sospensione del procedimento in questione alla presentazione da parte della Comunità Montana di uno specifico cronoprogramma del procedimento dal quale si evincano i termini massimi entro i quali la Comunità Montana stessa si impegna ad appaltare, consegnare, chiudere, collaudare e contabilizzare i lavori, fermo restando che l'avvio dei lavori dovrà avvenire entro il 31.12.2017;
- dare atto sin d'ora che il mancato rispetto di una qualsiasi delle tempistiche indicate nel cronoprogramma del procedimento comporterà l'immediata revoca del contributo stesso;

**DETERMINA**

1. che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dei contenuti del progetto definitivo-esecutivo approvato dalla Comunità Montana Lario Intelvese con Delibera di Giunta Esecutiva n. 7 del 18.02.2015, che sostituisce ed aggiorna il progetto finanziato con Determina Dirigenziale n. 250 del 27.02.2009;
3. di accogliere parzialmente la richiesta della Comunità Montana Lario Intelvese di annullamento del procedimento di revoca del contributo in oggetto, sospendendo i termini del procedimento in questione, al fine di consentire l'effettuazione dei lavori di messa in sicurezza, seppur parziale, dei luoghi in questione secondo quanto indicato nel progetto definitivo-esecutivo, approvato dalla Comunità Montana Lario Intelvese con Delibera di

Giunta Esecutiva n. 7 del 18.02.2015;

4. di subordinare la sospensione del procedimento in questione alla presentazione da parte della Comunità Montana, entro 15 giorni dalla data di trasmissione della presente Determina Dirigenziale, di uno specifico cronoprogramma del procedimento dal quale si evincano i termini massimi entro i quali la Comunità Montana stessa si impegna ad appaltare, consegnare, chiudere, collaudare e contabilizzare i lavori, fermo restando che l'avvio dei lavori dovrà comunque avvenire entro il 31.12.2017;
5. di dare atto sin d'ora che il mancato rispetto di una qualsiasi delle tempistiche indicate nel cronoprogramma del procedimento comporterà l'immediata revoca del contributo;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Lì, 22/08/2017

**IL RESPONSABILE**  
**DI GILIO RODOLFO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)