



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 308 / 2023

OGGETTO: S.P 41 "VALLASSINA" INTERVENTO DI RICALIBRATURA GEOMETRICA PER L'INSCRIVIBILITA' DEI MEZZI PESANTI IMPORTO PROGETTO EURO 250.000,00 CUP: G27H20002130002. INTERVENTI SU ROCCIA NEL COMUNE DI ASSO. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA CRIPPA PAOLO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.087,60 (IVA INCLUSA) E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO CIG:Z273A5EB1C

IL RESPONSABILE

Class. 11.15.01 Fasc.16/2021

Premesso che:

Con la Delibera del Presidente della Provincia di Como n. 1 del 07.01.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento di ricalibratura geometrica per l'inscrivibilità dei mezzi pesanti, per un importo complessivo di Euro 250.000,00 con il seguente quadro economico:

A- IMPORTO LAVORI	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 180.150,00
Importo per la sicurezza	€ 7.850,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 188.000,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Per I.V.A. - 22% sull'importo dei lavori	€ 41.360,00
Per espropri ed occupazioni temporanee	€ 3.000,00
Incentivi per funzioni tecniche- ex art. 113 - D.Lgs 50/2016	€ 3.760,00

Per coordinamento sicurezza in fase esecutiva	€ 5.000,00
Per oneri di spostamento impianti	€ 5.000,00
Per tassa ANAC	€ 30,00
Per imprevisti e per piccoli lavori in economia o fornitura a fattura - IVA compresa	€ 3.850,00
Totale somme a disposizione	€ 62.000,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 250.000,00

Con determina dirigenziale n. 346 del 19.04.2021 è stato affidato l'incarico di "Redazione della relazione netto offerto di euro 2.100,00 (oltre a oneri 4e paesaggistica di cui al DPCM del 12 dicembre 2005" in favore di **arch. Flavio Taietti, p.iva 03438830139, con studio professionale in via Trieste 7, 22036 Erba**, per il corrispettiv% ed Iva 22%), pari a lordi euro 2.664,48 e modificando il quadro economico di progetto.

- con determina a contrarre n.1232 del 01.12.2021 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto, individuando gli elementi essenziali del contratto i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- con determina dirigenziale n.153 del 01.03.2022 si è stabilito di aggiudicare, preso atto della congruità dei costi della manodopera indicati dall'operatore economico, l'appalto relativo a "SP 41 Vallassina. intervento di ricalibratura geometrica mediante allargamento della carreggiata stradale per l'inscrivibilità dei mezzi pesanti". CIG: 899948846F. CUP: G27H20002130002" all'operatore economico **E.S.O. STRADE S.R.L.** con sede in via Lungotorrente Secca n. 74 R., 16163 GENOVA (GE)- P.I. 02857180109 con il ribasso offerto del 11,79 % sull'importo posto a base di gara di € 178.600,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 157.543,06= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 9.400,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 166.943,06=(oltre IVA); e che la spesa complessiva di € 203.670,53= (iva inclusa) trova copertura alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti 2020109 ai seguenti capitoli:

- - Cap. 24850/20 impegno n. 1222/2021 per € 122.110,52;
- - Cap. 24850/20 Imp. 62/2022 per € 81.560,01;

-Il relativo contratto è stato registrato a Como il 24.05.2022, n. rep 38631.

- con determina dirigenziale n.380 del 03.05.2022 si è stabilito modificare il quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara come di seguito indicato:

	Q.E PROGETTO	VARIAZIONE - 11,79 %	Q.E MODIFICATO
A- IMPORTO LAVORI			
Importo dei lavori a base d'asta	€ 178 600,00	- 21.056,94	€ 157.543,06
Importo per la sicurezza	€ 9.400,00		€ 9.400,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€188.000,00		€ 166.943,06

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. - 22% sull'importo dei lavori	€ 41.360,00	-4.632,53	€ 36.727,47
Per espropri ed occupazioni temporanee	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Incentivi per funzioni tecniche- ex art. 113 - D.Lgs 50/2016	€ 3.760,00		€ 3.760,00
Per coordinamento sicurezza in fase esecutiva	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Per oneri di spostamento impianti	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Spese tecniche per la redazione della relazione paesaggistica	€ 2.664,48		€ 2.664,48
Per tassa ANAC	€ 30,00	+ 195,00	€ 225,00
Per imprevisti e per piccoli lavori in economia o fornitura a fattura - IVA compresa	€ 3.185,52	-195,00	€ 2.990,52
Economie da ribasso	€ 0,00	+ 25.689,47	€ 25.689,47
Totale somme a disposizione	€ 62.000,00		€ 83.056,94
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 250.000,00		€ 250.000,00

- con determina dirigenziale 388 del 03.05.2022 si è stabilito di affidare l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE) in favore del GRUPPO PRISMA S.R.L p.iva 03360170967, con sede in via Giuseppe Garibaldi 2, 23891 Barzanò (LC), che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 2.850,00 (oltre a Iva 22%), pari a lordi euro 3.477,00 (compresa Iva 22%);

-con determina dirigenziale n. 881 del 05.08.2022 si è stabilito di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, dei lavori di spostamento impianti in favore del Enel Sole srl, p.iva 15844561009, c.f. 02322600541, con sede in via Flaminia n. 970, 00189 Roma, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 3.551,25 (oltre a Iva 22%)- oneri di sicurezza di Euro 0,00, per un importo complessivo di euro 4.332,53 (Iva 22% inclusa) e conseguente modifica del quadro economico;

- con determina dirigenziale n.1583 del 07.12.2022 si è stabilito di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi unitari in favore della ditta appaltatrice E.S.O. STRADE S.R.L;

- con determina dirigenziale n.120 del 15.02.2023 si è stabilito di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e ss.mm.ii, per la fornitura di strumentazione cerca sottoservizi presentato dalla ditta DIEMME STRUMENTI S.r.l. con sede in Via A. Grandi, 24C - 22063 Cantù (CO)- P.IVA. 01588840130 che ha presentato l'offerta, ritenuta congrua per l'importo netto di Euro 2.450,00 (oltre IVA 22%) per un importo totale lordo di Euro 2.989,00 (compresa Iva 22%) e di modificare il quadro economico come di seguito riportato:

	Q.E PROGETTO	VARIAZIONE	Q.E MODIFICATO
A- IMPORTO LAVORI			
Importo dei lavori a base d'asta	€ 157.543,06		€ 157.543,06
Importo per la sicurezza	€ 9.400,00		€ 9.400,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 166.943,06		€ 166.943,06

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. - 22% sull'importo dei lavori	€ 36.727,47		€ 36.727,47
Per espropri ed occupazioni temporanee	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Incentivi per funzioni tecniche- ex art. 113 - D.Lgs 50/2016	€ 3.760,00		€ 3.760,00
Per coordinamento sicurezza in fase esecutiva	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Per oneri di spostamento impianti	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Spese tecniche per la redazione della relazione paesaggistica	€ 2.664,48		€ 2.664,48
Per tassa ANAC	€ 225,00		€ 225,00
Per imprevisti e per piccoli lavori in economia o fornitura a fattura - IVA compresa	€ 2.990,52		€ 2.990,52
Oneri spostamento impianto e rifacimento impianto di P.I.	€ 4.332,53		€ 4.332,53
Acquisti a fattura per strumentazione		+2.989,00	€ 2.989,00
Economie da ribasso	€ 21.356,94	-2.989,00	€ 18.367,94
Totale somme a disposizione	€ 83.056,94		€ 83.056,94
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 250.000,00		€ 250.000,00

Atteso che:

- con rapporto prot. n. 9208 del 06.03.2023 il Responsabile del procedimento (Rup) Geom. Paolo Lazzaroni:

- ha segnalato la necessità, nell'ambito dei lavori, di effettuare interventi su roccia da coprire con edera in Comune di Asso;
- ha trasmesso apposito preventivo di spesa presentato dalla Azienda Agricola Paolo Crippa con sede in Via Ponte oscuro - 22033 Asso (CO)- P.IVA. 02245450131 - C.F.CRPPLA72P09B081T pervenuto via mail in data 24.02.2023;
- ha proposto l'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e ss.mm.ii, in favore della Azienda Agricola Paolo Crippa con sede in Via Ponte oscuro - 22033 Asso (CO)- P.IVA. 02245450131 - C.F.CRPPLA72P09B081T che ha presentato l'offerta, ritenuta congrua, per l'importo netto di Euro 4.990,00 (oltre IVA 22%) per un importo totale lordo di Euro 6.087,60 (IVA 22% inclusa);

Visto l'art. 1, comma 450, della L. n 296/2006 e ss.mm.ii;

Dato atto che l'importo per la fornitura è inferiore a Euro 5.000,00 e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri sistemi elettronici di negoziazione e di acquisto previsti dalle leggi vigenti;

Letti l'art. 192 del D.lgs. n. 267/00 e l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

- il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è quello della realizzazione del progetto denominato S.P 41 "Vallassina" intervento di ricalibratura geometrica per l'inscrivibilità dei mezzi pesanti;
- l'oggetto del contratto consiste essenzialmente nel servizio di interventi su roccia da coprire con edera in Comune di Asso ;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dall'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/16, così come derogato dalla disciplina temporanea contenuta nell'art. 1, comma 1 e ss., del d.l. n. 76 del 16.07.2020;
- l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico avviene sulla base dei criteri ammessi dalla legge e, in particolare, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36, comma 9-bis e 95 del d.lgs. n. 50/16;
- le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti ai termini di pagamento che avverrà previa verifica della regolare esecuzione;
- il corrispettivo della fornitura è pari a Euro 4.990,00 (esclusa Iva 22%);
- il fornitore prescelto è l'Azienda Agricola Paolo Crippa con sede in Via Ponte oscuro - 22033 Asso (CO)- P.IVA. 02245450131 - C.F.CRPPLA72P09B081T;

Visti:

- la dichiarazione ex art 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001 (clausola pantouflage);
- la dichiarazione ex art.51 comma 1 lett.a) del D. L. 77/2016, convertito nella legge del 29 luglio 2021 n.108 (clausola lavori/servizi/forniture analoghi);
- la dichiarazione del Sig. Paolo Crippa, sulla insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse;

- il Durc regolare dell' Azienda Agricola Paolo Crippa valido sino al 20.06.2023;

Visto che non risultano a carico dell'Azienda Agricola Paolo Crippa alla data del 13.03.2023, presso il casellario informatico di ANAC, annotazioni riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate che comportino l'esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche;

Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

Ritenuto di procedere alla modifica del quadro economico:

	Q.E PRECEDENTE	VARIAZIONE	Q.E MODIFICATO
A- IMPORTO LAVORI			
Importo dei lavori a base d'asta	€ 157.543,06		€ 157.543,06
Importo per la sicurezza	€ 9.400,00		€ 9.400,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 166.943,06		€ 166.943,06

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. - 22% sull'importo dei lavori	€ 36.727,47		€ 36.727,47
Per espropri ed occupazioni temporanee	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Incentivi per funzioni tecniche- ex art. 113 - D.Lgs 50/2016	€ 3.760,00		€ 3.760,00
Per coordinamento sicurezza in fase esecutiva	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Per oneri di spostamento impianti	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Spese tecniche per la redazione della relazione paesaggistica	€ 2.664,48		€ 2.664,48
Per tassa ANAC	€ 225,00		€ 225,00
Per imprevisti e per piccoli lavori in economia o fornitura a fattura - IVA compresa	€ 2.990,52		€ 2.990,52
Oneri spostamento impianto e rifacimento impianto di P.I.	€ 4.332,53		€ 4.332,53
Acquisti a fattura per strumentazione	€ 2.989,00		€ 2.989,00
Opere da giardiniere		+€ 6.087,60	€ 6.087,60

Economie da ribasso	€ 18.367,94	-€ 6.087,60	€12.280,34
Totale somme a disposizione	€ 83.056,94		€ 83.056,94
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 250.000,00		€ 250.000,00

Dato atto che la spesa complessiva di euro 6.087,60 (IVA 22% inclusa) trova stanziamento all'interno del quadro economico di progetto alla voce "Opere da giardiniere" e copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti 2020109, cap. 24850/20 Imp.1132/2023 - sub. Imp. /2023;

Visti gli obblighi posti in capo ai dirigenti dalla normativa vigente in tema di conflitto di interessi;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 ;

- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023-2025;

DETERMINA

in relazione al progetto avente ad oggetto: S.P. 41 "Vallassina" Intervento di ricalibratura geometrica per l'inscrivibilita' dei mezzi pesanti importo progetto euro 250.000,00 - CUP: G27H20002130002 "

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il preventivo di spesa/offerta del 24.02.2023 per servizio di interventi su roccia da coprire con edera in Comune di Asso nell'ambito dei lavori in argomento, trasmesso con rapporto n. 9208 del 06.03.2023, dall'Ufficio Tecnico, Servizio Progettazione Strade".
3. Di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e ss.mm.ii, per il servizio di interventi su roccia da coprire con edera in Comune di Asso all'Azienda Agricola Paolo Crippa con sede in Via Ponte Oscuro 1 - 22033 Asso (CO)- P.IVA. 02245450131 - C.F.CRPPLA72P09B081T che ha presentato l'offerta, ritenuta congrua per l'importo netto di Euro 4.990,00 (oltre IVA 22%) per un importo totale lordo di Euro 6.087,60 (compresa Iva 22%). **CIG:Z273A5EB1C.**
4. Di modificare il quadro economico di progetto, così come in premessa riportato.
5. Di Sub impegnare la spesa complessiva di euro 6.087,60 (IVA 22% inclusa) in favore del l'Azienda Agricola Paolo Crippa che trova stanziamento all'interno del quadro economico di progetto alla voce "Opere da giardiniere" e copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti 2020109, cap. 24850/20, Imp.1132/2023 , sub Imp /2023.
6. Di dichiarare, in relazione al procedimento in argomento, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente.
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 21/03/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 308 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: S.P 41 "VALLASSINA" INTERVENTO DI RICALIBRATURA GEOMETRICA PER
L'INSCRIVIBILITA' DEI MEZZI PESANTI IMPORTO PROGETTO EURO 250.000,00 CUP:
G27H20002130002. INTERVENTI SU ROCCIA NEL COMUNE DI ASSO. AFFIDAMENTO
ALL'AZIENDA AGRICOLA CRIPPA PAOLO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO
6.087,60(IVA INCLUSA) E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO CIG:Z273A5EB1C

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 24850/20, Imp.1132/2023 , sub Imp 428/2023 per € 6.087,60 entrata capitolo 7356 acc. 9/2022 determina acc. 346/2021 codice 4020102

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 23/03/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)