



# PROVINCIA DI COMO

SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA PREVENZIONE ESPROPRI E CONCESSIONI  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 296 / 2019**

**OGGETTO: OPERE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA LE DUE PROVINCIALI E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI ADIACENTI IN LOCALITA' GIRONICO-LOTTO 2.CUP G61B18000150003.MODIFICA QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL P.I.E. RIGHETTI MATTIA CON SEDE IN SCHIGNANO (CO) PER UN IMPORTO LORDO DI EUR 5.145,00 (ONERI COMPRESI). CIG ZCB27FC731**

## IL RESPONSABILE

**RICHIAMATA** la deliberazione del Presidente n. 64 del 18.9.2018 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto indicato dell'importo complessivo di € 800.000,00 di cui si riporta il quadro economico:

DESCRIZIONE	
<b>A- IMPORTO LAVORI</b>	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 595 295,00
Importo per la sicurezza	€ 24 705,00
<b>Importo complessivo dei lavori in appalto</b>	<b>€ 620 000,00</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Per I.V.A. - 22% sull'importo dei lavori	€ 136 400,00
Per occupazioni temporanea aree private e ristoro danni	€ 4 000,00
Spostamento o modifica impianti Enel e Telecom	€ 5 000,00
Per realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione	€ 14 000,00
Incentivi per funzioni tecniche- ex art. 113 - D.Lgs 50/2016	€ 12 400,00
Spese prove di laboratorio e sui materiali da costruzione, oneri compresi	€ 2 000,00
Per imprevisti ed acquisti su fattura di materiali correlati ai lavori	€ 3 825,00

Per spese di pubblicazione bandi gara	€ 2 000,00
Per tassa sull'appalto a favore di ANAC	€ 375,00
Totale somme a disposizione	€ <b>180 000,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	€ <b>800 000,00</b>

**Premesso** che con determina a contrarre n. 886 del 10.8.2018 si stabilivano i criteri per l'aggiudicazione della procedura di che trattasi ;

**Atteso che:**

- in data 26.10.2018 si procedeva alla pubblicazione, sui siti istituzionali della Provincia di Como e del MIT, sulla Piattaforma telematica di e-procurement Arca di Regione Lombardia denominata "Sintel", dell'avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva fase di invito della procedura negoziata relativa ai lavori di cui all'oggetto;
- entro il termine di ricezione delle domande di partecipazione all'avviso di cui sopra, fissato per il giorno 16.11.2018 ore 18.00, pervenivano n. 201 manifestazioni di interesse;
- in data 19.11.2018 si procedeva al sorteggio, di n. 20 numeri del protocollo delle richieste pervenute , come da verbale allegato;
- in data 21.11.2018 si procedeva, pertanto, dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, all'invio, mediante la piattaforma Sintel, della lettera di invito alla procedura negoziata alle 20 imprese partecipanti;
- nella lettera di invito, si fissava il termine per la scadenza delle presentazione delle offerte alle ore 18:00 del giorno 3.12.2018;
- entro il termine di scadenza presentavano offerta n. 13 imprese ;

**Atteso che:**

- in data 04.12.2018 il Presidente di seggio prima dell'apertura delle offerte, procedeva all'estrazione a sorte, attraverso la piattaforma SINTEL, del metodo di determinazione della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi all'art. 97 comma 2; veniva estratto il metodo di cui all'art. 97 comma 2 lettera "b";

- l'apertura delle offerte economiche dava il seguente risultato:

<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>RIBASSO OFFERTO</b>
CAROMAR S.R.L.	20,642%
F.LLI BIANCHI S.R.L.	16,10%
D.L. COSTRUZIONI SRL	26,51835

BIANCHI GEOM. DANTE SRL	21,75%
IMPRESA MALINVERNO SRL	20,90%
IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MONGA VALERIO e C.	18,81%
CARTOCCI STRADE SRL	18,77%
GINI GIUSEPPE SPA	21,55%
COMEDIL MANGINO S.R.L.	17,65%
IMPRESA FOTI SRL	17,19%
LOMBARDA STRADE S.R.L.	9,72%
Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.	22,77%
CURTI IMPRESA S.R.L.	7,75%

**Verificato** dalla piattaforma SINTEL che ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 la soglia di anomalia calcolata con il metodo estratto sopra descritto è risultata essere pari al 18,39091%, in applicazione del comma 8 del medesimo articolo, venivano automaticamente escluse le seguenti offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia predetta:

<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>RIBASSO OFFERTO</b>
CAROMAR S.R.L.	20,642%
D.L. COSTRUZIONI SRL	26,51835
BIANCHI GEOM. DANTE SRL	21,75%
IMPRESA MALINVERNO SRL	20,90%
IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MONGA VALERIO e C.	18,81%
CARTOCCI STRADE SRL	18,77%
GINI GIUSEPPE SPA	21,55%
Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.	22,77%

**Riscontrato** che la prima offerta non anomala risultava essere quella presentata dall'operatore economico COMEDIL MANGINO S.R.L. con sede in via Delle Fornaci n. 10, 22077 OLGiate COMASCO - P.I. 01803460136 - con il ribasso offerto del 17,65%, si aggiudicava conseguentemente l'appalto in oggetto al medesimo;

**Dato atto che** il quadro economico di progetto, a seguito del ribasso d'asta risulta così modificato:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Q.E. PRECEDENTE</b>	<b>Q.E. ASSESTATO</b>
<b>A- IMPORTO LAVORI</b>		
Importo dei lavori a base d'asta	€ 595.295,00	€ 490.225,43
Importo per la sicurezza	€ 24.705,00	€ 24.705,00

<b>Importo complessivo dei lavori in appalto</b>	<b>€ 620.000,00</b>	<b>€ 514.930,43</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Per I.V.A. - 22% sull'importo dei lavori	€ 136.400,00	€ 113.284,70
Per occupazioni temporanea aree private e ristoro danni	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spostamento o modifica impianti Enel e Telecom	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Per realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Incentivi per funzioni tecniche- ex art. 113 - D.Lgs 50/2016	€ 12.400,00	€ 12.400,00
Spese prove di laboratorio e sui materiali da costruzione, oneri compresi	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Per imprevisti ed acquisti su fattura di materiali correlati ai lavori	€ 3.825,00	€ 3.825,00
Per spese di pubblicazione bandi gara	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Per tassa sull'appalto a favore di ANAC	€ 375,00	€ 375,00
<b>Economie da ribasso</b>		<b>€ 128.184,87</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 180.000,00</b>	<b>€ 285.069,57</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 800.000,00</b>	<b>€ 800.000,00</b>

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 12/12/2018 si procedeva ad **approvare** il report di procedura ID n. 103741841 rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel costituente verbale delle operazioni di gara, e contestualmente ad **aggiudicare** i lavori relativi a **“Opere di razionalizzazione dell’intersezione tra le due provinciali e messa in sicurezza dei tratti adiacenti in localita’ Gironico - lotto 2”** all’operatore economico COMEDIL MANGINO S.R.L. con sede in via Delle Fornaci n. 10, 22077 OLGiate COMASCO – P.I. 01803460136 - con il ribasso offerto del 17,65% sull’importo posto a base di gara di € 595.295,00 corrispondenti all’importo ribassato di € 490.225,43 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 24.705,00 e quindi per l’importo netto contrattuale di **€ 514.930,43** (oltre IVA);

Atteso che:

- con rapporto n° 7904 del 25/02/2019, l’Ufficio Tecnico – Settore Infrastrutture a rete e puntuali – Servizio Progettazione -relativamente ai lavori in argomento:

- ha trasmesso il Report della procedura RdO ID n. 107495196 espletata tramite Sintel per l’Affidamento del Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dal quale risulta che sono state invitate a presentare preventivo, i seguenti professionisti:

- P.I.E. Righetti Mattia di Schignano (CO);

- Fossati Davide di Luisago (CO);
- P.E. Mario Bison di Villa Guardia (CO);
- Milione Sandro di Senna Comasco (CO);
- 

e da cui risulta che hanno presentato offerta le imprese:

- Fossati Davide di Luisago (CO), per il prezzo offerto di €. 11.500,00;
- P.E. Mario Bison di Villa Guardia (CO), per il prezzo offerto di €. 16.000,00;
- Milione Sandro di Senna Comasco (CO), per il prezzo offerto di €. 25.000,00;
- P.I.E. Righetti Mattia di Schignano (CO), per il prezzo offerto di €. 4.900,00;

- ha proposto – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 - l’affidamento dei lavori in oggetto al professionista **P.I.E. Righetti Mattia di Schignano (CO) -con sede in Via Cavallotti n. 5 (PI 03086820135 C.F. RGHMTT86S28C933L)** , che ha presentato il miglior preventivo, con il prezzo offerto di €. 4.900,00, considerato congruo, per un importo e, quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 5.145,00 (oltre ad oneri e contributi previdenziali 5%), operando il professionista in regime fiscale che non prevede il versamento dell’IVA;

Letto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Lette le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 di ANAC;

Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

Atteso inoltre che il professionista ha trasmesso:

- schema di disciplinare d’incarico inerente il servizio sopra descritto con un onere quantificato in netti Euro **4.900,00** (oltre oneri previdenziali 5%) pari a lordi Euro 5.145,00 (oneri 5% inclusi);

- la positiva certificazione EPPI relativa alla regolarità contributiva del soggetto in argomento in data 18/02/2019;

- che non risultano a carico del professionista **Mattia Righetti**, alla data **del 05/04/2019**, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

Dato atto che:

- l’importo lordo di affidamento dei lavori a favore del professionista **P.I.E. Righetti Mattia di Schignano (CO) -con sede in Via Cavallotti n. 5 (PI 03086820135 C.F. RGHMTT86S28C933L)**, pari ad Euro 5.145,00 oneri 5% compresi - esente da IVA ai sensi della L.190/2014) fa carico alla Missione 10 - programma 5 -Codice del Piano dei Conti 2020109-Cap. 24850/14 imp. 943/2019 sub.imp. /2019 , e stanziamento nel quadro economico di progetto alla voce “Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase esecutiva”, come da contestuale modifica di seguito riportata:

DESCRIZIONE	Q.E. PRECEDENTE	VARIAZIONI	Q.E. ASSESTATO
<b>A- IMPORTO LAVORI</b>			

Importo dei lavori a base d'asta	€ 490.225,43		€ 490.225,43
Importo per la sicurezza	€ 24.705,00		€ 24.705,00
<b>Importo complessivo dei lavori in appalto</b>	<b>€ 514.930,43</b>		<b>€ 514.930,43</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
Per I.V.A. - 22% sull'importo dei lavori	€ 113.284,70		€ 113.284,70
Per occupazioni temporanea aree private e ristoro danni	€ 4.000,00		€ 4.000,00
Spostamento o modifica impianti Enel e Telecom	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Per realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione	€ 14.000,00		€ 14.000,00
Incentivi per funzioni tecniche- ex art. 113 - D.Lgs 50/2016	€ 12.400,00		€ 12.400,00
Spese prove di laboratorio e sui materiali da costruzione, oneri compresi	€ 2.000,00	<b>+2.000,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>
Per imprevisti ed acquisti su fattura di materiali correlati ai lavori	€ 3.825,00		€ 3.825,00
Per spese di pubblicazione bandi gara	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Per tassa sull'appalto a favore di ANAC	€ 375,00		€ 375,00
Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 0,00	<b>+ 5.145,00</b>	<b>€ 5.145,00</b>
<b>Economie da ribasso</b>	<b>€ 128.184,87</b>	<b>- 7.145,00</b>	<b>€ 121.039,87</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 285.069,57</b>		<b>€ 285.069,57</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 800.000,00</b>		<b>€ 800.000,00</b>

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.13 del 02/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

- la deliberazione del Presidente n. 29 del 09/04/2019 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2019/2021;

## D E T E R M I N A

in relazione al progetto avente ad oggetto **"OPERE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA LE DUE PROVINCIALI E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI ADIACENTI IN LOCALITA' GIRONICO - LOTTO 2. CUP G61B18000150003**

1) di approvare il rapporto n° 7904 del 25/02/2019, dell'Ufficio Tecnico – Settore Infrastrutture a rete e puntuali – Servizio Progettazione - con il quale ha trasmesso il Report della procedura RdO ID n. 107495196 espletata tramite Sintel per l'Affidamento del Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

2) di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto a favore **del professionista P.I.E. Righetti Mattia di Schignano (CO) -con sede in Via Cavallotti n. 5 (PI 03086820135 C.F. RGHMTT86S28C933L)**, che ha presentato il miglior preventivo, con il prezzo offerto di €. 4.900,00, considerato congruo, per un importo e, quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 5.145,00 (oltre ad oneri e contributi previdenziali 5%), operando il professionista in regime fiscale che non prevede il versamento dell'IVA ai sensi della L.190/2014- **CIG ZCB27C731**

3) di ritenere legittimo l'affidamento DEL SERVIZIO in argomento ai sensi del disposto dell'art 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016;

4) di dare atto che l'importo lordo di affidamento lavori a favore del professionista **P.I.E. Righetti Mattia di Schignano (CO) -con sede in Via Cavallotti n. 5 (PI 03086820135 C.F. RGHMTT86S28C933L)**, trova stanziamento nel quadro economico di progetto alla voce "Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase esecutiva", come da contestuale modifica di seguito riportata:

DESCRIZIONE	Q.E. PRECEDENTE	VARIAZIONI	Q.E. ASSESTATO
<b>A- IMPORTO LAVORI</b>			
Importo dei lavori a base d'asta	€ 490.225,43		€ 490.225,43
Importo per la sicurezza	€ 24.705,00		€ 24.705,00
<b>Importo complessivo dei lavori in appalto</b>	<b>€ 514.930,43</b>		<b>€ 514.930,43</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
Per I.V.A. - 22% sull'importo dei lavori	€ 113.284,70		€ 113.284,70

Per occupazioni temporanea aree private e ristoro danni	€ 4.000,00		€ 4.000,00
Spostamento o modifica impianti Enel e Telecom	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Per realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione	€ 14.000,00		€ 14.000,00
Incentivi per funzioni tecniche- ex art. 113 - D.Lgs 50/2016	€ 12.400,00		€ 12.400,00
Spese prove di laboratorio e sui materiali da costruzione, oneri compresi	€ 2.000,00	<b>+2.000,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>
Per imprevisti ed acquisti su fattura di materiali correlati ai lavori	€ 3.825,00		€ 3.825,00
Per spese di pubblicazione bandi gara	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Per tassa sull'appalto a favore di ANAC	€ 375,00		€ 375,00
Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 0,00	<b>+ 5.145,00</b>	<b>€ 5.145,00</b>
<b>Economie da ribasso</b>	<b>€ 128.184,87</b>	<b>- 7.145,00</b>	<b>€ 121.039,87</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 285.069,57</b>		<b>€ 285.069,57</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 800.000,00</b>		<b>€ 800.000,00</b>

5) di dare atto che l'importo lordo di affidamento lavori a favore del professionista **P.I.E. Righetti Mattia di Schignano (CO)**, pari ad Euro 5.145,00 (oneri 5% compresi), fa carico alla Missione 10 - programma 5 -Codice del Piano dei Conti 2020109- Cap. 24850/14 imp. 943/2019 sub.imp. /2019;

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria;

Lì, 16/04/2019

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)







# Provincia di Como

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 296 / 2019

UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
OGGETTO: OPERE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA LE DUE  
PROVINCIALI E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI ADIACENTI IN LOCALITA'  
GIRONICO-LOTTO 2.CUP G61B18000150003.MODIFICA QUADRO ECONOMICO E  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI  
ESECUZIONE A FAVORE DEL P.I.E. RIGHETTI MATTIA CON SEDE IN SCHIGNANO (CO)  
PER UN IMPORTO LORDO DI EUR 5.145,00 (ONERI COMPRESI). CIG ZCB27FC731

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 24850/14 imp. 943/2019 sub. 224/2019 per euro 5.145,00

**Visto.ESITO\_VISTO}**

Lì, 16/04/2019

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

**PELLEGRINI SANTINA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)