



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 364 / 2024

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN COMUNE DI EUPILIO E LONGONE AL SEGRINO, LAGO DEL SEGRINO, INTERSEZIONE TRA S.P. 41 E S.P. 42. CUP G61B20000490005. INDAGINI DI VERIFICA SU MATERIALI: PROVE SU PIASTRA, CAROTAGGI SUGLI ASFALTI E VIDEOISPEZIONI ALLE TOMBINATURE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ POLIEDRO SRL PER COMPLESSIVI EURO 5.447,80 (IVA 22% INCLUSA) E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. CIG B0374D5164

IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.01 - Fascicolo 15/2021

Premesso che:

- con comunicazione Prot. 13555 del 24.04.2020 veniva conferito, tra i diversi incarichi, il ruolo di Rup dell'opera pubblica denominata "Formazione di una nuova rotatoria all'intersezione tra la SP41 "Vallassina" e la SP42 "Caslino-Pusiano" in comune di Longone al Segrino" al P:I.E. Giannantonio Porta;

- con deliberazione in data 16.12.2022 n. 193 il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "DGR 3531_2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN COMUNE DI EUPILIO E LONGONE AL SEGRINO, LAGO DEL SEGRINO, INTERSEZIONE TRA S.P.41 E S.P.42" dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 con il seguente quadro economico:

| | DESTINAZIONE SOMME | IMPORTI € |
|------|--|--------------|
| A. 1 | Importo lavori | € 694.599,47 |
| A | Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza | € 35.000,00 |
| A | Importo complessivo lavori | € 729.599,47 |
| B. 1 | IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | € 160.511,88 |
| B. 2 | Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi e acquisti previa fattura. | € 500,00 |

| | | |
|-------|---|----------------|
| B.3 | Rilievi accertamenti e indagini e incarichi tecnici | € 29.000,00 |
| B.4 | Allacciamenti a pubblici servizi e Nuovi Impianti di pubblica illuminazione e sicurezza luminosa attraversamenti pedonali | € 60.000,00 |
| B.5 | Imprevisti | € 1.000,00 |
| B. 6 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | € 1.500,00 |
| B. 7 | Arrotondamenti | € 421,66 |
| B. 8 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € 2.500,00 |
| B. 9 | Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) | € 14.591,99 |
| B. 10 | Spese ANAC e pubblicazioni | € 375,00 |
| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 270.400,53 |
| A+B | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | € 1.000.000,00 |

- l'importo di progetto di Euro 1.000.000,00 è previsto nel Bilancio alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti 2020109:

- per Euro 200.000,00 al cap. 24850/9 Imp. 1750/21 con avanzo vincolato
- per Euro 100.000,00 al cap. 24850/20 imp. 1379 /21 - imp. 1603 /21 - imp. 1653 / 21 - imp. 1751 /21 con fondi regionali Fondi DGR XI 3531 / 2020
- per Euro 73.434,44 al cap. 25595 / 1 con avanzo vincolato
- per euro 26.407,83 al cap. 25595 / 2 con avanzo vincolato
- per Euro 200.157,73 al cap. 25595 / 3 con avanzo vincolato
- per Euro 400.000,00 al cap. 24850/20 imp. 103/2022 con fondi regionali Fondi DGR XI 3531 / 2020;

- con determina a contrarre n. 1779 del 27.12.2022 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata;

- con Determinazione Dirigenziale n. 452/2023, in data 13/04/2023 si è stabilito di aggiudicare l'appalto all'operatore economico CARTOCCI STRADE SRL con sede in via Firenze n. 35, 22079 VILLA GUARDIA (CO)- P.I. 03122630134, con il ribasso offerto del 20,21 %, sull'importo posto a base di gara di € 694.599,47= corrispondenti all'importo ribassato di € 554.220,92= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 35.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 589.220,92=(oltre IVA), con l'economia da ribasso pari ad € 171.261,83 (IVA inclusa);

- con determinazione dirigenziale n. 556 del 09 maggio 2023 si è stabilito di assestare il Q.E. a seguito dell'espletamento delle procedure di gara come di seguito riportato:

| | DESCRIZIONE | Quadro economico | Variazione - 20,21% | Quadro economico assestato |
|------|---|------------------|---------------------|----------------------------|
| A1 | Importo Lavori | € 694.599,47 | - € 140.378,55 | € 554.220,92 |
| A2 | Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza | € 35.000,00 | | € 35.000,00 |
| S A | Importo totale dei lavori (A) | € 729.599,47 | | € 589.220,92 |
| | Somme a disposizione | | | |
| B.1 | IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | € 160.511,88 | - € 30.883,28 | € 129.628,60 |
| B.2 | Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi e acquisti previa fattura | € 500,00 | | € 500,00 |
| B.3 | Rilievi accertamenti e indagini e incarichi tecnici | € 29.000,00 | | € 29.000,00 |
| B.4 | Allacciamenti a pubblici servizi e Nuovi Impianti di pubblica illuminazione e sicurezza luminosa attraversamenti pedonali | € 60.000,00 | | € 60.000,00 |
| B.5 | Imprevisti | € 1.000,00 | | € 1.000,00 |
| B.6 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | € 1.500,00 | | € 1.500,00 |
| B.7 | Arrotondamenti | € 421,66 | | € 421,66 |
| B.8 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € 2.500,00 | | € 2.500,00 |
| B.9 | Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) | € 14.591,99 | | € 14.591,99 |
| B.10 | Spese ANAC e pubblicazioni | € 375,00 | | € 375,00 |
| B.11 | Economie da ribasso | | +€ 171.261,83 | € 171.261,83 |

| | | | | |
|-------|----------------------------------|----------------|--|----------------|
| S B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 270.400,53 | | € 410.779.08 |
| S A+B | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | € 1.000.000,00 | | € 1.000.000,00 |

- il relativo contratto, Atto N° 38718 di Rep., è stato stipulato in data 06.06.2023;
- con determina dirigenziale n.1080 del 07/08/2023 si è stabilito di affidare l'incarico di CSE all' Ing. LUCA RINI P.IVA 03252360130 con sede in via delle Ginestre 42, 22063 CANTU (CO), per un importo complessivo di Euro 7.993,44 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);
- con determina dirigenziale n.1310 del 09.10.2023 si è stabilito di affidare l'incarico professionale di assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto all' OE ARCHEOGEO DI A. GRANATA E C. S.N.C. con sede Strada per Maggiana n 50/c Mandello del Lario LC 23826 C.F./ P.I.03595140165, per un importo complessivo di Euro 1.903,20;
- con determina dirigenziale n.1635 del 04.12.2023 si è stabilito di sub-impegnare la somma di € 1.000,00= (IVA 22% inclusa) a favore di Enel Energia SPA – sede legale Roma – Viale Regina Margherita 125 – P.IVA 06655971007 per l' installazione un nuovo contatore per il funzionamento di pompe di sollevamento presso il Comune di Longone, in località Lido;
- con determina dirigenziale n.1853 del 28.12.2023 si è stabilito di affidare la realizzazione dell'impianto di illuminazione della rotatoria all'intersezione tra la SP41 "Vallassina " e la SP42" Caslino, Pusiano" in Comune di Longone al Segrino, all'o.e. ENEL SOLE srl, p.iva 15844561009, c.f. 02322600541, con sede in via Flaminia n. 970, 00189 Roma, per un importo complessivo di euro 37.070,00 (Iva 10% inclusa);
- con determina dirigenziale n. 39 del 9 .01.2024 si è disposta autorizzazione al subappalto verso l'impresa Coges Srl con sede in Bellusco (MB) via Ponchielli 10 – P.IVA 03472540966 – per un importo di Euro 53.000,00 comprensivo di Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza, per lavori rientranti nella categoria OG3 ovvero, tagli, fresature, rimozioni, rialzo e messa in quota chiusini e griglie, formazione pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
- con determina dirigenziale n. 64 del 15 gennaio 2024 si è autorizzato subappalto verso l'impresa Frigerio Luigi & C. Snc di Rossini G. e Frigerio G. con sede in Albese con Cassano (CO) via L. Manara n. 6 – P.IVA 03185620131 - per un importo di Euro 3.700,00 comprensivo di Euro 200,00 per oneri della sicurezza, per lavori rientranti nella categoria OG3 ovvero, opere di rivestimento muro in pietra;
- con determina dirigenziale n. 193 del 08.02.2024 si è stabilito di integrare l'incarico professionale di assistenza archeologica agli scavi, affidato con determina dirigenziale n.1310 del 09.10.2023, all' OE ARCHEOGEO DI A. GRANATA E C. S.N.C. con sede Strada per Maggiana n 50/c Mandello del Lario LC 23826 C.F./ P.I.03595140165, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di netti Euro 1.476,00 (oltre iva di legge 22%) pari a complessivi Euro 1.800,72;

Atteso che con rapporto n. 6644 del 09.02.2023, il Rup P.I.E.. Gianni Porta:

- ha segnalato la necessità, nell'ambito della realizzazione dell'opera ,di affidare le attività di verifica sui materiali, quali prove su piastra, carotaggi sugli asfalti e videoispezioni alle tombature;
- ha trasmesso il documento di offerta economica, numero di RDO 4017443, acquisita tramite la piattaforma telematica "acquistinretepa – sistemi di e-procurement (Mepa)", ritenuta congrua, della società POLIEDRO SRL di CASTENEDOLO (BS), specializzata in questo ambito, di netti Euro 4.490,00 (IVA esclusa) pari a complessivi Euro 5.477,80 (IVA 22% inclusa);

- ha proposto pertanto l'affidamento del servizio in oggetto alla società POLIEDRO SRL con sede in Via Maestri del Lavoro 91/93, 25014 CASTENEDOLO (BS) - P.I. 02277380982 (di cui la relativa offerta economica n. RDO 4017443);

Visto l'art. 1, comma 450, della L. n 296/2006 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 31.03.2023;

Letti l'art. 192 del d.lgs. n. 267/00 e l'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023;

Vista la dichiarazione del Rup, PIE. Gianni Porta che per l'affidamento del servizio è stato rispettato il principio di rotazione ex art. 49 del D. Lgs. 36/2023 , allegata al rapporto n.6644 del 09.02.2024;

Dato atto che:

- L'interesse pubblico che si intende soddisfare è la "REALIZZAZIONE ROTATORIA IN COMUNE DI EUPILIO E LONGONE AL SEGRINO, LAGO DEL SEGRINO, INTERSEZIONE TRA S.P. 41 E S.P. 42";

- l'oggetto e le caratteristiche del servizio consistono essenzialmente nell'affidamento ad operatore economico qualificato le attività di verifica sui materiali, quali prove di piastra, carotaggi sugli asfalti e videoispezioni alle tombinature;

- la scelta dell'operatore economico è fatta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del Dlgs 36/2023, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, dell'importo esiguo dell'affidamento in argomento;

- si debba procedere all'aggiudicazione a favore dell'operatore economico che ha presentato offerta ritenuta idonea ai sensi dell'art. 108 D.Lgs 36/2023;

- le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti i termini di pagamento che avverrà previa verifica della regolarità della prestazioni in oggetto;

- il corrispettivo dei lavori è di Euro 4.490,00 (IVA esclusa);

- Il fornitore prescelto è l'operatore economico POLIEDRO SRL con sede in Via Maestri del Lavoro 91/93, 25014 CASTENEDOLO (BS) - P.I. 02277380982;

Viste :

- la dichiarazione ex art 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001 (clausola pantouflage) allegata al Prot.6644 del 09.02.2024;

- la dichiarazione ex art.51 comma 1 lett.a) del D. L. 77/2016, convertito nella legge del 29 luglio 2021 n.108 (clausola lavori/servizi/forniture analoghi) allegata al Prot.6644 del 09.02.2024;

- la dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente sottoscritte dalla Sig.ra LONARDINI Michela rappresentante legale della Ditta POLIEDRO SRL e allegata al rapporto Prot. n.6644 del 09.02.2024;

Visto il Durc INAIL_42526241 dell'O.E. POLIEDRO SRL, regolare, valido sino alla data 16.06.2024 ;

Visto che non risultano alla data del 20.02.2024, presso il casellario informatico di ANAC, annotazioni riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

Ritenuta la documentazione trasmessa sufficiente ed esaustiva;

Ritenuto di procedere alla modifica del quadro economico come da nota del Rup:

| | DESCRIZIONE | Quadro economico assestato | Variazione | Quadro economico modificato |
|--|-------------|----------------------------|------------|-----------------------------|
|--|-------------|----------------------------|------------|-----------------------------|

| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | | |
| A1 | Importo Lavori | € 554.220,92 | | € 554.220,92 |
| A2 | Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza | € 35.000,00 | | € 35.000,00 |
| S A | Importo totale dei lavori (A) | € 589.220,92 | | € 589.220,92 |
| | Somme a disposizione | | | |
| B.1 | IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | € 129.628,60 | | € 129.628,60 |
| B.2 | Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi e acquisti previa fattura | € 500,00 | +€10.500,00 | € 11.000,00 |
| B.3 | Rilievi accertamenti e indagini e incarichi tecnici | € 29.000,00 | +€5.000,00 | € 34.000,00 |
| B.4 | Allacciamenti a pubblici servizi e Nuovi Impianti di pubblica illuminazione e sicurezza luminosa attraversamenti pedonali | € 60.000,00 | - €20.000,00 | € 40.000,00 |
| B.5 | Imprevisti | € 1.000,00 | | € 1000,00 |
| B.6 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | € 1.500,00 | +€6.500,00 | € 8.000,00 |
| B.7 | Arrotondamenti | € 421,66 | - € 421,66 | 0 |
| B.8 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € 2.500,00 | +€ 3.000,00 | € 5.500,00 |
| B.9 | Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) | € 14.591,99 | | € 14.591,99 |
| B.10 | Spese ANAC e pubblicazioni | € 375,00 | | € 375,00 |
| B.11 | Economie da ribasso | € 171.261,83 | - € 4.578,34 | €166.683,49 |
| S B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 410.779,08 | | € 410.779,08 |

| | | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| S A+B | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | € 1.000.000,00 | | € 1.000.000,00 |
|------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 5.477,80 (IVA 22% inclusi) per l'affidamento dei lavori di realizzazione impianto di illuminazione a favore dell' OE POLIEDRO SRL, trova stanziamento alla voce del quadro economico B.8 "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici" e copertura finanziaria nel bilancio alla Missione 10 Programma 5 codice piano dei conti 2020109 cap. 25595/3, Imp. 221/2023;

Vista la dichiarazione sulla insussistenza di situazioni, anche potenziale di conflitto di interesse del Rup, Geom. Gianni Porta, allegata al rapporto n.6644 del 09.02.2024;

Visti gli obblighi posti in capo ai dirigenti dalla normativa vigente in tema di conflitto di interessi;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 07 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026 e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione del Presidente n. 165 del 19 dicembre 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2024/2026 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

in relazione al progetto denominato " DGR 3531_2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN COMUNE DI EUPILIO E LONGONE AL SEGRINO, LAGO DEL SEGRINO, INTERSEZIONE TRA S.P. 41 E S.P. 42" dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 CUP: G61B20000490005;

1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare il documento di offerta economica, numero di RDO 4017443, acquisito tramite la piattaforma telematica "acquistinretepa – sistemi di e-procurement (Mepa)", ritenuta congrua della società POLIEDRO SRL di 25014 CASTENEDOLO (BS), specializzata in questo ambito, di netti Euro 4.490,00 (IVA esclusa) pari a complessivi Euro 5.477,80 (IVA 22% inclusa).

3) Di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione del servizio di verifica sui materiali a favore della POLIEDRO SRL con sede in Via Maestri del Lavoro 91/93, 25014 CASTENEDOLO (BS) - P.I. 02277380982, che ha presentato un'offerta, ritenuta congrua, di netti Euro 4.490,00. pari a complessivi Euro 5.477,80 (IVA 22% inclusa), con oneri di sicurezza pari a zero. **CIG: B0374D5164.**

4) Di procedere alla modifica del quadro economico come indicato in premessa.

5) Di sub impegnare l'importo complessivo di euro Euro 5.477,80 (IVA 22% inclusi) per l'affidamento dei servizio di verifica sui materiali dell' OE POLIEDRO SRL, trova stanziamento alla voce del quadro economico B.8 "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici" e copertura finanziaria nel bilancio alla Missione 10 Programma 5 codice piano dei conti 2020109 Cap. 25595/3, Imp. 221/2023, sub imp.../2024.

6) Di dichiarare, in relazione al procedimento in argomento, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente.

7) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 13/03/2024

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Offerta Economica relativa a

Descrizione Prove in sito e videoispezione

RdO nr. 4017443

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------|
| Ente acquirente | PROVINCIA DI COMO | | |
| Ufficio | Progettazione strade | | |
| Codice fiscale | 80004650133 | Codice univoco ufficio | PDQFOV |
| Indirizzo sede | Via borgo vico 148 | | |
| Città | Como | | |
| Recapito telefonico | +39031230218 | | |
| Email | gianni.porta@provincia.como.it | | |
| Punto ordinante | GIANNANTONIO PORTA | | |

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

POLIEDRO

Partita IVA

02277380982

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

| Nome | Valore |
|----------------|--------|
| Valore offerto | 4490,0 |

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 364 / 2024

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN COMUNE DI EUPILIO E
LONGONE AL SEGRINO, LAGO DEL SEGRINO, INTERSEZIONE TRA S.P. 41 E S.P. 42. CUP
G61B20000490005.. INDAGINI DI VERIFICA SU MATERIALI: PROVE SU PIASTRA,
CAROTAGGI SUGLI ASFALTI E VIDEOISPEZIONI ALLE TOMBINATURE. AFFIDAMENTO
ALLA SOCIETÀ POLIEDRO SRL PER COMPLESSIVI EURO 5.447,80 (IVA 22% INCLUSA) E
MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. CIG B0374D5164

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 25595/3 imp. n.221/2023 sub imp. n.443/2024 per € 5.477,80= finanziato da avanzo destinato agli investimenti

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 13/03/2024

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)