



PROVINCIA DI COMO

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.10 UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 605 / 2023

OGGETTO: FORNITURA DI N.3 (TRE) NATANTI SPECIALIZZATI PER LA RACCOLTA DI DETRITI GALLEGGIANTI E LO SFALCIO DI VEGETAZIONE IDROFILA PER IL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COMO - CIG 8553448096 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

LA RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 1212/2020 del 22/12/2020 esecutiva, si è stabilito di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 comma 3 lettera a) del medesimo decreto, valutando oltre al prezzo anche le proposte di riduzione della tempistica di consegna e i servizi aggiuntivi migliorativi secondo quanto indicato nel Capitolato, attraverso la piattaforma elettronica SINTEL;
- con Determinazione Dirigenziale n.678/2021 del 05/07/2021 si stabiliva di confermare l'esito della procedura di affidamento, di approvare il report della stessa rilasciato dalla piattaforma Sintel con ID 135901547 in data 05.07.2021 e di aggiudicare l'appalto della "fornitura di n.3 natanti specializzati per la raccolta di detriti galleggianti e lo sfalcio di vegetazione idrofila per il Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio della Provincia di Como" all'operatore economico NETTUNO MOTOBARCHE S.A.S. DI DELLEDONNE MANILA con sede in Via R. Passerini n.11 cap.26845-Codogno (LO), di seguito "fornitore", per l'importo netto contrattuale pari ad Euro 298'000,00.= (duecentonovantottomila/00) oltre IVA;
- con Determinazione dirigenziale n. 743/2021 del 21/07/2021 si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa a seguito di aggiudicazione definitiva, per € 250'000,00 - Missione 09 - Programma 06 - Cap. 27322/0 - pren imp. 2261/2020 - cod.del piano dei conti integrato 2020101 (macro livello IV); per € 115'207,53 - Missione 09 - Programma 06 - Cap 27325/1 - pren imp 2262/2020 cod. del piano dei conti integrato 2020101 (macro livello IV); per l'importo complessivo di € 363'560,00 (inclusa IVA 22%);
- con atto pubblico n. 38577 di Rep. in data 14/10/2021 veniva sottoscritto il contratto per la fornitura in oggetto (di seguito "contratto");

Considerato che:

- con Determinazione dirigenziale n. 1090/2021 del 26/10/2021 si è proceduto alla sostituzione del RUP da Andrea Esposito ad Alberto Mortera;

- in data 10/11/2021 è stato redatto il verbale di avvio dell'esecuzione della fornitura presso la sede legale e operativa aziendale - Codogno (LO), via R.Passerini n. 11;
- con Determinazione dirigenziale n. 487/2022 del 20/05/2022 si è proceduto all'affidamento diretto del Servizio di supporto al RUP alla Società Delta S.r.l. Società di ingegneria, viale Matteotti 18/C - 22012 Cernobbio (CO) - P. IVA 02959280138 per un importo complessivo di 4'950,00 Euro oltre oneri e IVA, per un totale di 6'280,56 Euro (smart CIG CIG ZB7360A5F2) - di seguito indicato come "Supporto RUP";
- in data 16/05/2023 è stata redatta, a firma congiunta del Supporto al RUP e del RUP, la relazione sull'operato del fornitore, ai sensi dell'art. 31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, agli atti con nota protocollo 21117/2023, nella quale si è concluso che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, risulta essere stato eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali;
- in data 16/05/2023 protocollo n. 21119/2023 è stato redatto dal RUP il certificato di regolare esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che:

- il fornitore ha prestato cauzione definitiva in data 07/09/2021 mediante garanzia fidejussoria n. 410745568 rilasciata da GENERALI ITALIA S.P.A. - Agenzia Cremona Porta Venezia di Mogliano Veneto (TV);
- il fornitore ha depositato fidejussione n. 420730312 del 25/01/2022 rilasciata da Generali Italia S.p.A. - Agenzia Cremona Porta Venezia Cod. TA1 00, con sede in via Maroccesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), ai fini dell'anticipazione economica di 30 % sull'importo contrattuale;
- a fronte del progressivo avanzamento della fornitura risulta il seguente quadro economico:

Emissione fattura n. 22/E/22 n. protocollo 16725 del 21/04/2022 per l'acconto del 30% pari a 88'953,00 Euro + IVA (lordo 108'522,66 Euro), con già computati 447 Euro trattenuti ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016
--

Emissione Ordinanza pagamento di Euro 88'953,00 oltre IVA - n. 627/2022
--

Emissione fattura n. 54/E/22 n. protocollo 39689 del 29/09/2022 per la quota del 90 % dell'importo contrattuale, al netto dell'anticipo già erogato del 30% e della trattenuta obbligatoria dello 0,50% e quindi per un importo di Euro 186'801,30, al netto dell'IVA (lordo Euro 227'897,59)

Emissione Ordinanza pagamento di Euro 186'801,30 oltre IVA - n. 1485/2022 del 07/10/2022

Visto il DURC relativo alla regolarità contributiva del fornitore;

Viste altresì:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 9.03.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e s.m.i.;
- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1** di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal RUP in data 16/05/2023 protocollo n. 21119/2023, relativo alla fornitura di tre natanti specializzati per la raccolta di detriti galleggianti e sfalcio della vegetazione idrofila – CIG 8553448096, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2** di corrispondere alla NETTUNO MOTOBARCHE S.A.S. DI DELLEDONNE MANILA con sede in Via R. Passerini n.11 cap.26845-Codogno (LO) la rata a saldo, la somma di € 22'245,70 (oltre IVA);
- 3** di dare atto che la somma pari a € 27'139,75 (IVA inclusa), trova copertura alla Missione 09 – Programma 06 - - Cap 27325/1 – Imp. 2262/2020 - subImp. 498/2021 cod. del piano dei conti integrato 2020101 (macro livello IV);
- 4** di rinviare a successiva ordinanza del dirigente competente la liquidazione di quanto spettante all'impresa NETTUNO MOTOBARCHE S.A.S. DI DELLEDONNE MANILA;
- 5** di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fidejussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 commi 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
- 6** di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 19/05/2023

IL RESPONSABILE
CARIBONI EVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI COMO
TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Via Borgovico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.400

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.678/2021 del 05/07/2021 con la quale si è aggiudicato l'appalto della "fornitura di n.3 natanti specializzati per la raccolta di detriti galleggianti e lo sfalcio di vegetazione idrofila per il Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio della Provincia di Como" all'operatore economico NETTUNO MOTOBARCHE S.A.S. DI DELLEDONNE MANILA con sede in Via R. Passerini n.11 cap.26845-Codogno (LO) per l'importo netto contrattuale pari ad Euro 298'000,00.= (duecentonovantottomila/00) oltre IVA;

DATO ATTO della determinazione dirigenziale n. 1090 del 27/10/2021 d'individuazione di Alberto Mortera come responsabile unico del procedimento (RUP) e direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), in sostituzione del precedente, a decorrere dal giorno 02/11/2021;

RICHIAMATO l'atto pubblico n. 38577 di Rep. in data 14/10/2021 con il quale le parti contraenti – Eva Cariboni in qualità di dirigente del Settore Tutela ambientale e Pianificazione del territorio e Manila Delledonne, legale rappresentante della Nettuno Motobarche S.A.S. - hanno sottoscritto il contratto per la fornitura in oggetto dinanzi alla Segretaria Generale della Provincia di Como dott.ssa Antonella Petrocelli;

RICHIAMATA la relazione del RUP prodotta in data 16/05/2023 (protocollo n. 21117/2023) ai sensi dell'art. 31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 sull'operato dell'esecutore del Servizio;

RILEVATO che nella relazione del RUP si è concluso che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, risulta essere stato eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali, fatto salvo quanto segue:

- **riserva di verifica**, in condizioni di gestione operativa dei due natanti 200322 e 200422, che gli interventi messi in opera dal fornitore (consistenti nell'allungamento dei raggi delle pale di 21 cm, oltre al riposizionamento di patelle in PEAD di 6,5 cm) siano sufficienti a risolvere i problemi riscontrati nelle prove tecniche e a garantire velocità e manovrabilità ideali in ogni condizione di esercizio oppure se sia necessario operare una parziale traslazione verso l'esterno delle pale, come inizialmente proposto dal committente con verbale del 10/11/2021 del quale si riporta stralcio:

Per quanto riguarda il posizionamento delle ruote a pale, in special modo sul natante di maggiori dimensioni (13000/3000), la Provincia chiede di valutare il posizionamento sull'asse di mezzeria dello scafo e non a poppa, al fine di migliorare la manovrabilità del mezzo. Chiede inoltre se sia possibile applicare tale accorgimento anche sui natanti piccoli, sagomando lo scafo unico in modo da avere un incasso parziale delle pale, per il rispetto del vincolo dell'ingombro (larghezza fuori tutto) di 3,5 metri.



Si precisa a tal proposito che il certificato di navigabilità della Motorizzazione Civile del 30/09/2022, attesta un ingombro laterale effettivo pari a 3,29 m.

- **riserva di verifica** della piena funzionalità del sistema di accensione e dell'apparato motore, in ogni condizione di temperatura ambientale e di gestione operativa per i due natanti 200322 e 200422, che gli interventi messi in opera dal fornitore e dal tecnico manutentore dei motori medesimi siano sufficienti e idonei alla risoluzione dei problemi riscontrati a bassa temperatura.
- **riserva di verifica**, in condizioni operative, della necessità di correzione dello sbilanciamento a dritta mediante posizionamento di opportune zavorre nei gavoni.

Per tutto quanto sopra, tenuto conto che le riserve sopra specificate riguardano aspetti connessi alla gestione operativa dei natanti e non condizionano, pertanto, la fase di consegna dei medesimi,

CERTIFICA

la regolare esecuzione del servizio indicato in premessa, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.

Prima che il certificato di cui all'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. assuma carattere definitivo, sono valide le previsioni dell'art. 102 commi 3 e 5 del medesimo decreto. Nel periodo dei due anni previsti dal comma 3, devono essere completate le suddette verifiche.

Resta salva comunque la previsione del capitolato secondo cui il fornitore garantisce assistenza tecnica per un periodo di 12 mesi dalla consegna dei natanti, finalizzata alla messa a punto e alla realizzazione eventuale di piccole modifiche non sostanziali per il miglioramento della funzionalità dei natanti stessi, oltre che l'assolvimento delle garanzie di legge, con particolare riferimento al documento: "*Manuale d'istruzione uso e manutenzione*" del fornitore, pagina 10 punto 1.10: "*La Nettuno garantisce la sostituzione di tutte le parti difettose della motobarca per 12 mesi dalla data di consegna della macchina*".

Le suddette scadenze (due anni e 12 mesi) decorrono dalla data del certificato di regolare esecuzione che attesta la conclusione della fornitura e la consegna formale dei tre natanti.

Como, 16/05/2023

Il RUP
dott. Alberto Mortera

Documento firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 605 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S3.10 UFFICIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: FORNITURA DI N.3 (TRE) NATANTI SPECIALIZZATI PER LA RACCOLTA DI
DETRITI GALLEGGIANTI E LO SFALCIO DI VEGETAZIONE IDROFILA PER IL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
COMO - CIG 8553448096 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 27325/1 Imp. 2262/2020 subImp. 498/2021 per € 27.139,75 finanziato in entrata da avanzo vincolato

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 23/05/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)