



# Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
S3.10 UFFICIO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE N. 623 / 2022**

**OGGETTO: FORNITURA DI TRE NATANTI SPECIALIZZATI PER LA RACCOLTA DI DETRITI GALLEGGIANTI E LO SFALCIO DI VEGETAZIONE IDROFILA PER IL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COMO. PROROGA TERMINE CONSEGNA NATANTI - CIG: 8553448096.**

## **LA RESPONSABILE**

PREMESSO CHE:

- con determinazione a contrarre n. 1212/2020 del 22/12/2020 è stata attivata la procedura di gara finalizzata alla fornitura di tre natanti specializzati per la raccolta di detriti galleggianti e lo sfalcio di vegetazione idrofila, per il Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio;
- con successiva determinazione n. 678/2021 del 5/07/2021 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva della fornitura di cui all'oggetto alla Ditta NETTUNO MOTOBARCHE SAS DI DELLEDONNE MANILA con sede in Via R. Passerini, 11 – 26845 CODOGNO (LO) P.I.10250890968;
- il termine previsto per la consegna dei sopracitati natanti, come da contratto n. 38577 di rep. sottoscritto in data 14/10/2021, era fissato al 29/06/2022;

CONSIDERATO che in data 8/06/2022, stante la situazione emergenziale ancora in corso, la ditta NETTUNO MOTOBARCHE SAS DI DELLEDONNE MANILA ha formulato una richiesta di proroga del termine di consegna, assunta al protocollo provinciale al n. 23655/2022 e agli atti d'ufficio, e specificatamente a causa di ritardi nella consegna dei componenti idraulici da parte dell'impresa produttrice;

VISTO il verbale di sopralluogo redatto dal RUP in data 16/06/2022 – prot.n. 24980, agli atti d'ufficio, con il quale si dà atto della richiesta di proroga formulata dalla ditta per un massimo di quarantacinque (45) giorni e si dispone, quindi, quale termine ultimo per la consegna dei natanti di cui all'oggetto, il giorno 12/08/2022;

RITENUTO pertanto di prorogare il termine per la consegna dei tre natanti specializzati per la raccolta di detriti galleggianti e lo sfalcio di vegetazione idrofila, per il Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio, al giorno 12/08/2022;

## DETERMINA

- 1 di prorogare, per quanto in premessa specificato, per un massimo di quarantacinque (45) giorni, il termine per la consegna dei tre natanti specializzati per la raccolta di detriti galleggianti e lo sfalcio di vegetazione idrofila, per il Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio, fissandolo quindi al 12/08/2022;
- 2 di dare comunicazione alla ditta NETTUNO MOTOBARCHE SAS DI DELLEDONNE MANILA con sede in Via R. Passerini, 11 – 26845 CODOGNO (LO) P.I.10250890968 - della proroga concessa;
- 3 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Lì, 22/06/2022

IL RESPONSABILE  
CARIBONI EVA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)