



Provincia di Como

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 511 / 2021

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 1 E 2. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "ENRICO FERMI" DI CANTU'. IMPORTO PROGETTO EURO 450.000,00. CUP G31B21001650003. CIG. 869359665E. ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione n. 43 del 30.03.2021, il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 450.000,00 con il seguente quadro economico:

Importo LAVORI	€ 315 000,00
Costi della Sicurezza	€ 12 600,00
TOTALE LAVORI	€ 327 600,00
Somme a Disposizione	
Iva sui lavori (22%)	€ 72.072,00
Incentivo Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 6.552,00
Spese per prove laboratorio, indagini strutturali, e caratterizzazione materiali	€ 7.000,00
Spese Tecniche compr. IVA e Cassa	€ 35.000,00
Spese Pubblicaz. Contributo ANAC	€ 450,00
Imprev. e arrotondam.	€ 1.326,00
TOT SAD (somme a disposizione)	€ 122.400,00
TOT PROGETTO	€ 450.000,00

- l'intervento per l'importo complessivo di Euro 450.000,00 é previsto nel bilancio alla Missione 04 programma 02 finanziato con contributo MIUR Programma Regionale 2018-2020 (2019) per Euro 99.134,00 Cap. 23200/12 imp. 2274/2020 e con Fondi Frontalieri al cap. 23200/8 imp. 2275/2020 per Euro 350.966,00;

Letto il D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

- con determine a contrarre n. 294/2021 e 299/2021 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, stabilendo testualmente che il progetto/contratto:

- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- è di sola esecuzione lavori;
- è da stipulare a corpo

- può individuare gli offerenti secondo il criterio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, individuando **n. 5 (cinque)** operatori economici qualificati tramite L'ELENCO FORNITORI TELEMATICO di Sintel, che costituisce elenco Ufficiale di operatori economici per la Provincia di Como, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui alle linee guida di ANAC n. 4 e tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

- per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all'utilizzo della Piattaforma Telematica di e-procurement ARIA di Regione Lombardia denominata Sintel, in conformità all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 429/2021, in data 05/05/2021, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, confermando l'esito della procedura di affidamento e approvando il report di procedura ID 136899666 quale verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 03.05.2021 unitamente al verbale di sorteggio;

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di aggiudicare l'appalto al all'operatore economico UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con sede in via Leonardo da Vinci n. 5, 84018 SCAFATI (SA) – P.I. 14341341007 con il ribasso offerto del 9,12700 % sull'importo posto a base di gara di € 315.000,00 corrispondenti all'importo ribassato di € 286.249,95 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 12.600,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 298.849,95=(oltre IVA);

ATTESO CHE

- all'interno della determinazione dirigenziale sopra citata, si dava atto solamente dell'economia da ribasso, pari ad **€ 35.075,06 (IVA inclusa)**, si ritiene quindi opportuno ed indispensabile precisare che l'importo esatto relativo all'economia di ribasso è pari ad **€ 35.075,26 (IVA inclusa), ed assestare il quadro economico di progetto** così come di seguito riportato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONI - 9,127%	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Importo lavori a base d'asta	€ 315 000,00	-28.750,05	€ 286.249,95
Costo per la sicurezza	€ 12 600,00		€ 12.600,00
Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	€ 327 600,00		€ 298.849,95
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 72.072,00	- 6.325,21	€ 65.746,79
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	€ 6.552,00		€ 6.552,00
contributo ANAC-	€ 450,00		€ 450,00
Spese per prove laboratorio, indagini strutturali, e caratterizzazione materiali	€ 7.000,00		€ 7.000,00
Spese Tecniche compr. IVA e Cassa	€ 35.000,00		€ 35.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.326,00		€ 1.326,00
Economie da ribasso	€ 0,00	+ 35.075,26	€ 35.075,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 122.400,00		€ 151.150,05
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 450.000,00		€ 450.000,00

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2021/2023;

D E T E R M I N A

In relazione alla Aggiudicazione del progetto-contratto avente ad oggetto **INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 1 E 2. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "ENRICO FERMI" DI CANTU'. CUP G31B21001650003.CIG. 869359665E** dell'importo complessivo di Euro 450.000,00, determinata con provvedimento Dirigenziale n. 429 in data 05/05/2021 dalla Stazione Appaltante Provinciale:

1) di assestare il quadro economico di progetto, precisando che l'importo esatto relativo all'economia di ribasso è pari ad **€. 35.075,26 (IVA inclusa)**, così come di seguito riportato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONI - 9,127%	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Importo lavori a base d'asta	€ 315 000,00	-28.750,05	€ 286.249,95
Costo per la sicurezza	€ 12 600,00		€ 12.600,00
Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	€ 327 600,00		€ 298.849,95
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 72.072,00	- 6.325,21	€ 65.746,79

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	€ 6.552,00		€ 6.552,00
contributo ANAC-	€ 450,00		€ 450,00
Spese per prove laboratorio, indagini strutturali, e caratterizzazione materiali	€ 7.000,00		€ 7.000,00
Spese Tecniche compr. IVA e Cassa	€ 35.000,00		€ 35.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.326,00		€ 1.326,00
Economie da ribasso	€ 0,00	+ 35.075,26	€ 35.075,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 122.400,00		€ 151.150,05
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 450.000,00		€ 450.000,00

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3) di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 25/05/2021

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)