



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 431 / 2021

OGGETTO:EX S.S. 35 "DEI GIOVI" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INCROCIO A RASO DI TIPO ROTATORIO CON VIA TORNESE IN GRANDATE CUP G41B19000520006. SPOSTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E CITOFONICI INTERFERENTI CON LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA - ERREPI SNC DI PASSONI & RINALDI, PER UN IMPORTO DI EURO 4.700,00, OLTRE A IVA, PARI A LORDI EURO 5.734,00, CIG Z033194A5C.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione del Presidente n. 144 del 04.12.2019 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi richiamati in oggetto per l'importo complessivo di euro 440.000,00;
- con deliberazione del Presidente n. 162 del 19.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei medesimi interventi;
- con determinazione n. 437 del 25.06.2020 (così come rettificata con determinazione n. 517 del 17.07.2020) è stato aggiudicato l'appalto relativo a "ex s.s. 35 Dei Giovi - lavori di realizzazione di un incrocio a raso di tipo rotatorio con via Tornese" all'operatore economico BRUNI SCAVI S.N.C., con sede in via Madonna n. 35, 22070 Grandate, p.iva 01424120135, con il ribasso offerto del 22,525% sull'importo posto a base di gara di Euro 312.000,00, corrispondenti all'importo ribassato di euro 241.722,00, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di euro 23.000,00 e, quindi, per l'importo netto contrattuale di euro 264.722,00 (oltre Iva);
- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 10/09/2020 al n.38506 di rep.
- con determinazione n. 714 del 30.09.2020 è stata approvata, fra l'altro, la variazione del quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		AGGIUDICAZIONE
		22,525%
IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 241.722,00
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 23.000,00

			€ 264.722,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
Per IVA sui lavori (22%			€ 58.238,84
Per acquisizione aree o immobili			€ 18.000,00
Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti			€ 1.500,00
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione			€ 20.000,00
Allacciamento ai pubblici servizi			€ 500,00
Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, frazionamenti, prove in situ			€ 7.000,00
Rilievi, accertamenti ed indagini , prove su materiali, accertamenti di laboratorio	(spesa sostenuta direttamente dal Comune di Luisago)	€ 10.000,00	
Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/2006			€ 6.700,00
Acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori			€ 250,00
Spese di pubblicazione			€ 250,00
Imprevisti e arrotondamenti			€ 100,00
Ribassi d'asta			€ 62.739,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 175.278,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 440.000,00

- con il medesimo provvedimento si è impegnato, in favore dell'impresa BRUNI SCAVI S.N.C., con sede in via Madonna n. 35, 22070 Grandate, p.iva 01424120135, l'importo complessivo di Euro 322.960,84 (Iva inclusa), alla Missione 10, Programma 5, Cap. 24750/0

- Imp. 2252/16 sub. 544/2019 per Euro 212.860,55
- Imp. 2253/16 sub 545/2020 per Euro 36.700,10

Cap. 24850/5

- Imp. 1112/20 per Euro 73.400,19;

- con determinazione n. 827 del 27.10.2020 è stato affidato ad ArcheoGeo snc di A. Granata & C., ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 50/2016, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia espresse in sede di Conferenza di servizi, incarico per il servizio di assistenza archeologica alle operazioni di scavo;

- con determinazione dirigenziale n. 17 del 13.01.2021 si è disposto di integrare l'impegno di spesa per l'incarico di assistenza archeologica agli scavi affidato con precedente determinazione n. 827/20, per l'importo complessivo di euro 720,00 (oltre a Iva), pari lordi euro 878,40;

- con determinazione n. 251 del 23.03.2021 si è disposto di approvare la perizia di variante in corso d'opera per l'importo complessivo di euro 28.966,96 (inclusa IVA al 22%), redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016, nonché l'atto di sottomissione sottoscritto dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice BRUNI SCAVI S.N.C.;

- con il medesimo provvedimento si è assestato il quadro economico di progetto nei termini di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			Q.E. AGGIUDICAZIONE	Q.E. MODIFICATO A SEGUITO DI PERIZIA
IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 241.722,00	€ 265.465,41
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 23.000,00	€ 23.000,00
			€ 264.722,00	€ 288.465,41
SOMME A DISPOSIZIONE				
Per IVA sui lavori (22%)			€ 58.238,84	€ 63.462,39
Per acquisizione aree o immobili			€ 18.000,00	€ 18.000,00
Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti			€ 1.500,00	€ 1.830,00
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione			€ 20.000,00	€ 20.000,00
Allacciamento ai pubblici servizi			€ 500,00	€ 170,00
Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, frazionamenti, prove in situ			€ 7.000,00	€ 7.000,00
Rilievi, accertamenti ed indagini, prove su materiali, accertamenti di laboratorio	(spesa sostenuta direttamente dal Comune di Luisago)	€ 10.000,00		

Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/2006			€ 6.700,00	€ 6.700,00
Acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori			€ 250,00	€ 32.622,20
Spese di pubblicazione			€ 250,00	€ 1.750,00
Imprevisti e arrotondamenti			€ 100,00	€ 0,00
Ribassi d'asta			€ 62.739,16	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 175.278,00	€ 151.534,59
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 440.000,00	€ 440.000,00

- con determinazione n. 314 del 12.04.2021 si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, i lavori di "Spostamento idrante Lario Copy - rotonda comune di Grandate ss Dei Giovi", a F.F.A.G. s.n.c. di Bianchi F. & C., p.iva 01203390131, con sede in 22070 Vertemate con Minoprio (Co), via Statale Dei Giovi 31, per il corrispettivo offerto di euro 500,00, oltre ad Iva, pari a lordi euro 610,00 (Iva 22% compresa), e si è contestualmente provveduto alla modifica del quadro economico di progetto nei termini di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			Q.E. AGGIUDICAZIONE	Q.E. MODIFICA PERIZIA 1	Q.E. MODICA 1
IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 241.722,00	€ 265.465,41	€ 265.465,41
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
			€ 264.722,00	€ 288.465,41	€ 288.465,41
SOMME A DISPOSIZIONE					
Per IVA sui lavori (22%)			€ 58.238,84	€ 63.462,39	€ 63.462,39
Per acquisizione aree o immobili			€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti			€ 1.500,00	€ 1.830,00	€ 20.000,00
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione			€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

Allacciamento ai pubblici servizi			€ 500,00	€ 170,00	€ 170,00
Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, frazionamenti, prove in situ			€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 10.000,00
Rilievi, accertamenti ed indagini, prove su materiali, accertamenti di laboratorio	(spesa sostenuta direttamente dal comune di Luisago)	€ 10.000,00			
Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/2006			€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
Acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori			€ 250,00	€ 32.622,20	€ 11.452,20
Spese di pubblicazione			€ 250,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
Imprevisti e arrotondamenti			€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Ribassi d'asta			€ 62.739,16	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 175.278,00	€ 151.534,59	€ 151.534,59
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 387 del 27.04.2021 è stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura di n. 12 stampe su pannello in forex 3mm 90x140 ed elaborazione file e preparazione grafiche per stampa a corpo, a Ballarate Piero srl, p.iva 02238170134, con sede in 22100 Como, via San Bernardino da Siena 2D/E, per il corrispettivo offerto di euro 720,00, oltre ad Iva, pari a lordi euro 878,40 (Iva 22% compresa);

- con determinazione dirigenziale n. 411 del 04.05.2021 sono stati affidati i lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione della rotatoria di via Tornese in comune di Grandate, a Enel Sole srl, p.iva 15844561009, c.f. 02322600541, con sede in via Flaminia n. 970, 00189 Roma, per un importo complessivo di euro 16.690,93 (Iva 22% inclusa);

Atteso che:

- con rapporto n. 13613 del 07.04.2021 il Responsabile del procedimento (Rup) p.i.e. Gianni Porta, unitamente al Direttore dei lavori geom. Paolo Lazzaroni, ha segnalato la necessità di procedere allo spostamento degli impianti elettrici e citofonici oggetto di sovrapposizione con l'ampliamento della carreggiata in lato est ed interferenti con i lavori di realizzazione della rotatoria di via Tornese in comune di Grandate;

- con medesimo rapporto è stato trasmesso preventivo di spesa n. 21/32 del 25.03.2021, "Preventivo per rifacimento impianti elettrici zona nuovo ingresso carraio Lariocopy srl interessato da nuova rotatoria", presentato da ERREPI SNC di Passoni & Rinaldi, con sede in via Dei Lali n. 14, 22070 Bulgarograsso (CO), p.iva e c.f. 02475960130, per euro 4.700,00 (oltre a Iva), pari a

lordi euro 5.734,00;

Visto l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii;

Letti l'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20;

Lette le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visti:

- il Durc regolare, n. prot. Inps_25113852, valido sino al 29.06.2021;
- il Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac che non riporta, alla data del 03.05.2021, annotazioni riservate a carico dell'operatore economico cui affidare il contratto di appalto;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 5.734,00 trova capienza alla voce del quadro economico "Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti" e copertura finanziaria alla Missione 10, Programma 05, Cap. 24750/0, Codice Piano Conti 2020109, Imp. 2252/2016, sub Imp. 544/2019;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 30.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 06.04.2021 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023;

D E T E R M I N A

in relazione all'appalto denominato: *EX S.S. 35 "DEI GIOVI" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INCROCIO A RASO DI TIPO ROTATORIO CON VIA TORNESE IN GRANDATE CUP G41B19000520006;*

- 1.** Di approvare il rapporto n. 13613 del 07.04.2021 con il quale il Rup ha segnalato la necessità di procedere allo spostamento degli impianti elettrici e citofonici oggetto di sovrapposizione con l'ampliamento della carreggiata in lato est ed interferenti con i lavori di realizzazione della rotatoria di via Tornese in comune di Grandate.
- 3.** Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, lo spostamento degli impianti elettrici e citofonici oggetto di sovrapposizione con l'ampliamento della carreggiata in lato est ed interferenti con i lavori di realizzazione della rotatoria di via Tornese in comune di Grandate a **ERREPI SNC di Passoni & Rinaldi, con sede in via Dei Lali n. 14, 22070 Bulgarograsso (CO), p.iva e c.f. 02475960130, CIG Z033194A5C.**
- 4.** Di subimpegnare la spesa di euro 5.734,00 la quale trova capienza alla voce del quadro economico "Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti" e copertura finanziaria alla Missione 10, Programma 05, Cap. 24750/0, Codice Piano Conti 2020109, Imp. 2252/2016, sub Imp. 544/2019.
- 5.** Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 06/05/2021

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 431 / 2021

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: EX S.S. 35 "DEI GIOVI" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INCROCIO A RASO DI TIPO ROTATORIO CON VIA TORNESE IN GRANDATE CUP G41B19000520006. SPOSTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E CITOFONICI INTERFERENTI CON LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA - ERREPI SNC DI PASSONI & RINALDI, PER UN IMPORTO DI EURO 4.700,00, OLTRE A IVA, PARI A LORDI EURO 5.734,00, CIG Z033194A5C.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap.24750/0 imp. 2252/2016 subimpegno 544/2019 per € 5.734,00 in entrata cap. 7350 acc. 1158/2016 ,codice 4020102

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 10/05/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)